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1. INTRODUCCIÓN. 

 En el presente Anejo se incluye como Anexo nº 1 el Programa de Obras del 

presente Proyecto.  

 

 De acuerdo con las obras programadas y con las características de la actuación, 

se puede confirmar que no se verán afectadas las condiciones de explotación del riego 

actuales.  
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ANEXO Nº 1 



Id Nombre de tarea Costes Directos
1 C.RR.GENIL-CABRA 5.317.809,93 €
2 C01. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 2.908.881,37 €
3 S0101. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 2.017.298,43 €
4 S010101. MÓDULOS Y EQUIPOS 1.324.433,55 €
5 S010102. CONDUCTORES Y CONEXIONES 608.894,73 €
6 S010103. OBRAS AUXILIARES 83.970,15 €
7 S0102. CENTROS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN 254.964,71 €
8 S010201. EDIFICACIONES Y EQUIPOS 254.519,29 €
9 S010202. OBRAS AUXILIARES 445,42 €
10 S0103. LÍNEA DE EVACUACIÓN 357.580,86 €
11 S010301. CONDUCTORES Y CONEXIONES 282.565,28 €
12 S010302. OBRAS AUXILIARES 75.015,58 €
13 S0104. SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN, ANTIVERTIDO Y SEGURIDAD 97.206,53 €
14 S010401. EQUIPOS 79.223,39 €
15 S010402. OBRAS AUXILIARES 17.983,14 €
16 S0105. OBRA CIVIL 168.016,89 €
17 S010501. OBRA CIVIL 168.016,89 €
18 S0106. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 13.813,95 €
19 S010601. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 13.813,95 €
20 C02. MEJORA DEL CONTROL DEL CONSUMO HIDRÁULICO 923.884,70 €
21 S0201. MEJORA DEL CONTROL DEL CONSUMO HIDRÁULICO 923.884,70 €
22 C03. DIGITALIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE 1.314.764,74 €
23 S0301. DIGITALIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE 1.314.764,74 €
24 C04. MEDIDAS AMBIENTALES 41.197,51 €
25 S0401. FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS 5.792,84 €
26 S0402. MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA 8.806,17 €
27 S0403. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y VEGETACIÓN 15.198,50 €
28 S0404. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 11.400,00 €
29 C05. GESTIÓN DE RESIDUOS 25.444,51 €
30 S0501. CANON 8.888,16 €
31 S0502. PUNTO LIMPIO DE OBRA 16.556,35 €
32 C06. SEGURIDAD Y SALUD 49.424,18 €
33 S0601. PROTECCIONES INDIVIDUALES 3.679,55 €
34 S0602. PROTECCIONES COLECTIVAS 28.992,99 €
35 S0603. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1.193,76 €
36 S0604. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 12.325,20 €
37 S0605. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS 1.338,84 €
38 S0606. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 1.893,84 €
39 C07. SEÑALIZACIÓN PRTR 1.561,34 €
40 S0701. SEÑALIZACIÓN PRTR 1.561,34 €
41 C08. CONTROL DE CALIDAD 52.651,58 €
42 S0801. CONTROL DE CALIDAD 52.651,58 €
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