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0.- PRESENTACION 

 

El artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1.260/99, del Consejo de 21 de junio de 

1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos 

Estructurales, dispone la realización de una Evaluación Intermedia de cada 

Marco Comunitario de Apoyo y de cada Intervención. 

 

La Evaluación Intermedia estudiará, teniendo en cuenta la Evaluación Previa, 

los primeros resultados de las intervenciones, su pertinencia y la realización de 

los objetivos. 

 

La Evaluación Intermedia será realizada por un evaluador independiente. 

 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General de Pesca Marítima 

convocó un Concurso Público para la contratación de un Evaluador 

independiente para la realización de la Evaluación Intermedia de las 

Intervenciones del IFOP 2000-2006. 

 

El citado concurso fue adjudicado a INDEMAR S. L. mediante Resolución de la 

Junta de Contratación de fecha 25 de noviembre de 2002. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas del referido concurso exige al Evaluador 

independiente que dé respuesta a las siguientes cuestiones básicas: 

 

- La confirmación de la validez de la evaluación previa, en particular en lo 

que se refiere a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

(D.A.F.O.) en el sector de la pesca. 

- La confirmación de la pertinencia y coherencia de la estrategia y de su 

contribución a las prioridades comunitarias de carácter horizontal. 

- La pertinencia de la cuantificación de objetivos, realizaciones y 

resultados. 

- La evaluación de la eficacia y eficiencia del Programa Operativo. 
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- La calidad de la ejecución y de los sistemas de coordinación, 

seguimiento y difusión. 

- La Reserva de Eficacia. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas para la Evaluación Intermedia del 

Programa Operativo del IFOP 2000 – 2006, aprobado por el Grupo Técnico de 

Evaluación, concuerda con el documento de trabajo nº 8 de la Comisión sobre 

la Evaluación Intermedia. 

 

Por otra parte, el referido Pliego de Prescripciones Técnicas exige también al 

evaluador del Programa Operativo que colabore estrechamente con el 

Evaluador Independiente del Marco Comunitario de Apoyo del Objetivo nº 1 en 

España. 

 

Esta colaboración ha supuesto la aceptación por parte del evaluador de dos 

circunstancias importantes: 

 

1ª) La aceptación de una uniformidad metodológica, una secuencia 

predeterminada en el análisis y un esquema previo de trabajos de campo. 

Evidentemente, el evaluador ha necesitado adaptar este esquema uniforme a 

la realidad del Sector Pesquero en España. 

2ª) La aceptación de un período de referencia para el estudio de 

Evaluación Intermedia, que se fijó en el trienio 2000-2002. 

 

Sin embargo, el mayor problema encontrado para llevar adelante la Evaluación 

Intermedia del Programa Operativo del IFOP 2000-2006 ha sido el cambio 

introducido por el Consejo el pasado 20 de diciembre de 2002 en la Política 

Pesquera Común. 

 

Este factor se ha producido en el transcurso del período de seis meses 

concedido para realizar el estudio de Evaluación Intermedia. 

 

El cambio introducido por el Consejo en la Política Común de Pesca, y en 

particular en la Política Común para las Estructuras Pesqueras ha significado: 
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a) Una nueva manera de enfocar la evaluación previa del Programa y, en 

particular sus puntos fuertes y débiles, sus amenazas y oportunidades. 

b) Una nueva óptica para contemplar la estrategia del Programa Operativo. 

 

En consecuencia, a la vista de la orientación de la nueva definición de la 

Política Común de Pesca, los puntos centrales de la presente Evaluación 

Intermedia deberán ser: 

 

1) Dilucidar en qué medida la nueva Política Común de Pesca afecta al 

diseño, en un sentido amplio, del Programa Operativo del IFOP 2000-

2006. 

2) Qué elementos se pueden extraer del estudio del desarrollo de la 

Intervención en el período de referencia fijado que permitan establecer 

inferencias respecto al resto del período de programación. 

 

Los acontecimientos sucedidos tras la catástrofe del PRESTIGE han influido en 

los planes financieros del IFOP. Se han publicado dos reales decretos (R.D. 

Ley 7/2002 de 22 de noviembre y R.D. Ley 8/2002 de 13 de diciembre) que 

promueven medidas para la pesca y un reglamento para el PRESTIGE 

(Reglamento (CE) nº 2372/02 del Consejo de 20 de diciembre), con una 

aportación de 30 MEUROS, cantidad que en principio no será suficiente, 

necesitando utilizar los planes financieros del IFOP. 

 

Por otra parte, hay que resaltar que las exigencias de análisis contenidas en el 

pliego de Prescripciones Técnicas, comportan un trabajo de aspectos muy 

diversos que permiten hacer una revisión completa del contenido del Programa.  

 

La colaboración con el equipo evaluador del Marco Comunitario de Apoyo del 

objetivo nº 1, ha supuesto adoptar una metodología de evaluación que 

permitirá la elaboración de la Evaluación Intermedia del referido Marco, con 

una secuencia de análisis y un esquema de trabajos de campo específicos, que 

han debido ser adaptados a la realidad del Sector Pesquero españo l y a la 

Intervención del IFOP. 
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Siguiendo las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, se presentó, 

el pasado 15 de mayo de 2003, un borrador del estudio de Evaluación 

Intermedia a la Autoridad de Gestión del Programa Operativo. 

 

Este borrador ha sido objeto de debate entre los distintos Organismos de la 

Administración General del Estado que intervienen en la gestión del IFOP, con 

las Comunidades Autónomas y con la propia Comisión Europea. 

 

El resultado principal de estos debates ha sido la definición de una serie de 

observaciones y sugerencias al borrador del texto de la Evaluación Intermedia 

expresadas por los distintos agentes involucrados en el proceso. 
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1.- METODOLOGÍA EMPLEADA Y TRABAJOS DE CAMPO 

EFECTUADOS. 

 

1.1.- Introducción. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por la Secretaría General de 

Pesca Marítima para el concurso público convocado con el fin de llevar 

adelante la Evaluación Intermedia del Programa Operativo del IFOP 2000-2006 

en el Marco Comunitario de Apoyo para el Objetivo nº 1 en España, exige al 

equipo evaluador una estrecha colaboración con el Evaluador del citado Marco 

de Apoyo, muy especialmente en relación con la metodología de análisis a 

emplear. 

 

En este sentido, el Equipo Evaluador del Marco asumió: 

 

- Fijar la naturaleza, el contenido y el formato de la información necesaria 

para la evaluación de los programas operativos. 

- Consensuar los aspectos técnicos. 

- Un sistema permanente de comunicación y de intercambio de 

información entre equipos evaluadores. 

 

El resultado de este proceso de colaboración se concretó en un acuerdo para 

que la Evaluación Intermedia del Programa Operativo del IFOP se estructure 

en seis etapas y 17 tareas, según se recoge a continuación: 
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Proceso de Evaluación Intermedia IFOP  
Etapa Tareas 

1 Estudio de la documentación 
1 Trabajos previos 

2 Reuniones de coordinación 
1 Vigencia de la Evaluación previa 

2 Articulación estratégica 
2 Vigencia de la programación 
1 Análisis institucional 

3 Articulación institucional 
2 Análisis del sistema de seguimiento 
1 Preparación de los datos 
2 Ejecución y eficacia financiera 
3 Ejecución y eficacia física 
4 Cálculo de la Eficiencia 
5 Valoración de resultados 

4 
Ejecución financiera y física: 
Eficacia y Eficiencia 

6 Reserva de eficacia 
1 Cambios en el entorno 

5 
Análisis de la evolución del 
entorno 2 Cambios en las prioridades horizontales 

1 Integración de resultados 
2 Redacción de informes 6 

Elaboración del Informe sobre 
la Evaluación Intermedia 

3 Presentación de resultados 
 

Algunas de las tareas definidas anteriormente no figuran en el pliego de 

Prescripciones Técnicas al que nos hemos referido en un principio. En la 

medida que puedan ser completadas se considerarán mejoras en la ejecución 

del estudio. 

 

- Observación final. 

 

No ha sido posible desarrollar la etapa relativa al “Análisis de la evolución del 

entorno”, al no poder disponer de información de partida. No en todos los 

subsectores se dispone del mismo grado de información, y en la medida que 

avance la gestión de la Intervención, será posible resolver mejor esta situación, 

lo que se corresponde con una de las Recomendaciones Operativas que se 

formula en el apartado 7.3.2 de Conclusiones y Recomendaciones Operativas. 

 

En el cuadro que se halla a continuación se describen con detalle las distintas 

etapas y tareas cumplimentadas en la Evaluación Intermedia del Programa 

Operativo del IF0P 2000-2006. 



Metodología empleada
Tareas Documentación estudiada

Estudio del Programa Operativo y del CPO
Estudio de Informes Anuales de Ejecución 2000 y 2001
Estudio del manual de seguimiento y procedimientos
Estudio de guías metodológicas

Comunicación Comisión sobre el futuro de la PPC
Comunicación Comisión sobre reforma de la PPC
Actualización situación Acuerdos de Pesca
Balanza Comercial Pesquera
Situación actual de la flota pesquera española
Reglamento (CE) nº 2369/2002
Reglamento (CE) nº 2370/2002
Reglamento (CE) nº 2371/2002
Reglamento (CE) nº 2372/2002
Guía Red Autoridades Medioambientales
Guía sobre Igualdad de Oportunidades
Orientaciones Grupo Técnico de Evaluación del MCA

Respuestas al cuestionario de entrevistas (1ª fase)
Conferencias Sectoriales de Pesca de 1999
Disposiciones de aplicación del Programa Operativo
Reglamento interno del Comité de Seguimiento

Indicadores del Marco
Indicadores del Complemento del Programa
Acuerdo sobre corresponsabilidad
Estructura y funcionamiento de la aplicación IFOP2000

1 Preparación de los datos Tratamiento de la aplicación informática de seguimiento Base de Datos IFOP 2000

1 Cambios en el entorno

1 Integración de resultados Elaboración de informe provisional a entregar a GTE

2 Redacción de informes Elaboración de Informe Definitivo a 30/06/2003

3 Presentación de resultados

7

Articulación estratégica

1 Trabajos previos

2 Reuniones de coordinación

1

Vigencia de la programación

1 Estudio de la documentacion

Etapa Grupo de Tareas

Elaboración del Informe 
sobre la Evaluación 
Intermedia

6

2

3

Vigencia de la Evaluación previa

Articulación institucional

1

2

Ejecución y eficacia financiera2

Revisión del Análisis DAFO

Valoración de la propuesta de indicadores                         
Calidad del sistema de seguimiento y control                    
Fiabilidad del sistema de seguimeinto y control

2 Análisis del sistema de seguimiento

Cuadros financieros según clasificaciones                          
Análisis de la senda financiera                                               
Cálculo de la eficacia financiera                                        
Mapificación del gasto           

Relización de entrevistas a coordinadores y gestores                                                            
Adecuación de la división de competencias                 
Valoración de los mecanismos de coordinación                       
Adecuación de los circuitos financieros                     Dotación 
de recursos humanos y materiales           Aplicación de los 
criterios de selección de proyectos                

Revisión de la pertinencia                                                  
Revisión de la coherencia                                                    
Integración de las prioridades horizontales

Análisis institucional

Reuniones con al Dirección Facultativa del Estudio                
Reuniones con el Grupo Técnico de Evaluación          
Reuniones con el Evaluador del MCA

Programa Operativo                                                                                                                       
Complemento del Programa                                                                                                             
Informes Anuales de Ejecución                                                                                                         Guía 
Metodológica del MCA                                                                                                                      Sistema 
de gestión del IFOP

Cuadros de ejecución física según clasificaciones          
Cálculo de la eficacia física                                                   
Mapificación de las realizaciones físicas

Objetivos a nivel de Programa                                                                                                                   
Objetivos a nivel de Complemento del Programa (medidas y acciones)                                      
Realizaciones de los Beneficiarios Finales a 31/10/2002 y a 31/12/2002                                    Selección 
de indicadores                                                                                                                                    
Resultados a nivel de MCA

Cuadros financieros orientativos , inicial y reprogramación, por eje prioritario y año                                                         
Cuadros financieros orientativos por eje prioritario y medida                                                          
Situación financiera a 31/10/2002 (aprobaciones y pagos)                                                                
Situación financiera a 31/12/2002 (aprobaciones y pagos)                

Información sobre distribución del anticipo, sobre solicitudes de pago intermedias a la Comisión, sobre 
transferencias de los Presupuestos Generales del Estado y de IFOP a las CCAA                                                                                                                                                                   
Criterios de selección de proyectos aprobados por el Comité de Seguimiento                                                         
Mecanismos de información y publicidad

Ejecución y eficacia física3

Cálculo de costes unitarios                                                    
Análisis comparado de costes unitarios medios

Selección de indicadores                                                                                                                                
Costes medios unitarios globales                                                                                                                                   
Costes medios unitarios por Beneficiarios Finales

Cálculo de la Eficiencia4

Análisis de desviaciones en la ejecución financiera            
Realización entrevistas coordinadores y gestores            
Realización del análisis de casos                                          
Análisis de sinergias

Modelo de formulario de entrevistas (2ª fase)                                                                                       
Modelos de fichas para la realización del análisis de casos                                                                  
resultados del análisis de casos                                                                                                                 
Respuestas obtenidas en las entrevistas

Valoración de resultados5

Grado de eficacia                                                                     
Calidad y exactitud                                                                  
Cobertura mínima del 50% del gasto del Programa

Reserva de eficacia6

4
Ejecución financiera y 
física: Eficacia y Eficiencia

5
Análisis de la evolución del 
entorno Cambios en las prioridades horizontales2

Aproximación a la evaluación de la Igualdad de 
Oportunidades                                                                       
Aproximación a la evalaución del Medio Ambiente

Informe sobre la Evaluación Previa                                                                                                              
Guía de orientaciones para autoridades de gestión y autoridades ambientales                                 Guía 
para la evaluación del principio de igualdad de oportunidades
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1.2.-  Trabajos de campo efectuados. 
 
Se han desarrollado las entrevistas, en la mayoría de los casos personalizadas, a 

coordinadores y gestores del Programa en diferentes CC.AA., a las que se 

desplazó personal del equipo evaluador. Igua lmente se realizó la entrevista al 

responsable de la unidad de gestión del IFOP de la S.G.P.M. Estas entrevistas 

fueron realizadas de acuerdo con la programación previamente establecida en la 

Guía Metodológica, y siguiendo el guión establecido en la misma. Su contenido ha 

permitido enriquecer el análisis y alcance de la información incorporada en los 

distintos asuntos tratados en el Estudio de Evaluación. 

 
- La segunda ronda de entrevistas que incorporaba los aspectos de 

planificación y ejecución financiera y física, con un análisis de las 

desviaciones detectadas en los distintos centros gestores, ha permitido 

clarificar la situación particular de cada una de las CC.AA. en cuanto a su 

contribución y buen funcionamiento de la Intervención. Para realizar este 

trabajo, al igual que en la primera ronda de entrevistas, dos personas del 

equipo evaluador se desplazaron a las diferentes CC.AA., desarrollando sus 

entrevistas con los gestores del Programa. 

 
- A partir de su tratamiento con el evaluador del MCA, se ha desarrollado el 

Análisis de Casos, para lo que de una muestra amplia de proyectos obtenidos 

de la Base de Datos IFOP 2000, que se encuentran en situación 4 (proyectos 

totalmente pagados) se seleccionaron inicialmente dos proyectos que permitió 

realizar su análisis de acuerdo con las condiciones comentadas en el 

apartado “3.6.- Transparencia y fiabilidad del sistema de recogida de datos”. 

 
Del tratamiento de estos proyectos se ha obtenido información que ha sido 

incorporada en el tratamiento de esta Evaluación. 

 
- De acuerdo con la información contenida en la Base de Datos IFOP 2000, de 

proyectos que tienen cumplimentado los indicadores ambientales 1, 2, 10 y 

11, y se encuentran en fase 4, se han seleccionado un conjunto significativo 
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de proyectos que ha permitido realizar el análisis del impacto ambiental del 

Programa, correspondiente a: 

 
? proyectos que incorporan tanques y depósitos en buques para la 

recogida de productos oleosos y residuos sólidos, 

? proyectos que requieren Evaluación de Impacto Ambiental,  

? proyectos que se encuentran ubicados en zonas cubiertas por la 

Red Natura 2000. 
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2.- VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL CAMBIO EN LA 

POLÍTICA COMÚN DE PESCA EN LAS INTERVENCIONES 

DEL IFOP 2000- 2006. REVISION DAFO. REVISION 

ESTRATÉGICA E INCORPORACIÓN DE LAS PRIORIDADES 

FUNDAMENTALES. 

 

2.1.- Presentación. 

 

La gestación de cualquier reforma de una Política Común en la Unión Europea es 

un proceso laborioso y dilatado temporalmente. 

 

En el caso particular de la Política Común de Pesca, era sabido que la reforma 

debería producirse obligatoriamente antes del 31 de diciembre de 2002 

(Reglamento (CEE) nº 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992). 

 

Por esta razón los servicios de la Comisión comenzaron a trabajar en el año 2000, 

según el siguiente planteamiento: 

 

1º.- Inicialmente, era preciso plantear las orientaciones básicas que debía regir el 

proceso de reforma y, una vez acordadas, someterlas a debate en los distintos 

foros comunitarios y con los Estados Miembros. 

 

Para ello, el 20 de marzo de 2001, la Comisión presentó una comunicación sobre 

“El futuro de la Política Pesquera Común” que contenía su pensamiento político al 

respecto, y que durante todo el año 2001 y primeros meses del 2002, fue 

sometido a debate en todos los foros comunitarios. 

 

2º.- Como consecuencia de ello, el 28 de mayo de 2002, la Comisión presentó al 

Consejo y Parlamento europeos una comunicación titulada “Guía para la Reforma 

de la Política Pesquera Común”. 
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Este documento fue debatido con los Estados Miembros en el seno de los 

correspondientes Grupos de trabajo, en el Consejo y por las comisiones 

oportunas del Parlamento europeo. 

3º.- El Consejo se pronunció sobre los proyectos de reglamento contenidos en la 

Guía, llegando a un acuerdo final el 20 de diciembre de 2002, dentro del plazo 

previsto. 

 

2.2.- Orientaciones de la nueva Política Pesquera Común. 

 

A. La reducción del esfuerzo de pesca como prioridad fundamental. 

 

En los documentos básicos emitidos por la Comisión en relación con la reforma 

de la Política Pesquera Común: 

 

- La comunicación de 20 de marzo de 2001 titulada “Sobre el futuro de la 

Política Pesquera Común”. 

- El informe al Consejo y Parlamento Europeos de 28 de mayo de 2002 con 

el nombre de “Guía sobre la reforma de la Política Pesquera Común”. 

 

La prioridad es conseguir la recuperación del nivel y rendimiento de los recursos 

pesqueros en las aguas comunitarias. 

 

Esta prioridad se apoya en un análisis histórico que revela los defectos de 

concepción y aplicación de la política en el pasado y de que manera este hecho 

ha ido conduciendo a una degradación progresiva de los recursos de pesca en las 

aguas comunitarias, llegándose hoy a una situación donde la mayoría de las 

especies están sometidas a sobreexplotación y, algunas de ellas, en peligro de 

extinción. 

 

Como consecuencia, la política debe fijar un objetivo, a medio y largo plazo, para 

la recuperación de los recursos que sólo es posible conseguir mediante una 

reducción importante y sostenida del esfuerzo de pesca. 
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A tal efecto, se sugieren dos figuras: los Planes de Recuperación (para las 

especies en situación más grave) y los Planes de Gestión (para los casos de 

plena explotación). Estas figuras se aprobaron por el Consejo el 20 de diciembre 

de 2002. 

 

B. La reducción de la capacidad, consecuencia principal y directa de la 

prioridad en la reducción del esfuerzo de pesca. 

 

La reducción del esfuerzo puede llevarse a cabo: 

 

- Mediante una reducción temporal de la actividad de la flota. 

- A través de una reducción definitiva de la capacidad pesquera. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de reducción del esfuerzo es a medio y largo 

plazo, como se logra una disminución permanente es mediante una reducción 

definitiva de la capacidad de pesca. 

 

Cuando en una flota se presenta un exceso de capacidad, ésta va a condicionar 

en el futuro su propia actividad mediante: la disminución progresiva de los 

recursos pesqueros y la disminución de la rentabilidad de la pesca. 

 

En consecuencia, la Comisión propone: 

 

- Eliminar cualquier factor que suponga la posibilidad de incrementar las 

capacidades de las flotas. 

- Crear incentivos especiales para la reducción de la capacidad. 

 

C. Nuevo enfoque para la concesión de ayudas a la flota pesquera. 

 

Deducida de la anterior orientación, la Comisión propone: 

 



 13 

a) La supresión de las ayudas a la construcción de buques de pesca, como se 

comenta posteriormente en la estructura de los nuevos reglamentos se ha 

reducido su periodo de aplicación al 2.004. 

b) Restringir las ayudas a la modernización de los buques de pesca a aquellos 

aspectos que no afecten a la capacidad. 

c) Eliminar las ayudas a la exportación y a la creación de Sociedades Mixtas. 

d) Crear una sobreprima al desguace en el marco de los Planes de recuperación 

de los recursos, si éstos son aprobados. 

e) Reprogramar financieramente las Intervenciones del IFOP,  dentro de las 

condiciones previstas al respecto.  

 

Más adelante se examinarán con detalle los acuerdos del Consejo en relación con 

la presente orientación, que supusieron una restricción a algunos aspectos de 

ésta. 

 

D. Limitar la capacidad de las flotas pesqueras. 

 

En este sentido la Comisión propuso la siguiente orientación: 

 

a) La desaparición de los Programas de Orientación Plurianual para las flotas de 

pesca y, por consiguiente, la segmentación de las flotas. 

b) La fijación de un límite máximo (nivel de referencia) a la capacidad de la flota 

pesquera de cada Estado Miembro. 

c) Mecanismos para la evolución a la baja del nivel de referencia. 

d) Un sistema de entradas/salidas muy estricto. 

e) Sanciones por incumplimiento de la orientación. 

 

E. Otras orientaciones. 

 

Fundamentalmente hacen referencia a: 
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- La pesca comunitaria en aguas no comunitarias. 

- La dimensión económica y social del cambio propuesto. 

- La acuicultura. 

 

2.3.- Reglamentos de la nueva Política Pesquera Común. 

 

1º. Reglamento (CE) nº 2371/02, del Consejo de 20 de diciembre de 2002, 

sobre la conservación y explotación sostenible de los recursos 

pesqueros en virtud de la Política Pesquera Común. 

 

Este Reglamento es la base de la nueva Política Pesquera Común. Abarca la 

totalidad del Sector Pesquero, es decir, “la conservación, gestión y explotación de 

los recursos, la acuicultura, la transformación y comercialización de los productos 

de la pesca y de la acuicultura” 

 

Aspectos relacionados con las Intervenciones del IFOP. 

 

A. Los Planes de Recuperación y Gestión de los recursos. 

 

Los Planes de Recuperación se implantan para aquellas especies que se 

encuentran fuera de los límites de seguridad biológica. Los Planes de Gestión 

afectan a aquellas pesquerías que, estando actualmente dentro de los límites de 

seguridad, corren el riesgo de salir a corto plazo de aquellos. 

 

Los planes se elaboran basándose en el criterio de precaución, son plurianuales y 

sus objetivos pueden expresarse en tamaño de la población, en rendimiento a 

largo plazo, en índice de mortalidad por pesca y en estabilidad de las capturas. 

 

Los planes incluyen medidas específicas entre las cuales figuran, 

preferentemente, la limitación del esfuerzo y de la capacidad pesqueros, aspectos 

que pueden ser financiados con las Intervenciones del IFOP. 
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Definido un plan por el Consejo, a propuesta de la Comisión, son obligatorios para 

los Estados Miembros afectados. 

 

B. El ajuste de la capacidad pesquera. 

 

B.1. Límite máximo de la dimensión de la flota pesquera. 

 

Se denomina “nivel de referencia” y se calcula globalmente para cada Estado 

miembro en función de los objetivos de su P.O.P. a 31 de diciembre de 2002. El 

nivel de referencia sólo puede crecer por razón de las obras de modernización 

que no afecten a la capacidad extractiva de los buques. 

 

El nivel de referencia se reducirá por razón de todas las retiradas definitivas que 

sean objeto de ayuda pública. 

 

B.2. Régimen de entradas/salidas. 

 

Toda entrada sin ayuda pública deberá ser compensada previamente por una 

salida equivalente en capacidad sin ayuda pública. 

 

Las entradas con ayuda pública sólo serán permitidas en los ejercicios 2003 y 

2004 y para buques de hasta 100 GT y deberán ser compensadas previamente 

con una salida equivalente de capacidad sin ayuda pública. Para buques entre 

100 y 400 GT, las entradas deberán ser compensadas previamente por una salida 

sin ayuda pública un 35% mayor en capacidad que la referida entrada. 

 

Los Estados Miembros que opten por mantener un régimen de ayudas a las 

entradas durante los años 2003 y 2004 deberán reducir su nivel de referencia en 

un 3% en este período. 
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B.3. Condicionabilidad de las ayudas financieras. 

 

Si no se cumple el régimen de entradas/salidas, la ayuda financiera del 

Reglamento (CE) 2792/99 quedará suspendida. Si se sobrepasa el nivel de 

referencia, se producirá una reducción automática y obligatoria en el esfuerzo de 

pesca. 

 

2º. Reglamento (CE) nº 2369/02, del Consejo de 20 de diciembre de 2002, que 

modifica el Reglamento (CE) nº 2792/99. 

 

Este Reglamento comporta: 

 

1) Restricciones a las ayudas a la construcción de buques de pesca. 

2) Restricciones a las ayudas a la exportación de buques. 

3) Restricciones a las ayudas a la creación de Sociedades Mixtas. 

4) La desaparición de los Programas de Orientación Plurianual (P.O.P.). 

5) Una nueva orientación a las ayudas a la modernización de buques pesqueros. 

6) Una nueva orientación para las ayudas por paro temporal. 

7) Una nueva orientación de las ayudas socioeconómicas. 

 

En relación con las construcciones sólo se podrán conceder ayudas a los buques 

de dimensión de arqueo inferior a 400 GT, durante los ejercicios 2003 y 2004, 

alcance este que quedará para su valoración en futuras evaluaciones. 

 

Las Sociedades Mixtas sólo podrán crearse en países que tengan firmado un 

Acuerdo de Pesca con la Comunidad, salvo exención permitida por la Comisión, y 

recibir ayudas en los ejercicios 2003 y 2004. 

 

Las primas a la retirada definitiva mediante exportaciones de buques se reducen 

al 30% de la prima de desguace (antes el 50%) y sólo podrán concederse si se 

destinan a países que tengan acuerdos de pesca firmados con la Comunidad 

durante los ejercicios 2003 y 2004. 
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Las ayudas a la modernización de buques de pesca sólo podrán concederse en el 

caso de que la modernización no afecte a la capacidad del buque ni a la eficacia 

de sus artes de pesca. Sin embargo, hay una excepción importante: las obras 

realizadas sobre cubierta. 

 

En las ayudas por paro temporal, los plazos se modifican sustancialmente: 

 

- En el caso de acontecimiento imprevisible se aumenta a seis meses no 

consecutivos (antes tres meses). 

- En el supuesto de recuperación de un recurso el plazo es de un año 

ampliable a otro año (antes tres años). 

- Los topes financieros (antes el 4% de la contribución comunitaria) podrán 

superarse en el supuesto de tratarse de Planes de Recuperación o de 

Gestión fijados por el Consejo. 

 

En materia de ayudas socioeconómicas se amplía el panel de actuaciones, en las 

que se incluye la pesca a tiempo parcial para poder adaptarse mejor a los 

períodos de inactividad temporal. 

 

3º. Reglamento (CE) nº 2370/02, del Consejo de 20 de diciembre de 2002, por 

el que se establece una medida comunitaria urgente para el desguace de 

buques pesqueros. 

 

Se incrementa en un 20% la prima de desguace del Reglamento (CE) nº 2792/99 

a los buques sometidos a un Plan de Recuperación Plurianual con reducción de 

esfuerzo superior al 25% que cumplan las condiciones para recibir las ayudas, 

quedando pendiente su aplicación a la aprobación de los respectivos Planes. 

 

Durante el ejercicio 2003, la Comunidad concederá bajo ciertas condiciones una 

contribución financiera adicional a los Estados Miembros. 
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2.4.- Revisión del análisis D.A.F.O. 
 
La Secretaría General de Pesca Marítima llevó a cabo en el año 1998 un estudio 

para preparar los Programas del IFOP 2000-2006 en el marco de la AGENDA 

2000. 

 

Este estudio, muy extenso, analizó los diversos aspectos que deberían 

incorporarse en el esfuerzo de programación a realizar por la Secretaría General 

en el año 2000. 

 

Entre estos aspectos figuraban: 

 

- Los resultados obtenidos en la programación del IFOP 1994-1999. 

- El marco aconsejable de la programación 2000-2006 a la luz de las 

sugerencias contenidas en el documento de la Comisión sobre la Agenda 

2000. 

- Los aspectos fundamentales a incorporar en la estrategia de la futura 

programación. 

- Los elementos esenciales para incorporar en los programas del IFOP 

2000-2006. 

- Etc, etc. 

 

Posteriormente, la Secretaría General de Pesca Marítima decidió incorporar al 

preceptivo análisis D.A.F.O. los siguientes puntos fuertes y débiles que permitían 

sustentar la estrategia de la programación del IFOP 2000-2006: 

 

Puntos fuertes: 

 

1.- La disminución de la capacidad pesquera de la flota de pesca española en el 

período 1994-1999. 
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2.- La tendencia favorable de la exportación de productos pesqueros españoles. 

3.- El comportamiento positivo de la demanda de inversión cofinanciada por el 

IFOP en España en los últimos años del período 1994-1999. 

4.- La posible solidaridad interfondos en el tratamiento futuro de la programación 

del IFOP. 

 

Puntos débiles: 

 

1.- El factor de riesgo en los Acuerdos Internacionales de Pesca suscritos por la 

Comisión. 

2.- La creciente desconcentración de la pesca en aguas españolas. 

3.- La acusada obsolescencia de los buques de pesca españoles. 

4.- La atomización empresarial del Sector transformador español. 

 

Este conjunto de puntos fuertes y débiles incorporado a la programación del IFOP 

en el año 2000, contienen una serie de matices y aspectos que es imprescindible 

someter a una revisión crítica actualizada con objeto de precisar el grado presente 

de validez de los mismos en el marco de una evaluación intermedia de los 

programas del IFOP 2000-2006. 
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Examen crítico de los puntos fuertes recogidos en el programa. 

 

1º.- La disminución de la capacidad de la flota pesquera española en el 

período 1994-1999. 
 

En el período 1994-1999, las Intervenciones del IFOP no han conseguido 

mejorar el equilibrio entre la capacidad pesquera de la flota pesquera española y 

los recursos disponibles en las aguas comunitarias y españolas. 

 

Capacidad pesquera. 

 

Análisis a partir del P.O.P. 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se recoge el estado de situación de 

la capacidad de la flota pesquera española al comienzo y al final de dichas 

intervenciones, según los segmentos del P.O.P. 
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DISTRIBUCION DE LA FLOTA PESQUERA ESPAÑOLA (1994 – 2000)  SEGÚN SEGMENTOS DEL POP    

 SITUACION A 1/1/94 SITUACION A 1/1/00 VARIACION 

 Nº buques GT Kw Nº buques GT Kw Nº buques GT Kw 

Aguas de la U.E. 17.868 291.609 1.043.526 16.335 245.739 885.606 
-8,58% -15,73% -15,13% 

1. Artesanales menos 12 m. 13.473 24.370 215.511 12.481 22.577 193.455 
-7,36% -7,36% -10,23% 

2. Arrastreros 2.343 150.306 463.185 1.999 128.014 373.457 
-14,68% -14,83% -19,37% 

3. Artes fijos 1.386 74.277 216.460 1.059 49.028 146.565 
-23,59% -33,99% -32,29% 

4. Cerqueros con jareta 666 42.656 148.370 796 46.120 172.129 
19,52% 8,12% 16,01% 

Aguas internacionales 1.224 407.092 720.814 822 282.556 476.803 
-32,84% -30,59% -33,85% 

5. Artes de arrastre y móvi les 776 284.475 491.704 460 159.411 271.129 
-40,72% -43,96% -44,86% 

6. Artes fijos 399 44.310 104.510 322 49.690 95.690 
-19,30% 12,14% -8,44% 

7. Flota atunera 49 78.307 124.600 40 73.455 109.984 
-18,37% -6,20% -11,73% 

TOTAL 19.092 698.700 1.764.339 17.157 528.294 1.362.353 
-10,14% -24,39% -22,78% 
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A la vista de los datos que figuran en el cuadro precedente se deducen las 

siguientes conclusiones: 

 

1ª) De los 170.406 GT que se ha reducido la flota pesquera española en dicho 

período, el 73% (124.539 GT) corresponde a la retirada de buques que operaban 

fuera de las aguas comunitarias y españolas. 

 

Es decir, el auténtico esfuerzo de reducción de la capacidad (GT’s) de pesca 

española en el período 1994-1999 se ha centrado en la flota española que opera 

en aguas internacionales, que ha reducido su dimensión en un 31%. 

 

Al final de este período se podía asegurar que esta flota estaba prácticamente 

equilibrada en su dimensión con las posibilidades de acceso a recursos 

disponibles. 

 

Otra cuestión es que posteriormente hayan surgido problemas (fundamentalmente 

el tema del acuerdo con Marruecos) que hayan vuelto a generar un desequilibrio. 

 

2ª) En las aguas comunitarias y españolas, la reducción de la capacidad de 

pesca en el período 1994-1999 ha sido solamente del 16% (45.870 GT) y ello con 

las siguientes especificidades: 

a) La mayor parte de esta reducción corresponde a las flotas de arrastre y 

palangre en aguas comunitarias (los 300 han pasado prácticamente a ser 

200). 

b) La flota artesanal se ha reducido sólo en un 7% (GT’s). 

c) La flota de cerco ha aumentado su dimensión en un 8% (GT’s). 
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Visión que proporciona el Censo de la Flota Pesquera Operativa. 

 

La cobertura del Censo de la Flota Pesquera Operativa es más amplia que la del 

P.O.P., ya que incluye información sobre los buques auxiliares. 

 

Por otra parte, la Base de Datos del Censo de la Flota Pesquera Operativa 

permite distribuir regionalmente la flota pesquera española, lo cual es de 

importancia fundamental para este trabajo de Evaluación Intermedia de las 

Intervenciones del IFOP 2000-2006. 

 

Ahora bien, por el contrario, se pierde la perspectiva que proporciona la 

clasificación por segmentos de flota. 

 

Se recogen a continuación los datos del período 1994 (1 de enero) a 1999 (31 de 

diciembre) correspondientes al censo de la Flota Pesquera Operativa. 

 

 Situación a 1/01/1994 Situación a 31/12/1999 

 Nº de 
buques 

GT Kw Nº de 
buques 

GT Kw 

Regiones  
Objetivo n º1 

17.059 603.773 1.409.180 15.384 438.453 1.127.852 

Total 20.142 751.279 1.832.210 17.999 556.181 1.473.861 
 

A la vista de los anteriores datos, se induce el siguiente cuadro de variaciones 

porcentuales: 

 

 Objetivo nº 1 Total flota 
Número de buques - 9,81 - 10,64 
Arqueo (GT) - 27,38 - 25,97 
Potencia (Kw) - 19,96 - 19,56 
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Estas variaciones porcentuales permiten deducir dos conclusiones importantes: 

 

1ª.- Es mayor la reducción de arqueo y potencia que el número de buques, por lo 

que se ha disminuido el tamaño medio de la flota. 

 
2ª.- La reducción de arqueo es superior a la potencia por la necesidad de 

disponer de potencia para otros servicios del buque relacionados con la 

seguridad, habitabilidad y mantenimiento de la calidad de los productos 

pesqueros. 

 

Recursos pesqueros disponibles. 

 

Aguas del Atlántico. 

 

En el cuadro anexo al final de este apartado se recogen, comparativamente entre 

los años 2000 y 1993, las cuotas de pesca asignadas a España por el Consejo en 

las aguas del Atlántico. 

 

Las posibilidades de pesca de cada una de las especies se presentan de forma 

global, sin distinción de zonas o pesquerías. 

 

Las explicaciones que proporcionan las notas al pié del cuadro anexo eliminan el 

posible efecto óptico de apreciar un aumento en términos físicos de las 

posibilidades de pesca de la flota pesquera española en aguas comunitarias del 

Atlántico en el año 2000 respecto a 1993. Por el contrario, lo que ocurre es que, 

especies que antes eran libres y se pescaban en mayores cantidades, han visto 

reducidas sus posibilidades de pesca al introducirse en el régimen de TAC y 

cuotas. 

 

Como contraste, es preciso resaltar que las principales especies objetivo de la 

flota pesquera española en aguas comunitarias, por razón de su aceptación y alto 

precio en el mercado español, han sufrido fortísimos recortes de cuotas. 
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Nos estamos refiriendo a la merluza (disminución de la cuota en un 38%), rape (-

39%), gallo (- 22%) y cigala (-16%). 

 

Este hecho ha supuesto una sensible disminución de la rentabilidad tradicional de 

la pesca en aguas comunitarias. 

 

El oscuro panorama que acabamos de repasar se agudiza notablemente si nos 

circunscribimos a las aguas de soberanía española, es decir, a las zonas CIEM 

VIIIc, IX y X. 

 

En el cuadro que se reseña a continuación, se recoge la evolución de las cuotas 

de pesca asignadas a España en estas zonas durante los años 1993 y 2000, 

anterior y posterior al primer período de programación del IFOP. 

 

Como se puede observar, salvo en el caso de la merluza y el jurel, el resto de las 

cuotas de especies, fundamentales por su valor con vistas a sustentar la 

rentabilidad de la flota pesquera española de estas zonas, han tenido una 

evolución a la baja superior, en el período 1993-2000, a la apreciada en el total de 

las aguas comunitarias del Atlántico. 

 

Cuotas de pesca asignadas a España en aguas de soberanía española. 

(Zonas CIEM VIII, IX y X) 

Especies Año  1993 
Tm 

Año  2000 
Tm 

Variación  (%) 

Abadejo 1.150 1.150 0,00 
Bacaladilla 44.000 44.000 0,00 
Merluza 7.680 5.540 - 27,86 
Jurel 39.270 36.580 - 6,85 
Caballa 30.140 32.310 7,20 
Lenguado 755 755 0,00 
Gallo 7.380 4.620 - 37,40 
Rape 10.380 5.670 - 45,38 
Cigala 1.585 1.145 - 27,76 
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CUOTAS DE PESCA ASIGNADAS A ESPAÑA 
EN AGUAS DE SOBERANIA O JURISDICCIÓN COMUNITARIA 

(Toneladas métricas) 

 AÑO 1993 AÑO 2000 VARIACION (%) 

ANCHOA 32.740 19.180 -41,4 

ABADEJO 1.640 1.640 0 

BACALADILLA 74.000 75.330 1,8 

MERLAN 2.000 2.800 14,0 

MERLUZA 27.810 17.240 -38,0 

JUREL 70.720 61.660 -12,8 

CABALLA 30.160 33.330 10,5 

SOLLA 120 120 0 

LENGUADO 770 770 0 

GALLO 14.990 11.700 -21,9 

RAPE 12.750 7.820 -38,7 

CIGALA 3.220 2.695 -16,3 

ARENQUE 0 120 - 

BACALAO 4.970 8.340 (1) 

GALLINETA 2.190 2.885 31,7 

PLATIJA 0 0  

MENDO 0 0  

LIMANDA 0 0  

FLETAN 0 10.964 (2) 

ATUN ROJO 0 6.365 (3) 

PEZ ESPADA 0 10.046 (4) 

ALBACORA 0 0 (5) 

PATUDO 0 0 (5) 
(1) A partir de 1995 aparecieron las posibilidades de pesca de esta especie en aguas de 

Noruega (14.105 tm.) que se han reducido en el año 2000 a 8.840 tm. Por otra parte, han 

desaparecido todas las posibilidades de pesca de esta especie que teníamos en NAFO, 

que en 1993 eran de 4.970 tm. 

(2) Esta cuota aparece por vez primera en 1995 con una asignación de 7.400 tm. A partir del 

año 1999 se apreció un incremento del TAC del 25% debido a la recuperación del 

recurso. 

(3) Esta cuota aparece por vez primera en el año 1998, con una asignación a España de 

5.842 tm. Es la única cuota que afecta al Mediterráneo. 

(4) Esta cuota aparece por vez primera en el Atlántico Norte en el año 1998, con una 

asignación a España de 4.538 tm., y, para el Atlántico Sur en el año 1999, con una 

asignación a España de 5.848 tm.  

(5) Las cuotas para estas especies en el Atlántico no han aparecido hasta el año 2001. 
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Aguas españolas del Mediterráneo. 

 

Se transcriben, en primer lugar, los comentarios iniciales del Informe preparado 

en Octubre de 2000 por la Subdirección General del Caladero Nacional y de la 

Acuicultura con vistas a sustentar un posible Plan de recuperación de los recursos 

en las aguas españolas del Mediterráneo.  

 

Dice así el comienzo del referido Informe: 

 

“Desde hace más de seis años, se viene observando en el Mediterráneo español 

un acusado descenso de las capturas de diversas especies. Esta circunstancia se 

hace especialmente preocupante en el caso del boquerón, la merluza y la gamba 

roja. En concreto, en el período 1994-1999, el descenso en el volumen de 

capturas del boquerón alcanzó un porcentaje del 57%, el de merluza, del 30% y el 

de gamba roja, del 41%”. 

 

Diversos informes científicos encargados al efecto han venido a confirmar la 

situación alarmante en que se encuentran las poblaciones de estas especies lo 

que, unido a la importancia de su valor comercial, obliga a pensar que, de 

continuar esta tendencia, puede verse en serio peligro la subsistencia de una gran 

parte del sector pesquero español del Mediterráneo, fundamentalmente del 

dedicado a las modalidades de arrastre y cerco. 

 

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la situación, las 

administraciones pesqueras españolas procedieron a estudiar una serie de 

medidas tendentes a paliar el problema y recuperar los recursos afectados. 

 

El fin último del plan indicado es conseguir a medio plazo una reducción de la 

capacidad de pesca de las flotas de arrastre y de cerco que haga posible la 

rentabilidad de las mismas. 

 



 28 

En tanto se consigue este nivel óptimo, se hace preciso complementar el proceso 

de reducción de la capacidad con una serie de medidas de carácter técnico y con 

el establecimiento de interrupciones temporales anuales de la actividad. 

 

Por otro lado, por las mismas fechas (Octubre de 2000), el Instituto Español de 

Oceanografía emitió un informe sobre “La situación de las pesquerías demersales 

y de pequeños pelágicos en el Mediterráneo español”. 

 

Este informe estudia con detalle la pesquería nacional en aguas del Mediterráneo 

próximas a nuestras costas, en especial la referida a las especies merluza, 

salmonete, gamba roja, boquerón y sardina, y llega a conclusiones muy próximas 

a las expuestas en el Informe elaborado por la Subdirección General del caladero 

nacional y de la acuicultura. 

 

Para el I.E.O., los descensos acusados observados en las capturas de merluza y 

salmonete en los últimos años, así como los resultados obtenidos en las 

evaluaciones periódicas realizadas sobre la biomasa y el reclutamiento de dichas 

especies, conducen a deducir que ambas pesquerías se encuentran en una grave 

situación de sobreexplotación y necesitadas de un plan de reducción del esfuerzo 

de pesca. 

 

En cuanto a la gamba roja, el I.E.O. concluye que no existe una tendencia tan 

definida en el descenso de las capturas, por lo que opina que la especie está 

sometida a un régimen de explotación completa, por lo cual también convendría 

aplicar un plan de reducción del esfuerzo para conducirla a un régimen de 

explotación más racional y a un aumento de las posibilidades de pesca a medio 

plazo. 

 

Complementariamente, el I.E.O. manifiesta que, un plan suficiente de reducción 

del esfuerzo de pesca, mixto de reducción de capacidad y de actividad en zonas y 

épocas de reproducción y crecimiento de las especies, conduciría a medio plazo a 

una sustancial mejoría de la biomasa y del reclutamiento y, desde luego, a un 

considerable aumento del nivel de capturas y de la rentabilidad de las flotas. 
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Por último, en relación con las pesquerías de pequeños pelágicos, en especial del 

boquerón y la sardina, las conclusiones del Informe del I.E.O. son, asimismo, 

pesimistas. 

 

En el caso del boquerón, la tendencia de las capturas acusa una fuerte 

disminución en los últimos años. Por su parte, la sardina también experimenta un 

retroceso sustancial en su nivel de capturas, si bien no tan acusado como en el 

caso del boquerón. 

 

Como consecuencia, también en el caso de las pequeñas especies pelágicas el 

I.E.O. recomienda un plan mixto para la reducción del esfuerzo de pesca en las 

aguas del Mediterráneo. 

 

 
2º.- Tendencia muy favorable en la exportación. 
 
Es indiscutible que, en todo sector económico primario, cuando se aprecia una 

tendencia sostenida de crecimiento en las exportaciones de sus productos se 

fundamenta una base para el crecimiento de sus inversiones productivas. 

 

Más aún, cuando dicho crecimiento se apoya en productos transformados, como 

es el caso particular del sector pesquero español, el fundamento y expectativa de 

fuertes inversiones derivadas de este hecho es muy consistente. 

 

Por esta razón, más que proceder a una revisión crítica de este punto fuerte del 

análisis DAFO que sustenta el Programa, se ha considerado procedente verificar 

la continuidad de dicha tendencia desde el momento que se elaboró el Programa 

hasta el actual. 

 

En el cuadro adjunto al final del presente punto se recogen las situaciones en el 

año 2001, comparativamente con las de 1993 y 1999, incluidas en el Programa, 

de las siguientes rúbricas: 
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- El total del comercio de exportación español de productos de la pesca. 

- Igual presentación para el pescado congelado, filetes y carnes de pescado, 

crustáceos y conservas de pescado. 

 

A la vista de las cifras reseñadas debemos concluir que la tendencia exportadora 

en las cuatro líneas de productos transformados del sector pesquero español 

seleccionadas en el Programa sigue constituyendo un punto fuerte de apoyo para 

el comportamiento futuro de las inversiones en el escalón secundario de este 

sector económico. 

 

Ello por las dos razones principales siguientes: 

 

1ª.- Las cuatro rúbricas reseñadas siguen siendo no sólo una parte principal de 

las exportaciones de productos pesqueros españoles, sino que, además, han 

aumentado sensiblemente su peso o participación en este componente 

exportador. 

 

Así, en el año 1993 las mencionadas rúbricas significaban el 48,6% del total de 

las exportaciones pesqueras españolas; en el año 1999 pasaron a suponer el 

62,7% y en el año 2001 el 65,5%. 

 

2ª.- Salvo en el caso de las exportaciones de crustáceos, donde se ha producido 

un descenso en el nivel de la exportación en términos físicos, sobre todo en el 

mercado de la Unión Europea, compensado sobradamente por un incremento del 

valor unitario de los productos del orden del 62%, el resto de las rúbricas han 

observado hasta el año 2001 una tendencia exportadora creciente que continua, e 

incluso aumenta, la tendencia reseñada en el Programa para el período 1993-

1999. 

 

En consecuencia, se mantienen las condiciones favorables para su 

consideración como un punto fuerte del análisis DAFO. 
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                                                                             Año 1993___________                  Año 1999_________                Año 2001__________               
                                                           A la U.E.    A terceros p.      Total_    A la U.E.   A terceros p.   Total_  A la U.E.   A terceros p.    Total_ 
EXPORTACIONES TOTALES DE 
 PRODUCTOS DE LA PESCA 

- Tm.                                         254.065        102.324       356.389    482.184      328.204    810.388   522.001      424.375    946.376 
- MEUROS                                      393               193              586        1.073             490        1.563       1.502              643       2.145 

 
PESCADO CONGELADO                     

- Tm.                                           88.492            40.345      128.837     108.801     258.057    366.858    114.146     339.367    453.513  
- MEUROS                                      102                   41             143            193            146           339            255           211           466 

 
FILETES Y CARNES DE PESCADO 

- Tm.                                           10.567              1.100        11.667       23.975        9.156       33.131      27.253        9.438       36.691 
- MEUROS                                        20                      7               27              64             50            114           125            104           229 

 
CRUSTÁCEOS 

- Tm.                                             9.111                 141         9.252       30.549         1.243      31.972      21.135        1.116       22.251 
- MEUROS                                        38                     1             39            124                5           129            201              8             209 

 
CONSERVAS DE PESCADO 

- Tm.                                            15.328             8.130       23.548       64.898        11.269     76.167      91.542       15.568    107.120 
- MEUROS                                         53                  29               82           205               44           249           310              58          368 
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3º- Comportamiento positivo en la demanda de inversión. 
 
Para verificar este punto fuerte del análisis DAFO, se utilizará la siguiente 

metodología: 

 

1) Análisis del comportamiento de la demanda de inversión en el Programa 

Operativo del IFOP 2000-2006. 

2) Similar análisis para el período de programación anterior. 

3) Deducción de conclusiones. 

 
Esta metodología es perfectamente válida ya que el ámbito de actuación del 

Reglamento (CE) nº 2792/99 proporciona las mismas oportunidades de inversión 

que la norma vigente en la programación del período 1994-1999 (Reglamento 

(CE) nº 3699/93 del Consejo de 21 de diciembre de 1993). 
 

La demanda de inversión en el Programa Operativo del IFOP 2000-2006. 

 

Según los últimos datos proporcionados por la Base de Datos del IFOP a 31 de 

diciembre de 2002, el nivel de compromisos (aprobaciones de proyectos por parte 

de los beneficiarios últimos) adquiridos desde el inicio del Programa (1º de enero 

del año 2000), es el siguiente: 

 

 

 

DEMANDA INVERSIÓN 
2000-2002 
(MEUROS) 

Costes elegibles 1.335,09 
IFOP 617,18 
Nacional 197,42 
Privado 520,48 

 

Teniendo en cuenta el período transcurrido desde el inicio del programa, tres 

ejercicios, la media anual de la inversión comprometida es la siguiente: 
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INVERSIÓN MEDIA ANUAL 
2000-2002 
(MEUROS) 

Costes elegibles 445,03 
IFOP 205,73 
Nacional 65,81 
Privado 173,49 

 

 
Efecto Marruecos y demanda neta. 

 

En los datos presentados hay que tener en cuenta que incorporan las cifras 

invertidas en abonar a los armadores y tripulantes afectados por la ruptura del 

Acuerdo de Pesca CE-Marruecos, las indemnizaciones por el amarre forzoso de 

la flota durante los años 2000 y 2001. Estos gastos se elevaron a:  

 

 

GASTO MARRUECOS 
2000-2001 
(MEUROS) 

Costes elegibles 157,65 
IFOP 129,47 
Nacional 28,18 

 

En consecuencia, si deducimos estos datos de las cifras anteriores obtendremos 

una cuantificación más real de la demanda de inversión contenida en el Programa 

que nos permitirá comparaciones con el pasado y proyecciones futuras más 

precisas. 

 

Estas nuevas cifras serían: 

 
 
 

INVERSIÓN  SIN MARRUECOS 
(MEUROS) 

Costes elegibles 1.177,44 
IFOP 487,71 
Nacional 169,24 
Privado 520,48 

 

Y las medias anuales en este caso se situarían en: 
 

 

 

INVERSIÓN MEDIA ANUAL 
SIN MARRUECOS 

(MEUROS) 
Costes elegibles 392,48 
IFOP 162,57 
Nacional 56,41 
Privado 173,49 
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La demanda de inversión en el Programa Operativo del IFOP 1994-1999. 

 

Según los datos contenidos en el Informe de cierre del Programa Operativo del 

IFOP 1994-1999, la demanda de inversión en este período de programación 

alcanzó los siguientes niveles: 

 

 

DEMANDA INVERSIÓN 
1994-1999 
(MEUROS) 

Costes elegibles 2.005,66 
IFOP 1.036,95 
Nacional 361,24 
Privado 607,47 

 

Considerando que este volumen de demanda corresponde a un período de seis 

años, las medias anuales serían: 
 

 

 

INVERSIÓN MEDIA ANUAL 
1994-1999 
(MEUROS) 

Costes elegibles 334,28 
IFOP 172,83 
Nacional 60,20 
Privado 101,25 

 

Conclusiones. 

 

 MEDIA 2000-2002 
(MEUROS) 

 TOTAL SIN MARRUECOS 

MEDIA 1994-1999 
(MEUROS) 

Costes elegibles 445,03 392,48 334,28 
IFOP 205,73 162,57 172,83 
Nacional 62,71 56,41 60,20 
Privado 173,49 173,49 101,25 

 

 

1º.- La demanda de inversión en media anual en el actual periodo es superior a 

la del periodo 94 – 99, y deducido el efecto Marruecos es también superior. 

 

2º.- Si bien la demanda de inversión en términos de IFOP es inferior a los 

compromisos por anualidades, hay que tener presente que se está al inicio de la 

programación y esta situación no puede considerarse determinante. Por otra 
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parte, este análisis se verá modificado cuando se cuantifique la aportación del 

IFOP por la catástrofe del PRESTIGE.  

 
 
4º.- Posible solidaridad interfondos. 
 

La definición de este punto fuerte en el análisis DAFO del Programa Operativo del 

IFOP 2000-2006, se circunscribe al contexto del Marco Comunitario de Apoyo del 

Objetivo nº 1 en España y se orienta hacia problemas económicos complejos 

generados en zonas dependientes de la pesca por razón de dificultades en el 

acceso a los recursos pesqueros. 

 

Éste es un punto difícil de valorar, por varias razones. En primer lugar, el IFOP es 

un Fondo Estructural específico para un sector económico y relativamente aislado 

en la programación del Objetivo nº 1 en España. La programación del IFOP se 

configura en una Intervención plurirregional monofondo. 

 

El Gobierno propuso a la Conferencia Sectorial de Pesca este esquema de 

programación, que la Conferencia aceptó, y posteriormente lo trasladó a la 

Comisión, que también lo aceptó con escasas reservas. 

 

En la programación del Marco Comunitario de Apoyo, el IFOP participa en dos 

Ejes Prioritarios: 

 

1) En el Eje prioritario nº 1 (Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido 

productivo) con una participación financiera de 219,4 MEUROS, en 

colaboración con el resto de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE y 

FEOGA Orientación). 

 

2) En el Eje Prioritario nº 8 (Estructuras Pesqueras y acuicultura), de forma 

aislada con los demás Fondos y con una participación financiera de 



 36 

1.238,6 MEUROS, es decir la mayor parte de la dotación financiera del 

IFOP. 

 

Con esta estructura de programación no es posible pensar en un proceso de 

solidaridad significativo en beneficio del Sector Pesquero español. El caso 

relevante de la desaparición del Acuerdo de Pesca CE-Marruecos es un ejemplo 

altamente revelador; a pesar de tratarse de un problema de trascendencia 

económica y con fuertes concentraciones de riesgo en zonas concretas de 

Andalucía, Galicia y Canarias, la solidaridad de los Fondos Estructurales no se ha 

manifestado. Únicamente ha actuado el IFOP y la financiación específica 

aprobada por el Consejo Europeo de Niza, como una aportación financiera de 

fondos estructurales. 

 

Si se entiende por solidaridad interfondos el realizar traspasos financieros de un 

fondo a otro para realizar acciones propias de este último fondo, esto no se ha 

realizado. Sí se han realizado acciones con otros fondos que pueden 

considerarse beneficiosas para el sector pesquero, como pueden ser la 

adecuación de accesos a puertos, construcciones de muelles, etc. 

 

Se considera que este punto no puede calificarse como fuerte en el análisis DAFO 

del Programa Operativo. 
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2.- PUNTOS DÉBILES. 
 
1º.- Factor de riesgo en los Acuerdos Internacionales de Pesca. 
 
 
Es preciso reconocer que este punto débil del análisis DAFO previo a la 

elaboración del Programa es uno de los más consistentes. 

 

Efectivamente, coincidiendo con las fechas de la redacción del Programa entró en 

crisis el Acuerdo de Pesca más significativo de los que tiene firmados la 

Comunidad y el más importante para España: el de Marruecos. 

 

A pesar de los ímprobos esfuerzos realizados por los negociadores de la 

Comunidad y también por las autoridades españolas, no fue posible alcanzar un 

acuerdo y la flota de pesca española que operaba al amparo de aquél, después 

de un período de inmovilización de dos años, ha tenido que proceder a 

reconvertirse traumáticamente. 

 

Asimismo, la Comisión, presionada por el Consejo Europeo de Niza, tuvo que 

proponer al Consejo, que la aprobó, una medida específica para atender la 

reconversión de las flotas de pesca de España y Portugal, afectadas por la 

desaparición del referido acuerdo de pesca, adecuadamente dotada de fondos 

comunitarios distintos de los Fondos Estructurales. 

 

El resto de los Acuerdos de Pesca mencionados en el Programa se han ido 

renovando oportunamente en las fechas previstas. Tan sólo hay un caso especial, 

el de Guinea Ecuatorial que, a pesar de haberse negociado un nuevo Protocolo 

con fecha 2 de febrero de 2002, todavía no ha sido ratificado por dicho país. 

 

La situación actual de los Acuerdos de Pesca bilaterales rubricados entre la CE y 

terceros países se resume en el siguiente cuadro. 
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Tercer país firmante Renovado hasta Posibilidades de pesca 
Angola 2.08.04 45 buques + 1.850 TRB 
Cabo Verde  30.06.04 80 buques 
Comores 27.02.04 38 buques 
Costa de Marfil 30.06.03 41 buques + 600 TRB 
Gabón 2.12.05 38 buques + 900 TRB 
Guinea Bissau 15.06.06 44 buques + 4.270 TRB 
Guinea Conakry 31.12.02 40 buques + 1.894 TRB 
Guinea Ecuatorial Suspendido 34 buques 
Madagascar 20.05.04 41 buques 
Mauricio 3.12.03 39 buques 
Mauritania  31.07.06 88 buques +18.164 TRB 
Santo Tomé y Príncipe 31.05.05 40 buques 
Senegal 30.06.06 69 buques 
Seychelles 17.01.05 26 buques 
  663 buques + 27.678 TRB 
 
En este cuadro figuran las fechas en que los citados Acuerdos de Pesca deben 

ser renovados, así como las posibilidades de pesca o acceso a recursos 

pesqueros en las Zonas Exclusivas que corresponden a la flota de pesca 

española en virtud de los mismos. 

 

En el cuadro en cuestión figuran en la línea correspondiente a Guinea Ecuatorial 

las posibilidades de pesca contenidas en el Protocolo firmado, pero aún no 

rubricado como hemos explicado anteriormente. 

 

A la vista de esta información, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 
1ª) El grado de riesgo sigue siendo muy importante para la flota de pesca 

española, por las dos razones principales siguientes: 

 

a) Hay que renovar todos los acuerdos dentro del actual período de 

programación de los Fondos Estructurales. Es preciso tener en 

cuenta que los países terceros firmantes de estos acuerdos son, en 

su práctica totalidad países en vías de desarrollo, algunos de ellos 

de escasa estabilidad política. 

 

b) En la actualidad, y a pesar de la desaparición del acuerdo con 

Marruecos, el más voluminoso, depende de estos acuerdos de 
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pesca la actividad de 663 buques individuales de la flota pesquera 

española y otras 27.678 TRB de posible acceso a recursos. 

 

2ª) Como se comentará más adelante, la Comisión Europea tiene previsto 

proponer, en un futuro próximo, al Consejo la sustitución progresiva de estos 

acuerdos bilaterales de pesca de primera generación por acuerdos de 

cooperación pesquera. 

 

Como conclusión final, consideramos que es preciso mantener este punto débil 

del análisis DAFO previo a la elaboración de la estrategia del Programa. 

 

2º.- Tendencia progresiva a la desconcentración de la pesca. 

 
El Programa fundamenta la argumentación relativa a este punto débil del análisis 

DAFO en dos hechos, a saber: 

 

1.- La disminución del tamaño medio del buque pesquero en España. 

2.- El impedimento que supone para la reducción selectiva de la capacidad 

de pesca en ciertos segmentos de la flota. 

 

El primer elemento proviene de los datos sobre la flota pesquera de las regiones 

del Objetivo nº 1 en España en los años 1994 y 1999 que figuran en el Programa, 

recogidos en su situación de partida. Veamos: 

 
 Número de buques GT Kw 
Año 1994 17.059 603.773 1.409.180 
Año 1999 15.384 438.453 1.127.852 

 
Según los datos presentados, el tamaño medio del buque pesquero ha pasado de 

ser en 1994 de 35,4 GT y 82,6 Kw. a ser de 28,5 GT y 73,3 Kw en 1999. 

 

Sin embargo, los datos más recientes sobre la evolución de la flota pesquera 

correspondientes al año 2002 arrojan la siguiente situación: 
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 Número de buques GT Kw 
Año 2002 14.118 431.301 1.063.861 

 

lo que supone que el buque medio tiene una dimensión de 30,5 GT y 75,3 Kw. 

 

Lo que no se puede negar es que en el período 1994-1999, la llamada “flota 

industrial” española, mayormente localizada en puertos de las regiones del 

Objetivo nº 1, ha sufrido una fuerte reconversión por factores exógenos, con una 

pérdida de dimensión del o rden del 30%.  

 

En relación con la segunda parte de la argumentación, la mayor dificultad para 

aplicar programas de reducción selectiva de la capacidad cuando la flota es de 

pequeña dimensión media, proviene de la resistencia social a perder el medio 

natural de vida y sustento tradicionales. No es posible argumentar en contra de 

este hecho y, en consecuencia, debería mantenerse este punto débil en el 

análisis DAFO del Programa. 

 

3º.- Obsolescencia acusada en los activos de flota. 

 
La aplicación en España de la política pesquera comunitaria en la vertiente de 

renovación de la flota ha permitido que una parte importante de ésta se haya 

renovado durante la aplicación del programa anterior (94-99) y durante el periodo 

de vigencia del actual. Este esfuerzo ha conducido a una importante mejora de la 

edad media de la flota, aunque todavía insuficiente. 

 

En la tabla que se recoge a continuación se calculan, con los últimos datos 

conocidos, las edades medias de las flotas de las regiones pertenecientes al 

Objetivo nº 1 en España. 
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Comunidades Autónomas Nº DE BUQUES EDAD MEDIA 
Andalucía 2.259 26,16 
Asturias 493 17,33 
Islas Canarias 1.313 33,41 
Cantabria 200 13,00 
Ceuta 68 29,31 
Comunidad Valenciana 926 22,50 
Galicia 8.429 26,94 
Melilla 12 20,22 
Murcia 408 30,15 
TOTAL 14.108 26,81 

 

Es decir, en el momento actual, enero de 2003, la flota pesquera española en las 

regiones objetivo nº 1 tiene una edad media de 26,81 años. 

 

La constatación de este hecho nos sirve para argumentar lo siguiente: 

 

1º.- Que es preciso mantener este punto débil del análisis DAFO. 

 

2º.- Que es preciso continuar el proceso de renovación de la flota pesquera, 

buscando una reducción de la edad media. 

 

3º.- Que existen grandes disparidades entre las distintas regiones españolas, 

que es preciso ir corrigiendo en el proceso futuro de renovación de la flota 

pesquera. 

 

4º.- Atomización empresarial en el escalón secundario. 
 

Las Intervenciones del IFOP 2000-2006 (Programa Operativo y DOCUP) efectúan 

una presentación global del subsector de la industria de transformación de los 

productos de la pesca y de la acuicultura referida al año 1998. Esta presentación 

se sintetiza en los siguientes datos: 

 

 

 



 42 

-   Empresas del subsector         : 742 

-   Dimensión empresarial           : 413 empresas (el 55,7% del total) tienen  

                                                       menos de 10 empleados. 

-   Producción                              : 756.777 toneladas 

-   Producción por empresa         : 1.020 toneladas 

-   Empleo del subsector              : 19.014 personas 

-   Empleo medio por empresa    : 26 personas 

-   Ventas por persona ocupada  : 122.667 Euros (20,41 millones de pesetas) 

-   V.A. por persona ocupada       : 25.002 Euros (4,16 millones de pesetas) 

 

En lo que hace referencia al territorio del Objetivo nº1 en España, los principales 

datos correspondientes a 1998 son los siguientes: 

 

-   Empresas del subsector         :  410 (el 55% del total nacional) 

-   Dimensión empresarial           :  216 empresas (el 53% del total del Objetivo  

                                                       nº1 tienen menos de 10 empleados) 

-  La producción del territorio y la producción por empresa es un dato que no 

puede regionalizarse. 

-   Empleo del subsector             :  12.726 personas (el 67% del total nacional) 

-   Empleo medio por empresa   :   31 personas (el 119% del total nacional) 

-   Ventas por persona ocupada :   137.091 Euros, (22,81 millones de pts, el 112%                                         

                                                       del total nacional) 

-   V.A. por persona ocupada     :  27.286 Euros, (4,54 millones de pesetas,  el 109  

                                                      % del total nacional)   
 

Los anteriores datos revelan un elevado nivel de atomización empresarial en el 

subsector de la transformación de los productos de la pesca y de la acuicultura, 

tanto a nivel nacional como en el territorio del Objetivo nº1. Esta atomización se 

manifiesta en la escasa dimensión media de las empresas y en la ausencia de 

economías de escala (ventas por persona empleada y productividad de la mano 

de obra).  
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Esta situación no ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Tanto las 

sucesivas Encuestas Anuales de Empresas del Instituto Nacional de Estadística 

como la reciente elaboración del Fichero Coordinado de la Industria Alimentaria 

así lo confirman. 

 

Como consecuencia de lo cual, la posición del subsector de transformación de 

pescado en el conjunto de la Industria Alimentaria española está decayendo en 

los últimos años de forma patente como lo demuestran los siguientes datos: 

 

Ventas por persona ocupada (Miles de Euros) 
                                                                      1998       1999       2000        2001 
Industria de transformación de pescado 122,67 108,36 113,95 118,28 
Industria alimentaria 147,31 145,93 153,44 172,37 
% (pesca/alimentación) 83,27 74,26 74,26 68,62 
 

Valor añadido por persona ocupada (Miles de Euros) 

                                                                      1998       1999        2000      2001 
Industria de transformación de pescado 25,00 23,26 25,54 26,62 
Industria alimentaria 35,28 36,00 37,20 47,30 
% (pesca/alimentación) 70,87 64,61 68,66 56,29 
Fuente : Cuadernos de Información Económica de la Industria Alimentaria. MAPA. 

 

En el conjunto de la industria alimentaria, la industria de transformación de 

pescado, por razón fundamental de su inadecuada estructura y dimensión 

empresarial, ha disminuido su participación en  cifras que van desde un 18% en 

volumen de ventas por persona ocupada hasta un 21% en la productividad de la 

mano de obra. 

 
A continuación recogemos para el año 2001 los principales datos 

correspondientes a las regiones del Objetivo nº1 en España referidos a la 

industria de transformación de pescado (en miles de euros excepto empleo): 
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                                      Gastos de                      Consumo de    Inversión 
                        Empleo   Personal_    Ventas_  Materias primas  Material  V.aña. 
Andalucía…….  1614        20704          87368              42266        2779     20704 

Asturias………    199          2826          19160              10813          477       4201 

I. Canarias…..     108          3077          12757                8238          841       2422 

Cantabria……   2268        28463        136401              64734        4810     47075 

Castilla-León..     570        10669        119551              92053        3588     16527 

Castilla-L.M…       70            846          13517              11184          417       1673 

C.A. Valenc…   1244        19791        158293             117308      10797    28331 

Extremadura..     164          2018            7928                 6016          361      2601 

Galicia………  10821      168799      1383242             819345      58963  280708 

Murcia………      336          5035          46621               33257        5733    28791 
_________________________________________________ 
Fuente: Encuesta Industrial anual de empresas 2001 (I.N.E.) 

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, se considera necesario 

mantener este punto débil del análisis DAFO de las Intervenciones del IFOP. 
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2.5.- Revisión de la estrategia del Programa Operativo. 

 

La Estrategia del Programa Operativo se estructura en siete orientaciones que   

se examinan a continuación. 

 

1- Reducción selectiva de la capacidad pesquera. 

 

Si en el análisis DAFO del Programa Operativo se establece que un punto fuerte 

del mismo es la reducción de la capacidad pesquera obtenida en el período 1994-

1999, y se ha cuestionado este punto, es lógico que la estrategia comience con 

una orientación relativa a una reducción selectiva de la capacidad de pesca en el 

período 2000-2006. 

 

Esta orientación debe interpretarse como el abandono de una política horizontal 

de retiradas definitivas y una búsqueda de equilibrios capacidad/recursos 

concretos, precisando cuáles son éstos. 

Se fijan objetivos de reducción en el Programa (75.000 GT y 150.000 Kw) y en el 

Complemento del Programa (71.663 GT y 151.160 Kw) y se fija una dotación 

financiera de 291 MEUROS de IFOP con estos fines. 

 

Al estudiar la distribución de estos objetivos y esta financiación por medidas de 

retirada definitiva de buques de pesca (Desguace, Exportación y Sociedad Mixta), 

se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

1ª.- Existe una coherencia interna entre estos objetivos y los expresados en el 

Programa para el esfuerzo de pesca (13-17%). 

 

2ª.- Deberán equipararse estos objetivos, entre el Programa y Complemento del 

Programa. 

 

3ª.- También deberán equipararse porcentualmente las reducciones de la 

capacidad expresadas en arqueo y potencia. 
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4ª.- Para el objetivo de la medida “Sociedades Mixtas”, una vez finalizado el 

periodo de aplicación de la medida específica de Marruecos, sería necesario 

valorar su desarrollo en el periodo inmediato siguiente y así conocer su evolución 

hasta el 31 de diciembre de 2004. 

 

Es evidente que la orientación “reducción selectiva de la capacidad de pesca” se 

debería transformar en una prioridad absoluta del Programa con el objetivo 

estratégico de la “reducción del esfuerzo de pesca en aguas comunitarias”. 

 

La estructura de esta orientación variará respecto a la actual en: 

 

a) La definición de sus objetivos. Pasarán a ser la suma de los Planes de 

Recuperación y Gestión de los recursos que apruebe el Consejo, a 

iniciativa de la Comisión o de la propia España, y que afecten a las flotas 

de pesca españolas. 

 

b) La composición por medidas. De ahora en adelante serán principalmente 

tres: 

- El desguace  

- Las ayudas de inactividad temporal. 

- Las ayudas socioeconómicas. 

 

c) Muy probablemente, el volumen y distribución por medidas de la 

financiación. Habría que aumentar sensiblemente el nivel de financiación 

de esta orientación estratégica. 

 

2 - Actuación preventiva en la actividad pesquera en aguas exteriores. 

 

La estrategia del Programa define esta actuación como: 

 

1) Un estrecho control de las construcciones de buques destinados a 

operar fuera de las aguas comunitarias. 
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2) Una dotación financiera para resolver posibles situaciones de crisis. 

 

Esta dotación financiera se puede materializar en las siguientes medidas: 

 

- Inmovilización temporal de los buques, 

- Reconversión a otros caladeros (modernización), y 

- Retirada definitiva de los buques. 

 

El control está teóricamente garantizado por la autorización previa de la 

Secretaría General de Pesca Marítima a toda construcción de buques en España, 

tanto si son:  

 

a) Buques que operan en Organizaciones Regionales de Pesca o mares 

libres o, 

b) Buques que operan al amparo de un Acuerdo de Pesca. 

 

La dotación financiera ya fue arbitrada por la Conferencia Sectorial de Pesca en 

1999 (240 MEUROS). 

 

Según la información suministrada por la Base de Datos del IFOP a 31 de 

diciembre de 2002, de los 240 MEUROS de IFOP asignados en el Programa 

Operativo a la prevención financiera para la dificultad de renovación de Acuerdos 

de Pesca, se habían gastado 129,4 MEUROS en el amarre forzoso, durante los 

años 2000 y 2001, de la flota pesquera española que operaba al amparo del 

Acuerdo de Pesca CE-Marruecos. 

 

De esta dotación inicial quedaron sin gastar unos 110 MEUROS, importe que 

puede servir para hacer una reprogramación que cubriera parte de los gastos 

ocasionados por la catástrofe del PRESTIGE. 
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3 - Renovación de la flota e incremento de su productividad. 

 

Los objetivos fijados en el Programa pretenden renovar 145.000 GT y 350.000 

Kw, modernizar 2.500 buques de la flota española y disminuir su edad en un 45%. 

Los objetivos del Complemento del Programa son prácticamente los mismos. 

 

Con este fin se arbitran en el Plan Financiero unas dotaciones de IFOP de 305 

MEUROS para renovación y 88 MEUROS para modernización. 

 

Dada la participación de esta orientación estratégica en el Plan Financiero del 

Programa (35% del gasto elegible, 27% del IFOP y 56% del gasto privado) 

estamos ante una de las Prioridades fundamentales del Programa Operativo. 

 

Si se comparan los objetivos con la financiación arbitrada, se deduce: 

 

1º.- Dedicar 804,85 MEUROS de coste total elegible para renovar 145.000 GT, 

supone una inversión media de 5.549 euros por GT algo inferior al coste del 

mercado. Como la renovación se centraría previsiblemente en los buques de 

hasta 100 GT, sería posible alcanzar los objetivos cuantificados. 

 

2º.- Destinar 245 MEUROS de coste total elegible a modernizar 2.500 buques 

supone una media por modernización unos 100.000 euros. Al suponer que la 

mayoría de las modernizaciones consistirán en cerramientos de cubierta, dicho 

coste medio previsto es algo bajo. 

 

3º.- El objetivo de reducción de la edad media de la flota desde 27 años en la 

situación de partida a 15,1 al finalizar el periodo de programación, como 

consecuencia de la limitación al año 2004 de las ayudas de renovación, principal 

factor del proceso de reducción de la edad de la flota, hacen predecir que el 

objetivo de reducción de la edad de la flota presentará algunas dificultades para 

alcanzarse. 

 

Por lo que esta orientación estratégica deberá: 
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a) Mantenerse como una prioridad del Programa. 

b) Mantener el nivel de sus objetivos, o ligeramente más bajo en 

modernización, salvo que se incremente su financiación. 

 

4 - Desarrollo de la  acuicultura. 

 

Esta línea de actuación de la estrategia del Programa Operativo está concebida 

con una premisa de especial importancia: que el desarrollo de la acuicultura que 

se programe conlleve un desarrollo sostenible. 

 

Por ello, la estrategia comporta una planificación del litoral, una planificación 

hidrológica, una simplificación administrativa, una planificación financiera, una 

modificación del régimen tributario, una planificación sanitaria y zoosanitaria, un 

desarrollo de los mercados acuícolas, una educación medioambiental y una 

adecuación del sistema de formación. 

 

- Objetivos en el Programa Operativo . 

 

Hay tres indicadores: 

- El incremento de la capacidad de producción. 

- El incremento de la producción. 

- El aumento de la participación de los productos de la acuicultura en el 

abastecimiento nacional de productos de la pesca. 
 

- Objetivos en el Complemento del Programa. 

 

Hay dos medidas: 

 

1) La correspondiente al incremento de capacidad, dividida en múltiples 

especies. 

2) La de modernización sin incremento de capacidad.  
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Se debería buscar la oportunidad de definir el concepto de capacidad, de no 

poner en marcha la Comisión una iniciativa a nivel europeo, así como reducir el 

número de indicadores. 

 

El Programa contempla la siguiente financiación en MEUROS: 
 

Gasto total IFOP Nacional Privado 

290, 396 111,553 47,616 131,227 
 
La financiación obtenida como integración de las previsiones de ejecución de las 

CC.AA. se considera suficiente. 

 

Se debe mantener, e incluso impulsar, la labor de coordinación que vienen 

desarrollando las Juntas Asesoras de Cultivos Marinos y de Cultivos 

Continentales, órganos plurirregionales legalmente establecidos al respecto. 

 

5 - Expansión de la dimensión económica de los subsectores secundario y 

terciario del Sector Pesquero español. 

 

La orientación estratégica se centra en: 

 

a) Incrementar la participación de ambos subsectores en el Valor Añadido Bruto 

del Sector Pesquero, al objeto de reducir el riesgo que proporciona la 

concentración de valor añadido y actividad económica en el sector primario. 

b) Aumentar la dimensión de los establecimientos de estos subsectores, para 

reducir la atomización actual (punto débil del análisis DAFO) y crear 

economías de escala para las futuras inversiones. 

 

En la objetivación a nivel de Programa Operativo hay cuatro objetivos, todos 

pertenecientes al escalón de transformación. Uno de ellos, el número de 

establecimientos modernizados, está cuantificado. Los demás (incremento de la 

producción transformada, incremento del empleo y aumento de valor añadido) 

están sin objetivar. 
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A nivel de medida-acción en el Complemento del Programa, todo está sometido a 

indicadores-objetivos y los objetivos están cuantificados. 

 

La financiación contemplada en el Plan Financiero por medidas es la siguiente, en 

términos de IFOP: 

 

1. Transformación:                  141,9 MEUROS. 

2. Comercialización:                  83,6        “ 

3. Equipamientos de puertos:   71,3         “ 

 

 

A la vista de lo expuesto se considera que: 

 

1º.-  La orientación estratégica es correcta, y es probablemente la más sólida de 

todo el Programa Operativo. 

2º.- Se debería incluir algún indicador de comercialización a nivel del Programa 

Operativo. 

3º.- Sería necesario hacer un esfuerzo para conseguir cuantificar los objetivos a 

nivel de Programa o bien suprimir el indicador. 

 

6 - Diversificación de la economía de las Zonas Dependientes de la Pesca. 

 

El contenido del Programa en relación con esta orientación dice: “Diversificar la 

economía de las zonas más altamente dependientes de la pesca, diluyendo el 

riesgo social pesquero hacia otras actividades no dependientes de la pesca, 

mediante la creación de puestos de trabajo permanentes para miembros de las 

familias de los pescadores de estas zonas y facilitando, mediante la oportuna 

formación profesional, los procesos irreversibles de trasvase de mano de obra”. 

 

Al haber sido confeccionado el Programa Operativo en el  período 1999-2000, no 

era posible imaginar y mucho menos tener en cuenta, las orientaciones y 

reglamentos de la nueva Política Pesquera Común de la Unión Europea. 
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Sin embargo, a la luz de la nueva concepción de la Política Pesquera Común, 

esta orientación adquiere una importancia fundamental. Por todo ello se propone 

lo siguiente: 

 

1º.- Efectuar un esfuerzo a corto plazo para identificar las principales Zonas 

dependientes de la pesca en España. 

2º.- Conocidos los Planes de Recuperación y Gestión de los recursos pesqueros 

en las aguas españolas y comunitarias, identificar sus efectos previsibles sobre la 

economía de estas Zonas. 

3º.- Elaborar Planes de diversificación económica para estas Zonas y distribuirlos 

en la necesaria actuación de los principales Fondos Estructurales afectados 

(principalmente el IFOP, el FEDER y el FSE) implementándolo en forma de 

Programas locales y/o regionales. 

 

Como antecedente para las elaboración de estos planes, durante los años 2001 y 

2002, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estableció Convenios de 

Colaboración con las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias y Galicia 

y la localidad de Barbate (Cádiz), en apoyo del sector pesquero afectado por la 

extinción del Acuerdo Pesquero con Marruecos, para promover medidas de 

Apoyo a la diversificación económica en las zonas más afectadas, por un total de 

60 MEUROS. 

 

7- Incorporación de las empresas pesqueras a la Sociedad de la 

Información. 

 

Esta línea estratégica, al igual que la anterior, viene resumida en el Programa 

Operativo en un sólo párrafo, sin ser desarrollada posteriormente. Asimismo, 

tampoco está desarrollada con medidas, objetivos e indicadores, ni se refleja en el 

Plan Financiero Indicativo del Programa Operativo. 

 

 



 53 

Esta apreciación general tiene tres excepciones: 

- La ingeniería financiera. 

- La mejora de la información para el seguimiento del Programa Operativo. 

- El desarrollo de conexiones telemáticas entre Lonjas y Mercas. 

 

La primera viene siendo aplicada con el complemento de ayuda que se fija por el 

Reglamento (CE) 2792/99 como financiación indirecta. 

 

La segunda, es una acción que se pretende coordinar entre todos los 

beneficiarios finales del Programa con los siguientes fines: 

 

a) Identificar cuantitativamente el impacto del Programa. 

b) Mejorar la información estructural y estadística del Sector Pesquero 

español. 

c) Obtener  una mejor información sobre las prioridades fundamentales. 
 

La tercera, por parte del FROM con cargo a la asistencia técnica, se está 

realizando un proyecto que permitirá disponer de información en tiempo real entre 

Lonjas y Mercas. 

 

Observaciones. 

 

Sería necesario mejorar la calidad de la información estadística de bases de 

producción y coyuntural del Sector Pesquero español. 

 

Se dispone de la estadística de flota, de producciones de la acuicultura, de la 

balanza comercial pesquera, algunas informaciones sobre el sector 

transformador, etc, siendo el resto de las estadísticas claramente mejorables 

(información macroeconómica, sobre producciones, salvo las de acuicultura, 

sobre empleo, precios, etc. así como sobre la situación medioambiental, sanitaria 

y de igualdad de oportunidades). 
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Igualmente sería necesario que la Secretaría General de Pesca Marítima realizara 

un esfuerzo para mejorar el nivel de información sobre el Sector Pesquero 

español, complementario al que ya viene desarrollando la Dirección General de 

Alimentación (Secretaría General de Agricultura y Alimentación) en su labor de 

actualización del Fichero Coordinado de Industrias Alimentarias que contiene al 

sector de transformados de la pesca, como uno más de los sectores de la 

industria alimentaria. 

 

 

2.6.- Incorporación de las Prioridades Fundamentales 

 

El Programa Operativo incorpora estas prioridades a partir de la experiencia 

acumulada en el anterior periodo de programación. De éstas son de especial 

consideración el “Respeto al Medio Ambiente” y la “Igualdad de oportunidades” y 

en menor medida la “Sociedad de la Información”; el resto no tienen vinculación 

con el IFOP. 

 

En su análisis se aprecia que no existe un tratamiento homogéneo en su 

aplicación por los diferentes gestores del programa. Esta apreciación se 

desprende tanto de las entrevistas formuladas a los distintos gestores del IFOP, 

como de los resultados que se obtienen de la explotación de la base de Datos por 

Beneficiario Final. 

 

El interés por garantizar una integración más profunda de estas prioridades en las 

diferentes políticas comunitarias, ha generado que tanto la Red de Autoridades 

Ambientales, como el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales hayan confeccionado sus respectivas Guías, como método de 

orientación para los evaluadores de los diferentes programas. 

 

1.- Evaluación Ambiental 

 

Para su análisis se sigue la metodología diseñada por la Red de Autoridades 

Ambientales que está basada en el documento de trabajo de la Comisión Europea 
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sobre la evaluación intermedia de las intervenciones de los Fondos Estructurales, 

en la que se establece que deben agruparse los componentes de la evaluación 

intermedia en dos grupos. 
 

1º.- Evaluación de la coherencia de la estrategia. 

2º.- Evaluación de la eficacia y eficiencia. 

 

Para desarrollar esta parte de la evaluación se realiza en primer lugar el análisis 

de la coherencia de la programación que comprende: 

 

1º.- Validación de la evaluación previa. 

2º.- Validación de las medidas correctoras y de la integración ambiental. 

 

1º. Validación de la evaluación previa. 
 

Para realizar el estudio se siguen los siguientes pasos: 

a) Validación de la situación ambiental de partida. 

b) Identificación de los aspectos con potencial impacto ambiental. 

c) Definición de los principios ambientales de integración. 

d) Validación en sí de la evaluación previa. 

 

a) Validación de la situación ambiental de partida. 
 

1.- Cambios normativos en el periodo objeto de la evaluación ambiental. 

 

? Ley 6/2001 de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 

1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

La nueva Ley 6/2001 supone la transposición al derecho interno español de la 

Directiva 97/11/CE, y modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, dando un 

nuevo alcance a la Evaluación de Impacto Ambiental, ampliando 
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considerablemente el número de actividades que deben someterse a dicho 

procedimiento.  

 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es aquel examen de las repercusiones 

ambientales de un proyecto o actividad en su entorno, previo a su puesta en 

marcha. Los proyectos obligados a EIA deben presentar un estudio de los 

potenciales impactos en el medio ambiente (sobre la población, la fauna, la flora, 

el suelo, al aire, el agua, el paisaje o los bienes materiales) y de las medidas 

tomadas para evitar o reducir tales impactos, tomando la Administración 

ambiental competente la decisión sobre su idoneidad antes de su aprobación 

definitiva. La anterior regulación establecía una lista de proyectos que debían 

someterse obligatoriamente a EIA. En la nueva Ley se amplía esta lista, 

agrupándose las actividades en dos anexos: 

 

− Anexo I: proyectos obligados a someterse a EIA. 

− Anexo II: proyectos que deberán someterse a EIA si lo decide el órgano 

ambiental competente, en resolución motivada y pública, estudiando caso 

por caso. 

 

Hay que tener en cuenta que la Ley 6/2001 establece además que las 

Comunidades Autónomas podrán, en el ámbito de sus competencias: 

 

− Establecer la obligatoriedad de someter a EIA proyectos del Anexo II (ya no 

se estudiaría caso por caso, sino que quedarían obligados en todo caso), o 

− Fijar umbrales para determinar cuando es obligatoria la EIA para proyectos 

del Anexo II (siguiendo una serie de criterios establecidos en la propia Ley). 

 

Si una actividad solicita la Autorización o Licencia Ambiental, y queda obligada a 

someterse a EIA, deberá presentar junto a la documentación prevista en la 

solicitud un Estudio de Impacto Ambiental, cuyo contenido determina la propia Ley 

6/2001. 

 

Finalmente, debemos mencionar otras novedades que introduce la Ley 6/2001: 
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− Se establece la posibilidad, por parte del promotor o titular del proyecto, de 

solicitar la opinión del órgano ambiental de la Administración pertinente 

sobre el alcance específico del Estudio de Impacto Ambiental, 

 

Se añaden nuevas exigencias para proyectos con repercusiones significativas 

sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión Europea, 

incorporándose así las principales disposiciones del Convenio sobre Evaluación 

de Impacto en el Medio Ambiente en un contexto transfronterizo. 

 

? Real Decreto 1381/2002 de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de 

recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga. 

 

Este Real Decreto transpone al ordenamiento interno la Directiva 2000/59/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre 

instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y 

residuos de carga, sustituyendo al hasta ahora vigente Real Decreto 438/1994, 

de 11 de enero, regulador de las instalaciones de recepción de residuos oleosos 

procedentes de los buques. 

Sus disposiciones se aplican a todos los residuos, buques y puertos españoles, 

sean éstos dependientes de la Administración General del Estado o de las 

Comunidades Autónomas. 

El Real Decreto tiene como finalidad reducir las descargas al mar de los 

desechos generados por los buques y los residuos del cargamento que 

transportan, impidiendo las descargas de carácter ilícito procedentes de los 

buques que utilicen los puertos españoles, mejorando la disponibilidad y el uso 

de instalaciones portuarias de recepción de dichos residuos y desechos e 

incrementando así la protección del medio marino. 

Se aplica a todos los buques, incluidos los buques de pesca y las embarcaciones 

de recreo, con independencia del pabellón que enarbolen, que hagan escala o 

presten servicio en un puerto español. 
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Igualmente resulta de aplicación a todos los desechos generados por los buques 

y los residuos de carga contemplados en los anexos técnicos del Convenio 

MARPOL 73/78 ratificados por España y publicados en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE). 

De conformidad con este Real Decreto, los puertos habrán de contar con las 

instalaciones adecuadas para la recepción de los desechos generados por los 

buques y los residuos de carga, teniendo en cuenta el tipo de buques que 

habitualmente utilicen el puerto o que participen en el tráfico más relevante en 

cada puerto. 

La entidad gestora del puerto determinará las necesidades de recepción de 

residuos en los puertos de su competencia en atención a las necesidades 

operativas de los usuarios de los puertos, el tamaño y la situación geográfica del 

puerto y el tipo de buques que hacen escala en él, entre otros parámetros. 

Este Real Decreto entró en vigor el pasado 22 de diciembre de 2002. 

2. Accidentes ambientales significativos 

 

El hundimiento del petrolero PRESTIGE frente a la costa de Galicia el 19 de 

noviembre de 2002 y la consiguiente marea negra, es la circunstancia más 

relevante que se ha producido en el periodo de funcionamiento del programa, 

ocasionando cambios significativos respecto a la situación ambiental de partida en 

la costa norte y noroeste española. 

 

La contaminación producida ha sido de tal alcance que ha desencadenado una 

ola de presiones sociales solicitando a las autoridades políticas medidas para 

acabar definitivamente con las mareas negras. 

3. Mejoras ambientales significativas alcanzadas. 
 

La incorporación en el Reglamento 2792/99 de reducciones en la participación 

privada en las medidas de acuicultura, transformación y comercialización cuando 
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incorporan mejoras medioambientales, fija los primeros pasos a favor de obtener 

del sector pesquero su colaboración en mejora del medio ambiente. 
 

Su tratamiento en el programa ha abierto la conciencia de muchas personas en 

este tema, que han empezado a comprender los efectos negativos del vertido de 

desechos al mar a medio y largo plazo. 

 

El valorar positivamente aquellos buques pesqueros que incorporan tanques de 

recepción de residuos oleosos y depósitos de recepción de basuras sólidas, es ir 

en la dirección adecuada para conseguir plenamente la aplicación de MARPOL 

73/78 a los buques pesqueros. 

 

La concentración de empresas con producciones de residuos contaminantes de 

manera que puedan ser tratados en conjunto, debe entenderse como un 

reconocimiento de la estrategia del programa en beneficio del medio ambiente. 
 

Hay que precisar que estos pasos dados en favor de las mejoras ambientales no 

deben pararse en estos inicios y, sobre todo, teniendo en cuenta que su 

aplicación no va afectar a la estrategia general del programa. 

 

b) Identificación de los aspectos de la programación con potencial impacto 

ambiental. 

 

Para tener una visión clara de las interrelaciones causa-efecto del conjunto de las 

medidas-acciones del programa, es necesario identificar aquellas actuaciones con 

mayor potencial de impacto ambiental, y a partir de ahí conocer cuál ha sido su 

evolución en el periodo del programa. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL SEGÚN EJES Y MEDIDAS 
PREGUNTAS DE EVALUACION 

EJES Y MEDIDAS 
Relación usos del suelo, 
desarrollo físico, 
infraestructuras de 
transporte 

Relación con gestión 
ambiental 

Relación con 
formación ambiental 

Relación con patrimonio 
natural (espacios, especies, 
paisaje, recursos naturales) 

Coste / Beneficio 
ambiental potencial de la 

acción
(1)

 

1. - Ajuste del esfuerzo pesquero           

  1.1 - Desguace         B 
  1.2 - Exportación / otras asignaciones         C / B 
  1.3 - Sociedades mixtas         C / B 
         

2. - Renovación y modernización de la flota pesquera           
  2.1 - Construcción de buques de pesca         C 
  2.2 - Modernización de buques de pesca         C / B 
  2.3 - Retirados / sin ayuda, asociados nueva construcción         B 
         

3. - Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo         
  3.1 - Protección y desarrollo de los recursos acuáticos          B 
  
  

3.2 – Acuicultura 
Incremento de la capacidad         C / B 

  
  

3.2 – Acuicultura 
Modernización de unidades existentes         B 

  
  

3.3 - Equipamiento de puertos pesqueros 
Nuevos equipamientos y extensión de los existentes           C / B 

  
  

3.3 - Equipamiento de puertos pesqueros 
Modernización de equipamientos existentes sin aumento 

        B 
  
  

3.4 - Transformación de los productos de la pesca 
Incremento de la capacidad         C / B 

  
  

3.4 - Transformación de los productos de la pesca 
Modernización de unidades          B 

  
  

3.4 - Comercialización de los productos de la pesca 
Construcción de nuevas unidades          C / B 

  
  

3.4 - Comercialización de los productos de la pesca 
Modernización de establecimientos         B 

(1) C = Coste ambiental potencial. 
 B = Beneficio ambiental potencial. 
 O = Neutro o muy bajo. 
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PREGUNTAS DE EVALUACION 

EJES Y MEDIDAS 
Relación usos del suelo, 
desarrollo físico, 
infraestructuras de 
transporte 

Relación con ges tión 
ambiental 

Relación con 
formación ambiental 

Relación con patrimonio 
natural (espacios, especies, 
paisaje, recursos naturales) 

Coste / Beneficio  
ambiental potencial de la 
acción 

(1)
 

4. - Otras medidas            

  4.1 - Pesca costera artesanal         B 
  4.2 - Medidas socioeconómicas          O 
  4.3 - Promoción y búsqueda de nuevas salidas         B 
  4.4 - Acciones realizadas por los profesionales         B 
  4.5 - Paralizaciones temporales          B 
         

5. - Asistencia técnica           
  5.1 - Estudios           
  5.2 - Publicidad           

  5.3 - Mejoras estadísticas y otras acciones           

(1) C = Coste ambiental potencial. 

 B = Beneficio ambiental potencial. 

 O = Neutro o muy bajo. 
 
 
 
 
Este esquema se ha confeccionado nuevo, al no haberse realizado este trabajo de una forma precisa en la evaluación previa, y 

para ello se han seguido las indicaciones recomendadas en la Guía. 
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c) Principios ambientales de integración aplicables al Programa. 

 

De acuerdo con la presentación de los principios ambientales definidos en la 

Guía, al Programa le son de aplicación los siguientes principios y 

recomendaciones: 

 

Principio de integración Recomendaciones 
Reducción del uso de recursos 
naturales no renovables. 

- Menor consumo de recursos no renovables 

Uso de recursos naturales dentro de los 
límites de su capacidad de 
regeneración. 

- No sobreexplotar recursos naturales 
- Fomentar la regeneración de recursos 

naturales degradados 
Uso y gestión de sustancias peligrosas 
y residuos. 

- Reducir la producción de residuos 
- Fomento de tecnologías de bajo consumo de 

recursos primarios 
- Gestión cuidadosa de los residuos 

Mantenimiento y mejora de los recursos 
naturales: hábitats, especies y paisajes. 

- Evitar el daño a especies y hábitats protegidos 
 

Mantenimiento y mejora de los recursos 
naturales: suelo. 

- Minimizar vertidos al suelo 
 

Mantenimiento y mejora de los recursos 
naturales: agua. 

- Minimizar vertidos al agua 
- Fomento del ahorro de agua 
- Fomentar actividades de regeneración de 

zonas contaminadas 
Mantenimiento y mejora de la calidad 
del medio ambiente marino.  

- Minimizar vertidos al mar 

Protección de la atmósfera. - Minimizar las emisiones atmosféricas 
 

d) Validación en sí de la evaluación previa. 

 

Se ha creado una matriz cuya primera columna son los aspectos ambientales de 

la programación y en la fila superior los principios ambientales de integración. 

 

Cada interacción será valorada según el siguiente criterio: 

 

O – No tiene relación o carece de impacto significado. 

B – Impacto significativo beneficioso. 

C – Impacto significativo adverso. 

? – Impacto impredecible. 

 

Este análisis no fue presentado en la evaluación previa lo que impide ser 

contrastado.
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MATRIZ  DE  VALIDACION 

 PRINCIPIOS AMBIENTALES DE INTEGRACION 

EJES Y MEDIDAS CON POTENCIAL IMPACTO AMBIENTAL 
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1. - Ajuste del esfuerzo pesquero                           

  1.1 - Desguace B B B B O O B O O O O B B 
  1.2 - Exportación / otras asignaciones O B B O O O B O O O O O ? 
  1.3 - Sociedades mixtas O B B O O O B O O O O O ? 
                
2. - Renovación y modernización de la flota pesquera                           
  2.1 - Construcción de buques de pesca B ? O C B O ? O O O O C B 
  2.2 - Modernización de buques de pesca B ? O C B O ? O O O O C B 
  2.3 - Retirados / sin ayuda, asociados nueva construcción B B B B O O B O O O O B B 
                
3. - Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo                         
  3.1 - Protección y desarrollo de los recursos acuáticos  O O B O O O B O O O O B O 
  
  

3.2 – Acuicultura. 
Incremento de la capacidad B B O O O B B O O O O O O 

  
  

3.2 – Acuicultura. 
Modernización de unidades existentes B B O O O B B O O O O O O 

  
  

3.3 - Equipamiento de puertos pesqueros. 
Nuevos equipamientos y extensión de los existentes  O O O B B B O O B O O B O 

  
  

3.3 - Equipamiento de puertos pesqueros. 
Modernización de equipamientos existentes sin aumento O O O B B B O O B O O B O 

  
  

3.4 - Transformación de los productos de la pesca. 
Incremento de la capacidad O O O B B B O C B O O O O 

  
  

3.4 - Transformación de los productos de la pesca. 
Modernización de unidades  B O O B B B O B B O O O B 
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Continúa 

PRINCIPIOS AMBIENTALES DE INTEGRACION 

EJES Y MEDIDAS CON POTENCIAL IMPACTO AMBIENTAL 
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3.4 - Comercialización de los productos de la pesca. 
Construcción de nuevas unidades  O O O B B B O C B O O O O 

  
  

3.4 - Comercialización de los productos de la pesca.  
Modernización de establecimientos O O O B B B O B O O O O O 

               

4. - Otras medidas                            
  4.1 - Pesca costera artesanal O O O O B B O O O O O O O 
  4.2 - Medidas socioeconómicas  O O O O O O O O O O O O O 
  4.3 - Promoción y búsqueda de nuevas salidas O O B O O O B O O O B O O 
  4.4 - Acciones realizadas por los profesionales O O O O O O O O O O O O O 
  4.5 - Paralizaciones temporales  B B B B O O B O O O B B B 
                
5. - Asistencia técnica                           
  5.1 - Estudios O O O O O O O O O O O O O 
  5.2 - Publicidad O O O O O O O O O O O O O 

  5.3 - Mejoras estadísticas y otras acciones O O O O O O O O O O O O O 
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2. Validación de medidas correctoras y de integración ambiental. 

 

Para la validación de las medidas correctoras y de integración a partir de los 

aspectos ambientales (medidas) con potencial impacto ambiental, se ha 

construido una tabla en la que se recoge junto con los aspectos ambientales, los 

impactos más significativos, las medidas correctoras y de integración propuestas 

en la evaluación previa, así como si se han incluido en el Programa. 

 

Aspectos ambientales 
(medidas) con potencial 
impacto ambiental 

Impactos 
ambientales 
esperados 

Medidas correctoras y de 
integración propuestas 
en la evaluación previa 

¿Han sido 
incluidas en el 
Programa? 

Construcción de buques Producción de 
residuos 
Vertidos al mar 
Emisiones 
atmosféricas 

Cumplimiento de MARPOL 
73/78 

Sí, parcialmente 

Modernización de buques Emisiones 
atmosféricas  
Vertidos al mar 
Producción de 
residuos 

Cumplimiento de MARPOL 
73/78 

Sí, parcialmente 

Acuicultura Vertidos al mar y 
agua 
Impacto 
paisajístico 

No propuestas 

Sí, parcialmente 

Equipamiento de puertos Vertidos al mar y 
agua 
Producción de 
residuos 

Cumplimiento de MARPOL 
73/78 
No propuestas 

Sí, parcialmente 

Transformación y 
comercialización 

Vertidos al agua 
Producción de 
residuos 

No propuestas 
Sí, parcialmente 

Pesca costera artesanal Producción de 
residuos 

No propuestas Sí, parcialmente 
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2.- Evaluación de Igualdad de oportunidades 

 

Al no estar incorporado en el Programa Operativo Objetivo 1 el principio de 

igualdad de oportunidades de forma objetiva, no es posible realizar un diagnostico 

de la evaluación en las orientaciones precisadas por el evaluador del MCA y la 

Guía Metodológica elaborada por el Instituto de la mujer. 

 

Dentro de los subsectores de la pesca extractiva, y transformación y 

comercialización, es donde la mujer debe tener una mayor presencia en el sector 

pesquero. 

 

En la parte extractiva, el principio de igualdad de oportunidades hay que 

referenciarlo principalmente a la oportunidad de desarrollar la capacidad 

empresarial de las mujeres, ya que la posibilidad de poder ocupar un puesto de 

trabajo a bordo de un buque generaría cambios profundos en la distribución de la 

habitabilidad de los buques, que obligarían a tener que realizarse cambios 

profundos en la propia Política Pesquera Comunitaria. 

 

En el  subsector no extractivo, más la acuicultura y el marisqueo, ha sido y sigue 

siendo, donde la mujer ha tenido un papel activo, el conocimiento y experiencia en 

los distintos procesos que incrementan valor añadido a la pesca, hacen a la mujer 

más que una oportunidad en su incorporación al sector pesquero, una 

conveniencia que incrementará las perspectivas de su desarrollo y consolidará su 

posición como una actividad económica competitiva y moderna. 

 

1. Validación de la evaluación previa. 

 

Para valorar la oportunidad de mayor incorporación de la mujer en el sector 

pesquero se analiza el contenido de esta parte del trabajo bajo dos aspectos: 

 

a) La vigencia de la evaluación previa. 

b) Validación de las medidas integradoras. 
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a). La vigencia de la evaluación previa. 

 

En la tabla nº 2 se han identificado las principales cuestiones que ha definido el 

Grupo Temático de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres como 

básicas para conocer si están integrados correctamente en la programación. 

 

A continuación se detallan los aspectos de transversalidad de género analizados: 

Tabla nº 1. Aspectos de transversalidad de género. 
A Existencia de indicadores por sexo 
B Existencia de análisis previos 
C Existencia de objetivos explícitos sobre reducción desigualdades hombre/mujer 
D Existencia de medidas explícitas para superar las dificultades identificadas en el logro 

de los objetivos explícitos 
E Existencia  de la posibilidad de acceso igualitario hombre/mujer a los beneficios de las 

medidas 
F Existencia de medidas explícitas para superar las dificultades identificadas en el 

acceso igualitario a los beneficios de las medidas 
G Existencia de medidas de discriminación positiva 
H Existencia de análisis de coherencia entre el objetivo de fomentar la igualdad de 

oportunidades con otros planes (comunitarios, estatales y autonómicos) en política de 
género 

I Existencia de vínculos explícitos con la EEE en relación a la estrategia de no 
discriminación y/o al pilar de igualdad de oportunidades 

J Existencia de criterios de selección de medidas y acciones que tengan en cuenta la 
realización efectiva del principio de igualdad de oportunidades 

K Existencia de una organización institucional con garantías de representación igualitaria 
de hombres y mujeres en los órganos de seguimiento, evaluación, etc, del Programa 
Operativo 

L Existencia de una organización institucional con garantías de representación de grupos 
e instituciones competentes en materia de igualdad de oportunidades 

M Existencia de mecanismos para hacer efectiva la aplicación transversal del principio de 
igualdad de oportunidades en materia de publicidad e información respecto a medidas 
y acciones cofinanciadas 
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Tabla 2. Evaluación de la horizontalidad en la programación estratégica y articulación institucional. 

ASPECTOS DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

EJES Y MEDIDAS A B C D E F G H I J K L M 

1. - Ajuste del esfuerzo pesquero                   
 1.1.- Desguace Sin relación (1) 
 1.2.- Exportación / otras asignaciones Sin relación (1) 
 1.3 - Sociedades mixtas Si - - - Si - No - No No No No Si 
                
2. - Renovación y modernización de la flota pesquera                   

  2.1 - Construcción de buques de pesca Si No No No Si - No No No No No No Si 

  2.2 - Modernización de buques de pesca Si No No No 
Si - No No 

No No No No 
Si 

  2.3 - Retirados / sin ayuda, asociados nueva construcción Sin relación (1) 
                
3. - Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo              
  3.1 - Protección y desarrollo de los recursos acuáticos  Sin relación (1) 

  
3.2 - Acuicultura. 

Incremento de la capacidad Si No No No Si - No No No No No No Si 

  

3.2 - Acuicultura. 

Modernización de unidades existentes 
Si No No No Si - No No No No No No Si 

  

3.3 - Equipamiento de puertos pesqueros 

Nuevos equipamientos y extensión de los existentes  
Si No No No Si - No No No No No No Si 

  

3.3 - Equipamiento de puertos pesqueros 

Modernización de equipamientos existentes sin aumento 
Si No No No Si - No No No No No No Si 
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EJES Y MEDIDAS A B C D E F G H I J K L M 

3. - Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo 
(continuación)      

        

  
3.4 –Transformación de los productos de la pesca 

Incremento de la capacidad Si No No No Si - No No No No No No Si 

  
3.4 - Transformación de los productos de la pesca 

Modernización de unidades  Si No No No Si - No No No No No No Si 

  
3.4 - Comercialización de los productos de la pesca 

Construcción de nuevas unidades  Si No No No Si - No No No No No No Si 

  
3.4 - Comercialización de los productos de la pesca 

Modernización de establecimientos Si No No No Si - No No No No No No Si 

                
4. - Otras medidas                   
  4.1 - Pesca costera artesanal Si No No No Si - No No No No No No Si 
  4.2 - Medidas socioeconómicas Si No No No Si - No No No No No No Si 
  4.3 - Promoción y búsqueda de nuevas salidas Sin relación (1) 
  4.4 - Acciones realizadas por los profesionales Si No No No Si - No No No No No No Si 
  4.5 - Paralizaciones temporales Sin relación (1) 
                
5. - Asistencia técnica                   
  5.1 - Estudios Si No No No Si - No No No No No No Si 
  5.2 - Publicidad Si No No No Si - No No No No No No Si 
  5.3 - Mejoras estadísticas y otras acciones Sin relación (1) 

(1) Se considera que no existe relación entre la medida del programa y el aspecto de género analizado. 
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b) Validación de las medidas integradoras. 

 

En la tabla nº 3 se determinan las medidas del conjunto del programa que cuentan con una presencia significativa de mujeres y 
en las cuales esta oportunidad puede verse incrementada o reducida. Esta información se precisa en el supuesto de incremento, 
señalando si éste se produce en la vertiente empresarial o como empleadas. 
 

TABLA 3. PRESENCIA Y OPORTUNIDADES DE LA MUJER SEGÚN EJES Y MEDIDAS. 

EJES Y MEDIDAS Presencia 
significativa 

Incremento de 
oportunidades 

Reducción de 
oportunidades 

Sector 
empresarial 

Sector 
empleo 

1. - Ajuste del esfuerzo pesquero           
  1.1 - Desguace           
  1.2 - Exportación / otras asignaciones           
  1.3 - Sociedades mixtas           
         
2. - Renovación y modernización de la flota pesquera           
  2.1 - Construcción de buques de pesca           
  2.2 - Modernización de buques de pesca           
  2.3 - Retirados / sin ayuda, asociados nueva construcción           
         
3. - Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo         
  3.1 - Protección y desarrollo de los recursos acuáticos            
  
  

3.2 – Acuicultura. 
Incremento de la capacidad           

  
  

3.2 – Acuicultura 
Modernización de unidades existentes           

  
  

3.3 - Equipamiento de puertos pesqueros 
Nuevos equipamientos y extensión de los existentes            

  
  

3.3 - Equipamiento de puertos pesqueros 
Modernización de equipamientos existentes sin aumento           
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3.- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE INDICADORES Y OBJETIVOS. 

SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS. 

 

3.1- Introducción. 

 

El artículo 36 del Reglamento General de los Fondos Estructurales dispone que: 

 

- A propuesta de la Autoridad de Gestión y de los propios Gestores, 

se elabora la lista de indicadores. 

- Para ello deben apoyarse en las orientaciones metodológicas de la 

Comisión. 

- Debe haber indicadores físicos y financieros. 

- Hay que elaborar indicadores para la Reserva de Eficacia. 

 

Las observaciones metodológicas de la Comisión se recogieron en un documento 

titulado “Indicadores de seguimiento y de evaluación”. En el mismo se precisa que 

puede haber tres niveles de indicadores: 

 

1) A nivel de realización, que corresponde al nivel de proyecto o acción. 

2) A nivel de resultados, que refleja una incidencia sobre una variable de la 

Intervención. 

3) A nivel de impacto, que trata de medir una influencia sobre una variable 

externa a la Intervención. 

 

En el Reglamento (CE) nº 366/01 de la Comisión, de 22 de febrero de 2001 

(anexo IV) se recoge la lista de indicadores. 

 

En relación con este aspecto de los indicadores, resulta extraordinariamente 

ilustrativa la experiencia derivada del anterior período de programación del IFOP, 

el 1994-1999, por las razones siguientes: 
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1ª.- Por la identidad de esquemas de programación (dos intervenciones: un 

Programa Operativo en el Objetivo nº 1 y un DOCUP para el resto de las 

regiones). 

2ª.- Por la similitud casi total del esquema de medidas/acciones en ambos 

períodos. 

3ª.- Porque los indicadores son casi los mismos. 

 

Si se repasa detenidamente la lista de indicadores del Anexo VIII se comprueba 

que los pares medidas/indicadores de las Intervenciones españolas del IFOP 

coinciden con los establecidos en el Reglamento (CE) 366/01, a la vez que 

significan una continuidad del esquema seguido en el anterior período de 

programación. 

 

En relación con los indicadores de seguimiento, la experiencia deducida del 

anterior período de programación se puede resumir en los siguientes aspectos 

básicos: 

 

a) Los indicadores son bastante apropiados y requerirán, a lo sumo, algunos 

retoques y complementos para contemplar nuevos aspectos de la 

programación. Se deberían cuantificar los objetivos y mejorar la 

trascripción de los resultados. 

 

b) En cuanto a los objetivos, sería conveniente para poder tener referencia del 

alcance de la aplicación financiera utilizada, cuantificar éstos de acuerdo 

con los resultados alcanzados en el periodo 2000-2003. 

 

c) Asimismo, ayudaría extraordinariamente a la cuantificación de los objetivos 

la elaboración de una serie de estadísticas de Bases de Producción 

(censos y encuestas), para cuyo fin se ha puesto en marcha la medida 

“Mejoras estadísticas” dentro del Eje Prioritario nº 5 de la nueva 

programación. 
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3.2.- Pertinencia de los indicadores cuantificados en el 

Complemento del Programa Operativo. 

 

En el análisis se efectúan observaciones para cada Eje Prioritario y medida. 

 

Eje Prioritario nº 1: Ajuste del esfuerzo pesquero. 

 

Antes de proceder al examen por medida/acción, es conveniente hacer dos 

observaciones: 

 

1ª.- Los indicadores cuantificados son los mismos a nivel de Programa Operativo 

y de Marco de Apoyo Comunitario. Entre ellos existen ligeras diferencias en su 

cuantificación. 

 

2ª.- La nueva Política Pesquera Común adoptada por el Consejo en su sesión de 

20 de diciembre de 2002, concede al ajuste del esfuerzo de pesca una posición 

central de cara a la preservación y recuperación de los recursos de pesca en las 

aguas comunitarias. 

 

Evidentemente, el ajuste del esfuerzo está ligado a medio y largo plazo con el 

ajuste de la capacidad pesquera. Pero, a corto plazo, se contempla la posibilidad 

de utilizar de forma temporal, continua o discretamente, el recurso a la inactividad 

pesquera. Por esta razón, los reglamentos conceden un plazo suficiente de dos 

años para conceder ayudas al paro temporal de las flotas de pesca en el caso de 

que tal inactividad esté ligada a planes de recuperación o de gestión de los 

recursos pesqueros. 

 

Así, sería oportuno que el Programa incorpore al presente Eje Prioritario nº 1 una 

nueva medida, la 1.4. con la denominación: ”Ajuste temporal del esfuerzo de 

pesca mediante inactividad”. 

 

El indicador cuantificado para la medida Exportación, debería reducirse, como 

consecuencia de la reducción de la prima al 30% de la del desguace, tener 
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vigencia sólo dos ejercicios y reducirse el campo de las exportaciones a los 

países terceros que tienen firmados acuerdos de pesca con la Comunidad. 

 

El indicador cuantificado para la medida Sociedades Mixtas presenta dificultades 

de valoración, al desconocer la tendencia que tendrá el desarrollo de proyectos de 

Sociedades Mixtas de acuerdo con la nueva orientación de la PPC y no poder 

extraer demasiadas conclusiones del periodo transcurrido, al no contabilizarse los 

buques de la flota que operaba en aguas de Marruecos por haberse financiado a 

través de la medida específica aprobada por el Consejo. 

 

El avance físico alcanza un 22-23% en relación con los objetivos programados. 

 

Eje prioritario nº 2: Renovación y modernización de la flota pesquera. 

 

Es preciso mantener los objetivos cuantificados en la medida construcción de 

buques de pesca, a pesar de que las ayudas solo pueden concederse hasta el 31 

de diciembre de 2004 y para buques de menos de 400 GT. 

 

La demanda actual de nuevas construcciones así lo aconseja. 

 

En base a lo dispuesto en los reglamentos de la nueva política común de pesca, 

la estructura y objetivos de la medida modernización de buques de pesca, debería 

modificarse en el sentido siguiente: 

 

1) No debe haber indicadores ni objetivos de incrementos de GT y Kw. 

2) Debería introducirse un indicador de “obras sobre cubierta” cuantificado en 

GT. 

3) Por afinidad con los objetivos del Programa/Marco hay que introducir un 

indicador de “número de buques modernizados”. 

 

Por último se debe eliminar el indicador “retirada sin ayuda pública” pues sus 

realizaciones conducen a un enfrentamiento con el régimen de entradas/salidas. 
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Los datos hay que contabilizarlos en el Informe anual preconizado por el artículo 

14.1 del Reglamento (CE) nº 2371/02. 

 

Eje Prioritario nº 3: Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 

 

Los principales problemas observados provienen de: 

- Los indicadores de capacidad de producción y su objetivación. 

- El excesivo número de indicadores. 

- La recogida de resultados a veces no homogéneos. 

- La falta de información sobre las prioridades europeas. 

 

El primer problema afecta a las medidas 3.2.1 y 3.4.1, al utilizar el concepto  

“capacidad de producción”, que es un parámetro de enorme dificultad de 

identificación numérica en el mundo moderno de la producción, ya sea primaria o 

industrial. 

 

Al ser un indicador propuesto por la Comisión, sería recomendable que se defina 

este indicador a nivel europeo. Deberían aprovecharse los datos de los Servicios 

Estadísticos del MAPA y de las Comunidades Autónomas, así como los del 

Fichero coordinado de Industrias Alimentarias y reformular los pares 

“indicador/objetivo”. 

 

Las anomalías en la recogida de resultados se deben corregir: 

 

- Mediante una adecuada definición de los indicadores. 

- Mediante una vigilancia de la trascripción de los mismos a la Base 

de Datos. 

- Mediante filtros externos. 
 

- Acción 3.2.1. Incremento de la capacidad acuícola. 

 

El examen de los pares indicador/objetivo correspondiente a esta medida revela: 
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1) Sería conveniente en aquellos indicadores de los que se dispone de 

realizaciones, cuando sea factible, determinar una situación de partida 

(objetivos). 

2) Se debe revisar la carga de datos físicos en la aplicación IFOP 2000, al 

presentar algunos valores inferiores a los reseñados en el Informe de 

Ejecución de 2001. 

 

- Acción 3.3.1. Nuevos equipamientos y extensión de los existentes. 

 

Sólo existen tres objetivos para 10 indicadores. Dos de estos objetivos, los 

referentes a metros cúbicos de almacenes frigoríficos y no frigoríficos, carecen de 

relación con las realizaciones contabilizadas, sobre todo el primero. 

 

En los proyectos de nueva capacidad (medidas 3.2.1, 3.3.1 y 3.4.1), sería 

necesario recoger la información de los proyectos referida a las prioridades 

europeas y al cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria e introducirla en la 

Base de Datos mediante la creación de las oportunas vías. 

 

Eje Prioritario nº 4: Otras medidas. 

 

Se observa que la acción “jóvenes pescadores” de la medida 4.2 está sin 

objetivar. Además sería más conveniente utilizar un indicador de potencia (Kw) 

que uno de T.R.B. 

 

La acción 4.4.1 está sin objetivar. En la acción 4.4.3. (otras actuaciones) hay 8 

indicadores y sólo uno está objetivado; habría que reducir el número de 

indicadores y proceder a su cuantificación. 

 

Los indicadores de la medida 4.5 (paralización temporal) están de acuerdo a los 

datos conocidos y utilizados. (nº. de buques, nº. de tripulantes y nº. de días de 

parada), sin embargo se han encontrado discrepancias en cuanto a la 

cuantificación de los objetivos y recogida de los resultados en la Base de Datos.  
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Por último, la medida 4.6 (Acciones innovadoras) está sin objetivar. 

 

3.3.- Pertinencia de los indicadores cuantificados en el Programa 

Operativo. 

 

Una buena parte de los indicadores cuantificados a nivel de Programa Operativo 

ya han sido estudiados al examinar los indicadores cuantificados a nivel de 

Complemento del Programa. En esta parte se estudia brevemente la pertinencia 

de los indicadores restantes. 

 

El indicador esfuerzo pesquero se compone de dos variables: la capacidad de la 

flota (medida en GT o en Kw) y su actividad (medida en días de mar). 

 

En España hay una buena estadística de capacidad de flota (el Censo de la Flota 

Pesquera Operativa). Asimismo, se está progresando notablemente en la 

contabilización de la actividad de los buques mediante la informatización de los 

despachos. Los despachos de los buques artesanales de menos de 10 metros de 

eslora se estiman mensualmente. 

 

Los indicadores relativos a producción industrial, empleo y valor añadido, son 

estimaciones. Por esta razón no tienen objetivos cuantificados. 

 

El caso de la producción industrial es especial. El Instituto Nacional de Estadística 

construye una estadística de producción industrial del sector alimentario, donde el 

sector pesquero está debidamente representado. 

 

Es pertinente el indicador de porcentaje de participación de la acuicultura en el 

abastecimiento nacional de productos de la pesca, ya que existe una estadística 

de producción de la acuicultura y una de comercio exterior de estos productos.
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3.4.- Pertinencia de los indicadores medioambientales. 
 

El Complemento del Programa Operativo define para los ejes 2, 3 y 4 a nivel de 

medida, un conjunto de indicadores que permiten conocer aquellos proyectos que 

han incorporado o mejorado las condiciones ambientales. 

 

La aplicación IFOP 2000 da respuesta a lo establecido en el Complemento de 

programa con relación a la información a disponer por mejoras medioambientales 

obtenidas en los distintos proyectos, mejorando y precisando este alcance. Su 

contenido perfecciona aquello que no se ha tenido en cuenta en las medidas que 

son de desarrollo de nuevos establecimientos, y sí en las referentes a 

modernización de los existentes, cuando incorporan mejoras relacionadas con el 

medio ambiente.  

 

El conjunto de indicadores definidos, - el listado exhaustivo contenido en la 

aplicación IFOP 2000 que se adjunta como Anexo IX-, permite conocer las 

acciones emprendidas en defensa del medio ambiente a través de la intervención 

del IFOP. 

 

De la información obtenida de la base de datos IFOP 2000, hay que valorar como 

aspecto positivo que empiece a disponerse de los primeros datos de mejoras 

medioambientales como consecuencia de la aplicación del IFOP. Sin embargo, 

estos datos son escasos y requerirían una mayor implicación de todos, para 

obtener unos resultados más amplios y coherentes entre todos los centros 

gestores, para lo que se debería actuar: 

 

1º.- Definiendo entre la Autoridad de Gestión y el representante de la Red de 

Autoridades Ambientales que participa en el Comité de Seguimiento, los criterios 

de valoración de que un proyecto ha mejorado las condiciones medioambientales 

en su aplicación, para su posterior aprobación por el Grupo Técnico de IFOP y 

Medio Ambiente. 
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2º.- Promoviendo un encuentro entre los gestores responsables de los proyectos 

para uniformar la aplicación de estos criterios. 

- Medida 2.1.1. Construcción de buques de pesca. 

 

? Aplicación de MARPOL 73/78. 

 

Especial tratamiento merece su análisis, por considerar que son los buques 

pesqueros los que mayor incidencia ambiental generan, particularmente en lo 

referente al vertido de sustancias oleosas. 

 

Al ser de obligada instalación la disposición de tanques de recepción de residuos 

oleosos o un sistema para su tratamiento, el indicador propuesto para buques de 

nueva construcción y modernización de los existentes, se debería sustituir por: 

“número de proyectos que ha sido verificado el cumplimiento de MARPOL por 

sustancias oleosas”. Este indicador se debería objetivar. 

 

Se valora positivamente la regulación establecida por el Real Decreto 1381/2002 

de 20 de diciembre, de obligatoriedad de que los buques pesqueros entreguen en 

puerto las basuras sólidas incluidas en el citado Anexo V. 

 

El indicador “número de proyectos que incorporan depósitos de recepción de 

basuras sólidas”, habría que objetivarlo igualmente. 

  

- Resto de medidas 

 

El programa informático ha incorporado cuatro indicadores distintos de los 

indicados en el Complemento del Programa Operativo, más precisos y de mejor 

cualificación, para las siguientes medidas: 

 

 Acuicultura, Equipamiento de puertos, Transformación y Comercialización, y 

Otras medidas 
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Se debería completar el trabajo con la objetivación de estos indicadores y  a su 

vez, ser incorporados los más precisos en el Complemento del Programa. 

 

3.5.-Pertinencia de los indicadores de igualdad de oportunidades. 
 

Tanto para conseguir una plena incorporación de la mujer en el sector pesquero, 

como para que su aportación  sea lo más productiva a este sector y se rompan 

viejos estereotipos, se precisa por una parte conocer, tanto la formación y 

preparación que tienen las mujeres vinculadas con las poblaciones que 

fundamentalmente viven de la pesca, como las condiciones socioculturales a las 

que tienen que enfrentarse. 

 

En este sentido es necesario promover el desarrollo específico de una 

preparación dirigida a la mujer con cursos de: 

 

? Formación. 

- Dirigidos a la potenciación de sus habilidades y destrezas. 

- Dirigidos al desarrollo socioeconómico de la zona. 

 

? Orientación. 

- Creación de foros de intercambio y transferencias de ideas y experiencias 

entre asociaciones de mujeres. 

 

Para poder realizar en las mejores garantías de éxito la preparación y orientación 

de los cursos dirigidos a la mujer, se deberían realizar los siguientes estudios: 

 

- Necesidades y demandas específicas de las mujeres en el sector pesquero 

(dotación, equipamientos, infraestructuras). 

- Obstáculos socio-culturales y prejuicios a los que tiene que enfrentarse la 

mujer para una plena incorporación en el sector pesquero. 
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- Impacto de la formación y capacitación profesional en las expectativas 

laborales de las mujeres, y en su permanencia en las localidades de 

origen. 

 

En el Complemento del Programa, para cuantificar la igualdad de oportunidades 

entre hombre y mujeres se ha fijado como indicador la segregación por sexos en 

las intervenciones del IFOP referentes al empleo en el programa. 

 

La aplicación IFOP 2000 incorpora un indicador para la igualdad de 

oportunidades, que ha de cumplimentarse de la siguiente forma: si el proyecto se 

centra en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (2), si es positivo 

(1), o si es neutro (0). En el caso de ser positivo (1), se debe realizar una breve 

descripción sobre ello. 

 

En cuanto al empleo, existe también un indicador que se debe cumplimentar: si el 

proyecto es generador de empleo (2), destructor de empleo (1) o neutro (0). Se 

completa esta información con el número de empleos generados/destruidos; así 

como el porcentaje masculino/femenino. 

 

Para disponer de una información completa de la participación de la mujer sería 

adecuado incorporar como aspecto positivo si el proyecto es desarrollado por una 

mujer o en caso de una sociedad, que sea directiva de la misma. 

 

Esto permitiría cuantificar qué proyectos se centran en la igualdad entre hombres 

y mujeres, y si son positivos, y en cuanto al empleo, poder obtener: 

 

- Número y porcentaje de empleos segregados por sexos. 

- Mujeres beneficiadas en las medidas socioeconómicas. 

- Número de empresas promovidas por mujeres y puesto de trabajo creados 

separados por sexo. 
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Para uniformar la toma en consideración de esta información por todos los centros 

gestores, el Comité de Seguimiento debería aprobar e incorporar estos 

indicadores de forma expresa en el Complemento de Programa. 
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3.6.- Transparencia y fiabilidad del sistema de recogida de datos. 
 

1.- Esquema general de la gestión del IFOP. 

 

Según explica el Informe sobre los “Sistemas de gestión del Instrumento 

Financiero de Orientación de la Pesca” elevado a la Comisión en el año 2001 por 

la Autoridad Pagadora y de Gestión del Programa Operativo del IFOP 2000-2006, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 438/01, 

de la Comisión de 2 de marzo de 2001, el esquema general de  la gestión 

administrativa de los Beneficiarios Finales del Programa Operativo del IFOP 2000-

2006 se estructura en las regiones del Objetivo nº 1 en España, de forma 

generalizada, en las siguientes etapas administrativas: 

 

1) Publicación de la norma jurídica. 

2) Presentación de solicitudes por los beneficiarios últimos. 

3) Tramitación y documentación de las solicitudes. 

4) Valoración de las solicitudes (criterios de selección). 

5) Resolución de concesión de la ayuda (condiciones). 

6) Pago de la ayuda al beneficiario último. 

7) Transmisión periódica a la Autoridad Pagadora del Programa de la 

información sobre concesión y pago de ayudas. 

 

En materia de gestión financiera, el procedimiento general es el siguiente: 

1) Presupuestación total (parte comunitaria y del Estado) de las ayudas 

programadas, por parte del Beneficiario Final. 

2) Retención de crédito previa a la concesión de la ayuda. 

3) Fiscalización previa del pago de la ayuda. 

4) Pago de la ayuda. 

5) Cargo al presupuesto de las ayudas pagadas. 
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6) Fiscalización previa de las certificaciones de pagos enviadas a la Autoridad 

Pagadora del Programa. 

7) Control a posteriori de las ayudas pagadas. 

 

Las funciones 2), 3), 5) y 6) son desarrolladas por las Intervenciones Generales 

del Estado y de las Comunidades Autónomas según la cualificación de cada 

Beneficiario Final. 

 

2.- Integración del sistema de recogida de datos en los procedimientos de 

gestión administrativa y financiera del IFOP. 

 

Viene muy influenciado por las disposiciones contenidas en el Reglamento (CE) 

nº 366/01, de la Comisión, de 22 de febrero de 2001, relativo a las disposiciones 

de aplicación de las intervenciones definidas en el Reglamento (CE) nº 2792/99. 

 

Se recogen los siguientes tipos de datos: 

 

? Datos administrativos. 

 

La recogida de datos administrativos, se realiza en las siguientes etapas del 

proceso anteriormente reflejado: 

 

-  En la etapa de presentación de solicitudes. 

-  En la etapa de concesión de la ayuda. 

-  En la etapa de pago de la ayuda. 

 

? Datos financieros. 
 

La recogida de datos financieros por parte del Beneficiario Final se lleva a cabo 

en las siguientes etapas del proceso administrativo: 

 

a) En la etapa de resolución de concesión de la ayuda. 
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b) En la etapa de pago de la ayuda, se consignan los mismos tipos de datos 

financieros que anteriormente, pero ya con carácter definitivo.  

 

? Datos físicos y económicos. 

 

Los datos físicos hacen referencia a la cuantificación del indicador o indicadores 

que corresponden al proyecto o solicitud de ayuda presentada, según la 

codificación del mismo en el Programa. 
 

Estos datos físicos se recogen en dos etapas del proceso administrativo: 

 

a) En la de tramitación y documentación de la solicitud previa a la concesión 

de la ayuda, con carácter provisional. 

 

b) En la de pago de la ayuda, con carácter definitivo. 
 

En resumen, para cada expediente, proyecto, solicitud de ayuda, etc. que se 

integra en el marco del Programa Operativo se recogen unos 100 datos de muy 

diverso carácter. 

 

La integración operativa de esta recogida de datos se materializa mediante su 

carga en la aplicación informática IFOP 2000. Esta aplicación está instalada en 

las Comunidades Autónomas y en los organismos de la Administración General 

del Estado que participan en la gestión del Programa Operativo. 
 

3.- Transparencia y fiabilidad del sistema de recogida de datos. 

 

A la vista de la descripción expuesta, relativa a la estructura del esquema de 

gestión del IFOP en España por parte de los Beneficiarios Finales y el mecanismo 

de integración del sistema de recogida de datos en el mismo, se puede concluir 

que este sistema tiene un alto nivel de transparencia fundamentado en los hechos 

siguientes: 
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1º. Todo el esquema de gestión está normalizado, mediante normas 

publicadas, es decir transparentes. Entre estas normas consideramos: 

 

a) Los reglamentos comunitarios y su trascripción a la normativa española. 

b) Las normas de las Comunidades Autónomas. 

c) El sistema generalizado de presupuestación financiera completa (ayudas 

comunitarias y nacionales). 

d) El sistema general de control financiero, mediante fiscalizaciones llevadas 

a cabo por órganos independientes de las autoridades de gestión y de 

pago. 

 

2º. El sistema de recogida de datos identifica de forma transparente y única a 

nivel estatal los momentos o actos administrativos en los que se produce la 

recogida de la información. 

 

3º. La transmisión de la información recogida está normalizada e informatizada a 

nivel estatal. 

 

4º. La información recogida se pone en conocimiento de todos los Beneficiarios 

Finales de forma periódica a través del Comité de Seguimiento de la 

Intervención. 

 

En relación con la valoración de la fiabilidad de la información recogida se deben 

distinguir dos ámbitos, el de los datos financieros y el de las informaciones 

medidas en unidades físicas. 

 

En la línea de lo anteriormente comentado, los datos financieros recogidos de la 

gestión administrativa e introducidos en la Base de Datos IFOP 2000 son 

plenamente fiables, ya que están garantizados por el control externo 

(intervención) e interno (control presupuestario). 

 

Por el contrario, no se puede efectuar la misma afirmación en materia de recogida 

de los datos físicos, por las razones siguientes: 
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1) No existe ningún control, distinto del normal de la gestión administrativa.  

 

2)  Se ha constatado cierta imprecisión en algunos indicadores, en especial 

los referidos al incremento de capacidad productiva. 

 

3) Más allá de las unidades de gestión administrativa no existe ningún otro 

órgano que se dedique a comprobar la fiabilidad de los datos físicos  

incorporados a la Base de Datos IFOP 2000. Tan sólo la Unidad 

Administradora del IFOP aplica un filtro informático que no permite 

incorporar a la Base de Datos un proyecto que no tenga cumplimentados 

los datos referidos a los indicadores de aquél. 

 

En consecuencia, es preciso que el sistema de gestión administrativa y de 

recogida de datos físicos y económicos (no financieros) incorpore un mecanismo 

de comprobación de la fiabilidad de éstos. 

 

Tal mecanismo podría, en una primera aproximación, instalarse en dos niveles: 

 

1) En la etapa de “tramitación y documentación de las solicitudes” a nivel de 

Beneficiario Final. 

 

2) En un grupo de trabajo específico a nivel de Comité de Seguimiento del 

Programa. 
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4.- EXAMEN DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL PROGRAMA 

OPERATIVO.  

 

4.1- Eficacia financiera. 

 

- Metodología empleada. 

 

La Eficacia Financiera del Programa Operativo se estudia a partir de sus Cuadros 

Financieros Orientativos: 

 

1) A nivel de Decisión de Aprobación por parte de la Comisión: 

- Un Cuadro Financiero Orientativo por Eje Prioritario y año de programación 

para las Regiones del Objetivo nº 1. 

- Un Cuadro Financiero Orientativo por Eje Prioritario y año de programación 

para la Región Transitoria (Cantabria). 

 

2) A nivel de Complemento de Programa: 

- Un Cuadro Financiero Orientativo por Eje Prioritario y medidas para las 

Regiones del Objetivo nº 1. 

- Un Cuadro Financiero Orientativo por Eje Prioritario y medidas para la 

Región Transitoria (Cantabria). 

 

Los Cuadros Financieros Orientativos fueron reprogramados en aplicación del 

Reglamento (CE) nº 1451/01 del Consejo, de 28 de junio de 2001, y aprobados 

por Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2002 (Anexos I y II) 

 

 

 

 



 89 

El estudio se inicia mediante la toma en consideración de las Sendas Financieras: 

 

a) Las Sendas de Compromisos, para las Regiones de Objetivo nº 1 y para la 

Región Transitoria (Cantabria),  que se obtienen directamente de la última 

Decisión de la Comisión, tanto para el global como por Ejes Prioritarios. 

 

           Regiones  Objetivo nº 1             Región  Transitoria 
Años        Anual     Acumulada          Anual     Acumulada 
2000          14,05         14,05                 22,44          22,44 

2001          14,33         28,38                 19,23          41,67 
2002          14,60         42,98                 16,03          57,70 
2003          14,90         57,88                 13,46          71,16 

2004          13,76         71,64                   8,97          80,13 
2005          14,03         85,67                   9,61          89,74 
2006          14,33       100,00                 10,26        100,00 

 

b) Las Sendas de Pagos, que se deducen de las anteriores por aplicación del 

artículo 31.2 del Reglamento (CE) nº 1260/99. 

 

            Regiones del Objetivo nº 1             Región Transitoria 
Años              Anual       Acumulada        Anual        Acumulada 
2002               14,05              14,05           22,44               22,44 

2003               14,33              28,38           19,23               41,67 
2004               14,60              42,98           16,03               57,70 
2005               14,90              57,88           13,46               71,16 

2006               13,76              71,64             8,97               80,13 
2007               14,03              85,67             9,61               89,74 
2008               14,33            100,00           10,26             100,00 

 

Estas últimas son unas sendas de mínimos con las siguientes características: 

- Son sendas límite, ya que cualquier desviación a la baja por insuficiencia 

de ejecución en los pagos significa ineludiblemente una liberación de oficio 

por parte de la Comisión de fondos IFOP asignados al Programa 

Operativo. 

 

- No condicionan los pagos de los ejercicios 2000 y 2001. 
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Estas características y la experiencia derivada del período de programación 

anterior del IFOP 1994-1999, han inducido a efectuar unas propuestas de sendas 

de pagos completas tanto para el conjunto de las Regiones del Objetivo nº 1 como 

para la Región Transitoria, que también resultan válidas como envolventes de las 

sendas de pagos por ejes prioritarios.  

 

SENDA DE PAGOS (%) REGIONES DEL OBJETIVO Nº 1 
Derivada de compromisos          Propuesta de senda 

Años            Anual          Acumulada            Anual           Acumulada 

 
2000                -                       -                         6,0                     6,0 
2001                -                       -                         6,0                   12,0 

2002             14,05               14,05                   11,0                   23,0 
2003             14,33               28,38                   13,0                   36,0 
2004             14,60               42,98                   12,0                   48,0 

2005             14,90               57,88                   12,0                   60,0 
2006             13,76               71,64                   13,5                   73,5 
2007             14,03               85,67                   12,5                   86,0 

2008             14,33             100,00                   14,0                 100,0 

 
De idéntica forma presentamos nuestra propuesta de senda de pagos para la 

Región Transitoria (Cantabria): 

 
SENDA DE PAGOS (%)           REGION TRANSITORIA 
Derivada de compromisos             Propuesta de senda 

Años              Anual       Acumulada                  Anual         Acumulada 
 

2000                  -                    -                             6,0                   6,0 

2001                  -                    -                           10,0                 16,0 
2002                 22,44           22,44                      12,0                 28,0 
2003                 19,23           41,67                      15,0                 43,0 

2004                 16,03           57,70                      15,0                 58,0 
2005                 13,46           71,16                      14,0                 72,0 
2006                   8,97           80,13                        9,0                 81,0 

2007                   9,61           89,74                        9,0                 90,0 
2008                 10,26         100,00                      10,0               100,0 

 

Para facilitar el Estudio de la Eficacia Financiera hemos construido un bloque de 

información que se compone de: 
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I. El avance Financiero del Programa Operativo por Beneficiarios Finales y 

Región Transitoria. Con información sobre compromisos (por años, ejes 

prioritarios y medidas) y pagos (por años, ejes y medidas), que figura como 

Anexo III. 

 

II. Comparación entre las sendas financieras y el avance del Programa 

Operativo (separadamente para las regiones del Objetivo nº 1 y para la 

región transitoria). Para las sendas de compromisos y de pagos por años, 

ejes prioritarios y beneficiarios finales. Esta información figura en el Anexo 

IV. 

 

III.  Parámetros para la valoración de la eficacia financiera, por años, ejes 

prioritarios y beneficiarios finales. Relación entre compromisos realizados y 

compromisos programados; relación entre pagos ejecutados y pagos 

programados; relación entre pagos ejecutados y compromisos ejecutados. 

El conjunto de esta información figura en el Anexo V. 

   

1.- Valoración de la Eficacia Financiera de los Beneficiarios Finales del 

Programa Operativo. 

 

Para obtener las sendas financieras correspondientes a cada Beneficiario Final se 

deducen de las sendas globales del Programa Operativo aplicando un coeficiente 

de participación financiera del  Beneficiario en el Cuadro Financiero Orientativo, 

según la partición de los fondos IFOP pactada en la Conferencia Sectorial de 

Pesca en el año 1999. 

 

Andalucía. 

 

Ha cumplido la regla n+2 (aplicación del artículo 31.2 del Reglamento (CE) nº 

1260/99) a 31 de diciembre de 2002 (29,695 MEUROS de ejecución de pagos 
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frente a una participación de 21,467 MEUROS en la anualidad 2000 del Programa 

Operativo). 

 

Asimismo, Andalucía puede alcanzar el mínimo fijado por la citada regla a 31 de 

octubre de 2003 (55,813 MEUROS de límite mínimo de pagos según su 

participación en las anualidades 2000 y 2001 del Programa Operativo). 

 

El avance de los compromisos en la gestión del IFOP en Andalucía se muestra 

algo más rápido que la media de las Regiones del Objetivo nº 1, influenciado por 

el nivel de los compromisos de los Ejes Prioritarios 1 y 2. 

 

Por el contrario, la evolución de los pagos muestra una cierta lentitud, por debajo 

de la media del Programa, salvo en el Eje Prioritario nº 1 y también se detecta una 

escasa velocidad en los pagos respecto a los compromisos adquiridos, según se 

desprende del análisis de los datos del Anexo IV y de los parámetros del Anexo V. 

 

Asturias. 

 

La ejecución de pagos en Asturias ha cumplido sobradamente las exigencias de 

la regla n+2 a 31 de diciembre de 2002 (15,930 MEUROS de pagos efectivamente 

realizados frente a una participación de 6,807 MEUROS en la anualidad 2000 del 

Programa Operativo). 

 

Asimismo, Asturias ya ha cumplido los niveles exigidos por la regla a 31 de 

octubre de 2003 (13,610 MEUROS de límite mínimo de pagos). 

 

Por otra parte, la gestión por Ejes Prioritarios que está desarrollando el Principado 

de Asturias puede considerarse como buena en su conjunto, tanto por los niveles 

alcanzados, superiores a la media de las regiones del Objetivo nº 1, como por el 

notable equilibrio en su avance. 
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Así, en el aspecto de los compromisos, alcanzan niveles altos en relación con la 

programación salvo en los Ejes 3 y 5. En materia de ejecución de pagos, es de 

destacar el nivel alcanzado en todos los Ejes, sensiblemente superiores a lo 

indicado en la programación. Lo mismo ocurre con la velocidad de pagos de los 

compromisos adquiridos. 

 

Islas Canarias. 

 

La Comunidad Autónoma de Canarias, a fecha 31 de diciembre de 2002 no ha 

logrado cumplir las exigencias de la regla n+2. Su nivel de ejecución de pagos 

(12,651 MEUROS) es sólo el 75% de su participación en la anualidad 2000 del 

Programa Operativo (16,935 MEUROS). 

 

Si la ejecución de pagos no mejora sustancialmente no será posible que alcancen 

el nivel de pagos exigido por la regla al 31 de octubre de 2003 (33,858 MEUROS). 

 

El desarrollo de la gestión por Ejes Prioritarios es bastante desigual. El nivel de 

compromisos del Eje 2 es correcto, si bien parece insuficiente el correspondiente 

al Eje 3, tanto a nivel de compromisos como, sobre todo, a nivel de pagos. 

 

Es singular la gestión del Eje 1, que a fecha de 21/12/2002, no se ha llevado a 

cabo ningún compromiso, si bien es verdad que la gestión de la medida 

Específica de Marruecos, con unas previsiones totales superiores a 65 MEUROS, 

ha cambiado mayoritariamente el esfuerzo gestor desde finales de 2001, y es 

dentro de esta Medida Específica donde se han comprometido más de 44,157 

MEUROS. Pese a ello, la flota canaria no mandada a este caladero, sigue 

estando conformada por 1.245 buques con 41.885 GT’s en septiembre de 2003, 

por lo que se deberían tomar medidas para agilizar la gestión de este Objetivo 

Prioritario nº 1 dentro del Programa.  
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Es preciso que la Comunidad Autónoma de Canarias, una vez culminada la 

gestión de la Medida Específica de Marruecos, realice un serio esfuerzo para 

acelerar la gestión del Programa Operativo . 

 

 

Comunidad Valenciana. 

 

La gestión de la Comunidad Valenciana ha cumplido las exigencias de la regla 

n+2 a 31 de diciembre de 2002 (19,594 MEUROS de pagos ejecutados frente a 

una participación de 11,833 MEUROS en la anualidad 2000 del Programa 

Operativo). 

 

De continuar la tendencia observada en su ejecución de pagos no tendrá 

problemas para llegar al mínimo exigido por la regla el 31 de octubre de 2003 

(23,658 MEUROS). 

 

En relación con la gestión por Ejes Prioritarios se desarrolla a un nivel similar al 

de la media del Programa. Hay que destacar su preocupación por el Eje 1 así 

como por el desarrollo del tejido productivo (Eje 3). 

 

Únicamente encontramos una cierta acumulación de compromisos adquiridos sin 

pagar. 

 

Galicia. 

 

La ejecución de pagos de IFOP de Galicia en el período 2000-2002 ha permitido a 

esta región cumplir sobradamente la regla n+2 a 31 de diciembre de 2002 

(133,611 MEUROS de pagos ejecutados frente a un mínimo exigido por la regla 

de 77,166 MEUROS). 
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Tampoco tendrá dificultades para cumplir a 31 de octubre de 2003,  el nivel 

exigido por la regla (154,279 MEUROS). 

 

Galicia es el centro gestor más importante de fondos IFOP en el Estado español. 

Por esta razón hay que prestar una gran atención al desarrollo de esta gestión. 

Tanto en materia de compromisos como en el aspecto de los pagos la gestión 

viene siendo ajustada, a niveles superiores a las sendas en los Ejes Prioritarios 

números 1 y 3. 

 

Sin embargo, a nivel de compromisos y de pagos, la ejecución del Eje Prioritario 

nº 2 es bastante baja. En consecuencia, sería deseable un mayor equilibrio en el 

desarrollo de su gestión. 

 

Hay que tener presente que, finalizados los pagos del paro temporal de la flota 

pesquera española que operaba en aguas de Marruecos, que han concedido  un 

cierto protagonismo financiero a la Administración General del Estado, Galicia 

debe asumir un rol de auténtico “motor” en el desarrollo del Programa Operativo 

del IFOP en las regiones pertenecientes al Objetivo nº 1 en España. 

 

Murcia. 

 

Esta región ha superado con holgura las exigencias de pagos justificados por la 

regla n+2 a 31 de diciembre de 2002 (9,077 MEUROS ejecutados frente a un 

mínimo exigible de 3,227 MEUROS). 

 

Asimismo esta ejecución ha generado un excedente que le asegura el 

cumplimiento a 31 de octubre de 2003. 

 

En relación con la gestión por ejes prioritarios, Murcia se encuentra sensiblemente 

por encima de la media nacional. Destaca la gestión llevada a cabo en los Ejes 2 

y 3, así como en el 1. 
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Únicamente se podría recomendar una mayor velocidad en el pago de los 

compromisos ya adquiridos. 

Castilla y León. 

 

No se ha conseguido alcanzar en esta región más que el 56% del mínimo exigible 

a 31 de diciembre de 2002 por la regla n+2 (1,438 MEUROS de gastos ejecutados 

frente a 2,547 MEUROS del umbral de la regla). 

 

Es evidente que tampoco se podrá llegar al umbral en la fecha de 31 de octubre 

de 2003 (4,926 MEUROS). 

 

Dada la escasa entidad financiera de esta región en el Programa el hecho no 

tiene mayor importancia. Aún así deberían prestar mayor atención a la ejecución 

de los pagos. 

 

Castilla-La Mancha. 

 

No ha previsto en su programación realizar compromisos en el año 2000, sin 

embargo a 31 de diciembre de 2002 ha ejecutado pagos por 0,526 MEUROS, por 

lo que debe acelerar los pagos en el ejercicio 2003 para alcanzar 1,010 MEUROS 

a finales de 2003 y así cumplir la regla n+2. 

  

Se repiten las mismas observaciones que las apuntadas para Castilla y León. 

 

Extremadura. 

 

Extremadura ha ejecutado pagos a 31 de diciembre de 2002 (0,108 MEUROS) 

por debajo del umbral exigido por la regla n+2 (0,785 MEUROS). 

 

Se repiten los mismos comentarios que para Castilla y León. 
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Administración General del Estado. 

 

La ejecución de pagos de la Administración General del Estado hasta el 31 de 

diciembre de 2002 ha generado un amplio excedente frente al umbral exigido por 

la regla n+2 (178,507 MEUROS de pagos ejecutados frente a un mínimo exigido 

de 68,504 MEUROS). 

 

Este excedente ha permitido: 

 

- Que la Administración General del Estado  tenga en esa fecha un nivel de 

pagos ejecutados que supone cumplir sobradamente el umbral exigido por 

la regla a 31 de octubre de 2003 (126,717 MEUROS). 

- Que asimismo la A.G.E. tenga cumplidas sus obligaciones de gasto frente 

a la “Reserva de Eficacia” como se muestra en el apartado correspondiente 

de la presente Evaluación Intermedia. 

   

Como se ha explicado, la razón de este excedente radica en los pagos llevados a 

cabo en el período 2000-2001 a armadores y tripulaciones por el paro temporal de 

la flota que operaba al amparo del acuerdo de pesca CE-Marruecos. 

 

En relación con su gestión por Ejes prioritarios cabe resaltar: 

 

1) En materia de compromisos, la A.G.E. ha centrado su esfuerzo financiero en el 

Eje 4, que es el que sirve para financiar el paro temporal. También es notable 

la evolución de los compromisos en los Ejes 3 y 5. 

 

2) La A.G.E. es un buen ejecutor de pagos, tanto en relación con su senda, 

donde está sensiblemente por encima, como en comparación con la media del 

Programa Operativo. 

 

3) Por el contrario, su gestión del Eje 1 es manifiestamente mejorable. 



 98 

4) Hay que tener presente que, finalizados los pagos de paro temporal a la flota 

de Marruecos, la gestión de la A.G.E. pasa a tener una importancia 

acusadamente menor en el conjunto del Programa Operativo. 

 

2.- Valoración de la eficacia financiera del conjunto de las regiones 

pertenecientes al Objetivo nº 1. 

 

En el período que media entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 

2002 se han aprobado proyectos (comprometido fondos IFOP) en el Programa 

Operativo por valor de 608,021 MEUROS, es decir el 95% de las tres anualidades 

comprometidas por la Comisión hasta ese momento. 

                            Período              Realizado              Programado              % 
                                                                       (compromisos) 
 
                          Año 2000       171.176.259,64       209.200.000,00           81,82 
                          Año 2001       260.377.664,08       213.300.000,00         112,57 

                          Año 2002       176.467.107,26       217.500.000,00           81,13 
                          2000-2002     608.021.030,98       640.000.000,00           95,00 

 

Esta evolución de la gestión, que pudiera en un principio considerarse razonable, 

pierde parte de su valor cuando se analiza por ejercicios. Efecti vamente, en el año 

2002 la cifra de compromisos es bastante  inferior a la del ejercicio 2001, lo que 

es un hecho preocupante. 

 

Algo semejante ocurre con la gestión de los pagos. En el mismo período que 

anteriormente hemos considerado, se han ejecutado pagos de IFOP por valor de 

401,1 MEUROS, o sea un 117,3% de los previstos en la senda programada, pero 

el nivel de pagos alcanzado (171,2 MEUROS en 2002) no alcanza el nivel  de una 

anualidad del Programa Operativo. 
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                            Período              Ejecutado               Programado             % 
       (pagos)   
   
                          Año 2000           78.690.619,60         89.340.000,00          88,07 

                          Año 2001         151.228.789,43         89.340.000,00        169,27 
                          Año 2002         171.217.611,41       163.790.000,00        104,53 
                         2000-2002        401.137.020,45       342.470.000,00        117,13 

 

Sin embargo, el Programa Operativo ha cumplido sobradamente la regla n+2 de 

los Fondos Estructurales a 31 de diciembre de 2002. Los 401,14 MEUROS de 

pagos IFOP ejecutados en esa fecha superan holgadamente los 209,2 MEUROS 

correspondientes a la primera anualidad del Programa Operativo, la 

correspondiente al año 2000. A 31 de octubre de 2003, la citada regla fija un 

umbral de gasto de 422,5 MEUROS, que, en consecuencia deberá alcanzarse sin 

problemas. 

 

Ahora bien, también hay que ser conscientes de que las cifras de pagos 

comentadas no incorporan ningún abono por razón del accidente del PRESTIGE. 

Dada la amplitud operativa que el Reglamento (CE) nº 2372/02, del Consejo de 20 

de diciembre de 2002, concede al IFOP para cofinanciar los gastos producidos 

por esta catástrofe, es muy posible que este hecho signifique una importante 

ayuda para alcanzar el umbral fijado por la regla n+2 en algún año posterior. 

 

Mientras se habilitaban los fondos necesarios para atender el problema planteado 

a España y Portugal con la no renovación del acuerdo de pesca entre la 

Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, durante los años 2000 y 2001 hubo 

que atender con financiación del IFOP la inmovilización de las flotas afectadas. 

Este hecho ha significado financieramente: 

 

                                                                       MEUROS               

                                 Período         Compromisos         Pagos (IFOP) 
 
                                Año 2000                69,96                     69,92 

                                Año 2001                60,20                     59,49 
                                Año 2002                  0,01                         - 
                               2000-2002             130,17                    129,41 
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Lo que se pone de manifiesto es que, hasta el presente, la gestión de los pagos 

de IFOP se ha visto afectada por hechos circunstanciales, aunque previstos en el 

Programa Operativo, la finalización del acuerdo de pesca CE/Marruecos, y que, 

en un próximo futuro, otro hecho colateral puede significar garantizar la no 

liberación de oficio de fondos IFOP por parte de la Comisión. 

 

3.- Valoración de la eficacia financiera de la Región Transitoria (Cantabria). 

 
I. COMPROMISOS (EUROS). 

 

                             Periodo             Realizado           Programado          % 
                           Año 2000                     -                3.500.000,00           - 
                           Año 2001           4.993.408,57      3.000.000,00      166,45 

                           Año 2002           4.169.767,25      2.500.000,00      166,79 
                           2000-2002         9.163.175,82      9.000.000,00      101,81 

 
Comentarios. 

 

1.- En función de las explicaciones dadas en un principio, no debe extrañar que 

en el año 2000 la Comunidad Autónoma de Cantabria no haya aprobado ningún 

proyecto en el marco de la Intervención. 

 

2.- En el año 2001 se han aprobado un gran número de proyectos, tanto es así 

que la cifra de aprobaciones equivale al 77% de la suma de las anualidades del 

año 2000 y 2001. 

 

3.- En el año 2002 se ha continuado la tendencia iniciada en el año 2001 y el nivel 

de aprobaciones ha superado de largo la anualidad de este año. 

 

4.- Es evidente que la senda financiera de compromisos de la Región Transitoria 

concentra en las primeras anualidades una cantidad próxima al 60% de la 

dotación completa del Programa. 
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A pesar de este hecho, en el período 2000-2002, Cantabria ha adquirido 

compromisos por encima de la programación y ello a pesar de que el año 2000 

fue un conjunto vacío en la gestión de la Intervención. 

 

II.  PAGOS (Euros). 
 

                                 Período               Ejecutado           Programado           % 

                                Año 2000                   -                      936.000,00            - 
                                Año 2001          2.601.135,75        1.560.000,00        166,74 
                                Año 2002          2.935.330,26        1.872.000,00        156,80 

                                2000-2002        5.536.466,01        4.368.000,00        126,75 

 
Comentarios. 

 

1.- Como es lógico no existe ejecución en el año 2000. 

 

2.- En el año 2001 se ejecuta una cantidad superior, cerca de un 70%, a la cifra 

programada. 

 

3.- En el año 2002 continúa la tendencia de ejecución iniciada en el año 2001 

superándose el nivel de la senda programada en un 57%. 

 

4.- En el período 2000-2002, como consecuencia de la gestión realizada en los 

dos últimos ejercicios, se ha cubierto la programación con un exceso del 27%. 

 

5.- Ello ha permitido cumplir sobradamente la regla n+2 en el año 2002 y todo 

apunta a que tampoco tendrá problemas la región transitoria para cumplir dicha 

regla en el año 2003. 
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4.2.- Eficacia física. 

 

1.- Metodología empleada. 

 

Existen dos niveles para aplicar el análisis de la eficacia física: 

 

- El nivel de Programa Operativo en el que se han definido una serie de 

pares “indicador/objetivo” a nivel de realización, de resultado e, incluso, de 

impacto. 

- A nivel de Complemento del Programa Operativo, donde se fijan pares 

“indicador/objetivo” a nivel de medida o de acción. 

 

En estos dos niveles se deben resolver dos grupos de problemas: 

1º.- Obtener los objetivos aplicables al período de referencia de la Evaluación 

Intermedia, o sea el 2000-2002. 

 

2º.- Realizar una aproximación a la objetivación física, a nivel de medida o acción, 

para cada uno de los Beneficiarios Finales (tanto para todo el período de 

programación 2000-2006 como para el período de referencia de la Evaluación 

Intermedia, 2000-2002). 

 

Para ello se procede de la siguiente manera: 

 

a) En primer lugar, para cada Eje Prioritario se obtiene un coeficiente que 

relaciona la financiación en términos de gastos totales o coste elegible del 

cuadro financiero orientativo del período 2000-2002 con la correspondiente 

para el total del período de programación 2000-2006. 

 

Estos coeficientes se aplican a todos los objetivos del periodo 2000-2006 

de las medidas o acciones de cada Eje Prioritario, para poder así obtener 
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para el conjunto del Programa los objetivos correspondientes 

proporcionalmente para el periodo de la Evaluación 2000-2002.  

 

b) En segundo lugar, para cada medida del cuadro financiero orientativo de 

cada Beneficiario Final, se calcula un coeficiente que relaciona la 

financiación en términos de gastos totales de cada medida con la 

correspondiente de la misma medida del cuadro financiero orientativo del 

Programa Operativo. 

 

Dicho coeficiente se aplica a todos los objetivos fijados a nivel de 

Complemento del Programa para cada medida o acción para el período 

2000-2006, o a los estimados para el período 2000-2002. 

 

Con los resultados de los cálculos descritos, se configura un bloque de 

información con la siguiente estructura que se recoge en el Anexo VI, tanto para 

el Programa, Complemento del Programa y Beneficiario Final: 

a) Lo programado para el período 2000-2006. 

b) Lo estimado para el período 2000-2002. 

c) Lo efectivamente realizado en el período 2000-2002. 

 

Se une así mismo la comunicación de la Autoridad de Gestión a la del MCA de la 

situación de los indicadores a 31/12/2002. 
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2.- Análisis por Beneficiario Final. 

 

Andalucía . 

 

Se destaca el buen comportamiento en materia de eficacia física, por encima de 

la programación, en las medidas: 

- Desguace (Eje 1). 

- Construcción de buques pesqueros (Eje 2) 

- Zonas Marinas Protegidas, almacenes no frigoríficos, modernización de 

instalaciones de transformación, comercialización en sus dos vertientes, de 

incremento de la superficie y de modernización de instalaciones (Eje 3). 

- Ferias y exposiciones (Eje 4). 

 

Por el contrario, el comportamiento de la acuicultura es preocupante. 

En cuanto a la transformación, los resultados de Andalucía acusan el problema 

general de indefinición de los indicadores de aumento de la capacidad de 

producción. 

 

En su conjunto, el análisis de la eficacia física de la gestión del IFOP en Andalucía 

revela un desarrollo algo polarizado hacia determinadas acciones. 

 

Asturias. 

 

Se destacan como puntos fuertes de la eficacia física de la gestión del IFOP en 

Asturias los siguientes: 

 

- El comportamiento del desguace. 

- La construcción de buques de pesca. 

- La modernización de instalaciones portuarias e industriales. 
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- El incremento de la superficie útil comercial y la modernización de las 

instalaciones comerciales, en especial en los aspectos higiénico-sanitarios 

y en la mejora de la calidad. 

 

Otra vez se encuentra la imposibilidad de valorar la eficacia física de inversiones 

que se están produciendo pero cuyos indicadores de realización arrojan 

resultados aparentemente anómalos. Tal ocurre con. 

 

- El aumento de la capacidad de producción de almejas y ostras y de 

rodaballo. 

- En la industria de transformación. 

 

En su conjunto, bajo el prisma de la eficacia física, la gestión de Asturias tiene un 

carácter algo desigual hasta el presente. 

 

Islas Canarias. 

 

La Comunidad Autónoma de Canarias presenta una eficacia física dispar en la 

gestión de los diversos  ejes. 

 

No hay resultados en el  Eje 1 y sin embargo, la construcción de buques de pesca 

se desarrolla por encima de lo programado. 

 

En el  eje 3  se puede destacar: 

 

-La inversión en incremento de producción de lubina y dorada. 

-La modernización de los establecimientos de acuicultura. 

-La adecuación de zonas y servicios portuarios. 

-Las inversiones en creación de nuevas unidades de comercialización y la 

promoción comercial. 
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No es posible, de momento, valorar el incremento de producción industrial en 

pescados frescos  y/o refrigerados.  

 
Según la aplicación informática IFOP2000, superan de largo los objetivos 
programados. 
 

 

Cantabria. 

 

Los avances contabilizados en el Eje 2, y en especial en las construcciones de 

buques, son muy importantes, sensiblemente superiores a los objetivos 

programados. 

 

Asimismo, están siendo importantes las inversiones en la industria de la conserva 

y semiconserva. Los resultados en la industria de productos congelados no es 

posible valorarlos por falta de objetivación. 

 

También llama la atención el avance físico de las “primas de reconversión” en las 

medidas socioeconómicas y los resultados de la modernización de las 

instalaciones de acuicultura marina. 

 

Esta gestión se caracteriza por su disparidad en materia de eficacia física. 

 

Comunidad Valenciana. 

 

Tanto el desguace como la modernización de buques son dos acciones que 

denotan un alto nivel de eficacia física. 

 

Por el contrario, la construcción de buques se desarrolla muy lentamente. 
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La superficie de zonas marinas protegidas ha aumentado sensiblemente y 

también se ha incrementado la superficie útil comercial de los productos de la 

pesca y de la acuicultura, ambas por encima de lo programado. 

No es posible realizar la valoración del incremento de producción acuícola de 

lubina y dorada por falta de objetivación. 

 

Nuevamente se encuentra un desarrollo desigual. 

 

Galicia. 

 

La gestión del IFOP en Galicia es la más diversificada de las examinadas hasta el 

momento. Esto no quiere decir que no sea posible mejorarla, pero si es cierto que 

se ha prestado atención y conseguido resultados, mejores o menos buenos, en 

casi todos los ejes prioritarios y medidas. 

 

Estos resultados han sido especialmente eficaces en las siguientes acciones: 

 

- En el desguace. 

- En la modernización medioambiental de las instalaciones de acuicultura 

marina. 

- En la creación de capacidad de almacenaje frigorífico. 

- En la adaptación a las normativas higiénico-sanitaria y medioambiental de 

las instalaciones de transformación de productos de la pesca. 

- En la modernización para adaptación a la normativa higiénico-sanitaria y 

mejora de los servicios en las instalaciones comerciales de productos 

pesqueros. 

- En la promoción comercial y en la realización de ferias y exposiciones. 

 

Los aspectos menos eficaces se han detectado: 
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- En la construcción de buques de pesca. 

- En el aumento de la capacidad de producción de la acuicultura. 

- En el incremento de la superficie útil comercial para productos de la pesca 

y de la acuicultura. 

 

No es posible valorar los resultados contabilizados en el aumento de la capacidad 

de transformación industrial de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

 

Murcia. 

 

Hay que resaltar desde un principio un hecho anómalo en la medida desguace, ya 

que existe una gran diferencia de eficacia física entre el arqueo y la potencia. 

 

El Eje 2 tiene un nivel de eficacia por encima de la programación. 

 

Las inversiones en zonas marinas protegidas son muy importantes, por encima de 

lo programado para todo el período 2000-2006. 

 

Demuestran una buena evolución el incremento de capacidad del almacenaje 

frigorífico y la mejora de los servicios en los puertos de pesca y en la 

comercialización. 

 

El resto carece de resultados apreciables, se estima una gestión sensiblemente 

dispar entre medidas. 

 

Regiones del Interior. 

 

Todas ellas tienen una característica en común: un escaso avance físico de la 

gestión y, como consecuencia, de su eficacia. 
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Sólo algunos detalles a consignar: la adaptación a la normativa higiénico-sanitaria 

en las instalaciones de acuicultura y transformación en Castilla -La Mancha y las 

mejoras en la calidad de los productos transformados en Castilla y León. 

 

Administración General del Estado. 

 

El punto culminante de la eficacia de su gestión del IFOP radica en el abono de 

las indemnizaciones por paro temporal de la flota que operaba en Marruecos. 

 

Del resto sólo puede considerarse eficaz la gestión de las campañas de 

promoción comercial y la construcción de buques de pesca. 

 

En el aspecto menos eficaz, hay que hacer constar los resultados referidos a las 

medidas del Eje 1; en particular la gestión de las Sociedades Mixtas, debido a la 

utilización de la medida específica aprobada para la flota que operaba en 

Marruecos. 

 

3.- Análisis a nivel global del Programa Operativo. 

 

A nivel de Programa Operativo. 

 

Los pares indicador/objetivo elegidos corresponden: 

 

a) A realizaciones (p. ej. retiradas definitivas, en arqueo y potencia, de la flota; 

nuevas construcciones, número de buques modernizados, etc.). 

b) A resultados (p. ej., reducción del esfuerzo de pesca, disminución de la 

edad media de la flota, etc.). 

c) A impactos  (p. ej. Incremento de la participación de la acuicultura en el 

abastecimiento nacional de productos de la pesca, creación o 

mantenimiento del empleo, incremento del V.A.B., etc). 
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Los resultados que se asocian a estos indicadores no provienen en su mayoría de 

la Base de Datos IFOP 2000. La Autoridad de Gestión comunica anualmente a la 

Autoridad del MAC los datos correspondientes. 

 

En los datos comunicados hay casos en que presentan diferencias con los de la 

Base de datos IFOP 2000; esto hay que entenderlo por la obtención de la 

información de dos fuentes diferentes, es el caso de reducción de la capacidad 

pesquera, obtenida del Censo de la Flota Pesquera Operativa y de la aplicación 

IFOP 2000. 

 

A nivel de Complemento del Programa Operativo. 

 

Se realiza esta valoración por ejes del programa: 

 

En el Eje Prioritario nº 1, la medida desguace alcanza casi el valor de lo 

programado. En la medida exportación, como es lógico, no se han contabilizado 

resultados y la medida Sociedades Mixtas, se ha visto condicionada por la 

incidencia de la medida específica de Marruecos, por esta circunstancia es difícil 

de estimar su desarrollo futuro, aunque hay que esperar un fuerte impulso en el 

periodo que resta de aplicación. 

 

En el Eje Prioritario nº 2, la eficacia es alta en la medida construcción (83% de lo 

programado para 2000-2002 en términos de arqueo, en potencia se reduce al 

70%, con tendencia alcista, que corresponde a 53.247 GT y 110.736 Kw). En 

cuanto a la modernización no es posible valorarla porque hay distintas 

interpretaciones a la hora de cargar este dato. 

 

En el Eje Prioritario nº 3, hay una amplia diversificación de la calidad de los 

resultados: 
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- Están siendo eficaces las medidas de preservación de los recursos, de 

adaptación de las instalaciones de acuicultura a la normativa medioambiental, 

la creación de almacenaje frigorífico y la construcción de muelles en los 

puertos pesqueros, el incremento de la superficie útil comercial para los 

productos de la pesca, etc. 

 

- Por el contrario se muestra una cierta deficiencia de eficacia en la adaptación 

de las instalaciones de acuicultura a la normativa higiénico-sanitaria y en la 

adaptación de las instalaciones portuarias a la normativa medioambienta l. 

 

- Por último, no es posible emitir ninguna valoración en relación con los 

incrementos de capacidad productiva en la acuicultura y en la industria de 

transformación en tanto no se clarifiquen los resultados reseñados. 

 

En el Eje Prioritario nº 4, como se ha expresado en el análisis de la eficacia 

financiera, la estrella es la paralización temporal por razón del paro de la flota que 

operaba en aguas de Marruecos. 

 

Se encuentran problemas para valorar su eficacia por la metodología utilizada 

para la carga de resultados en la aplicación informática IFOP2000. 

 

En la medida 4.2 (medidas socioeconómicas),  tampoco se encuentran resultados 

en la base de datos, salvo 54 beneficiarios de primas individuales, lo que supone 

un 10% de lo programado para el periodo 2000 – 2002. 

 

La baja aplicación de esta medida se debe: 

- Primas globales individuales. La mayor parte de los tripulantes que se 

podrían beneficiar corresponden a la flota que operaba bajo el Acuerdo de 

Marruecos. El largo periodo de inactividad de esta flota, y en otras 

ocasiones la dudosa interpretación para los buques que reiniciaron la 
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actividad y posteriormente han sido exportados, de a qué tripulación le 

corresponde la ayuda, no han permitido alcanzar los objetivos previstos. 

- Primas individuales. Para esta línea de ayudas, la percepción de 

subvención se realiza una vez finalizada la inversión, esta circunstancia no 

permite a un colectivo con baja disposición financiera hacer frente a esta 

exigencia. 

- Prejubilaciones. Se ha detectado la necesidad de establecer a nivel 

nacional un plan en el que se determinen los importes de las ayudas, 

criterios relativos a la gestión de éstas, etc. 

 

Hay que valorar un hecho adicional, según se ha presentado en el Eje Prioritario 

nº 1, que la baja reestructuración por exportación y sociedades mixtas condiciona 

la aplicación de esta medida. 

 

En el resto del Eje destaca la eficacia de la medida de promoción comercial. En el 

resto de las medidas o no se han formulado objetivos o no se han contabilizado 

resultados. 

 

Por último, en relación con la Asistencia Técnica  (Eje Prioritario nº. 5), hay que 

destacar la eficacia mostrada por la acción “Gestión y desarrollo del Programa”. 

En el resto del Eje la eficacia es insuficiente. 

 

4.3.- Eficacia de la gestión. 

 

- Consideraciones Generales. 

 

El texto del Programa Operativo, aprobado por Decisión de la Comisión de 31 de 

octubre de 2000, en su capítulo correspondiente a las “Disposiciones de 

Aplicación”, recoge las siguientes observaciones: 
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La eficacia de cada intervención se evaluará teniendo también en cuenta, entre 

otros, criterios de gestión. Para valorar estos criterios se siguen los apartados 

contenidos en el PO y el CPO, que responden a: 

 

- La calidad de los criterios de selección de los proyectos. 

- La calidad del sistema de seguimiento. 

- La calidad del control financiero. 

- La calidad de la evaluación intermedia. 

 

1.- Evaluación de la calidad de los criterios de selección de los proyectos. 

 

La totalidad de las ayudas del IFOP, ya sean por medidas, acciones o a nivel de 

proyecto, están sometidas a: 

 

- Regímenes de ayuda homologados por la Comisión. 

- Criterios de selección de proyectos previamente establecidos y aprobados 

por el Comité de Seguimiento. 

 

En consecuencia, en este aspecto, no existe ninguna duda en relación con la 

eficacia de gestión del Programa Operativo. 

 

 

2.- Evaluación de la calidad del sistema de seguimiento. 

 

La Base de datos del IFOP recoge datos a nivel de proyecto desde el 1º de enero 

de 2000, relativos a: 

 

- Compromisos (aprobaciones de proyectos y de las correspondientes 

solicitudes de ayuda) 

- Pagos de proyectos ejecutados. 
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- Información física (indicadores cuantificados). 

 

No hay dudas, pues, sobre la eficacia del sistema de seguimiento. Sin embargo, a 

lo largo de la evaluación se realizan múltiples observaciones con los problemas 

que se han detectado en relación con el funcionamiento de los pares 

“indicador/objetivo” seleccionados y que es imprescindible subsanar. 

 

3.- Evaluación de la calidad del sistema de control financiero. 

 

Existen mecanismos de control financiero del primer escalón contemplados en los 

artículos 5 – 9 del Reglamento (CE) 438/01, de la Comisión de 2 de marzo de 

2001, tanto a nivel de CC.AA. como de la Administración Central, y son 

efectuados por las Intervenciones Generales de las CC.AA. y la Intervención 

Delegada del M.A.P.A. 

 

En esta línea se han realizado auditorías de sistemas y de gestión en todas y 

cada una de las CC.AA., en cumplimiento de las disposiciones del artículo 5 del 

citado Reglamento. 

 

Esta auditoría de sistemas complementa los mecanismos para el cierre de las 

Intervenciones estructurales del IFOP para el periodo 1994 – 1999. 

 

Las auditorías de proyectos del periodo 2000 – 2006 han comenzado con un 

cierto retraso, debido a que los organismos de control estaban ocupados en el 

cierre de las Intervenciones del periodo anterior. 

 

No es extraño, ya que en los objetivos previstos para la reserva de eficacia se 

establecían unos porcentajes de controles que deberían realizarse a partir de 

finales de 2002. 
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Por ello, no se puede establecer una opinión sobre la calidad del sistema de 

control financiero con independencia de estos controles.  

 
4.4.- Eficiencia del Programa Operativo. 

 

1.- Generalidades. 

 

La Eficiencia se define como el logro de la mayor eficacia física posible con el 

empleo de la menor cantidad posible de medios financieros. 

 

El método deseable a utilizar en el análisis de la eficiencia es trabajar sobre el 

coste medio unitario de los avances físicos y relacionarlos con los 

correspondientes a otras Intervenciones de otros Fondos. 

 

Por desgracia, este sistema no es posible aplicarlo a las Intervenciones del IFOP 

por falta de elementos comparables en otras Intervenciones de otros Fondos. 

 

En consecuencia, en el estudio de la Eficiencia por Beneficiarios finales se sigue 

un método consistente en el análisis interno de la eficiencia (comparación de 

avance físico y financiero) y después, a nivel de programa, se utiliza el estudio de 

los costes medios unitarios, con análisis estático y temporal y análisis estático y 

transversal. 

 

Con esta finalidad, y al objeto de evitar los problemas observados en algunos 

pares “indicador/objetivo”, se ha procedido a una selección entre dichos pares, 

escogiendo los que tienen mayor fiabilidad de resultados. 

La selección de pares es la siguiente: 

 

- Desguace. 

- Sociedades Mixtas. 

- Construcción de buques. 
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- Superficies marinas protegidas. 

- Construcción de nuevos equipamientos en puertos pesqueros (almacenes). 

- Construcción y modernización de establecimientos comerciales. 

- Campañas de promoción comercial, ferias y estudios. 

- Medidas socioeconómicas 

 

2.- Análisis por Beneficiarios Finales. 

 

Se obtienen, para cada Beneficiario final, los ratios: 

 

- Porcentaje comprometido frente a la totalidad del Plan Financiero de cada 

beneficiario final. 

- Porcentaje ejecutado físicamente sobre el objetivo programado. 

 

Todo ello referido a cada par “indicador/objetivo” seleccionado y efectuando la 

oportuna comparación con los ratios correspondientes a la totalidad del Programa 

Operativo. 

 

Andalucía . 

 

En los aspectos relativos a la flota pesquera (desguaces y construcciones), tiene 

un nivel de eficiencia muy notable, superior a la media del programa. 

 

En la promoción comercial, la eficiencia es similar a la media del programa. 

 

En construcción y modernización de establecimientos comerciales, el nivel de 

eficiencia no es paralelo al del avance financiero. 

 

Por último, en las medidas socioeconómicas no es posible valorar la eficiencia por 

la debilidad de los resultados, como ocurre en otros pares del programa. 
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Asturias. 

 

En relación con la gestión de las ayudas a la flota, el nivel de eficiencia es similar 

a la media del programa, aunque el avance financiero  es superior. 

 

No es posible valorar la eficiencia en la gestión de las ayudas a las zonas marinas 

protegidas, al no haber consignados en la Base de datos avances físicos, a pesar 

de que el avance financiero es cercano al 65%. 

 

Existe un nivel de eficiencia muy alto en la promoción comercial, al haberse 

cumplido prácticamente los objetivos físicos del programa con un avance 

financiero del orden de la mitad de lo programado. Convendría, pues, revisar la 

objetivación física de esta medida. 

 

En las medidas socioeconómicas, no es posible valorar la eficiencia pues es 

desmedida. Con un 25% de avance financiero, han alcanzado el 85% de los 

objetivos programados. 

 

Islas Canarias. 

 

En materia de construcción de buques la eficiencia es algo inferior a la media del 

programa. 

 

Es notable, también, la eficiencia en materia de construcción de nuevas 

superficies útiles de comercialización de productos de la pesca. Es tan acusada 

que sería deseable una revisión de los objetivos físicos, ya alcanzados, al existir 

un importante remanente financiero.  
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Cantabria. 

 

Se pone de manifiesto un alto nivel de eficiencia en la construcción de buques de 

pesca. 

 

El avance y eficiencia en la gestión de las medidas socioeconómicas es muy 

notable. 

 

Comunidad Valenciana. 

 

El conjunto de la gestión de ayudas del IFOP por parte de esta Comunidad 

Autónoma muestra un alto nivel de eficiencia, superior en general a la media del 

programa. Sólo tiene una laguna: la promoción comercial. 

 

Por ejemplo, en materia de reestructuración de la flota la eficiencia apreciada casi 

triplica la media del programa. Asimismo es también importante la eficiencia de la 

gestión en materia de renovación de la flo ta. 

 

La gestión de las medidas socioeconómicas acompaña al esfuerzo de 

reestructuración y, además, con un alto nivel de eficiencia. 

 

Galicia. 

 

En materia de reestructuración de la flota pesquera, Galicia observa un alto nivel 

de eficiencia. Con una utilización de fondos inferior al 65% de sus posibilidades 

financieras ha alcanzado un 85% de los objetivos programados. 

 

Por el contrario, la gestión de las medidas socioeconómicas no muestran un gran 

avance, pero su nivel de eficiencia es alto. 
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También en la modernización y promoción comerciales se observa un alto nivel 

de eficiencia. 

 

Murcia. 

 

Los aspectos positivos de la eficiencia de la gestión de Murcia se centran en: 

 

- El desarrollo de la acción sobre las zonas marinas protegidas. 

- La modernización de las ins talaciones comerciales. 

- La gestión de las medidas socioeconómicas. 

 

Por el contrario falta atención a la promoción comercial. 

 

Regiones del Interior. 

 

No es posible valorar la eficiencia de estas regiones por falta de avance en la 

gestión de los pares que se han seleccionado, de los que no realizan gestión por  

tratarse de Regiones del Interior. 

 

Administración General del Estado. 

 

Acusa un bajo nivel de eficiencia, en general, en las medidas correspondientes al 

Eje Prioritario nº 1. Ello es preocupante porque en este Eje, la A.G.E. gestiona en 

exclusiva las Sociedades Mixtas y las ayudas de Ceuta y Melilla, aunque hay que 

entender que esta situación se debe a que no están bien objetivadas sus 

medidas. En el caso de las Sociedades Mixtas, el nivel de eficiencia mostrado 

corresponde a una utilización de fondos financieros muy pequeña. 
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Sorprende la imposibilidad de valorar la eficiencia de las zonas marinas 

protegidas, por falta de resultados físicos. Debería revisarse la carga de 

información de esta acción. 

 

La eficiencia mostrada en las medidas de renovación de la flota de pesca y de la 

promoción comercial es inferior a la media del Programa Operativo. 

 

3.- Análisis global del Programa Operativo. 

 

1.- Comparación entre avance financiero y avance físico. 

 

                                                          (%) Comprometido/                 (%) Ejecutado/ 
          Medidas                                  Plan Financiero          Objetivos programados 
- Desguace                                                        23,5                                     31,1 
- Sociedades Mixtas                                            7,8                                     22,1 
- Construcción de buques                                 46,3                                     36,4 
- Superficies marinas protegidas                       24,7                                     65,0 
- Construcción y modernización 

de establecimientos comerciales                   34,6                                    53,2 (1) 
                                                                                                                   113,7 (2) 
- Campañas, ferias, estudios y  

otras acciones                                                34,1                                    83,8 
- Medidas socioeconómicas                              0,8                                       2,9 
__________________________________ 

(1)  En m2 de superficie útil construida. 
(2)  En nº de establecimientos modernizados. 

 

En todos los pares “indicador/objetivo” seleccionados, salvo en el caso particular 

de la construcción de buques, el avance en términos físicos es sensiblemente 

superior al avance en términos financieros, pero esto hay que entenderlo porque 

las ayudas se realizan a través de baremación. Esto permite afirmar que es buena 

la eficiencia del Programa. 

 

2.- Estudio de los costes medios unitarios. 

 

A. Estudio histórico a nivel de Programa. 
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De los datos que figuran en el  cuadro que sigue, se deduce que: 

 

1) Una serie de costes medios unitarios se están estabilizando en torno a ciertos 

niveles, lo cuál puede constituir una base para obtener conclusiones a medio 

plazo. 

 

2) Dado el escaso período transcurrido, aún es pronto para inferir tendencias que 

concluyan sobre una eficiencia progresiva del Programa. 
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EVOLUCIÓN DEL COSTE MEDIO UNITARIO EN REGIONES OBJETIVO Nº1. €/indicador. 

(Nº de expedientes utilizados) 

MEDIDA 
Indicador AÑO 2000 

AÑOS 2000-2001 AÑOS 2000-2001-2002 

111. Retirada definitiva. Desguace-
hundimiento 

GT 3.998 
(9) 

4.603 
(122) 

4.660 
(149) 

211. Construcción de nuevos 
buques de pesca 

GT 9.851 

(122) 

8.322 

(371) 

8.336 

(442) 

311. Protección y desarrollo de 
recursos pesqueros 

Km2 de zona marina 
protegida 

9.269 
(4) 

11.895 
(17) 

10.952 
(25) 

331. Construcción de nuevos 
equipamientos pesqueros  

M3 almacén frigorífico 82 
(7) 

188 
(14) 

190 
(15) 

331. Construcción de nuevos 
equipamientos pesqueros  

M3 almacén NO frigorífico 144 

(1) 

75 

(2) 

151 

(5) 

343. Construcción de nuevos 
establecimientos de 
comercialización 

M2 792 
(15) 

486 
(42) 

484 
(44) 

431. Campañas de promoción Nº  142.635 

(60) 

165.365 

(136) 

157.113 

(161) 

432. Ferias y exposiciones Nº 63.474 
(27) 

82.567 
(63) 

84.623 
(79) 

Nota: En la medida/acción 331 se han tenido en cuenta sólo los expedientes que se refieren a m3 de almacén frigorífico y m3 de almacén no 
frigorífico en exclusiva 
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B – ESTUDIO ESTÁTICO TRANSVERSAL 

 
EVOLUCIÓN DEL COSTE MEDIO UNITARIO EN REGIONES OBJETIVO Nº 1. €/indicador. 
(Nº de expedientes utilizados) 

MEDIDA Indicador AGE-1 SAN AST GAL AND MUR VAL CAN TOTAL 

111. Retirada definitiva. 
Desguace-hundimiento 

GT 4.070 
(20) 

- 5.587 
(11) 

4.802 
(76) 

3.942 
(17) 

9.247 
(3) 

5.367 
(22) 

- 4.660 
(149) 

211. Construcción de nuevos 
buques de pesca 

GT 4.408 
(2) 

8.866 
(34) 

9.045 
(34) 

7.345 
(93) 

10.740 
(190) 

10.946 
(11) 

9.046 
(62) 

5.712 
(16) 

8.336 
(442) 

311. Protección y desarrollo 
de recursos pesqueros 

Km2 de zona marina 
protegida 

- - - - 17.740 (1) 1.855 
(5) 

23.177 
(19) 

- 10.952 
(25) 

331. Construcción de nuevos 
equipamientos pesqueros  

M3 almacén frigorífico - - 453 

(4) 

188 

(11) 

- - - - 190 

(15) 

331. Construcción de nuevos 
equipamientos pesqueros  

M3 almacén NO 
frigorífico 

- - 317 
(2) 

- 145 
(3) 

- - - 151 
(5) 

343. Construcción de nuevos 
establecimientos de 
comercialización 

M2 - 597 
(2) 

769 
(7) 

621 
(12) 

626 
(13) 

- 572 
(3) 

380 
(7) 

484 
(44) 

431. Campañas de promoción Nº  343.964 
(80) 

- - 36.254 
(76) 

590.972 
(2) 

- - 4.434 
(3) 

157.113 
(161) 

432. Ferias y exposiciones Nº 100.274 
(42) 

- - 82.804 
(32) 

55.434 
(1) 

- - 145.385 
(4) 

84.623 
(79) 

Nota 1: En la medida/acción 331 se han tenido en cuenta sólo los expedientes que se refieren a m3 de almacén frigorífico y m3 de almacén no frigorífico 
en exclusiva. 

Nota 2: Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura no cuentan con expedientes de estas medidas/acciones. 
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De los datos que figuran en la tabla anterior, se puede deducir: 

 

a) Que el coste medio unitario del GT retirado viene muy influenciado por los 

expedientes de ayuda gestionados en Galicia, el más numeroso. Las 

ayudas gestionadas en Andalucía y por la propia Administración General del 

Estado (Ceuta y Melilla) tienen un coste medio unitario algo inferior. 

 

b) En cuanto al GT construido, los costes medios unitarios más altos 

corresponden a la gestión de Andalucía y Murcia. 

 

c) El coste medio unitario del metro cuadrado construido de superficie útil 

comercial es más económico en las Islas Canarias, Comunidad Valenciana 

y Cantabria que en el resto de los Beneficiarios Finales. 

 

d) Es muy difícil valorar la eficiencia de las acciones de promoción comercial 

porque, al referirse a unidades completas, admiten grandes intervalos de 

coste medio unitario. 

 

e) En general, los costes medios unitarios vienen muy influenciados por los 

Beneficiarios Finales que han gestionado hasta el presente mayor número 

de proyectos (caso del kilómetro cuadrado de superficie marina protegida, 

del metro cúbico de almacén frigorífico o no frigorífico, etc.). 
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4.5.-  Análisis del impacto ambiental del programa. 

 

De acuerdo con el planteamiento realizado para el estudio de la evaluación 

medioambiental, se estudia en este apartado: 
 

1- Eficacia de las medidas correctoras y de integración. 

2- Evaluación del impacto ambiental de la ejecución 
 

 
 
1. Eficacia de las medidas correctoras y de integración. 
 

Como hemos comentado en el capítulo IV para el conjunto de las acciones que 

tienen un cierto impacto ambiental, sólo se han orientado medidas correctoras 

en lo referente a la flota pesquera y a las instalaciones portuarias que se 

precisan para el cumplimiento de MARPOL; para el resto de las medidas del 

programa se han incorporado referencias que permiten conocer las mejoras 

alcanzadas en favor del medio ambiente, pero no hay identificadas medidas 

precisas que permitan alcanzar obje tivos concretos. 

 

En la evaluación previa si se identifica la necesidad de aplicación de MARPOL, 

como una oportunidad de evitar los vertidos al mar de los productos oleosos 

generados por los buques pesqueros en el ejercicio de su actividad. 

 

Por la incidencia tan significativa que tienen los buques, y siguiendo las 

orientaciones del evaluador del Marco, se ha seleccionado una muestra amplia 

y representativa por centros gestores de proyectos de construcción de buques 

pesqueros, de los que se ha identificado aquellos que se encuentran en la fase 

de pago realizado y han declarado tener instalados tanques de recepción de 

productos oleosos y depósitos de recogida de basuras (información contenida 

en el Anexo VII. a). 

 

El resultado ha sido el que se indica en el cuadro siguiente, donde se han 

seleccionado buques de distinto tonelaje. Tan sólo en la comunidad de Asturias 
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y en un caso en Cantabria están valorando la disposición de estas mejoras a 

favor del medio ambiente. 

 

PROYECTOS QUE INCORPORAN TANQUES Y DEPÓSITOS PARA BASURAS 

Medida 211 Arqueo GT Suficientes tanques /depósitos Cumplen MARPOL 
73/78 

 2111AST0151 256,5 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

 2111AST0186 105,9 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

 2111AST0187 43,8 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

 2111AST0188 27,2 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

 2111AST0191 6,4 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

 2111SAN0011 128,0 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 
 

Comentarios: 

 

1º. El trabajo de campo llevado a cabo para la verificación de si son suficientes 

los tanques y depósitos instalados, se ha realizado a partir de los planos 

recabados de cada uno de los buques. 

 

2º. Todos los buques disponen de espacio de sentinas para recoger los 

productos oleosos generados, que son de mayor volumen para los de 

tonelaje mayor. 

 

3º. Sólo disponen de tanques separados para el almacenamiento de productos 

oleosos algunos tipos de buques menores de 400 GT según el astillero 

constructor. 

 

4º. Según el tipo de buque, si es de pesca fresca sería suficiente disponer de 

un tanque de recogida de productos oleosos que recibiera los derrames del 

tanque de diario y de la depuradora de gasoil si dispone; en el caso de los 

buques congeladores a parte del tanque de almacenamiento de residuos 

es necesario la instalación de un separador de productos oleosos. 
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5º. No se ha podido verificar la entrega en puerto de los productos oleosos, al 

quedar sujeto a partir de la nueva reglamentación, a obtener un certificado 

anual de entrega que emite el gestor portuario de tratamiento de estos 

productos, que a su vez tienen que ser refrendado por la Capitanía, y hasta 

la fecha no ha transcurrido un año de esta obligación. 

 

6º. El cumplimiento de MARPOL en la interpretación que viene realizando la 

inspección de buques, no es aplicable a los buques de menos de 400 GT, 

por lo que la apreciación del cumplimiento de MARPOL 73/78 no ha sido 

tenida en cuenta por este equipo evaluador. 

 

2. Evaluación del impacto ambiental en la ejecución. 

 

Del conjunto de medidas contenidas en el programa exceptuando la medida 

211 (construcción de buques de pesca), que hemos tratado en el punto anterior 

y comentado su situación en la intervención, no apreciamos que existan 

medidas con potencial impacto ambiental significativo. Desarrollamos esta 

parte del estudio, para conocer en aquellas comunidades que existen proyectos 

con incidencia ambiental, las mejoras obtenidas que nos permitan realizar 

propuestas que unifiquen criterios a nivel de toda la intervención. 

 

A partir de la muestra de proyectos que contiene la base de datos IFOP 2000 

con indicadores medioambientales, se han seleccionado aquellos que tienen 

incidencia ambiental, bien porque necesitan un estudio de impacto ambiental o 

bien porque se encuentran en un espacio afectado por la red Natura 2000 

(información contenida en el Anexo VII. b). 

 

Del conjunto de proyectos que se encuentran en fase de pago realizado se han 

obtenido los relacionados en los cuadros siguientes. 
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA EJECUCION 

Evaluación de impacto 
ambiental 

Se ha aplicado la 
EIA 

Se han aplicado las medidas 
correctoras previstas 

Medida 321 

3211CAN0002 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211CAN0005 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211CAN0010 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211MUR0001 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211MUR0002 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211MUR0003 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211VAL0001 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211VAL0004 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211VAL0006 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

Medida 331 

3311AST0007 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

Medida 341 

3411AST0004 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3411AST0006 Sí ?  No ? Sí ?  No ? 

Medida 343 

3431AST0011 Sí ? No ? Sí ? No ? 

3431AST0014 Sí ? No ? Sí ? No ? 

 
 

Comentarios: 

1º. No se han podido seleccionar proyectos de todas las comunidades por no 

existir éstos con el indicador 10 cumplimentado. 

 

2º. La práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, de conformidad con 

las competencias atribuidas por la Constitución española y sus propios 

Estatutos de Autonomía, han desarrollado su propia legislación en materia 

de Evaluación de Impacto Ambiental, basándose en las disposiciones 

básicas estatales y generando una pluralidad de procedimientos. 
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3º. Existen proyectos de acuicultura intensiva instalados en las Comunidades 

de Canarias y Murcia que de acuerdo con el anexo II, grupo 1, apartado e 

de la Ley 6/2001 no están sometidos a evaluación de impacto ambiental 

por tener una capacidad de producción inferior a las 500 Tm./año, pero que 

sin embargo, cuentan con un estudio de impacto ambiental y su 

correspondiente valoración, descripción de medidas preventivas y 

correctoras y programa de vigilancia. 
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA EJECUCION EN LA RED 
NATURA 2000 

Evaluación de impacto 
ambiental 

Se ha evaluado el 
impacto ambiental 

Se han aplicado las medidas 
compensatorias 

Medida 311 

3111MUR0001 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3111MUR0002 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

Medida 321 

3211AST0001 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211AST0005 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211CAN0003 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211CAN0006 Sí ?  No ? Sí ?   No ? 

3211CAN0010 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211MUR0001 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211MUR0002 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 

3211MUR0003 Sí ?   No ? Sí ?   No ? 
 

Comentarios: 

1º. No se han podido seleccionar proyectos de todas las comunidades por no 

existir éstos con el indicador 11 cumplimentado. 

 

2º. Los proyectos pertenecientes a la medida 311 no disponen de Evaluación 

de impacto ambiental al tratarse de trabajos de asistencia técnica relativos 

al seguimiento y control de reservas marinas y arrecifes artificiales. Los 

proyectos pertenecientes a la medida 321 de Asturias no disponían de 

Evaluación de impacto ambiental al ser ampliaciones de proyectos 

anteriormente aprobados, que no alteran en nada su valoración ambiental.  

 

3º.  En las comunidades de Canarias y Murcia requiere la declaración favorable 

de la Consejería de Medio Ambiente, como requisito imprescindible para la 

aprobación de cualquier proyecto situado en zona de la Red Natura 2000. 
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5.- VALORACIÓN DE LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO.  

 

5.1.- Valoración de las competencias en materia de gestión. 

 

La Conferencia Sectorial de Pesca es el instrumento jurídico que permite la 

gestión compartida entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Ésta ha 

celebrado dos sesiones, los días 20 de septiembre y 29 de noviembre de 1999, 

en las que se adaptaron los siguientes acuerdos en relación con la 

programación del IFOP en España durante el período 2000-2006: 

 

1º.-  Los dos programas del IFOP 2000-2006 en España (el de las regiones del 

Objetivo nº 1 y el del resto del territorio español) tendrán carácter plurirregional 

y alcance nacional. 

 

2º.-  La Administración General del Estado gestionará las siguientes ayudas 

estructurales: 

 

- Indemnizaciones por paro temporal derivadas de Acuerdos de Pesca 

(armadores y tripulaciones). 

- Sociedades Mixtas. 

- Campañas de pesca experimental o de investigación. 

- Campañas de promoción comercial de nivel nacional o supra 

autonómico. 

- Ayudas a la constitución y funcionamiento de las O.P.P. de nivel 

nacional o supra autonómico. 

- Ayudas a las acciones de profesionales de alcance nacional. 

- Ingeniería financiera de ámbito nacional. 

- Acciones en Zonas Marinas Protegidas (Z.M.P.) fuera de aguas 

interiores. 
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- Aplicación de las medidas estructurales pesqueras en Ceuta y Melilla 

(salvo acuicultura). 

- Asistencia técnica y medidas innovadoras a nivel nacional o supra 

autonómico. 

 

Por exclusión, la gestión de todas las demás ayudas contempladas en el 

Reglamento (CE) nº 2792/99 corresponde a las Comunidades Autónomas. 

 

Es muy difícil valorar un acuerdo político, adoptado por la Conferencia Sectorial 

de Pesca en 1999 que, además, responde puntualmente a lo preceptuado en la 

Constitución española en materia de distribución de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas en relación con el Sector Pesquero. 

 

Además el citado acuerdo fue sancionado posteriormente por la Ley 3/2001, de 

26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 

 

Este reparto competencial ha supuesto un modelo de gestión que hay que 

considerar muy positivo, al poder aplicar cada Comunidad Autónoma su 

financiación a las necesidades más inmediatas del sector, y no realizarse una 

aplicación uniforme de las medidas por igual en todo el territorio nacional. Otro 

aspecto relevante, es el acercamiento que ha supuesto del administrado a la 

administración, lo que permite igualmente resolver los aspectos relacionados 

con la tramitación de los expedientes de una forma más ágil y sencilla, estas 

opciones han  favorecido directamente en el avance del Programa Operativo. 

 

 

5.2.- Valoración de las competencias en materia de ejecución. 

 

Todos los Beneficiarios Finales presupuestan íntegramente el coste de las 

ayudas del IFOP con excepción de la participación privada y la de entes 

públicos autónomos. Posteriormente se reintegran de la financiación nacional y 

comunitaria con arreglo al sistema que se explica a continuación. 
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En materia de financiación nacional de las ayudas del IFOP, la norma general 

es la participación paritaria de los Presupuestos Generales del Estado en la 

financiación de la gestión de las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de 

las inversiones públicas y el paro temporal en la actividad pesquera, y las 

aportaciones hechas por entes públicos autónomos. 

 

Todos los años, las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Alimentación 

(para el caso concreto de las Industrias de transformación de productos de la 

pesca y de la acuicultura) y la de Pesca aprueban al comienzo del año las 

correspondientes transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado 

a las Comunidades Autónomas. 

 

En materia de financiación comunitaria, se procede de la forma siguiente: 

 

a) La Conferencia Sectorial de Pesca distribuyó entre los Beneficiarios Finales 

la dotación del IFOP atribuida al Programa Operativo. 

 

Beneficiario Final Importe IFOP asignado 
(Euros) 

Andalucía 214.666.000 
Asturias 45.934.000 
Canarias 114.269.000 
Castilla-La Mancha 7.193.000 
Castilla y León  17.366.000 
Comunidad Valenciana 79.845.000 
Extremadura 5.857.000 
Galicia 520.685.000 
Murcia 21.785.000 
A.G.E. Ceuta y Melilla * 461.400.000 
Cantabria 15.600.000 
Total 1.504.600.000 

 

b) El anticipo del 7% se distribuyó en un principio proporcionalmente a los 

Beneficiarios Finales. Este anticipo fue recuperado en la primera o siguientes 

certificaciones por la Autoridad Pagadora. 

c) Según se van produciendo las solicitudes de pago admisible, la Autoridad 

pagadora del programa reembolsa a los beneficiarios finales sus gastos de 
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IFOP efectuados iguales o inferiores al anticipo teórico que corresponde al 

beneficiario final. 

d) La Autoridad Pagadora solicita a la Comisión los correspondientes 

reembolsos. 

e) Una vez recibidos los reembolsos la Autoridad Pagadora trasfiere a las 

CC.AA. los gastos de IFOP efectuados por encima del anticipo. 

 

Este modelo de ejecución reglamentaria ha sido cuestionado por la mayoría de 

las CC.AA. en razón de suponerles tensiones de tesorería y retrasos en la 

ejecución de su programación, y cuestiona la interpretación del Reglamento 

(CE) nº 1260/99.  Al mismo tiempo, implica una carga financiera para las 

CC.AA. 

 

Por el contrario, la Autoridad Pagadora manifiesta que este modelo de 

ejecución se ajusta a las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1260/99, y que 

las tensiones son debidas a la modificación del modelo de ejecución 

anteriormente existente. 

 

Estudiado este modelo de gestión financiera, se evalúa la ejecución como 

adecuada a lo estipulado en el Reglamento (CE) nº 1260/99. 

 

Por último, en materia de desarrollo normativo, el mecanismo es el normal de 

las competencias compartidas: norma básica del Estado y desarrollo normativo 

por parte de las Comunidades Autónomas. 

 

 

5.3.- Valoración de los sistemas de coordinación. 

 

Se fundamentan en: 

 

- El funcionamiento del Comité de Seguimiento del Programa. 
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- El acuerdo sobre corresponsabilidad. 

 

En relación con el Comité de Seguimiento, como señala su Reglamento 

interno, su función básica “es comprobar la eficacia y el correcto desarrollo de 

la Intervención”. Asimismo recapitula los acuerdos alcanzados por el Comité en 

las cinco sesiones, en el periodo que comprende la presente evaluación se han 

celebrado tres sesiones en el 2001 y dos en 2002.  

 

Hay tres grupos de trabajo, que dependen del Comité de seguimiento: 

 

- El de evaluación. 

- El de información y publicidad. 

- El de medio ambiente. 

 

Hasta el presente el grupo de trabajo que ha realizado mayor actividad es el de 

evaluación. 

 

En relación con la corresponsabilidad, el Comité adoptó un acuerdo que figura 

anexo al Reglamento interno y que afecta a elementos tan importantes como: 

 

- Los sistemas informáticos. 

- Los dispositivos de recogida de datos. 

- Los informes anuales. 

- Las certificaciones de gasto de los Beneficiarios Finales. 

- Etc, etc. 

 

Se valoran positivamente estos mecanismos de coordinación, excepto el 

referido a la recogida de datos físicos. 
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5.4.- Valoración de los mecanismos de control financiero. 

 

Existen mecanismos de control financiero del primer escalón contemplados en 

los artículos 5 – 9 del Reglamento (CE) nº 438/01 de la Comisión, tanto a nivel 

de CC.AA. como de la Administración Central, y son efectuados por las 

Intervenciones Generales de las CC.AA. y la Intervención Delegada del 

M.A.P.A. 

 

En esta línea se han realizado auditorías de sistemas y de gestión en todas y 

cada una de las CC.AA., en cumplimiento de las disposiciones del artículo 5 del 

citado Reglamento. 

 

Esta auditoría de sistemas complementa los mecanismos para el cierre de las 

Intervenciones estructurales del IFOP para el periodo 1994 – 1999. 

 

Las auditorías de proyectos del periodo 2000 – 2006 han comenzado con un 

cierto retraso en general, a partir de enero de 2003, debido a que los 

organismos de control estaban ocupados en el cierre de las Intervenciones del 

periodo anterior. Sin embargo, estas auditorías cumplirán con su tarea de 

control financiero del 5% esperado. 

 

 

5.5.- Valoración del sistema de seguimiento. 

 

El estudio realizado conduce a las siguientes conclusiones: 

 

1ª.- La aplicación informática IFOP2000 ha mostrado un funcionamiento 

adecuado desde el principio del programa permitiendo una recogida de datos 

ágil y completa y un tratamiento idóneo de los mismos. 
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2ª.- Los Informes de Ejecución anuales han sido presentados por la Autoridad 

de Gestión y aprobados por el Comité de Seguimiento. 

3ª.- En cuanto a la fiabilidad de los datos recogidos e incorporados a la 

aplicación informática, se puede deducir que: 

1) Los datos financieros son plenamente fiables. 

2) Los datos físicos, en algunos casos, no tienen suficiente fiabilidad, por 

razón de la inexistencia de controles, indefinición de ciertos indicadores e 

imposibilidad de contrastarlos con la realidad que proporciona una 

estadística fiable en algunos de los distintos subsectores del Sector 

Pesquero. 

 

 

5.6.- Valoración del sistema de información, difusión y 

publicidad. 

 

El Comité de Seguimiento, en su sesión de 8 de mayo de 2001, aprobó el Plan 

de Actividades de Comunicación, según lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 

1159/00 de la Comisión de 30 de mayo de 2000. 

 

Este Plan recoge el objetivo del mismo y su público destinatario, órganos 

administrativos responsables de su desarrollo y ejecución, contenido y 

estrategia de las actividades de comunicación y asignación financiera a estas 

actividades por beneficiario final. 

 

La base primaria radica en la obligación de publicar todas las normas de 

concesión de ayudas, incluidas las de los contratos públicos, en los Boletines 

Oficiales del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 

Además, en base al citado Plan, se están realizando unas Jornadas Anuales 

por Comunidades Autónomas y sectores de actividad, con participación de los 

beneficiarios últimos. En estas jornadas se presentan los avances y dificultades 
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de la gestión de las ayudas del Programa Operativo y los  beneficiarios 

exponen sus problemas y necesidades y efectúan sus sugerencias. 

 

Por último, se están creando páginas web de consulta sobre las ayudas del 

IFOP, que contienen: 

 

- Documentación sobre la programación y normas reguladoras. 

- Enlaces con otras páginas web (Comisión, Autoridad de Gestión y otros 

Beneficiarios Finales). 

- Buzones de sugerencias y ayuda al inversor o solicitante de ayudas del 

IFOP. 

 

En consecuencia, la valoración hasta el momento es positiva, pero habrá que 

hacer un esfuerzo adicional al hilo del cambio de la Política Pesquera Común y 

su influencia en las Intervenciones de IFOP. 

 

 

5.7.- Valoración de la adecuación de los circuitos financieros y 

sus mecanismos de seguimiento y control. 

 

En la gestión financiera del Programa Operativo se pueden identificar cuatro 

circuitos financieros, que son: 

 

1.- El circuito financiero entre la Autoridad Pagadora y la Comisión. 

 

Este circuito tiene las siguientes fases: 

 

1) Decisión de la Comisión Europea de aprobación del Programa Operativo 

(el 30 de octubre del año 2000) 
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2) Compromiso por parte de la Comisión de la anualidad del año 2000 del 

Cuadro Financiero Orientativo (30 de octubre del año 2000) en 

aplicación del apartado 2 del artículo 31 del Reglamento (CE) nº 

1260/99, del Consejo de 21 de junio de 1999, que contiene 

disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. 

3) Envío a la Autoridad Pagadora del anticipo del 7% de la participación de 

los Fondos en el Programa Operativo, según lo dispuesto en el apartado 

2 del artículo 32 del anterior Reglamento (Diciembre del año 2000). 

4) Compromiso por parte de la Comisión de las anualidades sucesivas 

antes del 30 de abril de cada año. (Artículo 31.2 del Reglamento citado). 

5) Envío a la Comisión, por parte de la Autoridad Pagadora de solicitudes 

de pago admisibles. Se presentarán tres veces al año; la última  el 30 de 

octubre. 

6) Realización por parte de la Comisión de pagos intermedios para 

reembolsar los pagos efectivamente realizados contenidos en las 

solicitudes de pagos admisibles elevadas por la Autoridad Pagadora. 

 

? Identificación del circuito.  

 

ANTICIPO RECIBIDO: 105,322 MEUROS 
Anualidades 

comprometidas 
Solicitudes de pago 

admisibles 
Reembolsos recibidos 

Año 2000 212,7 MEuros   

26/06/01 74,767 MEuros 04/09/01 64,280 MEuros 

04/09/01 55,603 MEuros 28/12/01 37,498 MEuros Año 2001 216,3 MEuros 

30/10/01 23,548 MEuros 28/12/01 14,191 MEuros 

05/05/02 77,025 MEuros 05/05/02 103,493 MEuros 

26/07/02 43,222 MEuros 04/12/02 42,892 MEuros Año 2002 219,0 MEuros 

30/10/02 26,771 MEuros  

  02/04/03 105,734 MEuros 03/01/03 26,417 MEuros 

  TOTAL 406,670 MEuros TOTAL 288,770 MEuros 
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? Situación actual a 31/12/2002. 
 
Fondos recibidos           : 394,092 MEUROS 
Justificaciones enviadas: 406,670        “ 
Anualidades gastadas:     100% de la anualidad 2000 y 89,68% de la del 2001. 
 
? Órganos de seguimiento y control. 
 

- Del anticipo recibido: Dirección General del Tesoro, Oficina 

presupuestaria del MAPA y Unidad Administradora del IFOP. 

- De las anualidades comprometidas: Comisión Europea y Unidad 

Administradora del IFOP. 

- De las solicitudes de pago admisibles: Unidad Administradora del IFOP. 

- De los reembolsos recibidos: los mismos que en el caso del anticipo. 

 
2.- Circuito entre la Autoridad Pagadora y los Tesoros de las CC.AA. (Fondos 

Comunitarios). 

 

Se delimita en las siguientes fases: 

 

1) Reparto del anticipo entre los Tesoros de las CC.AA. 

 

Se llevó a cabo a comienzos del año 2001, en proporción al peso de la 

financiación asignada a cada Beneficiario Final por la Conferencia Sectorial de 

Pesca de 1999 en la dotación del IFOP del Programa Operativo, cuyo resultado 

fue: 
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Beneficiarios Finales Anticipos 
(MEuros) 

Pagos 
(MEuros) 

Otras transferencias 
(MEuros) 

1. Andalucía 15,030 29,695  

2. Asturias 3,221 15,930 7,713 

3. Islas Canarias 7,994 12,651 1,151 

4. Cantabria 1,092 5,536 1,315 

5. Castilla-La Mancha 0,500 0,526  

6. Castilla y León 1,220 1,438  

7. Comunidad Valenciana 5,587 19,594 5,402 

8. Extremadura 0,407 0,108  

9. Galicia 36,449 133,611 56,361 

10. Murcia 1,522 9,077 3,342 

11. Administración Gral. Estado 0 178,507 112,849 

TOTAL 73,022 406,673 188,133 

 
2) Pagos de fondos comunitarios (IFOP) efectivamente realizados por los 

Beneficiarios Finales. 

 

En el período que media entre el inicio del Programa Operativo y el 31 de 

diciembre de 2002, los pagos realizados son los que se indican en la columna 

3ª de la tabla anterior. 

 

3) Otras transferencias de fondos IFOP realizadas por la Autoridad Pagadora 

a los Tesoros de las CC.AA. 

 

Tienen como finalidad teórica ir compensando a los Beneficiarios Finales el 

esfuerzo de ejecución realizado por encima de la transferencia del anticipo. En 

el período que estamos analizando estas transferencias han sido las indicadas 

en la última columna de la tabla anterior. 

 
 

? Situación actual  

 

Queda recogida en el siguiente cuadro: 
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CIRCUITO ENTRE AUTORIDAD PAGADORA Y TESORO DE LAS CC.AA. 
(FONDOS COMUNITARIOS). 

 INGRESOS IFOP (MEUROS) PAGOS IFOP (MEUROS)  
Beneficiario Final Anticipo * 2001 2002 TOTAL 2000 2001 2002 TOTAL SALDO 

Andalucía 15,030 0 0  15,030 1,096 8,928 19,671 29,695  -14,665 
Asturias 3,221 0 7,713 10,934 1,634 5,891 8,405 15,930 -4,996 
Islas Canarias 7,994 0 1,151 9,145 0 5,831 6,820 12,651 -3,506 
Cantabria 1,092 0 1,315 2,407 0 2,601 2,935 5,536 -3,129 
Castilla-La Mancha 0,500 0 0  0,500 0 0,194 0,333 0,526 0,026 
Castilla y León 1,220 0 0  1,220 0 0,400 1,038 1,438 0,218 
Com. Valenciana 5,587 0 5,402 10,989 0,457 7,884 11,253 19,594 -8,605 
Extremadura 0,407 0 0  0,407 0 0,106 0,002 0,108 0,299 
Galicia 36,449 0 56,361 92,810 2,796 34,346 96,469 133,611 -40,801 
Murcia 1,522 0 3,342 4,864 0,069 3,932 5,075 9,077 -4,213 
A.G.E. 32,301 0,992 112,849  146,142 72,638 83,717 22,151 178,507 -32.365 

* Distribuido 73,022 MEUROS 

 

? Comentario. 

 

En términos generales se aprecia que, salvo casos excepcionales y de poca 

cuantía económica, la posición de la Autoridad Pagadora es netamente 

deudora con los Tesoros de las Comunidades Autónomas. 

 

Hay casos, como es el de Andalucía y Murcia, en los que la deuda alcanza casi 

el 50% de los pagos de IFOP realizados hasta el 31 de diciembre de 2002. En 

otros, como es el caso de Galicia, el más cuantioso, o de Asturias, la deuda 

está en el orden del 30%. 

 

En caso de existir remanentes suficientes en la cuenta de la Autoridad 

Pagadora en el Tesoro Público, debería producirse un mecanismo de 

compensación a las Comunidades Autónomas mucho más automático, que 

según la información facilitada por la Autoridad Pagadora se está realizando 

tres veces al año.  

 

Órganos de seguimiento y control. 

 

- Reparto del anticipo entre los Tesoros de las CC.AA.: Unidad 

Administradora del IFOP, Oficina Presupuestaria del MAPA y Dirección 

General del Tesoro. 
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- Pagos realizados por los Tesoros de las CC.AA.: órganos gestores, 

Intervenciones Generales y Unidad Administradora del IFOP. 

- Otras Transferencias a los Tesoros de las CC.AA.: los mismos que en el 

caso del reparto del anticipo. 

 

3)  Circuito de los fondos de los Presupuestos Generales del Estado entre la 

Autoridad Pagadora y los Tesoros de las CC.AA. 

 

Entre los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Pesca en el año 

1999, y que supusieron la base para la elaboración y gestión del Programa 

Operativo del IFOP 2000-2006, hubo uno de excepcional importancia: la 

contribución paritaria, con acuerdo favorable de la Administración General del 

Estado, de los Presupuestos Generales del Estado a los gastos nacionales de 

las Comunidades Autónomas para cofinanciar las ayudas del IFOP. 

 

El termino “consideración favorable” por parte de la Administración General del 

Estado a la óptica general de contribución paritaria de los Presupuestos 

Generales del Estado a los gastos de cofinanciación nacional de las ayudas del 

IFOP pagadas por las Comunidades Autónomas, fue clarificado por la 

Autoridad de Gestión a los representantes de aquellas en el sentido que los 

Presupuestos Generales del Estado no contribuirían a cofinanciar las 

siguientes medidas gestionadas por las Comunidades Autónomas: 

 

- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos. 

- Promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales. 

- Paralización temporal de la actividad pesquera. 

- Asistencia técnica. 

 

Bajo estas condiciones, el circuito financiero se compone de las siguientes 

fases en cada ejercicio: 

 

- Al comienzo del año la Autoridad Pagadora efectúa una propuesta de 

transferencias de los Presupuestos Generales del Estado a los Tesoros 
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de las CC.AA. en línea con los cuadros financieros orientativos 

aprobados por el Comité de Seguimiento. 

- Las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Alimentación y la de 

Pesca se reúnen, debaten y, en su caso, aprueban la propuesta anterior. 

- El Consejo de Ministros ratifica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de 

Pesca. 

- Se producen las transferencias acordadas en tres momentos del año: 

primer semestre y tercero y cuarto trimestres. 

- Al final del ejercicio, las Comunidades Autónomas envían justificación 

del uso de los fondos transferidos desde los Presupuestos Generales del 

Estado. 

 
? Identificación del circuito . Situación actual. 
 

 
TRANSFERENCIAS DESDE 

LOS P.G.E. 
PAGOS CON FONDOS DE 

LOS P.G.E.  
Beneficiario 
Final 

AÑO 
2000 

AÑO 
2001 

AÑO 
2002 

TOTAL 
AÑO 
2000 

AÑO 
2001 

AÑO 
2002 

TOTAL SALDO 

Andalucía 2.176,3 4.257,3 3.905,3 10.338,9 143,2 846,1 2.960,1 3.949,4 6.389,5 
Asturias 865,9 1.016,1 926,3 2.808,3 401,2 976,3 1.176,2 2.553,7 254,6 
Islas Canarias 1.729,5 3.415,1 2.515,2 7.659,8 0 426,9 854,5 1.281,4 6.378,4 
Cantabria 2.559,8 4.117,2 4.347,9 11.024,9 0 4.101,8 3.698,4 7.800,2 3.224,7 
Castilla-La Mancha 94,7 68,5 77,4 240,6 0 13,8 23,8 37,6 203,0 
Castilla y León 206,0 232,0 194,7 632,7 0 37,0 83,5 120,5 512,2 
C. Valenciana 1.440,0 1.691,2 1.619,6 4.750,8 38,3 1.332,1 1.564,9 2.935,3 1.815,5 
Extremadura 142,6 283,1 240,6 666,3 0 15,1 0,3 15,4 650,9 
Galicia 7.900,1 12.083,3 10.809,2 30.792,6 475,7 6.334,4 16.328,1 23.138,2 7.654,4 
Murcia 431,5 743,7 694,0 1.869,2 6,7 880,3 906,6 1.793,6 75,6 

 

 

? Comentario. 

 

En este circuito se produce una situación inversa a la observada anteriormente 

en el circuito de fondos comunitarios entre la Autoridad Pagadora y los 

Beneficiarios Finales del Programa Operativo. 

 

En este caso, se aprecia una fuerte acumulación de fondos de los 

Presupuestos Generales del Estado en los Tesoros de las Comunidades 

Autónomas. 
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Hay que tener presente que esta fotografía corresponde a un final de ejercicio, 

en este caso el 2002. Es decir, muy pocos meses después, la Conferencia 

Sectorial y el Consejo de Ministros van a aprobar un nuevo paquete de 

transferencias de los Presupuestos Generales del Estado a las Comunidades 

Autónomas. 

 
Es evidente que la Autoridad Pagadora ha de introducir un elemento corrector 

en las transferencias de Presupuestos Generales del Estado que propone a la 

Conferencia Sectorial. Este elemento debe tomar en consideración los fondos 

del presupuesto del Estado no gastados en ejercicios anteriores por las 

Comunidades Autónomas. 

 

4.- Circuito de los fondos comunitarios entre la Autoridad Pagadora y el Tesoro 

Público. (Banco de España) 

 

Los Presupuestos Generales del Estado, en relación con las Intervenciones del 

IFOP, contienen: 

 

- Las dotaciones del IFOP para la gestión de la Administración General 

del Estado. 

- La cofinanciación nacional correspondiente a la gestión de las ayudas 

del IFOP llevada a cabo por la Administración General del Estado. 

- Los fondos a transferir a las Comunidades Autónomas en cumplimiento 

de los acuerdos de cofinanciación adoptados por la Conferencia 

Sectorial de Pesca. 

 

Por otra parte, los fondos comunitarios correspondientes a los Fondos 

Estructurales, entre ellos los del IFOP, se depositan en una cuenta del Tesoro 

Público en el Banco de España. Desde allí, la Autoridad Pagadora habilita los 

oportunos movimientos de transferencia a las Comunidades Autónomas y al 

presupuesto de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. 
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El conjunto de todo lo anterior configura un circuito financiero cuyos 

movimientos en el período 2000-2002 han sido los siguientes: 

 
1.- Remanente en el Banco de España 
a) Ingresos de fondos IFOP en el Tesoro. 

Anticipo ............................... :   105,322 MEUROS 
Reembolsos de la Comisión :   288,770       “        
Total ingresos...................... :   394,092        “ 

 
b) Utilización de fondos IFOP por la Autoridad Pagadora a CC.AA.. 

Transferencias a CC.AA. del anticipo:    73,021 MEUROS 
Otras transferencias a CC.AA. ..........:    75,284       “ 
Total utilización..................................... :148,305      “ 
 

c) Reintegros de la Autoridad Pagadora (Cuenta de Ingresos de los P.G.E.) 
al Tesoro............................................     113,841 MEUROS 
Año 2001............................................         0,992        “ 
Año 2002............................................     112,849        “ 

 
d) Remanente de fondos IFOP en el  

Tesoro................................................... :131,946 MEUROS 
 

Comentario. 

 

Hay dos aspectos a resaltar: 

 

- En primer lugar, según dispone el Reglamento (CE) nº 1260/99, la 

Autoridad Pagadora debe mantener en su poder un 5% del total de los 

fondos IFOP asignados a la intervención (75,23 MEUROS) para hacer 

frente al gasto del 5% final de la Intervención que no puede ser objeto de 

solicitud de reembolso a la Comisión. Hay que evitar la acumulación de 

fondos IFOP en el Tesoro y, a la vez, tener problemas de compensación 

de gasto con las Comunidades Autónomas. 

 

- Hay que buscar un procedimiento regular de compensación al Tesoro 

Público (Cuenta de Ingresos de los P.G.E.) por los gastos de fondos 

IFOP realizados por la Administración General del Estado y 

reembolsados por la Comisión. Todo ello teniendo en cuenta lo dicho en 

el comentario precedente. 

 

A 31 de diciembre de 2002, la Autoridad Pagadora debía al Tesoro Público 

64,666 MEUROS por pagos de IFOP adelantados por los Presupuestos 
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Generales del Estado, y mantiene un remanente en la cuenta del Tesoro del 

orden de un 8,8% de la totalidad de la contribución comunitaria al Programa 

Operativo. 

 

Éste es un caso coyuntural, debido a la llegada de fondos en la fecha de 

cierre de la evaluación, que no fueron reembolsados todavía en dicha fecha 

a las CC.AA., y al movimiento financiero realizado con motivo de las ayudas 

destinadas a paliar los daños producidos por el vertido del PRESTIGE. 

5.8.- Valoración de los criterios de selección de los proyectos. 

 

El Comité de Seguimiento del Programa Operativo, en su sesión de 8 de mayo 

de 2001, aprobó un documento titulado “Criterios de selección de proyectos”, 

presentado por la Autoridad de Gestión, que fue remitido a la Comisión 

Europea. 

 

Este documento, además de enumerar los criterios para la selección de las 

diferentes solicitudes de ayuda,  en general y presentados de forma ordenada 

en las distintas normas, hace hincapié en la cuestión de las prioridades 

comunitarias, en particular el respeto medioambiental y la igualdad de 

oportunidades hombre/mujer. 

 

En aquellos proyectos de gran volumen financiero o dependientes de factores 

externos a la U.E., será necesario que un evaluador externo se pronuncie 

sobre su viabilidad técnica y económica. 

 

La valoración de este sistema de criterios de selección es positiva, si bien, 

hasta el presente, dado el volumen no excesivo de solicitudes presentadas a su 

aprobación ante los distintos beneficiarios finales, la práctica totalidad de los 

proyectos que cumplen los requisitos básicos de las normas comunitarias y 

españolas se han aceptado. 
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5.9.- Valoración de las dotaciones de recursos humanos y 

materiales. 

 

Se ha efectuado un análisis ordenado de los recursos humanos y materiales de 

cada uno de los Beneficiarios Finales del Programa Operativo (órganos de la 

Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas). 

 

Desde un punto de vista operativo, la estructura administrativa del IFOP 

muestra en algunos casos una cierta escasez de recursos humanos, tanto en la 

Unidad Administradora del IFOP en la Administración General del Estado como 

en la mayoría de los centros gestores de las Comunidades Autónomas. 
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6.- ESTUDIO SOBRE LA RESERVA DE EFICACIA.  

 

6.1- Introducción. 

 

El Reglamento (CE) nº 1260/99, del Consejo de 20 de junio, que contiene 

disposiciones generales sobre los fondos estructurales dispone (artículo 7.5) 

que “el 4% de los créditos de compromiso… serán asignados con arreglo al 

artículo 44” y, en dicho artículo 44 se precisa que los Estados Miembros deben 

evaluar, antes del fin del 2003, la eficacia general de las Intervenciones, 

basándose en una serie limitada de indicadores. 

 

6.2.- Criterios de Eficacia general. 

 

Las disposiciones de aplicación del Programa Operativo del IFOP 2000-2006 

aprobado por Decisión de la Comisión de 31 de octubre de 2000 fijan tres 

grupos de criterios y objetivos para evaluar la eficacia general de la 

Intervención: 

 

1º.- Criterios de eficacia física.  

 

Alcanzar a 31 de octubre de 2003 los siguientes objetivos: 

 

Eje Prioritario nº 1: Ajuste del esfuerzo pesquero. 

1) El 15% de la reducción prevista en GT. 

2) El 15% de la reducción prevista en Kw. 

3) El 3% de reducción del esfuerzo pesquero. 

 

Eje Prioritario nº 2: Renovación y modernización de la flota. 

4) El 15% del objetivo de renovación en GT. 

5) El 15% del objetivo de renovación en Kw. 

6) El 15% del objetivo de modernización en número de buques. 
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Eje Prioritario nº 3: Medida de fomento de la transformación. 

1) Alcanzar el 15% del objetivo del número de establecimientos a 

modernizar. 

 

2º.- Criterios de ejecución financiera. 

 

Alcanzar a 31 de octubre de 2003 (en forma de solicitudes intermedias de 

pago) un nivel de gasto efectivamente realizado equivalente a la suma de las 

anualidades 2000 y 2001 y el 25% de la anualidad 2002. 

 

3º.- Criterios de gestión. 

 

A. Sistema de seguimiento. 

En el informe anual de ejecución correspondiente a la anualidad de 2001 se 

recogen: 

1. Datos de ejecución financiera a nivel de medida: 100% a partir de 

30/04/2001. 

2. Datos de ejecución física a nivel de medida: 100% a partir de 

1/10/2001. 

 

B. Calidad de los criterios de selección de proyectos. 

80% del gasto del programa respaldado por regímenes de ayuda o criterios 

de selección previamente establecidos. 

 

C. Sistema de control. 

1. Puesta en marcha antes del 31/12/2000. 

2. Antes de 31/12/2003 un 5% del gasto debe estar cubierto por 

auditorías, para lo que se han puesto en marcha 2 programas de control de 

sistemas y procedimientos y la realización de 37 revisiones en proyectos 

gestionados por la AGE. 
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6.3.- Resultados más recientes. 

 

Los datos incorporados corresponden a la información facilitada por la 

Secretaría General de Pesca Marítima a 30/09/2003. 
 

1º. Eficacia física. 

Indicadores 
Objetivos Reserva 

de Eficacia 
Resultados a 
30/09/2003 % 

Eje Prioritario nº 1:    
GT reducido 11.250 24.179 215 
Kw reducido 22.500 54.334 241 
Esfuerzo reducido:    
GT X días 3% 12,7 % (*) 423 (*) 
Kw X días 3% 16,4 % (*) 547 (*) 
    
Eje prioritario nº 2:    
GT renovado 21.750 102.296 470 
Kw renovado 52.500 182.491 348 
Nº de buques modernizados 375 1.229 328 
    
Eje Prioritario nº 3:    
Nº de establecimientos de transformación 
modernizados 39 169 433 
(*) datos de 31/12/2002 

 

A fecha 30 de septiembre de 2003, se han cubierto sobradamente los objetivos 

programados. 

 

2º. Eficacia Financiera. 

 

A 30/09/2003 se habían contabilizado pagos totales por valor de 1.059,9 

MEUROS, de los que 567,7 MEUROS corresponden a IFOP, es decir, se está 

en el 110,5% del objetivo de la Reserva de Eficacia en las Regiones del 

Objetivo nº 1 . 

 

En el caso de la Región Transitoria en dicha fecha se alcanzaba el 109,4% del 

objetivo, es decir 52,2 MEUROS, de los que 12,4 MEUROS corresponden a 

IFOP. 
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3º. Gestión. 

 

Los objetivos fijados para los sistemas de seguimiento y de selección están 

plenamente cumplidos a la fecha de 31/12/2002. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas para la Evaluación Intermedia del 

Programa Operativo del IFOP 2000 – 2006, aprobado por el Grupo Técnico de 

Evaluación, es concordante con el documento de trabajo nº 8 de la Comisión 

sobre la Evaluación Intermedia. 

 

El Comité de Seguimiento del Programa Operativo, en su sesión de 8 de mayo 

de 2001, aprobó un documento titulado “Criterios de selección de proyectos”, 

presentado por la Autoridad de Gestión, que fue remitido a la Comisión 

Europea. 

 

La valoración de este sistema de criterios de selección es positiva, si bien, 

hasta el presente, dado que la financiación disponible permite atender todas las 

solicitudes presentadas, no ha sido aplicado en todos sus extremos. 

 

Los objetivos fijados para el sistema de control financiero no se han cumplido 

en la fecha anterior, debido a haberse realizado los controles de cierre del 

periodo anterior, aunque se prevé que a fecha 31/12/2003 estén plenamente 

cumplidos. 

 

6.4.- Eficacia Financiera por Beneficiarios Finales. 

 

En el apartado 4.1 de la presente Evaluación Intermedia se lleva a cabo un 

estudio de la respuesta de los Beneficiarios Finales al criterio de eficacia 

financiera. 

 

La exigencia que conlleva para los distintos Beneficiarios Finales del Programa 

Operativo el criterio de la Reserva de Eficacia queda recogido en el cuadro 

siguiente. 
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CRITERIOS DE RESERVA DE EFICACIA  

(MEUROS) 

Beneficiarios Finales 
30/09/03 

Ejecutado(1) 
% 
(1) 

Programado 
RESERVA de 
EFICACIA(2) 

 
% 
(2) 

 
% 

(1)/(2) 
A.G.E. 250,9 22,56 198,3 19,69 126,5 
Andalucía 127,1 11,43 129,3 12,84 98,3 
Asturias  42,4 3,81 28,9 2,87 146,7 
Islas Canarias                55,6 5,00 65,9 6,54 84,4 
Castilla-La Mancha          2,5 0,22 3,9 0,39 64,1 
Castilla y León 6,4 0,58 17,2 1,71 37,2 
C. Valenciana 55,0 4,95 62,0 6,16 88,7 
Extremadura 0,5 0,05 3,9 0,39 12,8 
Galicia 498,0 44,78 435,1 43,19 114,5 
Murcia 21,5 1,93 15,1 1,50 142,4 
OBJETIVO 1 1.059,9 95,31 959,6 95,26 110,5 
Cantabria 52,2 4,69 47,7 4,74 109,4 
Totales 1.112,1 100 1.007,3 100 110,4 
 (2) Anualidades: 2000+2001+25% de la 2002. 

 

El programa en su conjunto ha cumplido sobradamente con este criterio. A la 

fecha indicada los beneficiarios finales que han alcanzando el 100%, han 

cumplido con el criterio de la reserva de eficacia. 

 

6.5.- Cobertura de los indicadores de eficacia. 

 

Los indicadores de eficacia física tienen una cobertura del 60,43 % del gasto 

total del Programa Operativo. 

 

Los indicadores de eficacia financiera y de gestión tienen una cobertura del 

100%. 
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7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES OPERATIVAS 

7.1.- Introducción 

 

A lo largo del análisis de la presente Evaluación Intermedia se han tratado 

varios temas de forma recurrente que hacen referencia principalmente a los 

siguientes aspectos: 

 

- La mejora del seguimiento físico del Programa Operativo. 

- La conveniencia de mejorar la información estadística  sobre el Sector 

Pesquero español. 

- La insuficiencia del nivel de integración de las prioridades comunitarias 

fundamentales en el Programa Operativo. 

- La duda sobre la conveniencia de plantearse a corto plazo un nuevo 

enfoque sobre el Programa Operativo para el período que resta de 

programación. 

 

En esta parte final de la presente evaluación se recogen las conclusiones más 

importantes obtenidas en la presente evaluación intermedia, así como unas 

recomendaciones operativas sobre cada uno de los aspectos calificados como 

recurrentes. 

7.2.- Conclusiones. 

 

Tras el estudio del Programa Operativo y del Complemento de Programa, se 

han alcanzado las siguientes conclusiones que se han clasificado en los 

apartados correspondientes: 

 

1º.- Sobre el análisis DAFO y la Evaluación Previa. 

 

- En el período de programación 1994-1999, la intervención del IFOP no 

ha conseguido reducir suficientemente el desequilibrio entre la 

capacidad de la flota de pesca española y sus posibilidades de acceso a 

recursos en las aguas comunitarias y españolas. 
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- Hasta el momento presente, no se han apreciado procesos de 

solidaridad interfondos en la búsqueda de soluciones a los problemas 

pesqueros o que afectan al Sector pesquero. 

 

2º.- Sobre la estrategia del Programa Operativo y su coherencia interna o 

externa. 

 

- En referencia a la reducción selectiva de la capacidad de pesca. 

 

a) En línea con los Reglamentos que recoge la nueva Política Común 

de Pesca de la UE., la reducción del esfuerzo de pesca en las 

aguas comunitarias y españolas se debe convertir en la 

prioridad principal del Programa Operativo a partir de este 

momento. 
 

b) El Programa Operativo aprobado anterior a la reforma de la PPC, 

no contempla disminuir el esfuerzo de pesca de la flota española 

mediante reducciones de actividad en el marco de Planes de 

Recuperación o de Gestión. 

 

- En relación a la actuación preventiva en la actividad pesquera en aguas 

exteriores. 

 

Esta actuación, bien orientada en el Programa Operativo, ha 

permitido hacer frente a una situación, aunque previsible nunca 

deseada, como ha sido la no renovación del acuerdo con Marruecos. 

 

La situación de dudas razonables que puede derivarse de los actuales 

acuerdos de pesca en vigor, aconsejan mantener la dotación 

sobrante de fondos presupuestados y no utilizados. Esta dotación 

se podría ir liberando en el tiempo según se eliminara la situación de 

riesgo. 
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- En relación con la renovación y modernización de la flota pesquera. 

 

a) La limitación al año 2004 de las ayudas a la renovación, principal 

factor del proceso de reducción de la edad de la flota, hacen predecir 

que no podrá alcanzarse el objetivo de reducción de la edad de 

la flota, por lo que deberá ajustarse éste a la vista de lo alcanzado en 

el periodo 2000-2002 y las previsiones de renovación hasta el 2004. 
 

b) La medida relativa a la modernización de la flota, consecuencia de 

las nuevas condiciones planteadas de realización de obras sobre 

cubierta, tendrá una mayor demanda, necesitándose en 

consecuencia una mayor dotación financiera. 

 

- En relación con el desarrollo de la acuicultura, los argumentos que 

conforman esta línea estratégica son correctos. 

 

- En referencia con la línea estratégica referida a la transformación y 

comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura: 

 

a) Tiene una sólida fundamentación. 

b) Los objetivos expresados pueden ser incrementados al alza de 

acuerdo con la financiera atribuida a esta línea en el Programa 

Operativo, por lo que debería aprovecharse cualquier financiación 

excedentaria de ejes o medidas que no alcancen la financiación 

prevista para ser acumulada. 

 

- En relación con la línea estratégica de diversificación económica de 

las Zonas Dependientes de la Pesca, es necesario desarrollarla . 

 

- La línea estratégica relativa a la incorporación de las empresas 

pesqueras a la Sociedad de la Información, carece de objetivación, 

y con la financiación dotada (medida de mejora de la información) que 

ha tenido una baja utilización hasta el presente, habría que impulsar el 
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desarrollo de las estadísticas pesqueras complementarias a las que se 

tienen. 

 

3º.- Sobre la integración de las prioridades europeas fundamentales en el 

Programa Operativo. 

 

Evaluación Ambiental 

 

Se han identificado las medidas con potencial impacto ambiental de la 

Intervención. Para tres de ellas, construcción y modernización de 

buques, y equipamiento de puertos, se habían establecido en la 

evaluación previa medidas correctoras y de integración mediante el 

cumplimiento de MARPOL 73/78. 

 

Para el resto (acuicultura, transformación y comercialización, y 

pesca costera) se han definido indicadores con las mejoras 

ambientales producidas. 

 

Evaluación de Igualdad de oportunidades. 

 

En el análisis efectuado para la validación de la evaluación previa 

mediante los dos aspectos: Vigencia de la evaluación previa y Validación 

de las medidas integradoras; se aprecia la necesidad de promover 

acciones para incrementar una mayor participación de la mujer en 

el sector pesquero.  

 

4º.- Sobre la pertinencia de los indicadores cuantificados. 

 

Eje prioritario nº 1. Ajuste del esfuerzo pesquero 

 

- Reducir el nivel del objetivo de la  medida relativa a exportaciones 

de buques pesqueros y hacer un seguimiento de la medida 

Sociedades Mixtas para conocer su evolución, una vez finalizada la 

aplicación de la medida específica de Marruecos. 
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- Eliminar los indicadores en T.R.B. 

- Incorporar una nueva medida: “Ajuste temporal del esfuerzo de pesca 

mediante inactividad “. 

 

Eje Prioritario nº 2: Renovación y modernización de la flota. 

 

- Eliminar los indicadores de modernización relativos a incrementos 

de GT y de Kw. 

- Crear un indicador nuevo de modernización relativo a “Obras de 

modernización sobre cubierta” y objetivarlo en GT. 

- Crear un indicador nuevo de modernización relativo a “número de 

buques modernizados”. 

- Eliminar la acción “retiradas sin ayuda pública” y sus indicadores. 

 

Eje Prioritario nº 3: Desarrollo y modernización del tejido productivo y 

distributivo. 

 

- Definir el concepto de “capacidad de producción” tanto en la 

acuicultura como en la transformación. 

- Determinar objetivos, cuando sea posible, para los indicadores que 

disponen de realizaciones. 

- Identificar los datos relativos a las prioridades europeas 

fundamentales en todos los proyectos de creación de nueva capacidad 

de producción. 

 

Eje Prioritario nº 4: Otras medidas. 

 

- Objetivar en Kw la acción “jóvenes pescadores” en sustitución del 

TRB. 

- Introducir una nueva acción relativa al “ejercicio de la pesca a 

tiempo parcial”. 

- Revisar los objetivos actuales en aquellos casos, que las 

realizaciones son excesivas o éstas sean muy reducidas respecto a los 

objetivos. 
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5º.- Sobre la eficacia y eficiencia del Programa Operativo. 

 

Eficacia financiera. 

 

- En el periodo 2000-2003 el nivel de compromisos (aprobaciones de 

proyectos) alcanza el 95%  de lo programado, lo que hay que 

considerar como bueno, debiéndose no obstante elevar los 

compromisos anuales por encima de 220 Meuros. Los pagos realizados 

han cumplido sobradamente la regla n+2 de los fondos estructurales. 

 

- A nivel de Beneficiarios Finales, los motores del Programa Operativo 

han sido: la Administración General del Estado y las regiones de 

Asturias, Galicia y Murcia. Por el contrario, las Islas Canarias y las 

regiones del interior han sido las que han mostrado una menor eficacia 

financiera. 

 

- La Región Transitoria (Cantabria) está desarrollando su gestión en 

términos de una elevada eficacia financiera,  tanto en compromisos 

como en ejecución de pagos. 

 

Eficacia física. 

 

- A nivel de Programa Operativo: 

a) Hay datos (retiradas definitivas) en los que las comunicaciones de 

la Autoridad de Gestión al Marco difieren con la Base de Datos 

IFOP 2000. 

b) Hay pares “indicador / objetivo” que no pueden ser deducidos 

de la Base de Datos IFOP 2000. 

 

- A nivel de Complemento del Programa Operativo. 

 

a) Eje Prioritario nº 1 . En su conjunto la eficacia física es baja . 
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b) Eje Prioritario nº 2. La eficacia física de la renovación presenta 

una tendencia a cumplir los objetivos. No es posible conocer la 

eficacia física de la medida de modernización, por las distintas 

interpretaciones de la carga de esta información en la base de datos 

c) Eje Prioritario nº 3. Se debería valorar la reprogramación de los 

indicadores que presentan dificultades para determinar su 

eficacia física, o proceder a objetivar aquellos que se dispone 

información. 

d) Eje Prioritario nº 4. Tiene un problema general de objetivación, lo 

que impide evaluar la eficacia física de la mayor parte de las 

acciones de este Eje. En el caso particular de la medida de paro 

temporal es necesario realizar la verificación de los datos. 

 

- A nivel de Beneficiario Final. En términos generales, la mayor parte de 

los Beneficiarios Finales tienen niveles de eficacia física muy 

desiguales, donde se simultanean acciones de eficacia elevada con 

otras reducidas o nulas. Las regiones de desarrollo más equilibrado 

son Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana. 

 

Eficacia de Gestión. 

 

- A nivel de eficacia de la gestión, se puede resaltar: 

 

a) Es buena la calidad de los criterios de selección de proyectos. 

b) Es notable la calidad del seguimiento financiero. 

c) Es débil, en algunos casos, la calidad del seguimiento físico. 

d) Se ha previsto realizar en el 2003 los planes de control financiero 

(auditorías). 

 

Eficiencia. 

 

1.- Comparación de avances financieros y físicos. 
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- A nivel de Programa Operativo, en general el avance físico es mayor 

que el avance financiero salvo en aquellas inversiones de período de 

maduración largo, como son, por ejemplo, las construcciones de buques. 

 

- A nivel de Beneficiario Final, en la mayor parte de la gestión los 

avances físicos suelen ser superiores a los financieros. 

 

2.- Costes medios unitarios. 

 

- En relación con el análisis histórico, se aprecia que los costes medios 

unitarios se estabilizan en torno a ciertos niveles. 

 

- En relación con el análisis estático y transversal, el corto periodo 

transcurrido y el número de proyectos contabilizados no permiten 

obtener conclusiones significativas. 

 

3.- Impacto medioambiental. 

 

- En el estudio para los buques, la disposición de tanques de 

productos oleosos y depósitos de basuras, se observa que estos no 

son suficientes para garantizar que no se producen vertidos al mar. 

- La entrega en puerto de los residuos oleosos y sólidos para buques 

de menos de 400 GT no se ha podido verificar por la reciente entrada 

en vigor de la norma que lo regula. 

- Se han encontrado diferencias en cuanto a la necesidad de someter los 

proyectos a Evaluación de Impacto Ambiental. Se debería unificar los 

criterios de apreciación y la aplicación de las medidas correctoras. 

 

6º.- Sobre la calidad de la ejecución, sistema de coordinación, 

seguimiento, publicidad y difusión. 

 

1.- El análisis ha permitido constatar que la calidad es la correcta en: 

 

- Las competencias en materia de gestión. 
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- Las competencias en materia de ejecución. 

- La pertinencia de los sistemas de coordinación. 

- El funcionamiento del seguimiento financiero del Programa 

Operativo. 

- La calidad del sistema de difusión y publicidad. 

- El funcionamiento del circuito financiero entre la Autoridad 

Pagadora y la Comisión Europea. 

 

2.- Por el contrario se ha encontrado algún problema en los siguientes 

aspectos: 

 

- En el control financiero del Programa Operativo. No se han 

desarrollado prácticamente auditorías de proyectos en el periodo 2000-

2002, por haber estado realizándose las de los últimos años del 

programa 94-99. 

- En el seguimiento físico del Programa Operativo. Se han detectado 

errores puntuales en la carga de algunos datos físicos, por lo que sería 

conveniente establecer más controles posteriores a su carga, se ha 

observado indefinición en algunos indicadores y la imposibilidad de 

contrastar resultados por falta de información de partida, en algunos 

casos, del Sector pesquero españo l.  

- En el circuito financiero del IFOP entre la Autoridad Pagadora y los 

Beneficiarios Finales, la Autoridad Pagadora se encuentra en posición 

deudora casi permanentemente, de acuerdo con los Reglamentos 

establecidos para este periodo 2000-2006. 

- En el circuito financiero de fondos de los Presupuestos Generales 

del Estado entre la Autoridad Pagadora y los Beneficiarios Finales, 

existe una acumulación de fondos en poder de los Beneficiarios Finales. 

- En el circuito financiero entre la Autoridad Pagadora y el Tesoro 

Público, la Autoridad Pagadora está en posición deudora casi 

permanente, de acuerdo con los Reglamentos establecidos para este 

periodo 2000-2006. 

- Falta de recursos humanos en la mayoría de los Beneficiarios Finales. 
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7º.- Sobre la Reserva de Eficacia. 

 

1.- En relación con los criterios de gestión: 

 

a) Los objetivos del sistema de seguimiento, que son tener disponibles el 

100% de datos de ejecución financiera a partir del 30/04/2000 y el 100% 

de datos de ejecución física a partir de 1/10/2001, están plenamente 

cumplidos. 

b) Los objetivos del sistema de selección (80% del gasto respaldado por 

regímenes de ayuda o criterios de selección previamente establecidos), 

están plenamente cumplidos. 

c) Los objetivos de control financiero, que eran la puesta en marcha del 

sistema el 31/12/2000 y disponer del 5% del gasto total cubierto por 

auditorías el 31/12/2002, se realizarán en el ejercicio 2003, en el que 

está previsto alcanzar el 5% del gasto total. 

 

2.- En relación con los criterios financieros: 

 

a) Se ha cumplido el objetivo exigido por la regla n+2 a 31/12/2002. 

b) A 31/12/2002 el Programa Operativo tiene un avance financiero que 

le sitúa al 84% del objetivo de eficacia a cumplir el 31/10/2003 

(solicitudes de pago intermedio) o a 31/12/2003 (gasto a cuenta). 

 

3.- En relación con los objetivos físicos: 

 

a) Todos los objetivos de eficacia física están ya cumplidos a 

30/09/2003. 

 

4.- La cobertura de los indicadores de eficacia física es del 60,43%  del 

gasto total del Programa Operativo. 
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7.3 Recomendaciones indicativas 

 

1º.- Sobre el análisis DAFO y la Evaluación Previa. 

 

- Reducción del desequilibrio entre la capacidad de la flota de pesca 

española y sus posibilidades de acceso a recursos en las aguas 

comunitarias y españolas. 

- Establecimiento de procesos de solidaridad interfondos para 

solucionar los problemas pesqueros o que afectan al Sector pesquero. 

 

2º.- Sobre la estrategia del Programa Operativo y su coherencia interna o 

externa. 

 

- En referencia a la reducción selectiva de la capacidad de pesca. 

 

a) En línea con los Reglamentos que recoge la nueva Política Común 

de Pesca de la UE., la reducción del esfuerzo de pesca en las 

aguas comunitarias y españolas se debe convertir en una de las 

prioridades principales del Programa Operativo a partir de este 

momento, por lo que sería necesario establecer una reprogramación 

en tal sentido. 
 

b) El Programa Operativo tras la reprogramación deberá contemplar la 

disminución del esfuerzo de pesca de la flota española mediante 

reducciones de actividad en el marco de Planes de Recuperación o 

de Gestión. 

 

 

 

 

 

- En relación con la renovación y modernización de la flota pesquera. 
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a) Se debe ajustar el objetivo de reducción de la edad de la 

flota. 

 

b) Será necesaria una mayor dotación financiera para la medida 

modernización de la flota. 

 

- En referencia con la línea estratégica referida a la transformación y 

comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura: 

 

a) Es conveniente mantener esta línea estratégica. 

b) La financiación excedentaria de otros ejes o medidas puede 

ser utilizada para alcanzar objetivos mayores que los 

expresados.  

 

- En relación con la línea estratégica de diversificación económica de 

las Zonas Dependientes de la Pesca, es necesario desarrollarla . 

 

- Se debe objetivar la línea estratégica relativa a la incorporación de las 

empresas pesqueras a la Sociedad de la Información, y se hace 

necesario impulsar el desarrollo de las estadísticas pesqueras 

complementarias a las que se tienen. 

 

3º.- Sobre la integración de las prioridades europeas fundamentales en el 

Programa Operativo. 

 

Evaluación Ambiental 

 

Se han identificado las medidas con potencial impacto ambiental de la 

Intervención. Para tres de ellas, construcción y modernización de 

buques, y equipamiento de puertos, se habían establecido en la 

evaluación previa medidas correctoras y de integración mediante el 

cumplimiento de MARPOL 73/78. 
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Para el resto (acuicultura, transformación y comercialización, y 

pesca costera) se han definido indicadores con las mejoras 

ambientales producidas. 

 

Evaluación de Igualdad de oportunidades. 

 

Es necesario promover acciones para incrementar una mayor 

participación de la mujer en el sector pesquero.  

 

4º.- Sobre la pertinencia de los indicadores cuantificados. 

 

Eje Prioritario nº 1: Ajuste del esfuerzo pesquero 

 

- Reducir el nivel del objetivo de la medida relativa a exportaciones 

de buques pesqueros. 

- Hacer un seguimiento de la medida Sociedades Mixtas. 

- Eliminación de los indicadores en T.R.B. 

- Incorporar una nueva medida: “Ajuste temporal  del esfuerzo de 

pesca mediante inactividad “. 

 

Eje Prioritario nº 2: Renovación y modernización de la flota. 

 

- Eliminar los indicadores de modernización relativos a incrementos 

de GT y de Kw. 

- Crear un indicador nuevo de modernización relativo a “Obras de 

modernización sobre cubierta” y objetivándolo en GT’s. 

- Crear un indicador nuevo de modernización relativo a “número de 

buques modernizados”. 

- Eliminar la acción “retiradas sin ayuda pública” y sus indicadores. 

 

 

 

 



 167

Eje Prioritario nº 3: Desarrollo y modernización del tejido productivo y 

distributivo. 

 

- Definir el concepto de “capacidad de producción” tanto en la 

acuicultura como en la transformación. 

- Determinar objetivos, para los indicadores que disponen de 

realizaciones. 

- Identificar los datos relativos a las prioridades europeas 

fundamentales en todos los proyectos de creación de nueva 

capacidad de producción. 

 

Eje Prioritario nº 4: Otras medidas. 

 

- Objetivar en Kw la acción “jóvenes pescadores”. 

- Introducir una nueva acción relativa al “ejercicio de la pesca a 

tiempo parcial”. 

- Revisar los objetivos actuales. 

 

5º.- Sobre la eficacia y eficiencia del Programa Operativo. 

 

Eficacia financiera. 

 

- Se deben elevar los compromisos anuales por encima de los 220 

Meuros. 

 

Eficacia física. 

 

- A nivel de Programa Operativo: 

a) Es necesaria la comprobación de los datos de retiradas 

definitivas. 

b) La Base de Datos IFOP 2000 debe poder identificar todos los 

pares “indicador / objetivo”. 

 

 



 168

- A nivel de Complemento del Programa Operativo. 

 

a) Eje Prioritario nº 1 . Aumento de la eficacia física. 

b) Eje Prioritario nº 2. Aumento de la eficacia física de la renovación. 

La carga de datos en la aplicación IFOP2000 en la medida de 

modernización debe ser homogénea. 

c) Eje Prioritario nº 3. Se debería valorar la reprogramación de los 

indicadores que presentan dificultades determinar su eficacia 

física, u objetivar aquellos de los que se dispone información. 

d) Eje Prioritario nº 4. Mejorar la objetivación. Verificar los datos en 

la medida de paro temporal. 

 

- A nivel de Beneficiario Final. En las regiones donde se ha producido un 

desarrollo más desigual entre ejes o medidas, contemplar la posible 

reprogramación. 

 

Eficacia de Gestión. 

 

- A nivel de eficacia de la gestión, se puede resaltar: 

 

a) Mantener la calidad de los criterios de selección de proyectos. 

b) Mantener la calidad del seguimiento financiero. 

c) Mejorar la calidad del seguimiento físico. 

d) Realizar en el 2003 los planes de control financiero (auditorías). 

 

Eficiencia. 

 

1.- Comparación de avances financieros y físicos. 

 

- A nivel de Programa Operativo, en general el avance físico es mayor 

que el avance financiero salvo en aquellas inversiones de período de 

maduración largo, como son, por ejemplo, las construcciones de buques. 
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- A nivel de Beneficiario Final, en la mayor parte de la gestión los 

avances físicos son superiores a los financieros. 

 

2.- Costes medios unitarios. 

 

- En relación con el análisis histórico, se aprecia que los costes medios 

unitarios se estabilizan en torno a ciertos niveles. 

 

- En relación con el análisis estático y transversal, el corto periodo 

transcurrido y el número de proyectos contabilizados no permiten 

obtener conclusiones significativas. 

 

3.- Impacto medioambiental. 

 

- Favorecer la disposición de tanques de productos oleosos y 

depósitos de basuras en los buques, para garantizar que no se 

producen vertidos al mar. 

- Verificación de la entrega en puerto de los residuos oleosos y sólidos 

para buques de menos de 400 GT. 

-  Se deberían unificar los criterios de apreciación de si para un 

determinado proyecto es necesario la realización de Evaluación de 

Impacto Ambiental y la aplicación de las medidas correctoras. 

 

 

6º.- Sobre la calidad de la ejecución, sistema de coordinación, 

seguimiento, publicidad y difusión. 

 

1.- Mantener la calidad en: 

 

- Las competencias en materia de gestión. 

- Las competencias en materia de ejecución. 

- La pertinencia de los sistemas de coordinación. 

- El funcionamiento del seguimiento financiero del Programa 

Operativo. 
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- La calidad del sistema de difusión y publicidad. 

- El funcionamiento del circuito financiero entre la Autoridad 

Pagadora y la Comisión Europea. 

 

2.- Mejorar la calidad en los siguientes aspectos: 

 

- En el control financiero del Programa Operativo. Desarrollo de las 

auditorías en el periodo establecido en el PO. 

- En el seguimiento físico del Programa Operativo. Realización de 

controles de los datos físicos contenidos en la Base de Datos 

IFOP2000. Redefinición de algunos indicadores y ampliación de las 

estadísticas existentes del Sector pesquero español. 

- Optimización de los recursos humanos en los Beneficiarios Finales. 

 

 

7.4.- Recomendaciones operativas 

 

Se complementa en esta parte del estudio con los temas que se han enunciado 

al inicio de este apartado de conclusiones y recomendaciones. 

 

1.- Necesidad de mejorar el seguimiento físico de la intervención. 

 

Estas particularidades son muy variadas y las más importantes se pueden 

concretar en: 

 

Elevado número de indicadores. 

 

En el proceso de coordinación de nuestro equipo con el Equipo Evaluador del 

Marco, se ha sugerido reducir el número de indicadores del Programa a 

aquellos que tienen objetivos cuantificados. Se debería incorporar algún 

indicador de Programa referido al escalón comercial del Sector Pesquero 

español. 
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En el Complemento de Programa, se propone reducir el número de indicadores 

hasta un panel similar al de indicadores que puedan ser objetivados. 

 

Deficiente elección de indicadores. 

 

De las comunicaciones de la Autoridad de Gestión  a la del Marco, se deduce 

una actividad de la flota pesquera medida en días de mar que responden a 

315, 278 y 245 días en los años 1999, 2000 y 2001 respectivamente. Nuestra 

flota tiene una actividad superior a lo indicado. 

 

Actualmente existen tres indicadores en la medida “modernización de buques 

de pesca”, que deberían ser revisados según lo dispuesto en el apartado 5 del 

artículo 11 del Reglamento (CE) nº 2371/02. 

 

Igualmente la “Retirada de buques sin ayuda pública”, ligada a la renovación de 

flota debería ser eliminada. 

 

Problemas en la definición de indicadores. 

 

La falta de definición del concepto de capacidad de producción, genera un 

problema adicional que unido al de excesivo número de indicadores formulados 

en la medida 3.2, dificultan la valoración  del avance físico de la Intervención. 

 

En menor medida esta situación se plantea en la medida 3.4, acción 1 

(incremento de la capacidad de transformación), al no ser homogéneos los 

valores incorporados. 

 

Para resolver esta situación, se propone la creación de un Grupo de Trabajo en 

el Comité de Seguimiento denominado “De seguimiento físico del Programa 

Operativo” que valore la ampliación de la corresponsabilidad de certificar los 

datos físicos al igual que los financieros. 
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2.-   Mejora en la información sobre el sector pesquero. 
 

A lo largo del estudio de Evaluación Intermedia del Programa Operativo se ha 

puesto de manifiesto que: 

 

1) La objetivación de los indicadores no es muy completa en la mayoría de los 

Ejes Prioritarios, medidas y acciones. 

2) L a información puede valorarse deficiente en algunos subsectores, lo que 

significa que los resultados físicos que se van obteniendo con la acción del 

IFOP, no pueden ser contrastados al no existir situación de partida.  

3) Existe una carencia bastante generalizada de información regionalizada a 

nivel de Comunidad Autónoma. 

 

En consecuencia, es preciso: 

 

- Valorar las carencias de información en cada uno de los distintos 

subsectores. 

- Explicar la manera de cubrir las distintas deficiencias de información y la 

manera de obtenerla. 

- Configurar un punto de partida para el seguimiento y valoración de los 

efectos internos y externos de las Intervenciones del IFOP. 

 

Este conjunto de hechos ha significado, entre otras cosas, la imposibilidad de 

valorar los impactos internos y externos de las Intervenciones del IFOP en la 

metodología de análisis aplicada para la Evaluación Intermedia de las 

Intervenciones del IFOP 2000-2006. 

 

Es necesario identificar la información actualmente disponible y las 

necesidades que demanda el Programa o Complemento de Programa, para 

finalmente orientar como se aborda esta carencia. 
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3.- Recomendaciones operativas para las prioridades fundamentales 

 

A. Recomendaciones medioambientales 

 

1.- Recomendaciones de carácter general 

 

a) Del conjunto de indicadores contenidos en el programa informático IFOP 

2000, podrían seleccionarse un conjunto de ellos para ser incorporados 

en el Complemento del Programa, objetivándose los que tienen un 

potencial impacto ambiental significativo. 

b) Uniformizar los criterios de valoración acerca de si una acción o proyecto 

produce mejoras medioambientales en su aplicación. 

c) Definir normas de procedimiento en el tratamiento de los aspectos 

ambientales de un proyecto. 

 

2.- Recomendaciones de carácter puntual. 

 

1.- Acuicultura: 

 

1. Debe buscarse una implicación directa de las autoridades ambientales 

para conseguir una aplicación total y uniforme de la ley 6/2001 de 

Evaluación de impacto ambiental. 

2. La gestión integrada de zonas costeras en las que se puedan definir 

mapas de zonas marítimas para instalar plantas de producción o 

engorde, puede suponer una buena oportunidad de reducir la incidencia 

ambiental. 
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2.- Construcción y modernización de buques: 

 

La obligación establecida por el RD 1381/2002 de entregar los productos 

contaminantes generados a bordo, de acuerdo con las exigencias de MARPOL 

73/78, ha introducido cambios importantes, por lo que se recomienda en este 

apartado: 

a) Verificación que todo buque subvencionado cumple MARPOL. 

b) Objetivar nº. de proyectos que cumplen MARPOL por sustancias oleosas. 

c) Objetivar nº. de proyectos que incorporan depósitos de recepción de 

basuras sólidas. 

 

3.- Equipamiento de puertos: 

 

Proponer que los centros de recogida y tratamientos de sustancias oleosas y 

basuras sólidas en los puertos de pesca, fueran acometidas con la 

participación del FEDER (solidaridad interfondos). 

 

3.- Recomendaciones específicas. 

 

Las administraciones deberían tomar parte activa en la mejora ambiental de las 

zonas marinas, para lo que se propone que se retome el documento promovido 

por la Red de Autoridades Ambientales de julio de 1999 y desarrollar el 

proyecto de limpieza de fondos en el Mediterráneo, con la contratación de dos 

barcos que, de forma permanente , realizaran el barrido de las zonas más 

afectadas por residuos. 

 

B. Recomendaciones para la igualdad de oportunidades. 

 

En el sector pesquero no se da en general ninguna situación en que una 

persona sea discriminada por razón del sexo, aunque sí se dan situaciones, 

como ocurre en la pesca extractiva, de difícil equiparación entre el hombre y la 

mujer a la hora de poder embarcarse. 
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Para avanzar en la incorporación de la mujer en este sector se proponen las 

siguientes recomendaciones. 

 

Recomendaciones de carácter general 

 

1. Los indicadores contenidos en la aplicación informática IFOP2000 

(número de empleos femeninos, número de empleos masculinos y 

participación en el principio de igualdad de oportunidades), deberían ser 

incorporados al Complemento de programa. 

2. Tener en cuenta los indicadores de igualdad, a la hora de programar y 

llevar a cabo intervenciones con fondos estructurales IFOP.  

3. Incrementar las ayudas directas para los proyectos que creen puestos 

de trabajo directo y la empresa mantenga una estrategia de igualdad de 

oportunidades. 

4. Formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidad de 

gestores y responsables de fondos IFOP. 

5. Emitir periódicamente un informe de la Autoridad de gestión a la 

Comisión, sobre los progresos efectuados en la integración de la 

igualdad de oportunidades. 

6. Utilizar las actuaciones financiables de publicidad para modificar roles y 

estereotipos discriminatorios. 

7. Intensificar la participación de la mujer en las Asociaciones del sector 

pesquero. 

8. Fomentar una gestión estratégica a favor de la incorporación y 

promoción de mujeres en las empresas beneficiarias de fondos del 

IFOP, ya que si estas empresas mejoran su volumen de negocio en 

virtud de los fondos estructurales, otras deberían actuar según esos 

criterios. 

 

Recomendaciones de carácter puntual. 
 

1.- Un colectivo muy significativo por el elevado número de trabajadoras que lo 

componen es el de las mariscadoras. Las condiciones sociales del entorno y su 

baja rentabilidad, hacen poco atractiva la incorporación de nuevas mujeres. 
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Una solución para diversificar su actividad, que se reduce a determinadas 

épocas del año, sería compatibilizarla con otra tarea de iniciativa propia. Para 

generar nuevos puestos de trabajo, las mariscadoras a tiempo parcial deberían 

tener acceso a la prima individual no renovable del 50%. 

 

Este colectivo debería tener igualmente acceso a las prejubilaciones 

anticipadas a los 55 años con cargo a los fondos comunitarios, en las mismas 

condiciones que los pescadores. 

 

4.- ¿Es aconsejable un nuevo enfoque para las intervenciones del IFOP en 

el trienio 2004-2006?. 

 

El cambio introducido por el Consejo en la Política Pesquera Común el pasado 

20 de diciembre de 2002 puesto en paralelo con la previsible evolución de los 

Fondos Estructurales Europeos después de la ampliación de la Unión Europea, 

ha significado el comienzo de un proceso que nos va a conducir a medio plazo 

a un Sector Pesquero español huérfano de subvenciones. 

 

Por un lado, es lógico pensar que la entrada en la Unión Europea de un 

considerable contingente de países con un nivel de renta per capita 

relativamente bajo en relación con los actuales Estados miembros, va a 

producir el “efecto estadístico” de eliminar del ámbito de influencia del Objetivo 

nº 1 en España a muchas de las regiones costeras (solo lo tiene garantizado 

las Islas Canarias como región ultraperiférica). 

 

Por otro lado, en el período actual de programación, las regiones del Objetivo 

nº 1 han copado cerca del 70% de las dotaciones de los Fondos Estructurales 

Europeos. Todo hace pensar que, en el futuro, esta participación será aún 

mayor. 
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Fuera del Objetivo nº 1 habrá muy pocos fondos y estarán muy solicitados. Es 

muy difícil pensar que en ese contexto, España pueda disfrutar de fondos del 

IFOP por encima de un 25% de sus disponibilidades actuales. 

 

En tercer lugar, los Reglamentos de la nueva Política Pesquera Común han 

eliminado todas las ayudas a la reestructuración, renovación y modernización 

de la flota pesquera a partir del 31 de diciembre de 2004, salvo las ayudas del 

desguace y las de modernización que no afecten a la capacidad de pesca. 

 

¿Qué significa este panorama conjunto para el Sector Pesquero español? A 

nuestro entender, vendrá a suponer un retroceso en el tiempo a una situación 

administrativa de hace unos 25 años en la cual la palabra “subvención” no 

existía. 

Y sin embargo, el Sector Pesquero español venía viviendo entonces y continuó 

todavía desarrollándose algunos años, con unas características especiales, 

entre las que figuraban las siguientes: 

 

- Una flota pesquera de dimensión doble de la actual, tremendamente 

expuesta, por su actividad fuera de las aguas españolas, a factores 

exógenos incontrolables (zonas económicas exclusivas y acuerdos 

multilaterales, principalmente). 

- Una situación administrativa de comercio de estado y una balanza 

comercial con un fuerte superávit. 

- Unos escalones secundario y terciario mucho menos diversificados y 

desarrollados que en el momento actual. 

 

Y lo más importante, sin ninguna subvención. El principal y único punto de 

apoyo de la actividad empresarial lo constituía el Crédito Oficial (el Crédito 

Social Pesquero). 

 

Pues bien, el Sector Pesquero español que va a incardinarse en un futuro sin 

subvenciones va a ser: 
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a) Un sector con una componente extractiva mucho más pequeña y de 

escasa rentabilidad. 

b) Un sector sometido a una fuerte competencia internacional, con una 

balanza comercial fuertemente deficitaria. 

c) Un sector con escalones no extractivos (acuicultura, industria y 

comercio) muy desarrollados, aunque atomizados, y diversificados. 

 

La pregunta es: en cuatro años y utilizando unos 1.000 MEUROS de IFOP ¿es 

posible modificar y preparar este sector pesquero para vivir en un mundo de 

competencia empresarial sin subvenciones?. 

 

-------------------------------- 

 

En el análisis que hemos llevado a cabo en relación con el efecto de la nueva 

Política Pesquera Común en las Intervenciones del IFOP 2000-2006 se ha 

puesto de manifiesto lo siguiente: 

 

1º.- Que las orientaciones de la Comisión para la preparación de la reforma de 

la Política Pesquera Común pusieron en evidencia algunos de los principales 

elementos del análisis DAFO y de la evaluación previa de las citadas 

Intervenciones del IFOP. 

 

2º.- Que los Reglamentos adoptados por el Consejo el 20 de diciembre de 

2002 cuestionan profundamente las principales líneas de la estrategia que 

sustenta tales Intervenciones. En particular: 

 

- La prioridad fundamental sobre la renovación y modernización de la 

flota. 

- La reducción selectiva de la capacidad de pesca. 

 

Efectivamente, los Reglamentos que sustentan la nueva Política Pesquera 

Común, en particular el de conservación y gestión de los recursos, definen 

como prioridad fundamental la recuperación primeramente y la explotación 

sostenible después de los recursos pesqueros en las aguas comunitarias, lo 
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que, si se consigue, colateralmente significará un notable incremento de la 

rentabilidad de las explotaciones. 

 

Con este fin, el nuevo acervo comunitario propone los mecanismos de los 

planes de recuperación, para las especies que están ya fuera de los límites de 

seguridad biológica, y los planes de gestión, en el caso de la simple 

sobreexplotación. 

 

En nuestro análisis se pone de relieve que ésta no es la prioridad fundamental 

de las Intervenciones del IFOP 2000-2006 en España, las cuales proponen: 

 

a) Una reducción selectiva de la capacidad de pesca. 

b) Una asignación financiera de segundo orden (después de la de 

renovación de la flota y del desarrollo del tejido productivo) para el 

anterior objetivo. 

c) Una ausencia de medidas específicas integradas. 

 

Y por otra parte, los nuevos Reglamentos, además de fijar la prioridad 

fundamental a la que nos acabamos de referir, eliminan cualquier obstáculo a 

su consecución desmantelando el sistema de subvenciones a la creación de 

capacidad pesquera. A partir del 31 de diciembre de 2004 desaparecerán las 

subvenciones a la renovación y modernización que afecta a la capacidad 

pesquera, así como otras (exportaciones, sociedades mixtas) que permiten 

exportar a terceros países los excedentes de capacidad construidos con 

subvenciones. A partir del 1º de enero de 2003 y hasta su extinción la 

concesión de ayudas se endurece extraordinariamente. 
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7.5 Reprogramación de la intervención del IFOP 2000-2006. 

 

A la vista del conjunto de conclusiones contenidas en la Evaluación Intermedia 

del Programa Operativo del IFOP 2000-2006, se deduce que pudiera ser 

aconsejable reprogramar esta Intervención a la luz de los profundos cambios 

de orientación que introduce en la estrategia de las Intervenciones la reforma 

de la Política Pesquera Común del año 2002, y teniendo en cuenta otros 

factores puestos de relieve por la propia Evaluación Intermedia. 

 

Para presentar sistemáticamente los principios que podrían sustentar tal 

reprogramación, vamos a expresar primeramente una serie de criterios 

generales básicos y posteriormente definiremos los principales cambios que 

habría que introducir en la Intervención, precisados por ejes y medidas, 

indicadores, etc. 

 

Criterios Generales. 

 

1º.- Resulta indispensable absorber en la política pesquera española el 

mensaje fundamental de la reforma de la PPC: la necesidad de reducir el 

esfuerzo de pesca. 

A nuestro entender tal reducción debe orientarse de la forma siguiente: 

a) debe afectar principalmente a las pesquerías en aguas comunitarias y 

españolas. 

b) debe apoyarse en la definición de planes de regulación y de gestión del 

esfuerzo de pesca, bien aprobados por el Consejo a propuesta de la Comisión 

o bien propuestos por España a la Comisión para su elevación al Consejo. 

c) la aplicación de estos planes debe ser integral, es decir con utilización 

simultánea de las medidas de inactividad temporal subvencionada de las flotas, 

reducción de la capacidad pesquera de las mismas y oportuna aplicación de las 

medidas socioeconómicas correspondientes. 

2º.-  Disminución de los objetivos de renovación de la flota pesquera, acorde 

con la desaparición a corto plazo de las ayudas comunitarias a tal efecto y la 

reducción del objetivo de minoración de la edad media de la flota. 
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3º.- Una nueva orientación de la política de modernización de la flota pesquera, 

enfocándola preferentemente a las obras sobre cubierta. 

4º.- Una congruencia entre los objetivos programados y la financiación atribuida 

por ejes y medidas. 

Con la experiencia obtenida por los resultados de tres años de gestión del 

Programa, obtener tal congruencia es perfectamente factible, donde más 

perceptible es tal necesidad es en el Eje Prioritario de Desarrollo y 

Modernización del tejido productivo y distributivo. 

5º.- Integrar la catástrofe del “Prestige” dentro de la Intervención, dada la 

amplitud de la acción del IFOP en la misma tal como viene definida en el 

Reglamento (CE) nº   2372/02, del Consejo de 20 de diciembre de 2002.      

6º.- Conseguir una mayor integración de las prioridades fundamentales 

europeas (respeto al medio ambiente e igualdad de oportunidades). 

 

Reprogramación por ejes y medidas. 

 

Eje Prioritario nº 1: Ajuste del esfuerzo pesquero 

 

- Introducir una medida para “Planes de regulación y de gestión del 

esfuerzo de pesca”. Con tres submedidas o acciones: 

a) Planes de inactividad temporal de las flotas afectadas. 

b) Reducciones de la capacidad de pesca. 

c) Medidas socioeconómicas. 

- Reducción de los objetivos de exportación de capacidad de pesca 

(Sociedades Mixtas y exportaciones) 

- Eliminar los indicadores en T.R.B. 

 

Eje Prioritario nº 2: Renovación y modernización de la flota. 

 

- Reducir los objetivos de renovación de la flota pesquera. 

- Incrementar los objetivos de modernización de la flota pesquera sin 

aumento de capacidad, creando una acción y un indicador al respecto. 

- Congelar los objetivos de modernización de la flota pesquera con 

aumento de capacidad a nivel de las realizaciones contabilizadas a 31 
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de diciembre de 2004, eliminando a partir de ese momento los 

indicadores existentes. 

- Crear un indicador nuevo relativo a “número de buques modernizados” 

por congruencia con los indicadores de Programa. 

- Eliminar la acción “retiradas sin ayuda pública“ y sus indicadores. 

 

Eje Prioritario nº 3: Desarrollo y modernización del tejido productivo y 

distributivo. 

 

- Definir el concepto de “capacidad de producción“ , tanto en la acuicultura 

como en la transformación de productos de la pesca y de la acuicultura. 

- Conseguir una congruencia entre objetivos y financiación atribuida a 

nivel de acción o de medida. La financiación debe ser la agregación de 

los costes por unidad de objetivo programado. 

- Identificar los datos relativos a las prioridades europeas fundamentales 

en todos los proyectos de nueva capacidad de producción. 

- No deberá existir una acción o medida sin indicador y objetivo 

cuantificado. Si no es posible tal cuantificación, lo más aconsejable sería 

reducir el número de indicadores. 

- Incorporar un indicador de comercialización a nivel de Programa 

Operativo. 

- Incorporar como indicadores la información relativa a las prioridades 

fundamentales contenida en la aplicación informática IFOP2000. 

 

Eje Prioritario nº 4: Otras medidas. 

 

- Introducir una medida e indicadores para la catástrofe del “Prestige”. 

- Conseguir una congruencia entre objetivos y financiación atribuida a 

nivel de medida o de acción. No debería existir una acción o medida sin 

indicador y objetivo cuantificado. 

- Objetivar en kw la acción “jóvenes pescadores”, en sustitución del TRB. 

- Introducir una nueva acción relativa al “ejercicio de la pesca a tiempo 

parcial” con su correspondiente indicador. 
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(30/10/2000)

CUADROS FINANCIEROS ORIENTATIVOS INICIALES

ANEXO I



(en EUROS)

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 388.723.078,64 388.723.078,64 291.543.585,20 97.179.493,44 88.703.063,40 8.476.430,04
2000 56.535.867,71 56.535.867,71 42.390.083,64 14.145.784,07 12.935.689,73 1.210.094,34
2001 50.627.725,19 50.627.725,19 37.984.968,10 12.642.757,09 11.382.699,74 1.260.057,35
2002 53.816.707,26 53.816.707,26 40.374.593,15 13.442.114,11 12.182.718,76 1.259.395,35
2003 56.923.446,34 56.923.446,34 42.705.444,29 14.218.002,05 12.959.269,71 1.258.732,34
2004 55.098.290,07 55.098.290,07 41.312.660,02 13.785.630,05 12.636.360,85 1.149.269,20
2005 56.422.660,60 56.422.660,60 42.309.372,23 14.113.288,37 12.946.163,15 1.167.125,22
2006 59.298.381,45 59.298.381,45 44.466.463,77 14.831.917,68 13.660.161,45 1.171.756,23

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 1.053.290.980,10 455.346.168,50 396.814.287,36 58.531.881,14 30.408.790,57 28.123.090,57 597.944.811,60

2000 144.874.472,69 62.189.426,92 54.075.083,63 8.114.343,29 4.224.210,60 3.890.132,69 82.685.045,77
2001 157.748.783,29 68.343.512,76 59.585.454,20 8.758.058,56 4.523.256,95 4.234.801,61 89.405.270,53
2002 158.124.918,27 68.492.149,15 59.715.905,77 8.776.243,38 4.543.697,86 4.232.545,52 89.632.769,12
2003 158.491.006,16 68.636.772,68 59.842.837,33 8.793.935,35 4.563.640,92 4.230.294,43 89.854.233,48
2004 142.856.265,49 61.793.474,73 53.867.600,28 7.925.874,45 4.126.570,49 3.799.303,96 81.062.790,76
2005 145.123.649,72 62.749.420,10 54.693.564,05 8.055.856,05 4.195.732,69 3.860.123,36 82.374.229,62
2006 146.071.884,48 63.141.412,16 55.033.842,10 8.107.570,06 4.231.681,06 3.875.889,00 82.930.472,32

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 1.074.201.854,63 608.552.798,67 428.805.584,65 179.747.214,02 88.373.034,51 86.974.179,51 4.400.000,00 465.649.055,96

2000 152.632.713,56 85.666.634,13 60.446.537,29 25.220.096,84 12.464.285,67 12.259.829,02 495.982,14 66.966.079,43
2001 161.278.381,79 91.363.219,16 64.476.331,31 26.886.887,85 13.190.908,10 13.014.372,60 681.607,14 69.915.162,63
2002 160.166.321,35 91.021.596,08 64.095.156,52 26.926.439,56 13.217.629,27 13.027.203,14 681.607,14 69.144.725,27
2003 160.354.964,53 91.000.328,15 64.143.808,29 26.856.519,86 13.189.460,86 12.985.451,85 681.607,14 69.354.636,38
2004 144.540.538,54 82.037.452,33 57.756.102,94 24.281.349,39 11.930.952,65 11.730.664,59 619.732,14 62.503.086,21
2005 147.412.366,52 83.544.240,60 58.879.374,35 24.664.866,25 12.125.263,99 11.919.870,11 619.732,14 63.868.125,92
2006 147.816.568,35 83.919.328,23 59.008.273,95 24.911.054,28 12.254.533,95 12.036.788,18 619.732,14 63.897.240,12

4.- Otras medidas 468.939.354,72 462.441.569,02 347.351.220,43 115.090.348,59 79.208.166,86 35.882.181,73 6.497.785,70
2000 66.373.674,28 65.463.532,64 49.106.280,89 16.357.251,75 11.456.762,64 4.900.489,11 910.141,64
2001 64.199.933,78 63.275.353,18 47.599.416,47 15.675.936,71 10.297.728,15 5.378.208,56 924.580,60
2002 66.944.241,49 65.997.474,48 49.635.444,07 16.362.030,41 10.970.639,13 5.391.391,28 946.767,01
2003 69.315.290,30 68.346.836,58 51.391.252,27 16.955.584,31 11.589.987,54 5.365.596,77 968.453,72
2004 65.649.428,21 64.752.238,02 48.590.578,20 16.161.659,82 11.258.377,97 4.903.281,85 897.190,19
2005 66.998.231,91 66.084.044,00 49.600.258,81 16.483.785,19 11.520.942,16 4.962.843,03 914.187,91
2006 69.458.554,78 68.522.090,15 51.427.989,72 17.094.100,43 12.113.729,27 4.980.371,16 936.464,63

5.- Asistencia técnica 32.647.093,85 32.647.093,85 24.485.322,36 8.161.771,49 3.180.658,08 4.981.113,41
2000 4.275.554,61 4.275.554,61 3.182.014,55 1.093.540,06 439.595,38 653.944,68
2001 4.858.585,34 4.858.585,34 3.653.829,92 1.204.755,42 447.444,70 757.310,72
2002 4.891.835,71 4.891.835,71 3.678.900,49 1.212.935,22 460.677,23 752.257,99
2003 4.942.185,16 4.942.185,16 3.716.657,82 1.225.527,34 473.524,26 752.003,08
2004 4.499.989,89 4.499.989,89 3.373.058,56 1.126.931,33 443.757,00 683.174,33
2005 4.558.955,22 4.558.955,22 3.417.430,56 1.141.524,66 451.505,73 690.018,93
2006 4.619.987,94 4.619.987,94 3.463.430,46 1.156.557,48 464.153,77 692.403,71

TOTAL 3.017.802.361,94 1.947.710.708,68 1.489.000.000,00 458.710.708,68 289.873.713,42 164.436.995,26 0,00 4.400.000,00 1.070.091.653,26

REGIONES DE OBJETIVO Nº 1
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
Eje prioritario Total

Publicos

Gastos totales
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EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

2000 424.692.282,84 274.131.016,00 209.200.000,00 64.931.016,00 41.520.544,03 22.914.489,84 495.982,14 150.561.266,84

2001 438.713.409,38 278.468.395,62 213.300.000,00 65.168.395,62 39.842.037,65 24.644.750,84 681.607,14 160.245.013,76

2002 443.944.024,07 284.219.762,67 217.500.000,00 66.719.762,67 41.375.362,26 24.662.793,28 681.607,14 159.724.261,40

2003 450.026.892,48 289.849.568,90 221.800.000,00 68.049.568,90 42.775.883,30 24.592.078,47 681.607,14 160.177.323,58

2004 412.644.512,19 268.181.445,03 204.900.000,00 63.281.445,03 40.396.018,97 22.265.693,93 619.732,14 144.463.067,16

2005 420.515.863,96 273.359.320,51 208.900.000,00 64.459.320,51 41.239.607,73 22.599.980,65 619.732,14 147.156.543,45

2006 427.265.376,99 279.501.199,92 213.400.000,00 66.101.199,92 42.724.259,51 22.757.208,28 619.732,14 147.764.177,07

TOTAL 3.017.802.361,94 1.947.710.708,68 1.489.000.000,00 458.710.708,68 289.873.713,42 164.436.995,26 0,00 4.400.000,00 1.070.091.653,26

REGIONES DE OBJETIVO Nº 1
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
AÑO Total

Publicos

Gastos totales
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EUROS

1 2 3 4 5

2000 42.390.083,64 54.075.083,63 60.446.537,29 49.106.280,89 3.182.014,55 209.200.000,00 14,05%

2001 37.984.968,10 59.585.454,20 64.476.331,31 47.599.416,47 3.653.829,92 213.300.000,00 14,33%

2002 40.374.593,15 59.715.905,77 64.095.156,52 49.635.444,07 3.678.900,49 217.500.000,00 14,60%

2003 42.705.444,29 59.842.837,33 64.143.808,29 51.391.252,27 3.716.657,82 221.800.000,00 14,90%

2004 41.312.660,02 53.867.600,28 57.756.102,94 48.590.578,20 3.373.058,56 204.900.000,00 13,76%

2005 42.309.372,23 54.693.564,05 58.879.374,35 49.600.258,81 3.417.430,56 208.900.000,00 14,03%

2006 44.466.463,77 55.033.842,10 59.008.273,95 51.427.989,72 3.463.430,46 213.400.000,00 14,33%

TOTAL 291.543.585,20 396.814.287,36 428.805.584,65 347.351.220,43 24.485.322,36 1.489.000.000,00 100,00%

REGIONES DE OBJETIVO Nº 1
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJES Y AÑO.

AÑO

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA IFOP

EJE PRIORITARIO
TOTAL Porcentaje

Anejo I. Cuadros financieros orientativos iniciales 30.10.00 Página 4



EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional
(1)=(2)+(7) (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) (5) (6) (7)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 30.569.694,00 15.284.847,00 3.974.060,00 11.310.787,00 6.266.787,00 5.044.000,00 15.284.847,00

2000 6.769.106,03 3.391.238,03 891.616,03 22,44 2.499.622,00 1.384.925,00 1.114.697,00 3.377.868,00
2001 5.907.044,31 2.951.411,31 764.242,31 19,23 2.187.169,00 1.211.810,00 975.359,00 2.955.633,00
2002 4.971.515,59 2.480.338,59 636.868,59 16,03 1.843.470,00 1.021.382,00 822.088,00 2.491.177,00
2003 4.134.930,62 2.065.987,62 534.969,62 13,46 1.531.018,00 848.267,00 682.751,00 2.068.943,00
2004 2.781.110,41 1.387.740,41 356.646,41 8,97 1.031.094,00 571.282,00 459.812,00 1.393.370,00
2005 2.880.053,15 1.444.460,15 382.121,15 9,62 1.062.339,00 588.593,00 473.746,00 1.435.593,00
2006 3.125.933,90 1.563.670,90 407.595,90 10,26 1.156.075,00 640.528,00 515.547,00 1.562.263,00

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 70.649.025,00 42.389.435,00 10.738.696,00 31.650.739,00 17.308.998,00 14.341.741,00 28.259.590,00

2000 15.649.174,82 9.403.961,82 2.409.322,82 22,44 6.994.639,00 3.825.193,00 3.169.446,00 6.245.213,00
2001 13.650.003,85 8.185.442,85 2.065.133,85 19,23 6.120.309,00 3.347.044,00 2.773.265,00 5.464.561,00
2002 11.485.335,87 6.879.490,87 1.720.944,87 16,03 5.158.546,00 2.821.080,00 2.337.466,00 4.605.845,00
2003 9.555.003,69 5.729.809,69 1.445.593,69 13,46 4.284.216,00 2.342.931,00 1.941.285,00 3.825.194,00
2004 6.425.167,13 3.849.017,13 963.729,13 8,97 2.885.288,00 1.577.892,00 1.307.396,00 2.576.150,00
2005 6.659.503,92 4.005.287,92 1.032.566,92 9,62 2.972.721,00 1.625.707,00 1.347.014,00 2.654.216,00
2006 7.224.835,72 4.336.424,72 1.101.404,72 10,26 3.235.020,00 1.769.151,00 1.465.869,00 2.888.411,00

4.- Otras medidas 3.005.061,00 3.005.061,00 766.291,00 2.238.770,00 579.075,00 1.659.695,00
2000 666.679,26 666.679,26 171.924,26 22,44 494.755,00 127.972,00 366.783,00
2001 580.274,65 580.274,65 147.363,65 19,23 432.911,00 111.976,00 320.935,00
2002 487.686,04 487.686,04 122.803,04 16,03 364.883,00 94.380,00 270.503,00
2003 406.192,56 406.192,56 103.154,56 13,46 303.038,00 78.383,00 224.655,00
2004 272.856,71 272.856,71 68.769,71 8,97 204.087,00 52.789,00 151.298,00
2005 283.952,83 283.952,83 73.681,83 9,62 210.271,00 54.388,00 155.883,00
2006 307.418,95 307.418,95 78.593,95 10,26 228.825,00 59.187,00 169.638,00

5.- Asistencia técnica 420.707,00 420.707,00 120.953,00 299.754,00 27.496,00 272.258,00
2000 93.381,89 93.381,89 27.136,89 22,44 66.245,00 6.077,00 60.168,00
2001 81.224,19 81.224,19 23.260,19 19,23 57.964,00 5.317,00 52.647,00
2002 68.238,49 68.238,49 19.383,49 16,03 48.855,00 4.481,00 44.374,00
2003 56.857,13 56.857,13 16.282,13 13,46 40.575,00 3.722,00 36.853,00
2004 38.180,76 38.180,76 10.854,76 8,97 27.326,00 2.507,00 24.819,00
2005 39.784,10 39.784,10 11.630,10 9,62 28.154,00 2.583,00 25.571,00
2006 43.040,44 43.040,44 12.405,44 10,26 30.635,00 2.809,00 27.826,00

TOTAL 104.644.487,00 61.100.050,00 15.600.000,00 45.500.050,00 24.182.356,00 21.317.694,00 43.544.437,00

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacionalTotal
Gastos totales

Públicos

Eje prioritario / año
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(en EUROS)

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

2000 23.178.342 13.555.261 3.500.000 10.055.261 5.344.167 4.711.094 9.623.081

2001 20.218.547 11.798.353 3.000.000 8.798.353 4.676.147 4.122.206 8.420.194

2002 17.012.776 9.915.754 2.500.000 7.415.754 3.941.323 3.474.431 7.097.022

2003 14.152.984 8.258.847 2.100.000 6.158.847 3.273.303 2.885.544 5.894.137

2004 9.517.315 5.547.795 1.400.000 4.147.795 2.204.470 1.943.325 3.969.520

2005 9.863.294 5.773.485 1.500.000 4.273.485 2.271.271 2.002.214 4.089.809

2006 10.701.229 6.250.555 1.600.000 4.650.555 2.471.675 2.178.880 4.450.674

TOTAL 104.644.487 61.100.050 15.600.000 45.500.050 24.182.356 21.317.694 43.544.437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuadro I.b.5. CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
AÑO Total

Publicos

Gastos totales
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EUROS

1 2 3 4 5

2000 891.616,03 2.409.322,82 171.924,26 27.136,89 3.500.000,00 22,44%

2001 764.242,31 2.065.133,85 147.363,65 23.260,19 3.000.000,00 19,23%

2002 636.868,59 1.720.944,87 122.803,04 19.383,49 2.500.000,00 16,03%

2003 534.969,62 1.445.593,69 103.154,56 16.282,13 2.100.000,00 13,46%

2004 356.646,41 963.729,13 68.769,71 10.854,76 1.400.000,00 8,97%

2005 382.121,15 1.032.566,92 73.681,83 11.630,10 1.500.000,00 9,62%

2006 407.595,90 1.101.404,72 78.593,95 12.405,44 1.600.000,00 10,26%

TOTAL 3.974.060,00 10.738.696,00 766.291,00 120.953,00 15.600.000,00 100,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJES Y AÑO.

AÑO

IFOP

EJE PRIORITARIO
TOTAL Porcentaje
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EUROS

(1)=(2)+(8) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje (8) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 388.723.078,64 388.723.078,64 291.543.585,20 97.179.493,44 88.703.063,40 8.476.430,04

  1.1.- Desguaces 148.001.937,74 100,0% 148.001.937,74 111.001.954,80 75,0% 36.999.982,94 25,0% 29.113.491,47 19,7% 7.886.491,47 5,3%

  1.2.- Exportaciones/ Otros fines 15.386.174,22 100,0% 15.386.174,22 11.539.630,40 75,0% 3.846.543,82 25,0% 3.256.605,25 21,2% 589.938,57 3,8%

  1.3.- Sociedades mixtas 225.334.966,68 100,0% 225.334.966,68 169.002.000,00 75,0% 56.332.966,68 25,0% 56.332.966,68 25,0%

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras. 1.053.290.980,10 455.346.168,50 396.814.287,36 58.531.881,14 30.408.790,57 28.123.090,57 597.944.811,60

  2.1.- Construccion de nuevos buques 809.864.958,23 100,0% 352.666.859,17 308.052.274,73 38,0% 44.614.584,44 5,5% 23.307.292,22 2,9% 21.307.292,22 2,6% 457.198.099,06 56,5%

  2.2.- Modernizacion de buques existentes 243.426.021,87 100,0% 102.679.309,33 88.762.012,63 36,5% 13.917.296,70 5,7% 7.101.498,35 2,9% 6.815.798,35 2,8% 140.746.712,54 57,8%

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y
distributivo. 1.074.201.854,63 608.552.798,67 428.805.584,65 179.747.214,02 88.373.034,51 86.974.179,51 4.400.000,00 465.649.055,96

  3.1.- Protección y desarrollo de Recursos pesqueros en Z.M.C 31.551.333,52 100,0% 31.551.333,52 23.663.500,64 75,0% 7.887.832,88 25,0% 4.643.343,94 14,7% 3.244.488,94 10,3%

  3.2.- Acuicultura 291.477.689,36 100,0% 157.567.395,85 109.680.692,15 37,6% 47.886.703,70 16,4% 23.943.351,85 8,2% 23.943.351,85 8,2% 133.910.293,51 45,9%

  3.3.- Equipamiento de Puertos 127.141.706,02 100,0% 91.350.947,79 69.861.273,25 54,9% 21.489.674,54 16,9% 8.544.837,27 6,7% 8.544.837,27 6,7% 4.400.000,00 3,5% 35.790.758,23 28,2%

  3.4.- Transformación y comercialización de productos de la pesca

          3.4.1.-Transformación 402.285.234,05 100,0% 204.787.112,20 143.118.537,54 35,6% 61.668.574,66 15,3% 30.834.287,33 7,7% 30.834.287,33 7,7% 197.498.121,85 49,1%

          3.4.2.-Comercialización 221.745.891,68 100,0% 123.296.009,31 82.481.581,07 37,2% 40.814.428,24 18,4% 20.407.214,12 9,2% 20.407.214,12 9,2% 98.449.882,37 44,4%

4.- Otras medidas 468.939.354,72 462.441.569,02 347.351.220,43 115.090.348,59 79.208.166,86 35.882.181,73 6.497.785,70

  4.1.- Pesca Costera artesanal 32.197.227,58 100,0% 32.197.227,58 24.142.920,68 75,0% 8.054.306,90 25,0% 4.027.153,45 12,5% 4.027.153,45 12,5%

  4.2.- Medidas Socioeconómicas 81.589.239,40 100,0% 81.589.239,40 61.191.929,55 75,0% 20.397.309,85 25,0% 18.331.988,26 22,5% 2.065.321,59 2,5%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 96.320.670,16 100,0% 91.946.776,30 69.475.314,75 72,1% 22.471.461,55 23,3% 12.347.012,00 12,8% 10.124.449,55 10,5% 4.373.893,86 4,5%

  4.4.- Accciones de los profesionales 64.326.979,27 100,0% 63.114.453,27 47.382.708,46 73,7% 15.731.744,81 24,5% 10.400.522,57 16,2% 5.331.222,24 8,3% 1.212.526,00 1,9%

  4.5.- Paralizaciones temporales 149.795.367,97 100,0% 149.795.367,97 112.346.525,98 75,0% 37.448.841,99 25,0% 24.766.666,67 16,5% 12.682.175,32 8,5%

  4.6.- Acciones innovadoras 44.709.870,34 100,0% 43.798.504,50 32.811.821,01 73,4% 10.986.683,49 24,6% 9.334.823,91 20,9% 1.651.859,58 3,7% 911.365,84 2,0%

5.- Asistencia Técnica 32.647.093,85 32.647.093,85 24.485.322,36 8.161.771,49 3.180.658,08 4.981.113,41

  5.1.- Estudios 9.839.260,39 100,0% 9.839.260,39 7.379.446,02 75,0% 2.459.814,37 25,0% 210.354,00 2,1% 2.249.460,37 22,9%

  5.2.- Publicidad 3.540.157,83 100,0% 3.540.157,83 2.655.118,87 75,0% 885.038,96 25,0% 885.038,96 25,0%

  5.3.- Información para evaluación y seguimiento, y otras acciones 19.267.675,63 100,0% 19.267.675,63 14.450.757,47 75,0% 4.816.918,16 25,0% 2.970.304,08 15,4% 1.846.614,08 9,6%

TOTAL 3.017.802.361,94 1.947.710.708,68 1.489.000.000,00 458.710.708,68 289.873.713,42 164.436.995,26 4.400.000,00 1.070.091.653,26

REGIONES DE OBJETIVO Nº 1 

Privados

CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida
Diversas

Gastos totales Participación comunitaria

IFOP

Publicos

Total
Participación  publica nacional

Total Central Regional
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EUROS

(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero

  1.1.- Desguaces

  1.2.- Exportaciones/ Otros fines

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras. 30.569.694,00 15.284.847,00 3.974.060,00 11.310.787,00 6.266.787,00 5.044.000,00 15.284.847,00

  2.1.- Construccion de nuevos buques 28.886.860,00 100,0% 14.443.430,00 3.755.292,00 13,0% 10.688.138,00 37,0% 5.921.806,00 20,5% 4.766.332,00 16,5% 14.443.430,00 50,0%

  2.2.- Modernizacion de buques existentes 1.682.834,00 100,0% 841.417,00 218.768,00 13,0% 622.649,00 37,0% 344.981,00 20,5% 277.668,00 16,5% 841.417,00 50,0%

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y
distributivo. 70.649.025,00 42.389.435,00 10.738.696,00 31.650.739,00 17.308.998,00 14.341.741,00 28.259.590,00

  3.1.- Protección y desarrollo de Recursos pesqueros en Z.M.C 1.803.037,00 99,5% 1.081.822,00 274.062,00 15,2% 807.760,00 44,3% 441.744,00 24,0% 366.016,00 20,3% 721.215,00 40,0%

  3.2.- Acuicultura 4.537.641,00 99,5% 2.722.584,00 689.721,00 15,2% 2.032.863,00 44,3% 1.111.722,00 24,0% 921.141,00 20,3% 1.815.057,00 40,0%

  3.3.- Equipamiento de Puertos 4.207.085,00 100,5% 2.524.251,00 639.477,00 15,2% 1.884.774,00 45,3% 1.030.736,00 25,0% 854.038,00 20,3% 1.682.834,00 40,0%

  3.4.- Transformación y comercialización de productos de la pesca

          3.4.1.-Transformación 48.081.020,00 99,5% 28.848.633,00 7.308.359,00 15,2% 21.540.274,00 44,3% 11.779.837,00 24,0% 9.760.437,00 20,3% 19.232.387,00 40,0%

          3.4.2.-Comercialización 12.020.242,00 99,5% 7.212.145,00 1.827.077,00 15,2% 5.385.068,00 44,3% 2.944.959,00 24,0% 2.440.109,00 20,3% 4.808.097,00 40,0%

4.- Otras medidas 3.005.061,00 3.005.061,00 766.291,00 2.238.770,00 579.075,00 1.659.695,00

  4.1.- Pesca Costera artesanal 661.113,00 100,0% 661.113,00 168.584,00 25,5% 492.529,00 74,5% 271.056,00 41,0% 221.473,00 33,5%

  4.2.- Medidas Socioeconómicas 270.456,00 100,0% 270.456,00 68.966,00 25,5% 201.490,00 74,5% 110.887,00 41,0% 90.603,00 33,5%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 210.354,00 100,0% 210.354,00 53.640,00 25,5% 156.714,00 74,5% 156.714,00 74,5%

  4.4.- Accciones de los profesionales 360.607,00 100,0% 360.607,00 91.955,00 25,5% 268.652,00 74,5% 147.849,00 41,0% 120.803,00 33,5%

  4.5.- Paralizaciones temporales 1.382.328,00 100,0% 1.382.328,00 352.494,00 25,5% 1.029.834,00 74,5% 1.029.834,00 74,5%

  4.6.- Acciones innovadoras 120.203,00 100,0% 120.203,00 30.652,00 25,5% 89.551,00 74,5% 49.283,00 41,0% 40.268,00 33,5%

5.- Asistencia Técnica 420.707,00 420.707,00 120.953,00 299.754,00 27.496,00 272.258,00

  5.1.- Estudios 180.303,00 100,0% 180.303,00 51.837,00 28,7% 128.466,00 71,3% 128.466,00 71,3%

  5.2.- Publicidad 180.303,00 100,0% 180.303,00 51.837,00 28,7% 128.466,00 71,3% 128.466,00 71,3%

  5.3.- Información para evaluación y seguimiento, y otras acciones 60.101,00 100,5% 60.101,00 17.279,00 28,7% 42.822,00 71,7% 27.496,00 45,7% 15.326,00 26,0%

TOTAL 104.644.487,00 61.100.050,00 15.600.000,00 45.500.050,00 24.182.356,00 21.317.694,00 43.544.437,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida

Publicos

Privados
Total

Participación  publica nacional

Central RegionalTotal

Gastos totales Participación comunitaria

IFOP
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   CUADROS FINANCIEROS ORIENTATIVOS 
DESPUÉS DE LA REPROGRAMACIÓN

ANEXO II a 

(8/05/2002)



(en EUROS)

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 384.876.257,77 384.876.257,77 291.142.186,20 93.734.071,57 86.980.352,47 6.753.719,10
2000 56.719.867,00 56.719.867,00 42.888.955,67 13.830.911,33 12.870.678,66 960.232,67
2001 50.061.205,11 50.061.205,11 37.918.477,16 12.142.727,95 11.132.461,14 1.010.266,81
2002 53.194.758,74 53.194.758,74 40.268.596,13 12.926.162,61 11.916.486,71 1.009.675,90
2003 56.253.298,39 56.253.298,39 42.562.155,30 13.691.143,09 12.682.059,12 1.009.083,97
2004 54.434.565,27 54.434.565,27 41.161.668,37 13.272.896,90 12.363.426,67 909.470,23
2005 55.717.879,37 55.717.879,37 42.129.066,56 13.588.812,81 12.663.385,77 925.427,04
2006 58.494.683,89 58.494.683,89 44.213.267,01 14.281.416,88 13.351.854,40 929.562,48

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 1.049.669.043,16 452.845.186,98 393.865.961,36 58.979.225,62 30.632.462,81 28.346.762,81 596.823.856,18

2000 144.444.016,52 61.861.384,72 53.674.937,38 8.186.447,34 4.262.891,18 3.923.556,16 82.582.631,80
2001 157.210.711,35 67.972.432,68 59.148.328,35 8.824.104,33 4.556.245,55 4.267.858,78 89.238.278,67
2002 157.580.356,09 68.118.581,70 59.276.674,94 8.841.906,76 4.576.323,84 4.265.582,92 89.461.774,39
2003 157.939.489,58 68.260.527,00 59.401.341,53 8.859.185,47 4.595.877,41 4.263.308,06 89.678.962,58
2004 142.352.395,05 61.451.027,01 53.466.260,72 7.984.766,29 4.155.547,84 3.829.218,45 80.901.368,04
2005 144.605.036,54 62.398.234,96 54.282.502,79 8.115.732,17 4.225.076,47 3.890.655,70 82.206.801,58
2006 145.537.038,03 62.782.998,91 54.615.915,65 8.167.083,26 4.260.500,52 3.906.582,74 82.754.039,12

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 1.049.964.074,50 607.299.921,35 431.113.170,65 176.186.750,70 84.403.423,74 88.689.576,96 3.093.750,00 442.664.153,15

2000 146.050.925,34 84.300.647,34 59.742.825,31 24.557.822,03 11.844.758,88 12.403.688,15 309.375,00 61.750.278,00
2001 157.740.517,83 91.206.151,70 64.831.489,20 26.374.662,50 12.597.731,50 13.281.931,00 495.000,00 66.534.366,13
2002 156.835.288,72 90.945.768,04 64.521.377,61 26.424.390,43 12.629.642,01 13.299.748,42 495.000,00 65.889.520,68
2003 157.230.711,34 91.005.679,63 64.641.048,65 26.364.630,98 12.606.646,94 13.262.984,04 495.000,00 66.225.031,71
2004 141.801.554,48 82.057.496,07 58.249.229,04 23.808.267,03 11.402.013,44 11.973.128,59 433.125,00 59.744.058,41
2005 144.762.553,57 83.626.417,11 59.430.253,42 24.196.163,69 11.592.888,79 12.170.149,90 433.125,00 61.136.136,46
2006 145.542.523,22 84.157.761,46 59.696.947,42 24.460.814,04 11.729.742,18 12.297.946,86 433.125,00 61.384.761,76

4.- Otras medidas 460.601.591,50 454.583.905,34 347.589.161,43 106.994.743,91 76.637.889,28 30.356.854,63 6.017.686,16
2000 65.801.660,58 64.957.449,81 49.593.541,19 15.363.908,62 11.247.144,87 4.116.763,75 844.210,77
2001 62.993.642,19 62.140.233,94 47.628.756,94 14.511.477,00 9.925.325,18 4.586.151,82 853.408,25
2002 65.698.235,81 64.822.933,05 49.635.286,42 15.187.646,63 10.588.307,11 4.599.339,52 875.302,76
2003 68.026.915,78 67.130.239,88 51.359.626,33 15.770.613,55 11.197.062,56 4.573.550,99 896.675,90
2004 64.354.636,41 63.522.661,95 48.541.864,38 14.980.797,57 10.865.865,11 4.114.932,46 831.974,46
2005 65.673.015,68 64.825.589,09 49.530.571,68 15.295.017,41 11.120.699,47 4.174.317,94 847.426,59
2006 68.053.485,05 67.184.797,62 51.299.514,49 15.885.283,13 11.693.484,98 4.191.798,15 868.687,43

5.- Asistencia técnica 32.358.989,84 32.358.989,84 25.289.520,36 7.069.469,48 2.956.241,33 4.113.228,15
2000 4.236.241,30 4.236.241,30 3.299.740,45 936.500,85 409.087,82 527.413,03
2001 4.820.280,11 4.820.280,11 3.772.948,35 1.047.331,76 415.182,51 632.149,25
2002 4.853.584,68 4.853.584,68 3.798.064,90 1.055.519,78 428.308,84 627.210,94
2003 4.903.935,97 4.903.935,97 3.835.828,19 1.068.107,78 441.036,33 627.071,45
2004 4.454.138,05 4.454.138,05 3.480.977,49 973.160,56 411.693,78 561.466,78
2005 4.514.631,01 4.514.631,01 3.527.605,55 987.025,46 419.267,68 567.757,78
2006 4.576.178,72 4.576.178,72 3.574.355,43 1.001.823,29 431.664,37 570.158,92

TOTAL 2.977.469.956,77 1.931.964.261,28 1.489.000.000,00 442.964.261,28 281.610.369,63 158.260.141,65 0,00 3.093.750,00 1.045.505.695,49

REGIONES DE OBJETIVO Nº 1
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
Eje prioritario Total

Publicos

Gastos totales
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EUROS

Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

2000 417.252.710,74 272.075.590,17 209.200.000,00 14,05% 62.875.590,17 40.634.561,41 21.931.653,76 309.375,00 145.177.120,57

2001 432.826.356,59 276.200.303,54 213.300.000,00 14,33% 62.900.303,54 38.626.945,88 23.778.357,66 495.000,00 156.626.053,05

2002 438.162.224,04 281.935.626,21 217.500.000,00 14,61% 64.435.626,21 40.139.068,51 23.801.557,70 495.000,00 156.226.597,83

2003 444.354.351,06 287.553.680,87 221.800.000,00 14,90% 65.753.680,87 41.522.682,36 23.735.998,51 495.000,00 156.800.670,19

2004 407.397.289,26 265.919.888,35 204.900.000,00 13,76% 61.019.888,35 39.198.546,84 21.388.216,51 433.125,00 141.477.400,91

2005 415.273.116,17 271.082.751,54 208.900.000,00 14,03% 62.182.751,54 40.021.318,18 21.728.308,36 433.125,00 144.190.364,63

2006 422.203.908,91 277.196.420,60 213.400.000,00 14,33% 63.796.420,60 41.467.246,45 21.896.049,15 433.125,00 145.007.488,31

TOTAL 2.977.469.956,77 1.931.964.261,28 1.489.000.000,00 442.964.261,28 281.610.369,63 158.260.141,65 0,00 3.093.750,00 1.045.505.695,49

REGIONES DE OBJETIVO Nº 1
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
AÑO Total

Publicos

Gastos totales

(3)

Participación comunitaria

IFOP
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EUROS

1 2 3 4 5

2000 42.888.955,67 53.674.937,38 59.742.825,31 49.593.541,19 3.299.740,45 209.200.000,00 14,05%

2001 37.918.477,16 59.148.328,35 64.831.489,20 47.628.756,94 3.772.948,35 213.300.000,00 14,33%

2002 40.268.596,13 59.276.674,94 64.521.377,61 49.635.286,42 3.798.064,90 217.500.000,00 14,60%

2003 42.562.155,30 59.401.341,53 64.641.048,65 51.359.626,33 3.835.828,19 221.800.000,00 14,90%

2004 41.161.668,37 53.466.260,72 58.249.229,04 48.541.864,38 3.480.977,49 204.900.000,00 13,76%

2005 42.129.066,56 54.282.502,79 59.430.253,42 49.530.571,68 3.527.605,55 208.900.000,00 14,03%

2006 44.213.267,01 54.615.915,65 59.696.947,42 51.299.514,49 3.574.355,43 213.400.000,00 14,33%

TOTAL 291.142.186,20 393.865.961,36 431.113.170,65 347.589.161,43 25.289.520,36 1.489.000.000,00 100,00%

REGIONES DE OBJETIVO Nº 1
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJES Y AÑO.

AÑO

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA IFOP

EJE PRIORITARIO
TOTAL Porcentaje
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EUROS

Participación 
comunitaria

IFOP Total Central Regional
(1)=(2)+(7) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6) (7)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 30.569.694,00 15.284.847,00 3.974.060,00 11.310.787,00 6.266.787,00 5.044.000,00 15.284.847,00

2000 6.769.106,03 3.391.238,03 891.616,03 2.499.622,00 1.384.925,00 1.114.697,00 3.377.868,00
2001 5.907.044,31 2.951.411,31 764.242,31 2.187.169,00 1.211.810,00 975.359,00 2.955.633,00
2002 4.971.515,60 2.480.338,60 636.868,60 1.843.470,00 1.021.382,00 822.088,00 2.491.177,00
2003 4.134.930,62 2.065.987,62 534.969,62 1.531.018,00 848.267,00 682.751,00 2.068.943,00
2004 2.781.110,40 1.387.740,40 356.646,40 1.031.094,00 571.282,00 459.812,00 1.393.370,00
2005 2.880.053,15 1.444.460,15 382.121,15 1.062.339,00 588.593,00 473.746,00 1.435.593,00
2006 3.125.933,89 1.563.670,89 407.595,89 1.156.075,00 640.528,00 515.547,00 1.562.263,00

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 70.649.025,00 42.389.435,00 10.738.696,00 31.650.739,00 16.867.254,00 14.783.485,00 28.259.590,00

2000 15.649.174,82 9.403.961,82 2.409.322,82 6.994.639,00 3.727.637,00 3.267.002,00 6.245.213,00
2001 13.650.003,85 8.185.442,85 2.065.133,85 6.120.309,00 3.261.621,00 2.858.688,00 5.464.561,00
2002 11.485.335,87 6.879.490,87 1.720.944,87 5.158.546,00 2.749.025,00 2.409.521,00 4.605.845,00
2003 9.555.003,69 5.729.809,69 1.445.593,69 4.284.216,00 2.283.135,00 2.001.081,00 3.825.194,00
2004 6.425.167,13 3.849.017,13 963.729,13 2.885.288,00 1.537.624,00 1.347.664,00 2.576.150,00
2005 6.659.503,92 4.005.287,92 1.032.566,92 2.972.721,00 1.584.212,00 1.388.509,00 2.654.216,00
2006 7.224.835,72 4.336.424,72 1.101.404,72 3.235.020,00 1.724.000,00 1.511.020,00 2.888.411,00

4.- Otras medidas 3.005.061,00 3.005.061,00 766.291,00 2.238.770,00 579.075,00 1.659.695,00
2000 666.679,26 666.679,26 171.924,26 494.755,00 127.972,00 366.783,00
2001 580.274,65 580.274,65 147.363,65 432.911,00 111.976,00 320.935,00
2002 487.686,04 487.686,04 122.803,04 364.883,00 94.380,00 270.503,00
2003 406.192,56 406.192,56 103.154,56 303.038,00 78.383,00 224.655,00
2004 272.856,71 272.856,71 68.769,71 204.087,00 52.789,00 151.298,00
2005 283.952,83 283.952,83 73.681,83 210.271,00 54.388,00 155.883,00
2006 307.418,95 307.418,95 78.593,95 228.825,00 59.187,00 169.638,00

5.- Asistencia técnica 420.707,00 420.707,00 120.953,00 299.754,00 27.496,00 272.258,00
2000 93.381,89 93.381,89 27.136,89 66.245,00 6.077,00 60.168,00
2001 81.224,19 81.224,19 23.260,19 57.964,00 5.317,00 52.647,00
2002 68.238,49 68.238,49 19.383,49 48.855,00 4.481,00 44.374,00
2003 56.857,13 56.857,13 16.282,13 40.575,00 3.722,00 36.853,00
2004 38.180,76 38.180,76 10.854,76 27.326,00 2.507,00 24.819,00
2005 39.784,10 39.784,10 11.630,10 28.154,00 2.583,00 25.571,00
2006 43.040,44 43.040,44 12.405,44 30.635,00 2.809,00 27.826,00

TOTAL 104.644.487,00 61.100.050,00 15.600.000,00 45.500.050,00 23.740.612,00 21.759.438,00 43.544.437,00

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacionalTotal
Gastos totales

Públicos

Eje prioritario / año
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(en EUROS)

Participación 
comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

2000 23.178.342,00 13.555.261,00 3.500.000,00 0,22 10.055.261,00 5.246.611,00 4.808.650,00 9.623.081,00

2001 20.218.547,00 11.798.353,00 3.000.000,00 0,19 8.798.353,00 4.590.724,00 4.207.629,00 8.420.194,00

2002 17.012.776,00 9.915.754,00 2.500.000,00 0,16 7.415.754,00 3.869.268,00 3.546.486,00 7.097.022,00

2003 14.152.984,00 8.258.847,00 2.100.000,00 0,13 6.158.847,00 3.213.507,00 2.945.340,00 5.894.137,00

2004 9.517.315,00 5.547.795,00 1.400.000,00 0,09 4.147.795,00 2.164.202,00 1.983.593,00 3.969.520,00

2005 9.863.294,00 5.773.485,00 1.500.000,00 0,10 4.273.485,00 2.229.776,00 2.043.709,00 4.089.809,00

2006 10.701.229,00 6.250.555,00 1.600.000,00 0,10 4.650.555,00 2.426.524,00 2.224.031,00 4.450.674,00

TOTAL 104.644.487,00 61.100.050,00 15.600.000,00 45.500.050,00 23.740.612,00 21.759.438,00 43.544.437,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
AÑO Total

Publicos

Gastos totales
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EUROS

1 2 3 4 5

2000 891.616,03 2.409.322,82 171.924,26 27.136,89 3.500.000,00 22,44%

2001 764.242,31 2.065.133,85 147.363,65 23.260,19 3.000.000,00 19,23%

2002 636.868,60 1.720.944,87 122.803,04 19.383,49 2.500.000,00 16,03%

2003 534.969,62 1.445.593,69 103.154,56 16.282,13 2.100.000,00 13,46%

2004 356.646,40 963.729,13 68.769,71 10.854,76 1.400.000,00 8,97%

2005 382.121,15 1.032.566,92 73.681,83 11.630,10 1.500.000,00 9,61%

2006 407.595,89 1.101.404,72 78.593,95 12.405,44 1.600.000,00 10,26%

TOTAL 3.974.060,00 10.738.696,00 766.291,00 120.953,00 15.600.000,00 100,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJES Y AÑO.

AÑO

IFOP

EJE PRIORITARIO
TOTAL Porcentaje
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EUROS

(1)=(2)+(8) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje (8) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 384.876.257,77 384.876.257,77 291.142.186,20 93.734.071,57 86.980.352,47 6.753.719,10

  1.1.- Desguaces de buques de pesca 144.342.932,16 100,0% 144.342.932,16 110.514.832,80 76,6% 33.828.099,36 23,4% 27.527.549,68 19,1% 6.300.549,68 4,4%

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones 15.198.358,92 100,0% 15.198.358,92 11.625.353,40 76,5% 3.573.005,52 23,5% 3.119.836,10 20,5% 453.169,42 3,0%

  1.3.- Sociedades mixtas 225.334.966,69 100,0% 225.334.966,69 169.002.000,00 75,0% 56.332.966,69 25,0% 56.332.966,69 25,0%

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 1.049.669.043,16 452.845.186,98 393.865.961,36 58.979.225,62 30.632.462,81 28.346.762,81 596.823.856,18

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca 804.580.107,25 100,0% 350.022.414,09 305.203.476,73 37,9% 44.818.937,36 5,6% 23.409.468,68 2,9% 21.409.468,68 2,7% 454.557.693,16 56,5%

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca 245.088.935,91 100,0% 102.822.772,89 88.662.484,63 36,2% 14.160.288,26 5,8% 7.222.994,13 2,9% 6.937.294,13 2,8% 142.266.163,02 58,0%

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 1.049.964.074,50 607.299.921,35 431.113.170,65 176.186.750,70 84.403.423,74 88.689.576,96 3.093.750,00 442.664.153,15

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos 28.879.117,86 100,0% 28.879.117,86 22.792.934,64 78,9% 6.086.183,22 21,1% 1.398.855,00 4,8% 4.687.328,22 16,2%

  3.2.- Acuicultura 290.395.863,07 100,0% 159.168.492,71 111.552.244,15 38,4% 47.616.248,56 16,4% 23.808.124,28 8,2% 23.808.124,28 8,2% 131.227.370,36 45,2%
  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros 110.389.634,89 100,0% 92.383.626,69 71.258.025,25 64,6% 21.125.601,44 19,1% 8.517.085,72 7,7% 9.514.765,72 8,6% 3.093.750,00 2,8% 18.006.008,20 16,3%

  3.4.- Transformación y comercialización 620.299.458,68 100,0% 326.868.684,09 225.509.966,61 36,4% 101.358.717,48 16,3% 50.679.358,74 8,2% 50.679.358,74 8,2% 293.430.774,59 47,3%

          3.4.a.-Transformación 397.777.642,19 100,0% 202.425.130,76 141.883.457,54 35,7% 60.541.673,22 15,2% 30.270.836,61 7,6% 30.270.836,61 7,6% 195.352.511,43 49,1%

          3.4.b.-Comercialización 222.521.816,49 100,0% 124.443.553,33 83.626.509,07 37,6% 40.817.044,26 18,3% 20.408.522,13 9,2% 20.408.522,13 9,2% 98.078.263,16 44,1%

4.- Otras medidas 460.601.591,50 454.583.905,34 347.589.161,43 106.994.743,91 76.637.889,28 30.356.854,63 6.017.686,16

  4.1.- Pesca costera artesanal 30.266.889,64 100,0% 30.266.889,64 23.962.616,68 79,2% 6.304.272,96 20,8% 3.152.136,48 10,4% 3.152.136,48 10,4%

  4.2.- Medidas socioeconómicas 57.180.335,20 100,0% 57.180.335,20 43.491.929,55 76,1% 13.688.405,65 23,9% 12.027.536,16 21,0% 1.660.869,49 2,9%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 95.539.404,70 100,0% 91.334.286,38 69.822.940,75 73,1% 21.511.345,63 22,5% 12.347.012,00 12,9% 9.164.333,63 9,6% 4.205.118,32 4,4%

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales 62.353.256,00 100,0% 61.140.730,00 47.382.708,46 76,0% 13.758.021,54 22,1% 9.413.660,94 15,1% 4.344.360,60 7,0% 1.212.526,00 1,9%
  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras 
compensaciones financieras 171.128.476,38 100,0% 171.128.476,38 129.744.516,98 75,8% 41.383.959,40 24,2% 30.666.666,67 17,9% 10.717.292,73 6,3%

  4.6.- Medidas innovadoras 44.133.229,58 100,0% 43.533.187,74 33.184.449,01 75,2% 10.348.738,73 23,4% 9.030.877,03 20,5% 1.317.861,70 3,0% 600.041,84 1,4%

5.- Asistencia Técnica 32.358.989,84 32.358.989,84 25.289.520,36 7.069.469,48 2.956.241,33 4.113.228,15
  5.1.- Asistencia Técnica 32.358.989,84 100,0% 32.358.989,84 25.289.520,36 78,2% 7.069.469,48 21,8% 2.956.241,33 9,1% 4.113.228,15 12,7%

TOTAL 2.977.469.956,77 1.931.964.261,28 1.489.000.000,00 442.964.261,28 281.610.369,63 158.260.141,65 3.093.750,00 1.045.505.695,49

REGIONES DE OBJETIVO Nº 1 

Privados

CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida Gastos totales Participación comunitaria

IFOP

Publicos

Total
Participación  publica nacional

Total Central Regional Diversas
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EUROS

(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero

  1.1.- Desguaces de buques de pesca

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras. 30.569.694,00 15.284.847,00 3.974.060,00 11.310.787,00 6.266.787,00 5.044.000,00 15.284.847,00

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca 28.886.860,00 100,0% 14.443.430,00 3.755.292,00 13,0% 10.688.138,00 37,0% 5.921.806,00 20,5% 4.766.332,00 16,5% 14.443.430,00 50,0%

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca 1.682.834,00 100,0% 841.417,00 218.768,00 13,0% 622.649,00 37,0% 344.981,00 20,5% 277.668,00 16,5% 841.417,00 50,0%

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 70.649.025,00 42.389.435,00 10.738.696,00 31.650.739,00 16.867.254,00 14.783.485,00 28.259.590,00

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos 1.803.037,00 100,0% 1.081.822,00 274.062,00 15,2% 807.760,00 44,8% 807.760,00 44,8% 721.215,00 40,0%

  3.2.- Acuicultura 4.537.641,00 100,0% 2.722.584,00 689.721,00 15,2% 2.032.863,00 44,8% 1.111.722,00 24,5% 921.141,00 20,3% 1.815.057,00 40,0%

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros 4.207.085,00 100,0% 2.524.251,00 639.477,00 15,2% 1.884.774,00 44,8% 1.030.736,00 24,5% 854.038,00 20,3% 1.682.834,00 40,0%

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.a.-Transformación 48.081.020,00 100,0% 28.848.633,00 7.308.359,00 15,2% 21.540.274,00 44,8% 11.779.837,00 24,5% 9.760.437,00 20,3% 19.232.387,00 40,0%

          3.4.b.-Comercialización 12.020.242,00 100,0% 7.212.145,00 1.827.077,00 15,2% 5.385.068,00 44,8% 2.944.959,00 24,5% 2.440.109,00 20,3% 4.808.097,00 40,0%

4.- Otras medidas 3.005.061,00 3.005.061,00 766.291,00 2.238.770,00 579.075,00 1.659.695,00

  4.1.- Pesca costera artesanal 661.113,00 100,0% 661.113,00 168.584,00 25,5% 492.529,00 74,5% 271.056,00 41,0% 221.473,00 33,5%

  4.2.- Medidas socioeconómicas 270.456,00 100,0% 270.456,00 68.966,00 25,5% 201.490,00 74,5% 110.887,00 41,0% 90.603,00 33,5%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 210.354,00 100,0% 210.354,00 53.640,00 25,5% 156.714,00 74,5% 156.714,00 74,5%

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales 360.607,00 100,0% 360.607,00 91.955,00 25,5% 268.652,00 74,5% 147.849,00 41,0% 120.803,00 33,5%

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras 1.382.328,00 100,0% 1.382.328,00 352.494,00 25,5% 1.029.834,00 74,5% 1.029.834,00 74,5%

  4.6.- Medidas innovadoras 120.203,00 100,0% 120.203,00 30.652,00 25,5% 89.551,00 74,5% 49.283,00 41,0% 40.268,00 33,5%

5.- Asistencia Técnica 420.707,00 420.707,00 120.953,00 299.754,00 27.496,00 272.258,00

  5.1.- Asistencia Técnica 420.707,00 93,5% 420.707,00 120.953,00 28,7% 299.754,00 64,7% 27.496,00 272.258,00 64,7%

TOTAL 104.644.487,00 61.100.050,00 15.600.000,00 45.500.050,00 23.740.612,00 21.759.438,00 43.544.437,00

Central RegionalTotal

Gastos totales Participación comunitaria

IFOP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida

Publicos

Privados
Total

Participación  publica nacional
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EUROS

(1)=(2)+(8) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6)+(7) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje (8) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 8.437.500,00 8.437.500,00 6.750.000,00 1.687.500,00 843.750,00 843.750,00

  1.1.- Desguaces de buques de pesca 8.437.500,00 100,0% 8.437.500,00 6.750.000,00 80,0% 1.687.500,00 20,0% 843.750,00 10,0% 843.750,00 10,0%

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras. 231.051.429,00 109.188.572,00 97.636.000,00 11.552.572,00 5.776.286,00 5.776.286,00 121.862.857,00

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca 167.680.000,00 100,0% 83.840.000,00 75.456.000,00 45,0% 8.384.000,00 5,0% 4.192.000,00 2,5% 4.192.000,00 2,5% 83.840.000,00 50,0%

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca 63.371.429,00 100,0% 25.348.572,00 22.180.000,00 35,0% 3.168.572,00 5,0% 1.584.286,00 2,5% 1.584.286,00 2,5% 38.022.857,00 60,0%

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 130.214.286,00 89.528.572,00 62.400.000,00 27.128.572,00 11.229.911,00 12.804.911,00 3.093.750,00 40.685.714,00

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos 7.875.000,00 100,0% 7.875.000,00 6.300.000,00 80,0% 1.575.000,00 20,0% 1.575.000,00 20,0%

  3.2.- Acuicultura 40.000.000,00 100,0% 24.000.000,00 18.000.000,00 45,0% 6.000.000,00 15,0% 3.000.000,00 7,5% 3.000.000,00 7,5% 16.000.000,00 40,0%

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros 20.625.000,00 100,0% 20.625.000,00 16.500.000,00 80,0% 4.125.000,00 20,0% 515.625,00 2,5% 515.625,00 2,5% 3.093.750,00 15,0%

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.a.-Transformación 36.000.000,00 100,0% 21.600.000,00 12.600.000,00 35,0% 9.000.000,00 25,0% 4.500.000,00 12,5% 4.500.000,00 12,5% 14.400.000,00 40,0%

          3.4.b.-Comercialización 25.714.286,00 100,0% 15.428.572,00 9.000.000,00 35,0% 6.428.572,00 25,0% 3.214.286,00 12,5% 3.214.286,00 12,5% 10.285.714,00 40,0%

4.- Otras medidas 49.821.876,00 48.821.876,00 38.820.000,00 10.001.876,00 2.375.938,00 7.625.938,00 1.000.000,00

  4.1.- Pesca costera artesanal 7.025.000,00 100,0% 7.025.000,00 5.620.000,00 80,0% 1.405.000,00 20,0% 702.500,00 10,0% 702.500,00 10,0%

  4.2.- Medidas socioeconómicas 5.625.000,00 100,0% 5.625.000,00 4.500.000,00 80,0% 1.125.000,00 20,0% 562.500,00 10,0% 562.500,00 10,0%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 17.812.500,00 100,0% 17.812.500,00 14.250.000,00 80,0% 3.562.500,00 20,0% 3.562.500,00 20,0%

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales 8.265.626,00 100,0% 7.365.626,00 5.600.000,00 67,8% 1.765.626,00 21,4% 882.813,00 10,7% 882.813,00 10,7% 900.000,00 10,9%

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras 8.437.500,00 100,0% 8.437.500,00 6.750.000,00 80,0% 1.687.500,00 20,0% 1.687.500,00 20,0%

  4.6.- Medidas innovadoras 2.656.250,00 100,0% 2.556.250,00 2.100.000,00 79,1% 456.250,00 17,2% 228.125,00 8,6% 228.125,00 8,6% 100.000,00 3,8%

5.- Asistencia Técnica 11.325.000,00 11.325.000,00 9.060.000,00 2.265.000,00 570.000,00 1.695.000,00
  5.1.- Asistencia Técnica 11.325.000,00 100,0% 11.325.000,00 9.060.000,00 80,0% 2.265.000,00 20,0% 570.000,00 5,0% 1.695.000,00 15,0%

TOTAL 430.850.091,00 267.301.520,00 214.666.000,00 52.635.520,00 20.795.885,00 28.745.885,00 3.093.750,00 163.548.571,00

Privados

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida Gastos totales

IFOP Diversas

Participación  publica nacional

Publicos

Total
Participación comunitaria

Total Central Regional
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EUROS

(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 4.389.568,02 4.389.568,02 3.292.176,02 1.097.392,00 548.696,00 548.696,00

  1.1.- Desguaces de buques de pesca 4.389.568,02 100,0% 4.389.568,02 3.292.176,02 75,0% 1.097.392,00 25,0% 548.696,00 12,5% 548.696,00 12,5%

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras. 39.660.120,98 19.830.060,50 17.847.054,44 1.983.006,06 991.503,03 991.503,03 19.830.060,48

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca 26.133.341,89 100,0% 13.066.670,95 11.760.003,85 45,0% 1.306.667,10 5,0% 653.333,55 2,5% 653.333,55 2,5% 13.066.670,94 50,0%

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca 13.526.779,09 100,0% 6.763.389,55 6.087.050,59 45,0% 676.338,96 5,0% 338.169,48 2,5% 338.169,48 2,5% 6.763.389,54 50,0%

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 33.506.718,63 26.446.829,78 18.070.150,12 8.376.679,66 4.168.686,73 4.207.992,93 7.059.888,85

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos 157.224,77 100,0% 157.224,77 117.918,57 75,0% 39.306,20 25,0% 39.306,20 25,0%

  3.2.- Acuicultura 9.349.077,18 100,0% 6.544.354,03 4.207.084,73 45,0% 2.337.269,30 25,0% 1.168.634,65 12,5% 1.168.634,65 12,5% 2.804.723,15 30,0%

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros 9.816.531,04 100,0% 9.816.531,04 7.362.398,28 75,0% 2.454.132,76 25,0% 1.227.066,38 12,5% 1.227.066,38 12,5%

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.a.-Transformación 4.255.165,69 100,0% 2.978.615,98 1.914.824,56 45,0% 1.063.791,42 25,0% 531.895,71 12,5% 531.895,71 12,5% 1.276.549,71 30,0%

          3.4.b.-Comercialización 9.928.719,95 100,0% 6.950.103,96 4.467.923,98 45,0% 2.482.179,98 25,0% 1.241.089,99 12,5% 1.241.089,99 12,5% 2.978.615,99 30,0%

4.- Otras medidas 4.063.182,61 3.967.020,67 2.951.225,03 1.015.795,64 343.140,37 672.655,27 96.161,94

  4.1.- Pesca costera artesanal 701.180,79 100,0% 701.180,79 525.885,59 75,0% 175.295,20 25,0% 87.647,60 12,5% 87.647,60 12,5%

  4.2.- Medidas socioeconómicas 235.837,14 100,0% 235.837,14 176.877,86 75,0% 58.959,28 25,0% 29.479,64 12,5% 29.479,64 12,5%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 689.160,55 100,0% 592.998,61 420.708,47 61,0% 172.290,14 25,0% 172.290,14 25,0% 96.161,94 14,0%

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales 235.837,14 100,0% 235.837,14 176.877,86 75,0% 58.959,28 25,0% 29.479,64 12,5% 29.479,64 12,5%

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras 628.899,06 100,0% 628.899,06 471.674,30 75,0% 157.224,76 25,0% 157.224,76 25,0%

  4.6.- Medidas innovadoras 1.572.267,93 100,0% 1.572.267,93 1.179.200,95 75,0% 393.066,98 25,0% 196.533,49 12,5% 196.533,49 12,5%

5.- Asistencia Técnica 5.031.192,53 5.031.192,53 3.773.394,39 1.257.798,14 432.368,11 825.430,03

  5.1.- Asistencia Técnica 5.031.192,53 100,0% 5.031.192,53 3.773.394,39 75,0% 1.257.798,14 25,0% 432.368,11 8,6% 825.430,03 16,4%

TOTAL 86.650.782,77 59.664.671,50 45.934.000,00 13.730.671,50 6.484.394,24 7.246.277,26 26.986.111,27

Gastos totales PrivadosParticipación comunitaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS         
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida

Publicos

Total
Participación  publica nacional

IFOP Central RegionalTotal
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EUROS

(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 19.107.738,00 19.107.738,00 15.286.190,00 3.821.548,00 1.910.774,00 1.910.774,00

  1.1.- Desguaces de buques de pesca 17.393.290,00 100,0% 17.393.290,00 13.914.632,00 80,0% 3.478.658,00 20,0% 1.739.329,00 10,0% 1.739.329,00 10,0%

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones 1.714.448,00 100,0% 1.714.448,00 1.371.558,00 80,0% 342.890,00 20,0% 171.445,00 10,0% 171.445,00 10,0%

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras. 63.863.545,00 31.931.772,00 28.099.960,00 3.831.812,00 1.915.906,00 1.915.906,00 31.931.773,00

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca 46.878.943,00 100,0% 23.439.471,00 20.626.735,00 44,0% 2.812.736,00 6,0% 1.406.368,00 3,0% 1.406.368,00 3,0% 23.439.472,00 50,0%

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca 16.984.602,00 100,0% 8.492.301,00 7.473.225,00 44,0% 1.019.076,00 6,0% 509.538,00 3,0% 509.538,00 3,0% 8.492.301,00 50,0%

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 98.632.095,00 81.487.023,00 59.165.134,00 22.321.889,00 10.107.220,00 12.214.669,00 17.145.072,00

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos 7.398.459,00 100,0% 7.398.459,00 6.288.690,00 85,0% 1.109.769,00 15,0% 1.109.769,00 15,0%

  3.2.- Acuicultura 26.204.128,00 100,0% 20.701.261,00 14.150.229,00 54,0% 6.551.032,00 25,0% 3.275.516,00 12,5% 3.275.516,00 12,5% 5.502.867,00 21,0%

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros 19.953.601,00 100,0% 19.354.993,00 15.962.881,00 80,0% 3.392.112,00 17,0% 1.197.216,00 6,0% 2.194.896,00 11,0% 598.608,00 3,0%

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.a.-Transformación 14.424.290,00 100,0% 10.890.339,00 7.284.267,00 50,5% 3.606.072,00 25,0% 1.803.036,00 12,5% 1.803.036,00 12,5% 3.533.951,00 24,5%

          3.4.b.-Comercialización 30.651.617,00 100,0% 23.141.971,00 15.479.067,00 50,5% 7.662.904,00 25,0% 3.831.452,00 12,5% 3.831.452,00 12,5% 7.509.646,00 24,5%

4.- Otras medidas 12.230.595,00 11.136.994,00 8.375.645,00 2.761.349,00 805.957,00 1.955.392,00 1.093.601,00

  4.1.- Pesca costera artesanal 2.524.250,00 100,0% 2.524.250,00 1.893.188,00 75,0% 631.062,00 25,0% 315.531,00 12,5% 315.531,00 12,5%

  4.2.- Medidas socioeconómicas 1.322.226,00 100,0% 1.322.226,00 991.670,00 75,0% 330.556,00 25,0% 165.278,00 12,5% 165.278,00 12,5%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 2.896.879,00 100,0% 2.375.441,00 1.796.065,00 62,0% 579.376,00 20,0% 579.376,00 20,0% 521.438,00 18,0%

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales 1.562.631,00 100,0% 1.250.105,00 859.447,00 55,0% 390.658,00 25,0% 195.329,00 12,5% 195.329,00 12,5% 312.526,00 20,0%

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras 1.760.965,00 100,0% 1.760.965,00 1.320.724,00 75,0% 440.241,00 25,0% 440.241,00 25,0%

  4.6.- Medidas innovadoras 2.163.644,00 100,0% 1.904.007,00 1.514.551,00 70,0% 389.456,00 18,0% 129.819,00 6,0% 259.637,00 12,0% 259.637,00 12,0%

5.- Asistencia Técnica 3.931.847,00 3.931.847,00 3.342.071,00 589.776,00 147.398,00 442.378,00
  5.1.- Asistencia Técnica 3.931.847,00 100,0% 3.931.847,00 3.342.071,00 85,0% 589.776,00 15,0% 147.398,00 3,7% 442.378,00 11,3%

TOTAL 197.765.820,00 147.595.374,00 114.269.000,00 33.326.374,00 14.887.255,00 18.439.119,00 50.170.446,00

Participación  publica nacional

Total

Participación comunitaria

IFOP Central Regional

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS  
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida Gastos totales

Publicos

Privados
Total
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EUROS

(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero

  1.1.- Desguaces de buques de pesca

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 20.345.914,00 8.138.364,00 7.121.070,00 1.017.294,00 508.647,00 508.647,00 12.207.550,00

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos

  3.2.- Acuicultura 4.932.343,00 100,0% 1.972.936,00 1.726.320,00 35,0% 246.616,00 5,0% 123.308,00 2,5% 123.308,00 2,5% 2.959.407,00 60,0%

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.a.-Transformación 15.413.571,00 100,0% 6.165.428,00 5.394.750,00 35,0% 770.678,00 5,0% 385.339,00 2,5% 385.339,00 2,5% 9.248.143,00 60,0%

          3.4.b.-Comercialización

4.- Otras medidas

  4.1.- Pesca costera artesanal

  4.2.- Medidas socioeconómicas

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras

  4.6.- Medidas innovadoras

5.- Asistencia Técnica 89.912,50 89.912,50 71.930,00 17.982,50 8.991,25 8.991,25

  5.1.- Asistencia Técnica 89.912,50 100,0% 89.912,50 71.930,00 80,0% 17.982,50 20,0% 8.991,25 10,0% 8.991,25 10,0%

TOTAL 20.435.826,50 8.228.276,50 7.193.000,00 1.035.276,50 517.638,25 517.638,25 12.207.550,00

Participación comunitaria

IFOP

Participación  publica nacional

Central RegionalTotal

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA-MANCHA    
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida Gastos totales

Publicos

Privados
Total
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EUROS

(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero

  1.1.- Desguaces de buques de pesca

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 48.916.533,11 19.566.613,68 17.120.787,10 2.445.826,58 1.222.913,29 1.222.913,29 29.349.919,43

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos

  3.2.- Acuicultura 11.590.945,40 100,0% 4.636.378,40 4.056.831,10 35,0% 579.547,30 5,0% 289.773,65 2,5% 289.773,65 2,5% 6.954.567,00 60,0%

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.a.-Transformación 33.605.705,71 100,0% 13.442.282,28 11.761.997,00 35,0% 1.680.285,28 5,0% 840.142,64 2,5% 840.142,64 2,5% 20.163.423,43 60,0%

          3.4.b.-Comercialización 3.719.882,00 100,0% 1.487.953,00 1.301.959,00 35,0% 185.994,00 5,0% 92.997,00 2,5% 92.997,00 2,5% 2.231.929,00 60,0%

4.- Otras medidas 284.879,75 284.879,75 213.659,81 71.219,94 35.609,97 35.609,97

  4.1.- Pesca costera artesanal

  4.2.- Medidas socioeconómicas

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras

  4.6.- Medidas innovadoras 284.879,75 100,0% 284.879,75 213.659,81 75,0% 71.219,94 25,0% 35.609,97 12,5% 35.609,97 12,5%

5.- Asistencia Técnica 42.070,81 42.070,81 31.553,09 10.517,72 10.517,72

  5.1.- Asistencia Técnica 42.070,81 100,0% 42.070,81 31.553,09 75,0% 10.517,72 25,0% 10.517,72 25,0%

TOTAL 49.243.483,67 19.893.564,24 17.366.000,00 2.527.564,24 1.258.523,26 1.269.040,98 29.349.919,43

Participación comunitaria

IFOP

Participación  publica nacional

Central RegionalTotal

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LEÓN       
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida Gastos totales

Publicos

Privados
Total
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EUROS

(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero

  1.1.- Desguaces de buques de pesca

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 9.723.770,00 5.834.262,00 3.403.320,00 2.430.942,00 1.215.471,00 1.215.471,00 3.889.508,00

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos

  3.2.- Acuicultura 6.806.640,00 100,0% 4.083.984,00 2.382.324,00 35,0% 1.701.660,00 25,0% 850.830,00 12,5% 850.830,00 12,5% 2.722.656,00 40,0%

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.a.-Transformación 1.458.564,00 100,0% 875.138,00 510.498,00 35,0% 364.640,00 25,0% 182.320,00 12,5% 182.320,00 12,5% 583.426,00 40,0%

          3.4.b.-Comercialización 1.458.566,00 100,0% 875.140,00 510.498,00 35,0% 364.642,00 25,0% 182.321,00 12,5% 182.321,00 12,5% 583.426,00 40,0%

4.- Otras medidas 2.780.832,00 2.780.832,00 2.085.628,00 695.204,00 347.602,00 347.602,00

  4.1.- Pesca costera artesanal

  4.2.- Medidas socioeconómicas

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras

  4.6.- Medidas innovadoras 2.780.832,00 100,0% 2.780.832,00 2.085.628,00 75,0% 695.204,00 25,0% 347.602,00 12,5% 347.602,00 12,5%

5.- Asistencia Técnica 490.734,00 490.734,00 368.052,00 122.682,00 20.447,00 102.235,00

  5.1.- Asistencia Técnica 490.734,00 100,0% 490.734,00 368.052,00 75,0% 122.682,00 25,0% 20.447,00 4,2% 102.235,00 20,8%

TOTAL 12.995.336,00 9.105.828,00 5.857.000,00 3.248.828,00 1.583.520,00 1.665.308,00 3.889.508,00

Participación  publica nacional

Total

Participación comunitaria

Central RegionalIFOP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA         
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida Gastos totales

Publicos

Privados
Total
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EUROS

(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 22.129.107,94 22.129.107,94 17.703.286,35 4.425.821,59 2.212.910,80 2.212.910,79

  1.1.- Desguaces de buques de pesca 19.311.863,69 100,0% 19.311.863,69 15.449.490,95 80,0% 3.862.372,74 20,0% 1.931.186,37 10,0% 1.931.186,37 10,0%

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones 2.817.244,25 100,0% 2.817.244,25 2.253.795,40 80,0% 563.448,85 20,0% 281.724,43 10,0% 281.724,42 10,0%

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras. 540.817.761,20 216.327.104,48 189.286.216,42 27.040.888,06 13.520.444,03 13.520.444,03 324.490.656,72

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca 434.252.820,11 100,0% 173.701.128,04 151.988.487,04 35,0% 21.712.641,00 5,0% 10.856.320,50 2,5% 10.856.320,50 2,5% 260.551.692,07 60,0%

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca 106.564.941,09 100,0% 42.625.976,44 37.297.729,38 35,0% 5.328.247,06 5,0% 2.664.123,53 2,5% 2.664.123,53 2,5% 63.938.964,65 60,0%

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 638.924.018,78 328.959.615,85 232.171.252,39 96.788.363,46 48.394.181,73 48.394.181,73 309.964.402,93

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos

  3.2.- Acuicultura 176.780.584,23 100,0% 88.390.292,12 61.873.204,48 35,0% 26.517.087,64 15,0% 13.258.543,82 7,5% 13.258.543,82 7,5% 88.390.292,11 50,0%

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros 47.940.299,32 100,0% 33.467.756,12 25.326.950,58 52,8% 8.140.805,54 17,0% 4.070.402,77 8,5% 4.070.402,77 8,5% 14.472.543,20 30,2%

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.a.-Transformación 277.853.081,74 100,0% 138.926.540,87 97.248.578,61 35,0% 41.677.962,26 15,0% 20.838.981,13 7,5% 20.838.981,13 7,5% 138.926.540,87 50,0%

          3.4.b.-Comercialización 136.350.053,49 100,0% 68.175.026,74 47.722.518,72 35,0% 20.452.508,02 15,0% 10.226.254,01 7,5% 10.226.254,01 7,5% 68.175.026,75 50,0%

4.- Otras medidas 102.339.350,91 100.778.220,69 80.622.726,68 20.155.494,01 5.731.363,37 14.424.130,64 1.561.130,22

  4.1.- Pesca costera artesanal 18.223.979,19 100,0% 18.223.979,19 14.579.183,35 80,0% 3.644.795,84 20,0% 1.822.397,92 10,0% 1.822.397,92 10,0%

  4.2.- Medidas socioeconómicas 6.508.562,92 100,0% 6.508.562,92 5.206.850,34 80,0% 1.301.712,58 20,0% 650.856,29 10,0% 650.856,29 10,0%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 24.598.510,33 100,0% 23.277.784,95 18.490.155,42 75,2% 4.787.629,53 19,5% 4.787.629,53 19,5% 1.320.725,38 5,4%

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales 30.590.238,96 100,0% 30.590.238,96 24.472.191,17 80,0% 6.118.047,79 20,0% 3.059.023,90 10,0% 3.059.023,89 10,0%

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras 19.525.688,76 100,0% 19.525.688,76 15.620.551,01 80,0% 3.905.137,75 20,0% 3.905.137,75 20,0%

  4.6.- Medidas innovadoras 2.892.370,75 100,0% 2.651.965,91 2.253.795,39 77,9% 398.170,52 13,8% 199.085,26 6,9% 199.085,26 6,9% 240.404,84 8,3%

5.- Asistencia Técnica 1.126.897,70 1.126.897,70 901.518,16 225.379,54 225.379,54
  5.1.- Asistencia Técnica 1.126.897,70 100,0% 1.126.897,70 901.518,16 80,0% 225.379,54 20,0% 225.379,54 20,0%

TOTAL 1.305.337.136,53 669.320.946,66 520.685.000,00 148.635.946,66 69.858.899,93 78.777.046,73 636.016.189,87

Participación  publica nacional

Total

Participación comunitaria

IFOP Central Regional

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA   
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida Gastos totales

Publicos

Privados
Total
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EUROS

(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 1.431.376,45 1.431.376,45 1.073.533,83 357.842,62 178.921,31 178.921,31

  1.1.- Desguaces de buques de pesca 1.431.376,45 100,0% 1.431.376,45 1.073.533,83 75,0% 357.842,62 25,0% 178.921,31 12,5% 178.921,31 12,5%

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras. 11.419.229,99 4.567.692,00 3.996.730,50 570.961,50 285.480,75 285.480,75 6.851.537,99

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca 7.212.145,25 100,0% 2.884.858,10 2.524.250,84 35,0% 360.607,26 5,0% 180.303,63 2,5% 180.303,63 2,5% 4.327.287,15 60,0%

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca 4.207.084,74 100,0% 1.682.833,90 1.472.479,66 35,0% 210.354,24 5,0% 105.177,12 2,5% 105.177,12 2,5% 2.524.250,84 60,0%

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 22.838.459,99 15.145.505,05 9.435.890,05 5.709.615,00 2.779.680,99 2.929.934,01 7.692.954,94

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos 601.012,10 100,0% 601.012,10 450.759,08 75,0% 150.253,02 25,0% 150.253,02 25,0%

  3.2.- Acuicultura 7.212.145,26 100,0% 4.327.287,16 2.524.250,84 35,0% 1.803.036,32 25,0% 901.518,16 12,5% 901.518,16 12,5% 2.884.858,10 40,0%

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros 3.005.060,53 100,0% 3.005.060,53 2.253.795,39 75,0% 751.265,14 25,0% 375.632,57 12,5% 375.632,57 12,5%

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.a.-Transformación 6.010.121,05 100,0% 3.606.072,63 2.103.542,37 35,0% 1.502.530,26 25,0% 751.265,13 12,5% 751.265,13 12,5% 2.404.048,42 40,0%

          3.4.b.-Comercialización 6.010.121,05 100,0% 3.606.072,63 2.103.542,37 35,0% 1.502.530,26 25,0% 751.265,13 12,5% 751.265,13 12,5% 2.404.048,42 40,0%

4.- Otras medidas 5.919.969,23 5.919.969,23 4.439.976,91 1.479.992,32 375.632,57 1.104.359,75

  4.1.- Pesca costera artesanal 1.472.479,66 100,0% 1.472.479,66 1.104.359,74 75,0% 368.119,92 25,0% 184.059,96 12,5% 184.059,96 12,5%

  4.2.- Medidas socioeconómicas 420.708,47 100,0% 420.708,47 315.531,35 75,0% 105.177,12 25,0% 52.588,56 12,5% 52.588,56 12,5%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 90.151,82 100,0% 90.151,82 67.613,86 75,0% 22.537,96 25,0% 22.537,96 25,0%

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales 1.021.720,57 100,0% 1.021.720,57 766.290,43 75,0% 255.430,14 25,0% 127.715,07 12,5% 127.715,07 12,5%

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras 2.824.756,89 100,0% 2.824.756,89 2.118.567,67 75,0% 706.189,22 25,0% 706.189,22 25,0%

  4.6.- Medidas innovadoras 90.151,82 100,0% 90.151,82 67.613,86 75,0% 22.537,96 25,0% 11.268,98 12,5% 11.268,98 12,5%

5.- Asistencia Técnica 3.785.158,29 3.785.158,29 2.838.868,71 946.289,58 382.992,97 563.296,61

  5.1.- Asistencia Técnica 3.785.158,29 100,0% 3.785.158,29 2.838.868,71 75,0% 946.289,58 25,0% 382.992,97 10,1% 563.296,61 14,9%

TOTAL 45.394.193,95 30.849.701,02 21.785.000,00 9.064.701,02 4.002.708,59 5.061.992,43 14.544.492,93

Central Regional

Participación comunitaria Participación  publica nacional

TotalIFOP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA   
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida Gastos totales

Publicos

Privados
Total
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EUROS

(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 8.469.334,00 8.469.334,00 6.352.000,00 2.117.334,00 1.058.667,00 1.058.667,00

  1.1.- Desguaces de buques de pesca 8.469.334,00 100,0% 8.469.334,00 6.352.000,00 75,0% 2.117.334,00 25,0% 1.058.667,00 12,5% 1.058.667,00 12,5%

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones

  1.3.- Sociedades mixtas

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras. 117.142.857,00 52.714.286,00 41.000.000,00 11.714.286,00 5.857.143,00 5.857.143,00 64.428.571,00

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca 82.422.857,00 100,0% 37.090.286,00 28.848.000,00 35,0% 8.242.286,00 10,0% 4.121.143,00 5,0% 4.121.143,00 5,0% 45.332.571,00 55,0%

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca 34.720.000,00 100,0% 15.624.000,00 12.152.000,00 35,0% 3.472.000,00 10,0% 1.736.000,00 5,0% 1.736.000,00 5,0% 19.096.000,00 55,0%

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 41.266.857,00 26.597.714,00 18.029.000,00 8.568.714,00 3.377.857,00 5.190.857,00 14.669.143,00

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos 7.252.000,00 100,0% 7.252.000,00 5.439.000,00 75,0% 1.813.000,00 25,0% 1.813.000,00 25,0%

  3.2.- Acuicultura 7.520.000,00 100,0% 4.512.000,00 2.632.000,00 35,0% 1.880.000,00 25,0% 940.000,00 12,5% 940.000,00 12,5% 3.008.000,00 40,0%

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros 9.049.143,00 100,0% 6.114.286,00 3.852.000,00 42,6% 2.262.286,00 25,0% 1.131.143,00 12,5% 1.131.143,00 12,5% 2.934.857,00 32,4%

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.1.-Transformación 8.757.143,00 100,0% 3.940.714,00 3.065.000,00 35,0% 875.714,00 10,0% 437.857,00 5,0% 437.857,00 5,0% 4.816.429,00 55,0%

          3.4.2.-Comercialización 8.688.571,00 100,0% 4.778.714,00 3.041.000,00 35,0% 1.737.714,00 20,0% 868.857,00 10,0% 868.857,00 10,0% 3.909.857,00 45,0%

4.- Otras medidas 18.085.334,00 18.085.334,00 13.564.000,00 4.521.334,00 330.167,00 4.191.167,00

  4.1.- Pesca costera artesanal 320.000,00 100,0% 320.000,00 240.000,00 75,0% 80.000,00 25,0% 40.000,00 12,5% 40.000,00 12,5%

  4.2.- Medidas socioeconómicas 1.601.334,00 100,0% 1.601.334,00 1.201.000,00 75,0% 400.334,00 25,0% 200.167,00 12,5% 200.167,00 12,5%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 160.000,00 100,0% 160.000,00 120.000,00 75,0% 40.000,00 25,0% 40.000,00 25,0%

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales 400.000,00 100,0% 400.000,00 300.000,00 75,0% 100.000,00 25,0% 50.000,00 12,5% 50.000,00 12,5%

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras 15.284.000,00 100,0% 15.284.000,00 11.463.000,00 75,0% 3.821.000,00 25,0% 3.821.000,00 25,0%

  4.6.- Medidas innovadoras 320.000,00 100,0% 320.000,00 240.000,00 75,0% 80.000,00 25,0% 40.000,00 12,5% 40.000,00 12,5%

5.- Asistencia Técnica 1.200.000,00 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00

  5.1.- Asistencia Técnica 1.200.000,00 100,0% 1.200.000,00 900.000,00 75,0% 300.000,00 25,0% 60.000,00 5,0% 240.000,00 20,0%

TOTAL 186.164.382,00 107.066.668,00 79.845.000,00 27.221.668,00 10.683.834,00 16.537.834,00 79.097.714,00

Participación comunitaria

IFOP

Participación  publica nacional

Central RegionalTotal

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA  
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida Gastos totales

Publicos

Privados
Total
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(1)=(2)+(7) Porcentaje (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6) Porcentaje (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 320.911.633,36 320.911.633,36 240.685.000,00 80.226.633,36 80.226.633,36

  1.1.- Desguaces de buques de pesca 84.910.000,00 100,0% 84.910.000,00 63.683.000,00 75,0% 21.227.000,00 25,0% 21.227.000,00 25,0%

  1.2.- Exportación/ Otras asignaciones 10.666.666,67 100,0% 10.666.666,67 8.000.000,00 75,0% 2.666.666,67 25,0% 2.666.666,67 25,0%

  1.3.- Sociedades mixtas 225.334.966,69 100,0% 225.334.966,69 169.002.000,00 75,0% 56.332.966,69 25,0% 56.332.966,69 25,0%

2.- Renovación y modernización de las flotas pesqueras. 45.714.099,99 18.285.700,00 16.000.000,00 2.285.700,00 2.285.700,00 27.428.399,99

  2.1.- Construccion de nuevos buques de pesca 40.000.000,00 100,0% 16.000.000,00 14.000.000,00 35,0% 2.000.000,00 5,0% 2.000.000,00 5,0% 24.000.000,00 60,0%

  2.2.- Modernizacion de buques de pesca 5.714.099,99 100,0% 2.285.700,00 2.000.000,00 35,0% 285.700,00 5,0% 285.700,00 5,0% 3.428.399,99 60,0%

3.- Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo. 5.595.421,99 5.595.421,99 4.196.566,99 1.398.855,00 1.398.855,00

  3.1.- Protección y desarrollo de los recursos acuáticos 5.595.421,99 100,0% 5.595.421,99 4.196.566,99 75,0% 1.398.855,00 25,0% 1.398.855,00 25,0%

  3.2.- Acuicultura

  3.3.- Equipamiento de los puertos pesqueros

  3.4.- Transformación y comercialización

          3.4.a.-Transformación

          3.4.b.-Comercialización

4.- Otras medidas 265.075.572,00 262.808.779,00 196.516.300,00 66.292.479,00 66.292.479,00 2.266.793,00

  4.1.- Pesca costera artesanal

  4.2.- Medidas socioeconómicas 41.466.666,67 100,0% 41.466.666,67 31.100.000,00 75,0% 10.366.666,67 25,0% 10.366.666,67 25,0%

  4.3.- Promoción y búsqueda  de nuevas salidas 49.292.203,00 100,0% 47.025.410,00 34.678.398,00 70,4% 12.347.012,00 25,0% 12.347.012,00 25,0% 2.266.793,00 4,6%

  4.4.- Accciones realizadas por los profesionales 20.277.202,33 100,0% 20.277.202,33 15.207.902,00 75,0% 5.069.300,33 25,0% 5.069.300,33 25,0%

  4.5.- Paralización temporal de las actividades y otras compensaciones financieras 122.666.666,67 100,0% 122.666.666,67 92.000.000,00 75,0% 30.666.666,67 25,0% 30.666.666,67 25,0%

  4.6.- Medidas innovadoras 31.372.833,33 100,0% 31.372.833,33 23.530.000,00 75,0% 7.842.833,33 25,0% 7.842.833,33 25,0%

5.- Asistencia Técnica 5.336.177,01 5.336.177,01 4.002.133,01 1.334.044,00 1.334.044,00

  5.1.- Asistencia Técnica 5.336.177,01 100,0% 5.336.177,01 4.002.133,01 75,0% 1.334.044,00 25,0% 1.334.044,00 25,0%

TOTAL 642.632.904,35 612.937.711,36 461.400.000,00 151.537.711,36 151.537.711,36 29.695.192,99

Total

Participación comunitaria

IFOP

REGIONES DE OBJETIVO Nº 1. GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Participación  publica nacional

CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR MEDIDA

Eje prioritario / medida Gastos totales

Publicos

Privados
Total

Central Regional
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EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 8.437.500,00 8.437.500,00 6.750.000,00 1.687.500,00 843.750,00 843.750,00
2000 843.750,00 843.750,00 675.000,00 168.750,00 84.375,00 84.375,00
2001 1.350.000,00 1.350.000,00 1.080.000,00 270.000,00 135.000,00 135.000,00
2002 1.350.000,00 1.350.000,00 1.080.000,00 270.000,00 135.000,00 135.000,00
2003 1.350.000,00 1.350.000,00 1.080.000,00 270.000,00 135.000,00 135.000,00
2004 1.181.250,00 1.181.250,00 945.000,00 236.250,00 118.125,00 118.125,00
2005 1.181.250,00 1.181.250,00 945.000,00 236.250,00 118.125,00 118.125,00
2006 1.181.250,00 1.181.250,00 945.000,00 236.250,00 118.125,00 118.125,00

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 231.051.429,00 109.188.572,00 97.636.000,00 11.552.572,00 5.776.286,00 5.776.286,00 121.862.857,00

2000 23.105.142,90 10.918.857,20 9.763.600,00 1.155.257,20 577.628,60 577.628,60 12.186.285,70
2001 36.968.228,64 17.470.171,52 15.621.760,00 1.848.411,52 924.205,76 924.205,76 19.498.057,12
2002 36.968.228,64 17.470.171,52 15.621.760,00 1.848.411,52 924.205,76 924.205,76 19.498.057,12
2003 36.968.228,64 17.470.171,52 15.621.760,00 1.848.411,52 924.205,76 924.205,76 19.498.057,12
2004 32.347.200,06 15.286.400,08 13.669.040,00 1.617.360,08 808.680,04 808.680,04 17.060.799,98
2005 32.347.200,06 15.286.400,08 13.669.040,00 1.617.360,08 808.680,04 808.680,04 17.060.799,98
2006 32.347.200,06 15.286.400,08 13.669.040,00 1.617.360,08 808.680,04 808.680,04 17.060.799,98

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 130.214.286,00 89.528.572,00 62.400.000,00 27.128.572,00 11.229.911,00 12.804.911,00 3.093.750,00 40.685.714,00

2000 13.021.428,60 8.952.857,20 6.240.000,00 2.712.857,20 1.122.991,10 1.280.491,10 309.375,00 4.068.571,40
2001 20.834.285,76 14.324.571,52 9.984.000,00 4.340.571,52 1.796.785,76 2.048.785,76 495.000,00 6.509.714,24
2002 20.834.285,76 14.324.571,52 9.984.000,00 4.340.571,52 1.796.785,76 2.048.785,76 495.000,00 6.509.714,24
2003 20.834.285,76 14.324.571,52 9.984.000,00 4.340.571,52 1.796.785,76 2.048.785,76 495.000,00 6.509.714,24
2004 18.230.000,04 12.534.000,08 8.736.000,00 3.798.000,08 1.572.187,54 1.792.687,54 433.125,00 5.695.999,96
2005 18.230.000,04 12.534.000,08 8.736.000,00 3.798.000,08 1.572.187,54 1.792.687,54 433.125,00 5.695.999,96
2006 18.230.000,04 12.534.000,08 8.736.000,00 3.798.000,08 1.572.187,54 1.792.687,54 433.125,00 5.695.999,96

4.- Otras medidas 49.821.876,00 48.821.876,00 38.820.000,00 10.001.876,00 2.375.938,00 7.625.938,00 1.000.000,00
2000 4.982.187,60 4.882.187,60 3.882.000,00 1.000.187,60 237.593,80 762.593,80 100.000,00
2001 7.971.500,16 7.811.500,16 6.211.200,00 1.600.300,16 380.150,08 1.220.150,08 160.000,00
2002 7.971.500,16 7.811.500,16 6.211.200,00 1.600.300,16 380.150,08 1.220.150,08 160.000,00
2003 7.971.500,16 7.811.500,16 6.211.200,00 1.600.300,16 380.150,08 1.220.150,08 160.000,00
2004 6.975.062,64 6.835.062,64 5.434.800,00 1.400.262,64 332.631,32 1.067.631,32 140.000,00
2005 6.975.062,64 6.835.062,64 5.434.800,00 1.400.262,64 332.631,32 1.067.631,32 140.000,00
2006 6.975.062,64 6.835.062,64 5.434.800,00 1.400.262,64 332.631,32 1.067.631,32 140.000,00

5.- Asistencia técnica 11.325.000,00 11.325.000,00 9.060.000,00 2.265.000,00 570.000,00 1.695.000,00
2000 1.132.500,00 1.132.500,00 906.000,00 226.500,00 57.000,00 169.500,00
2001 1.812.000,00 1.812.000,00 1.449.600,00 362.400,00 91.200,00 271.200,00
2002 1.812.000,00 1.812.000,00 1.449.600,00 362.400,00 91.200,00 271.200,00
2003 1.812.000,00 1.812.000,00 1.449.600,00 362.400,00 91.200,00 271.200,00
2004 1.585.500,00 1.585.500,00 1.268.400,00 317.100,00 79.800,00 237.300,00
2005 1.585.500,00 1.585.500,00 1.268.400,00 317.100,00 79.800,00 237.300,00
2006 1.585.500,00 1.585.500,00 1.268.400,00 317.100,00 79.800,00 237.300,00

TOTAL 430.850.091,00 267.301.520,00 214.666.000,00 52.635.520,00 20.795.885,00 28.745.885,00 3.093.750,00 163.548.571,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
Eje prioritario / año Total

Publicos
Gastos totales
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EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 4.389.568,02 4.389.568,02 3.292.176,02 1.097.392,00 548.696,00 548.696,00
2000 650.533,99 650.533,99 487.900,49 162.633,50 81.316,75 81.316,75
2001 650.095,03 650.095,03 487.571,27 162.523,76 81.261,88 81.261,88
2002 649.656,07 649.656,07 487.242,05 162.414,02 81.207,01 81.207,01
2003 649.217,11 649.217,11 486.912,83 162.304,28 81.152,14 81.152,14
2004 587.763,15 587.763,15 440.822,37 146.940,78 73.470,39 73.470,39
2005 599.614,98 599.614,98 449.711,24 149.903,74 74.951,87 74.951,87
2006 602.687,69 602.687,69 452.015,77 150.671,92 75.335,96 75.335,96

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 39.660.120,98 19.830.060,50 17.847.054,44 1.983.006,06 991.503,03 991.503,03 19.830.060,48

2000 5.877.629,93 2.938.814,97 2.644.933,47 293.881,50 146.940,75 146.940,75 2.938.814,96
2001 5.873.663,91 2.936.831,96 2.643.148,76 293.683,20 146.841,60 146.841,60 2.936.831,95
2002 5.869.697,91 2.934.848,96 2.641.364,06 293.484,90 146.742,45 146.742,45 2.934.848,95
2003 5.865.731,90 2.932.865,95 2.639.579,35 293.286,60 146.643,30 146.643,30 2.932.865,95
2004 5.310.490,19 2.655.245,09 2.389.720,59 265.524,50 132.762,25 132.762,25 2.655.245,10
2005 5.417.572,52 2.708.786,26 2.437.907,64 270.878,62 135.439,31 135.439,31 2.708.786,26
2006 5.445.334,62 2.722.667,31 2.450.400,57 272.266,74 136.133,37 136.133,37 2.722.667,31

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 33.506.718,63 26.446.829,78 18.070.150,12 8.376.679,66 4.168.686,73 4.207.992,93 7.059.888,85

2000 4.965.695,71 3.919.420,18 2.677.996,25 1.241.423,93 617.799,37 623.624,56 1.046.275,53
2001 4.962.345,03 3.916.775,49 2.676.189,23 1.240.586,26 617.382,50 623.203,76 1.045.569,54
2002 4.958.994,36 3.914.130,81 2.674.382,22 1.239.748,59 616.965,64 622.782,95 1.044.863,55
2003 4.955.643,68 3.911.486,12 2.672.575,20 1.238.910,92 616.548,77 622.362,15 1.044.157,56
2004 4.486.549,62 3.541.230,50 2.419.593,10 1.121.637,40 558.187,15 563.450,25 945.319,12
2005 4.577.017,77 3.612.636,95 2.468.382,51 1.144.254,44 569.442,61 574.811,83 964.380,82
2006 4.600.472,46 3.631.149,73 2.481.031,61 1.150.118,12 572.360,69 577.757,43 969.322,73

4.- Otras medidas 4.063.182,61 3.967.020,67 2.951.225,03 1.015.795,64 343.140,37 672.655,27 96.161,94
2000 602.163,67 587.912,46 437.371,55 150.540,91 50.853,40 99.687,51 14.251,21
2001 601.757,35 587.515,77 437.076,43 150.439,34 50.819,09 99.620,25 14.241,58
2002 601.351,02 587.119,05 436.781,30 150.337,75 50.784,77 99.552,98 14.231,97
2003 600.944,70 586.722,35 436.486,18 150.236,17 50.750,46 99.485,71 14.222,35
2004 544.060,15 531.184,07 395.169,03 136.015,04 45.946,50 90.068,54 12.876,08
2005 555.030,74 541.895,02 403.137,34 138.757,68 46.872,97 91.884,71 13.135,72
2006 557.874,98 544.671,95 405.203,20 139.468,75 47.113,18 92.355,57 13.203,03

5.- Asistencia técnica 5.031.192,53 5.031.192,53 3.773.394,39 1.257.798,14 432.368,11 825.430,03
2000 745.622,75 745.622,75 559.217,05 186.405,70 64.076,96 122.328,74
2001 745.119,62 745.119,62 558.839,71 186.279,91 64.033,72 122.246,19
2002 744.616,49 744.616,49 558.462,37 186.154,12 63.990,48 122.163,64
2003 744.113,37 744.113,37 558.085,03 186.028,34 63.947,24 122.081,10
2004 673.676,68 673.676,68 505.257,51 168.419,17 57.894,09 110.525,08
2005 687.260,89 687.260,89 515.445,67 171.815,22 59.061,48 112.753,74
2006 690.782,73 690.782,73 518.087,05 172.695,68 59.364,14 113.331,54

TOTAL 86.650.782,77 59.664.671,50 45.934.000,00 13.730.671,50 6.484.394,24 7.246.277,26 0,00 0,00 26.986.111,27

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
Eje prioritario Total

Publicos
Gastos totales
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EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 19.107.738,00 19.107.738,00 15.286.190,00 3.821.548,00 1.910.774,00 1.910.774,00
2000 2.831.767,00 2.831.767,00 2.265.413,00 566.354,00 283.177,00 283.177,00
2001 2.829.857,00 2.829.857,00 2.263.885,00 565.972,00 282.986,00 282.986,00
2002 2.827.946,00 2.827.946,00 2.262.356,00 565.590,00 282.795,00 282.795,00
2003 2.826.033,00 2.826.033,00 2.260.827,00 565.206,00 282.603,00 282.603,00
2004 2.558.527,00 2.558.527,00 2.046.821,00 511.706,00 255.853,00 255.853,00
2005 2.610.118,00 2.610.118,00 2.088.094,00 522.024,00 261.012,00 261.012,00
2006 2.623.490,00 2.623.490,00 2.098.794,00 524.696,00 262.348,00 262.348,00

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 63.863.545,00 31.931.772,00 28.099.960,00 3.831.812,00 1.915.906,00 1.915.906,00 31.931.773,00

2000 9.464.577,00 4.732.288,00 4.164.414,00 567.874,00 283.937,00 283.937,00 4.732.289,00
2001 9.458.192,00 4.729.096,00 4.161.604,00 567.492,00 283.746,00 283.746,00 4.729.096,00
2002 9.451.804,00 4.725.902,00 4.158.794,00 567.108,00 283.554,00 283.554,00 4.725.902,00
2003 9.445.419,00 4.722.710,00 4.155.984,00 566.726,00 283.363,00 283.363,00 4.722.709,00
2004 8.551.329,00 4.275.665,00 3.762.585,00 513.080,00 256.540,00 256.540,00 4.275.664,00
2005 8.723.761,00 4.361.881,00 3.838.455,00 523.426,00 261.713,00 261.713,00 4.361.880,00
2006 8.768.463,00 4.384.230,00 3.858.124,00 526.106,00 263.053,00 263.053,00 4.384.233,00

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 98.632.095,00 81.487.023,00 59.165.134,00 22.321.889,00 10.107.220,00 12.214.669,00 17.145.072,00

2000 14.617.277,00 12.076.377,00 8.768.273,00 3.308.104,00 1.497.890,00 1.810.214,00 2.540.900,00
2001 14.607.413,00 12.068.228,00 8.762.356,00 3.305.872,00 1.496.879,00 1.808.993,00 2.539.185,00
2002 14.597.551,00 12.060.080,00 8.756.440,00 3.303.640,00 1.495.869,00 1.807.771,00 2.537.471,00
2003 14.587.687,00 12.051.931,00 8.750.523,00 3.301.408,00 1.494.858,00 1.806.550,00 2.535.756,00
2004 13.206.837,00 10.911.112,00 7.922.211,00 2.988.901,00 1.353.357,00 1.635.544,00 2.295.725,00
2005 13.473.144,00 11.131.127,00 8.081.957,00 3.049.170,00 1.380.646,00 1.668.524,00 2.342.017,00
2006 13.542.186,00 11.188.168,00 8.123.374,00 3.064.794,00 1.387.721,00 1.677.073,00 2.354.018,00

4.- Otras medidas 12.230.595,00 11.136.994,00 8.375.645,00 2.761.349,00 805.957,00 1.955.392,00 1.093.601,00
2000 1.812.575,00 1.650.503,00 1.241.271,00 409.232,00 119.443,00 289.789,00 162.072,00
2001 1.811.351,00 1.649.389,00 1.240.433,00 408.956,00 119.362,00 289.594,00 161.962,00
2002 1.810.128,00 1.648.275,00 1.239.595,00 408.680,00 119.282,00 289.398,00 161.853,00
2003 1.808.906,00 1.647.162,00 1.238.758,00 408.404,00 119.201,00 289.203,00 161.744,00
2004 1.637.677,00 1.491.244,00 1.121.499,00 369.745,00 107.918,00 261.827,00 146.433,00
2005 1.670.700,00 1.521.314,00 1.144.113,00 377.201,00 110.094,00 267.107,00 149.386,00
2006 1.679.258,00 1.529.107,00 1.149.976,00 379.131,00 110.657,00 268.474,00 150.151,00

5.- Asistencia técnica 3.931.847,00 3.931.847,00 3.342.071,00 589.776,00 147.398,00 442.378,00
2000 582.699,00 582.699,00 495.295,00 87.404,00 21.844,00 65.560,00
2001 582.307,00 582.307,00 494.961,00 87.346,00 21.830,00 65.516,00
2002 581.914,00 581.914,00 494.627,00 87.287,00 21.815,00 65.472,00
2003 581.520,00 581.520,00 494.292,00 87.228,00 21.800,00 65.428,00
2004 526.474,00 526.474,00 447.503,00 78.971,00 19.737,00 59.234,00
2005 537.091,00 537.091,00 456.527,00 80.564,00 20.135,00 60.429,00
2006 539.842,00 539.842,00 458.866,00 80.976,00 20.237,00 60.739,00

TOTAL 197.765.820,00 147.595.374,00 114.269.000,00 33.326.374,00 14.887.255,00 18.439.119,00 0,00 0,00 50.170.446,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
Eje prioritario Total

Publicos
Gastos totales
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EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 20.345.914,00 8.138.364,00 7.121.070,00 1.017.294,00 508.647,00 508.647,00 12.207.550,00

2000
2001 3.051.887,10 1.220.754,60 1.068.160,50 152.594,10 76.297,05 76.297,05 1.831.132,50
2002 3.255.346,24 1.302.138,24 1.139.371,20 162.767,04 81.383,52 81.383,52 1.953.208,00
2003 3.458.805,38 1.383.521,88 1.210.581,90 172.939,98 86.469,99 86.469,99 2.075.283,50
2004 3.255.346,24 1.302.138,24 1.139.371,20 162.767,04 81.383,52 81.383,52 1.953.208,00
2005 3.458.805,38 1.383.521,88 1.210.581,90 172.939,98 86.469,99 86.469,99 2.075.283,50
2006 3.865.723,66 1.546.289,16 1.353.003,30 193.285,86 96.642,93 96.642,93 2.319.434,50

4.- Otras medidas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

5.- Asistencia técnica 89.912,50 89.912,50 71.930,00 17.982,50 8.991,25 8.991,25
2000
2001 13.486,88 13.486,88 10.789,50 2.697,38 1.348,69 1.348,69
2002 14.386,00 14.386,00 11.508,80 2.877,20 1.438,60 1.438,60
2003 15.285,12 15.285,12 12.228,10 3.057,02 1.528,51 1.528,51
2004 14.386,00 14.386,00 11.508,80 2.877,20 1.438,60 1.438,60
2005 15.285,12 15.285,12 12.228,10 3.057,02 1.528,51 1.528,51
2006 17.083,38 17.083,38 13.666,70 3.416,68 1.708,34 1.708,34

TOTAL 20.435.826,50 8.228.276,50 7.193.000,00 1.035.276,50 517.638,25 517.638,25 12.207.550,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  pública nacional
Eje prioritario Total

Públicos
Gastos totales
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EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 48.916.533,11 19.566.613,68 17.120.787,10 2.445.826,58 1.222.913,29 1.222.913,29 29.349.919,43

2000 7.176.890,91 2.833.141,94 2.517.961,20 315.180,74 157.590,37 157.590,37 4.343.748,97
2001 8.086.763,95 3.244.835,76 2.878.568,42 366.267,34 183.133,67 183.133,67 4.841.928,19
2002 6.966.868,07 2.872.208,23 2.475.890,39 396.317,84 198.158,92 198.158,92 4.094.659,84
2003 7.188.912,91 2.845.163,95 2.517.961,21 327.202,74 163.601,37 163.601,37 4.343.748,96
2004 6.265.133,74 2.479.126,60 2.169.509,96 309.616,64 154.808,32 154.808,32 3.786.007,14
2005 6.747.914,20 2.654.538,60 2.354.915,96 299.622,64 149.811,32 149.811,32 4.093.375,60
2006 6.484.049,33 2.637.598,60 2.205.979,96 431.618,64 215.809,32 215.809,32 3.846.450,73

4.- Otras medidas 284.879,75 284.879,75 213.659,81 71.219,94 35.609,97 35.609,97
2000 18.030,35 18.030,35 13.522,77 4.507,58 2.253,79 2.253,79
2001 78.131,58 78.131,58 58.598,68 19.532,90 9.766,45 9.766,45
2002 188.717,82 188.717,82 141.538,36 47.179,46 23.589,73 23.589,73
2003
2004
2005
2006

5.- Asistencia técnica 42.070,81 42.070,81 31.553,09 10.517,72 10.517,72
2000 21.035,40 21.035,40 15.776,54 5.258,86 5.258,86
2001 21.035,41 21.035,41 15.776,55 5.258,86 5.258,86
2002
2003
2004
2005
2006

TOTAL 49.243.483,67 19.893.564,24 17.366.000,00 2.527.564,24 1.258.523,26 1.269.040,98 0,00 29.349.919,43

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LEÓN
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
Eje prioritario Total

Publicos
Gastos totales
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EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 9.723.770,00 5.834.262,00 3.403.320,00 2.430.942,00 1.215.471,00 1.215.471,00 3.889.508,00

2000 1.250.000,00 750.000,00 437.500,00 312.500,00 156.250,00 156.250,00 500.000,00
2001 1.373.200,00 823.920,00 480.620,00 343.300,00 171.650,00 171.650,00 549.280,00
2002 1.413.200,00 847.920,00 494.620,00 353.300,00 176.650,00 176.650,00 565.280,00
2003 1.413.200,00 847.920,00 494.620,00 353.300,00 176.650,00 176.650,00 565.280,00
2004 1.423.200,00 853.920,00 498.120,00 355.800,00 177.900,00 177.900,00 569.280,00
2005 1.423.200,00 853.920,00 498.120,00 355.800,00 177.900,00 177.900,00 569.280,00
2006 1.427.770,00 856.662,00 499.720,00 356.942,00 178.471,00 178.471,00 571.108,00

4.- Otras medidas 2.780.832,00 2.780.832,00 2.085.628,00 695.204,00 347.602,00 347.602,00
2000 319.423,11 319.423,11 235.675,97 83.747,14 41.873,57 41.873,57
2001 384.598,96 384.598,96 287.816,66 96.782,30 48.391,15 48.391,15
2002 400.241,17 400.241,17 300.330,43 99.910,74 49.955,37 49.955,37
2003 400.241,17 400.241,17 300.330,43 99.910,74 49.955,37 49.955,37
2004 418.490,43 418.490,43 314.929,83 103.560,60 51.780,30 51.780,30
2005 418.490,43 418.490,43 314.929,83 103.560,60 51.780,30 51.780,30
2006 439.346,73 439.346,73 331.614,85 107.731,88 53.865,94 53.865,94

5.- Asistencia técnica 490.734,00 490.734,00 368.052,00 122.682,00 20.447,00 102.235,00
2000 56.368,63 56.368,63 41.589,87 14.778,76 2.463,13 12.315,63
2001 67.870,26 67.870,26 50.791,18 17.079,08 2.846,51 14.232,57
2002 70.630,64 70.630,64 52.999,49 17.631,15 2.938,52 14.692,63
2003 70.630,64 70.630,64 52.999,49 17.631,15 2.938,52 14.692,63
2004 73.851,09 73.851,09 55.575,85 18.275,24 3.045,87 15.229,37
2005 73.851,09 73.851,09 55.575,85 18.275,24 3.045,87 15.229,37
2006 77.531,65 77.531,65 58.520,27 19.011,38 3.168,58 15.842,80

TOTAL 12.995.336,00 9.105.828,00 5.857.000,00 3.248.828,00 1.583.520,00 1.665.308,00 3.889.508,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  pública nacional
Eje prioritario Total

Públicos
Gastos totales
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EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 22.129.107,94 22.129.107,94 17.703.286,35 4.425.821,59 2.212.910,80 2.212.910,79
2000 3.279.533,41 3.279.533,41 2.623.626,73 655.906,68 327.953,34 327.953,34
2001 3.277.321,02 3.277.321,02 2.621.856,82 655.464,20 327.732,10 327.732,10
2002 3.275.108,11 3.275.108,11 2.620.086,49 655.021,62 327.510,81 327.510,81
2003 3.272.895,20 3.272.895,20 2.618.316,16 654.579,04 327.289,52 327.289,52
2004 2.963.087,60 2.963.087,60 2.370.470,08 592.617,52 296.308,76 296.308,76
2005 3.022.836,11 3.022.836,11 2.418.268,89 604.567,22 302.283,61 302.283,61
2006 3.038.326,49 3.038.326,49 2.430.661,18 607.665,31 303.832,66 303.832,65

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 540.817.761,20 216.327.104,48 189.286.216,42 27.040.888,06 13.520.444,03 13.520.444,03 324.490.656,72

2000 80.149.182,91 32.059.673,16 28.052.214,02 4.007.459,14 2.003.729,57 2.003.729,57 48.089.509,75
2001 80.095.113,70 32.038.045,48 28.033.289,80 4.004.755,68 2.002.377,84 2.002.377,84 48.057.068,22
2002 80.041.032,01 32.016.412,80 28.014.361,20 4.002.051,60 2.001.025,80 2.001.025,80 48.024.619,21
2003 79.986.950,32 31.994.780,13 27.995.432,61 3.999.347,52 1.999.673,76 1.999.673,76 47.992.170,19
2004 72.415.499,49 28.966.199,80 25.345.424,82 3.620.774,98 1.810.387,49 1.810.387,49 43.449.299,69
2005 73.875.705,43 29.550.282,18 25.856.496,90 3.693.785,28 1.846.892,64 1.846.892,64 44.325.423,25
2006 74.254.277,34 29.701.710,93 25.988.997,07 3.712.713,86 1.856.356,93 1.856.356,93 44.552.566,41

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 638.924.018,78 328.959.615,85 232.171.252,39 96.788.363,46 48.394.181,73 48.394.181,73 309.964.402,93

2000 94.688.528,60 48.751.809,41 34.407.775,61 14.344.033,80 7.172.016,90 7.172.016,90 45.936.719,19
2001 94.624.651,05 48.718.921,10 34.384.563,88 14.334.357,22 7.167.178,61 7.167.178,61 45.905.729,95
2002 94.560.758,75 48.686.025,19 34.361.346,79 14.324.678,40 7.162.339,20 7.162.339,20 45.874.733,56
2003 94.496.866,42 48.653.129,26 34.338.129,70 14.314.999,56 7.157.499,78 7.157.499,78 45.843.737,16
2004 85.551.927,60 44.047.693,33 31.087.731,23 12.959.962,10 6.479.981,05 6.479.981,05 41.504.234,27
2005 87.277.020,08 44.935.883,07 31.714.592,75 13.221.290,32 6.610.645,16 6.610.645,16 42.341.137,01
2006 87.724.266,28 45.166.154,49 31.877.112,43 13.289.042,06 6.644.521,03 6.644.521,03 42.558.111,79

4.- Otras medidas 102.339.350,91 100.778.220,69 80.622.726,68 20.155.494,01 5.731.363,37 14.424.130,64 1.561.130,22
2000 15.166.690,04 14.935.330,57 11.948.286,71 2.987.043,86 849.387,95 2.137.655,91 231.359,47
2001 15.156.458,50 14.925.255,10 11.940.226,31 2.985.028,79 848.814,95 2.136.213,84 231.203,40
2002 15.146.224,56 14.915.177,28 11.932.164,05 2.983.013,23 848.241,81 2.134.771,42 231.047,28
2003 15.135.990,65 14.905.099,48 11.924.101,79 2.980.997,69 847.668,68 2.133.329,01 230.891,17
2004 13.703.239,33 13.494.203,99 10.795.383,29 2.698.820,70 767.429,57 1.931.391,13 209.035,34
2005 13.979.555,20 13.766.304,81 11.013.064,35 2.753.240,46 782.904,23 1.970.336,23 213.250,39
2006 14.051.192,63 13.836.849,46 11.069.500,18 2.767.349,28 786.916,18 1.980.433,10 214.343,17

5.- Asistencia técnica 1.126.897,70 1.126.897,70 901.518,16 225.379,54 225.379,54
2000 167.006,22 167.006,22 133.604,98 33.401,24 33.401,24
2001 166.893,55 166.893,55 133.514,84 33.378,71 33.378,71
2002 166.780,86 166.780,86 133.424,69 33.356,17 33.356,17
2003 166.668,18 166.668,18 133.334,54 33.333,64 33.333,64
2004 150.891,60 150.891,60 120.713,28 30.178,32 30.178,32
2005 153.934,22 153.934,22 123.147,38 30.786,84 30.786,84
2006 154.723,07 154.723,07 123.778,45 30.944,62 30.944,62

TOTAL 1.305.337.136,53 669.320.946,66 520.685.000,00 148.635.946,66 69.858.899,93 78.777.046,73 0,00 0,00 636.016.189,87

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  publica nacional
Eje prioritario Total

Publicos
Gastos totales
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EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 1.431.376,45 1.431.376,45 1.073.533,83 357.842,62 178.921,31 178.921,31
2000 212.129,97 212.129,97 159.097,71 53.032,26 26.516,13 26.516,13
2001 211.986,86 211.986,86 158.990,36 52.996,50 26.498,25 26.498,25
2002 211.843,73 211.843,73 158.883,01 52.960,72 26.480,36 26.480,36
2003 211.700,57 211.700,57 158.775,65 52.924,92 26.462,46 26.462,46
2004 191.661,32 191.661,32 143.746,18 47.915,14 23.957,57 23.957,57
2005 195.526,02 195.526,02 146.644,72 48.881,30 24.440,65 24.440,65
2006 196.527,98 196.527,98 147.396,20 49.131,78 24.565,89 24.565,89

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 11.419.229,99 4.567.692,00 3.996.730,50 570.961,50 285.480,75 285.480,75 6.851.537,99

2000 1.700.197,11 684.799,19 598.215,89 86.583,30 43.291,65 43.291,65 1.015.397,92
2001 1.698.907,97 684.195,19 597.705,79 86.489,40 43.244,70 43.244,70 1.014.712,78
2002 1.697.618,80 683.591,18 597.195,68 86.395,50 43.197,75 43.197,75 1.014.027,62
2003 1.696.329,62 682.987,15 596.685,57 86.301,58 43.150,79 43.150,79 1.013.342,47
2004 1.515.845,69 598.424,75 525.270,31 73.154,44 36.577,22 36.577,22 917.420,94
2005 1.550.653,30 614.733,21 539.043,25 75.689,96 37.844,98 37.844,98 935.920,09
2006 1.559.677,50 618.961,33 542.614,01 76.347,32 38.173,66 38.173,66 940.716,17

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 22.838.459,99 15.145.505,05 9.435.890,05 5.709.615,00 2.779.680,99 2.929.934,01 7.692.954,94

2000 3.384.659,78 2.244.563,86 1.398.398,91 846.164,95 411.948,73 434.216,22 1.140.095,92
2001 3.382.375,92 2.243.049,29 1.397.455,31 845.593,98 411.670,75 433.923,23 1.139.326,63
2002 3.380.092,08 2.241.534,75 1.396.511,73 845.023,02 411.392,79 433.630,23 1.138.557,33
2003 3.377.808,24 2.240.020,20 1.395.568,14 844.452,06 411.114,82 433.337,24 1.137.788,04
2004 3.058.069,79 2.027.983,12 1.263.465,68 764.517,44 372.199,28 392.318,16 1.030.086,67
2005 3.119.733,63 2.068.875,99 1.288.942,58 779.933,41 379.704,42 400.228,99 1.050.857,64
2006 3.135.720,55 2.079.477,84 1.295.547,70 783.930,14 381.650,20 402.279,94 1.056.242,71

4.- Otras medidas 5.919.969,23 5.919.969,23 4.439.976,91 1.479.992,32 375.632,57 1.104.359,75
2000 867.224,39 867.224,39 650.418,29 216.806,10 55.026,93 161.779,17
2001 866.821,72 866.821,72 650.116,29 216.705,43 55.001,38 161.704,05
2002 866.419,06 866.419,06 649.814,29 216.604,77 54.975,83 161.628,94
2003 866.016,38 866.016,38 649.512,28 216.504,10 54.950,28 161.553,82
2004 809.641,44 809.641,44 607.231,08 202.410,36 51.373,19 151.037,17
2005 820.513,74 820.513,74 615.385,31 205.128,43 52.063,05 153.065,38
2006 823.332,50 823.332,50 617.499,37 205.833,13 52.241,91 153.591,22

5.- Asistencia técnica 3.785.158,29 3.785.158,29 2.838.868,71 946.289,58 382.992,97 563.296,61
2000 560.960,46 560.960,46 420.720,34 140.240,12 56.759,56 83.480,56
2001 560.581,94 560.581,94 420.436,45 140.145,49 56.721,26 83.424,23
2002 560.203,43 560.203,43 420.152,57 140.050,86 56.682,96 83.367,90
2003 559.824,91 559.824,91 419.868,68 139.956,23 56.644,66 83.311,57
2004 506.832,69 506.832,69 380.124,52 126.708,17 51.282,76 75.425,41
2005 517.052,63 517.052,63 387.789,47 129.263,16 52.316,84 76.946,32
2006 519.702,23 519.702,23 389.776,68 129.925,55 52.584,93 77.340,62

TOTAL 45.394.193,95 30.849.701,02 21.785.000,00 9.064.701,02 4.002.708,59 5.061.992,43 14.544.492,93

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  pública nacional
Eje prioritario Total

Públicos
Gastos totales
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EUROS

Participación comunitaria

IFOP Total Central Regional Local
Diversas
(a precisar)

(1)=(2)+(9) (2)=(3)+(4) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8) (5) (6) (7) (8) (9)

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 8.469.334,00 8.469.334,00 6.352.000,00 2.117.334,00 1.058.667,00 1.058.667,00
2000 1.255.154,90 1.255.154,90 941.366,00 313.788,90 156.894,45 156.894,45
2001 1.254.308,16 1.254.308,16 940.731,00 313.577,16 156.788,58 156.788,58
2002 1.253.461,44 1.253.461,44 940.096,00 313.365,44 156.682,72 156.682,72
2003 1.252.614,70 1.252.614,70 939.461,00 313.153,70 156.576,85 156.576,85
2004 1.134.044,02 1.134.044,02 850.533,00 283.511,02 141.755,51 141.755,51
2005 1.156.910,82 1.156.910,82 867.683,00 289.227,82 144.613,91 144.613,91
2006 1.162.839,96 1.162.839,96 872.130,00 290.709,96 145.354,98 145.354,98

2.- Renovación y modernización de las flotas
pesqueras. 117.142.857,00 52.714.286,00 41.000.000,00 11.714.286,00 5.857.143,00 5.857.143,00 64.428.571,00

2000 17.360.571,39 7.812.257,18 6.076.200,00 1.736.057,18 868.028,59 868.028,59 9.548.314,21
2001 17.348.857,13 7.806.985,76 6.072.100,00 1.734.885,76 867.442,88 867.442,88 9.541.871,37
2002 17.337.142,83 7.801.714,32 6.068.000,00 1.733.714,32 866.857,16 866.857,16 9.535.428,51
2003 17.325.428,55 7.796.442,90 6.063.900,00 1.732.542,90 866.271,45 866.271,45 9.528.985,65
2004 15.685.428,56 7.058.442,90 5.489.900,00 1.568.542,90 784.271,45 784.271,45 8.626.985,66
2005 16.001.714,26 7.200.771,46 5.600.600,00 1.600.171,46 800.085,73 800.085,73 8.800.942,80
2006 16.083.714,28 7.237.671,48 5.629.300,00 1.608.371,48 804.185,74 804.185,74 8.846.042,80

3.- Desarrollo y modernización del tejido
productivo y distributivo. 41.266.857,00 26.597.714,00 18.029.000,00 8.568.714,00 3.377.857,00 5.190.857,00 14.669.143,00

2000 6.115.748,39 3.941.781,40 2.671.898,00 1.269.883,40 500.598,40 769.285,00 2.173.966,99
2001 6.111.621,62 3.939.121,54 2.670.095,00 1.269.026,54 500.260,62 768.765,92 2.172.500,08
2002 6.107.494,84 3.936.461,68 2.668.292,00 1.268.169,68 499.922,84 768.246,84 2.171.033,16
2003 6.103.368,05 3.933.801,80 2.666.489,00 1.267.312,80 499.585,05 767.727,75 2.169.566,25
2004 5.525.632,05 3.561.433,80 2.414.083,00 1.147.350,80 452.295,05 695.055,75 1.964.198,25
2005 5.637.052,27 3.633.247,34 2.462.761,00 1.170.486,34 461.415,27 709.071,07 2.003.804,93
2006 5.665.939,78 3.651.866,44 2.475.382,00 1.176.484,44 463.779,77 712.704,67 2.014.073,34

4.- Otras medidas 18.085.334,00 18.085.334,00 13.564.000,00 4.521.334,00 330.167,00 4.191.167,00
2000 2.680.247,00 2.680.247,00 2.010.185,00 670.062,00 48.931,00 621.131,00
2001 2.678.438,00 2.678.438,00 2.008.828,00 669.610,00 48.898,00 620.712,00
2002 2.676.630,00 2.676.630,00 2.007.472,00 669.158,00 48.865,00 620.293,00
2003 2.674.821,00 2.674.821,00 2.006.116,00 668.705,00 48.831,00 619.874,00
2004 2.421.626,00 2.421.626,00 1.816.220,00 605.406,00 44.209,00 561.197,00
2005 2.470.456,00 2.470.456,00 1.852.842,00 617.614,00 45.101,00 572.513,00
2006 2.483.116,00 2.483.116,00 1.862.337,00 620.779,00 45.332,00 575.447,00

5.- Asistencia técnica 1.200.000,00 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00
2000 177.840,00 177.840,00 133.380,00 44.460,00 8.892,00 35.568,00
2001 177.720,00 177.720,00 133.290,00 44.430,00 8.886,00 35.544,00
2002 177.600,00 177.600,00 133.200,00 44.400,00 8.880,00 35.520,00
2003 177.480,00 177.480,00 133.110,00 44.370,00 8.874,00 35.496,00
2004 160.680,00 160.680,00 120.510,00 40.170,00 8.034,00 32.136,00
2005 163.920,00 163.920,00 122.940,00 40.980,00 8.196,00 32.784,00
2006 164.760,00 164.760,00 123.570,00 41.190,00 8.238,00 32.952,00

TOTAL 186.164.382,00 107.066.668,00 79.845.000,00 27.221.668,00 10.683.834,00 16.537.834,00 79.097.714,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

PrivadosParticipación  pública nacional
Eje prioritario Total

Públicos
Gastos totales
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EUROS

Total
(1)=(2)+(8) (2)=(3)+(4) (3) Porcentaje (4)=(5)+(6)+(7) (5) Porcentaje (6) Porcentaje (7) Porcentaje (8) Porcentaje

1.- Ajuste del Esfuerzo Pesquero 320.911.633,36 320.911.633,36 240.685.000,00 80.226.633,36 80.226.633,36
2000 47.646.997,73 47.646.997,73 35.736.551,74 14,85% 11.910.445,99 11.910.445,99 14,85%
2001 40.487.637,04 40.487.637,04 30.365.442,71 12,62% 10.122.194,33 10.122.194,33 12,62%
2002 43.626.743,39 43.626.743,39 32.719.932,58 13,60% 10.906.810,81 10.906.810,81 13,60%
2003 46.690.837,81 46.690.837,81 35.017.862,66 14,55% 11.672.975,15 11.672.975,15 14,55%
2004 45.818.232,18 45.818.232,18 34.364.275,74 14,28% 11.453.956,44 11.453.956,44 14,28%
2005 46.951.623,44 46.951.623,44 35.213.664,71 14,63% 11.737.958,73 11.737.958,73 14,63%
2006 49.689.561,77 49.689.561,77 37.267.269,86 15,48% 12.422.291,91 12.422.291,91 15,48%

2.- Renovación y modernización de
las flotas pesqueras. 45.714.099,99 18.285.700,00 16.000.000,00 2.285.700,00 2.285.700,00 27.428.399,99

2000 6.786.715,28 2.714.695,02 2.375.360,00 14,85% 339.335,02 339.335,02 14,85% 4.072.020,26 14,85%
2001 5.767.748,00 2.307.106,77 2.018.720,00 12,62% 288.386,77 288.386,77 12,62% 3.460.641,23 12,62%
2002 6.214.831,90 2.485.940,92 2.175.200,00 13,60% 310.740,92 310.740,92 13,60% 3.728.890,98 13,60%
2003 6.651.401,55 2.660.569,35 2.328.000,00 14,55% 332.569,35 332.569,35 14,55% 3.990.832,20 14,55%
2004 6.526.602,06 2.610.649,39 2.284.320,00 14,28% 326.329,39 326.329,39 14,28% 3.915.952,67 14,28%
2005 6.688.429,97 2.675.380,77 2.340.960,00 14,63% 334.420,77 334.420,77 14,63% 4.013.049,20 14,63%
2006 7.078.371,23 2.831.357,78 2.477.440,00 15,48% 353.917,78 353.917,78 15,48% 4.247.013,45 15,48%

3.- Desarrollo y modernización del
tejido productivo y distributivo. 5.595.421,99 5.595.421,99 4.196.566,99 1.398.855,00 1.398.855,00

2000 830.696,35 830.696,35 623.022,34 14,85% 207.674,01 207.674,01 14,85%
2001 705.974,40 705.974,40 529.480,86 12,62% 176.493,54 176.493,54 12,62%
2002 760.697,62 760.697,62 570.523,28 13,60% 190.174,34 190.174,34 13,60%
2003 814.133,90 814.133,90 610.600,50 14,55% 203.533,40 203.533,40 14,55%
2004 798.858,40 798.858,40 599.143,87 14,28% 199.714,53 199.714,53 14,28%
2005 818.666,20 818.666,20 613.999,72 14,63% 204.666,48 204.666,48 14,63%
2006 866.395,12 866.395,12 649.796,42 15,48% 216.598,70 216.598,70 15,48%

4.- Otras medidas 265.075.572,00 262.808.779,00 196.516.300,00 66.292.479,00 66.292.479,00 2.266.793,00
2000 39.353.119,42 39.016.591,33 29.174.809,90 14,85% 9.841.781,43 9.841.781,43 14,85% 336.528,09 14,85%
2001 33.444.584,92 33.158.583,65 24.794.461,57 12,62% 8.364.122,08 8.364.122,08 12,62% 286.001,27 12,62%
2002 36.037.024,02 35.728.853,51 26.716.390,99 13,60% 9.012.462,52 9.012.462,52 13,60% 308.170,51 13,60%
2003 38.568.495,72 38.238.677,34 28.593.121,65 14,55% 9.645.555,69 9.645.555,69 14,55% 329.818,38 14,55%
2004 37.844.839,42 37.521.209,38 28.056.632,15 14,28% 9.464.577,23 9.464.577,23 14,28% 323.630,04 14,28%
2005 38.783.206,93 38.451.552,45 28.752.299,85 14,63% 9.699.252,60 9.699.252,60 14,63% 331.654,48 14,63%
2006 41.044.301,57 40.693.311,34 30.428.583,89 15,48% 10.264.727,45 10.264.727,45 15,48% 350.990,23 15,48%

5.- Asistencia técnica 5.336.177,01 5.336.177,01 4.002.133,01 1.334.044,00 1.334.044,00
2000 792.208,84 792.208,84 594.156,67 14,85% 198.052,17 198.052,17 14,85%
2001 673.265,45 673.265,45 504.949,12 12,62% 168.316,33 168.316,33 12,62%
2002 725.453,26 725.453,26 544.089,98 13,60% 181.363,28 181.363,28 13,60%
2003 776.413,75 776.413,75 582.310,35 14,55% 194.103,40 194.103,40 14,55%
2004 761.845,99 761.845,99 571.384,53 14,28% 190.461,46 190.461,46 14,28%
2005 780.736,06 780.736,06 585.552,08 14,63% 195.183,98 195.183,98 14,63%
2006 826.253,66 826.253,66 619.690,28 15,48% 206.563,38 206.563,38 15,48%

TOTAL 642.632.904,35 612.937.711,36 461.400.000,00 151.537.711,36 151.537.711,36 29.695.192,99

Eje prioritario / año Gastos totales

Publicos

REGIONES DE OBJETIVO Nº 1. GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
CUADRO FINANCIERO ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE PRIORITARIO Y POR AÑO.

Privados
Total

Participación comunitaria Participación  publica nacional

IFOP Central Regional Diversas
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(PARTICIPACIÓN IFOP)

DEL PROGRAMA OPERATIVO 2000-2002
INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO

      ANEXO III      



Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 4.686.672,33 88.237,50 18.421.746,51 11.542.442,55 16.030.416,18 17.344.306,32 39.138.835,01 28.974.986,37
II 23.702.331,55 817.076,44 62.161.819,14 21.473.751,35 72.371.947,93 45.419.893,66 161.519.221,37 69.478.350,80
III 54.932.845,47 3.093.848,94 91.746.401,44 35.009.608,60 45.702.129,70 65.932.762,13 197.284.368,33 107.041.164,46
IV 85.885.066,13 74.101.056,04 84.741.694,25 79.852.749,08 41.137.720,84 40.942.481,21 212.741.542,57 195.660.178,20
V 1.969.344,16 590.400,69 3.306.002,74 3.350.237,85 1.224.892,61 1.578.168,09 6.500.239,51 5.518.806,63

Total... 171.176.259,64 78.690.619,60 260.377.664,08 151.228.789,43 176.467.107,26 171.217.611,41 608.021.030,98 401.137.020,45

I.1 2.545.455,98 88.237,50 15.802.136,27 8.233.298,30 7.609.220,02 14.716.035,33 25.956.812,27 23.037.571,13
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 2.141.216,35 0,00 2.619.610,24 3.309.144,25 8.421.196,16 2.628.270,99 13.182.022,74 5.937.415,24
II.1 20.579.073,75 147.912,76 51.981.089,94 15.115.441,40 64.364.471,04 39.089.498,13 139.983.580,37 56.107.246,61
II.2 3.123.257,80 669.163,68 10.180.729,20 6.358.309,95 8.007.476,89 6.330.395,53 21.535.641,00 13.371.104,19
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 1.344.524,60 352.618,54 3.731.215,62 1.579.891,25 617.775,19 1.115.781,12 5.693.515,41 3.048.290,92
III.2 2.906.656,93 68.969,26 20.047.312,90 7.351.154,00 5.813.175,81 10.642.397,61 29.161.269,71 18.114.519,54
III.3 8.897.134,25 1.336.880,67 9.381.908,90 4.657.466,17 6.040.158,03 10.595.030,88 24.333.827,41 16.604.003,95
III.4 41.784.529,69 1.335.380,46 58.585.964,01 21.421.097,18 33.231.020,67 43.579.552,52 138.095.755,80 69.274.350,05
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 109.201,37 109.201,37 192.748,58 99.748,58 316.949,95 223.949,95
IV.3 7.111.201,33 3.395.127,98 10.088.219,73 10.023.015,21 6.608.061,94 9.348.597,59 23.807.482,99 22.766.740,78
IV.4 6.725.408,27 705.186,84 6.031.954,32 4.075.632,99 4.609.707,95 4.754.138,85 17.367.070,53 9.534.958,67
IV.5 69.959.594,54 69.918.291,16 60.261.047,80 59.493.835,76 22.100.542,27 21.385.063,75 153.283.245,96 151.546.082,54
IV.6 2.088.861,99 82.450,06 8.251.271,04 6.151.063,75 7.266.660,11 5.354.932,44 17.606.793,14 11.588.446,26
V.1 1.969.344,16 590.400,69 3.306.002,74 3.350.237,85 1.224.892,61 1.578.168,09 6.500.239,51 5.518.806,63

Total... 171.176.259,64 78.690.619,60 260.377.664,08 151.228.789,43 176.467.107,26 171.217.611,41 608.021.030,98 401.137.020,45

AGE 80.024.670,68 72.638.209,36 83.686.946,54 83.717.431,47 39.128.661,59 22.151.408,58 202.840.278,81 178.507.049,40
 AND 21.932.998,08 1.096.298,75 28.846.345,03 8.928.076,96 42.153.320,45 19.670.907,66 92.932.663,57 29.695.283,37

AST 8.707.813,08 1.633.491,27 5.792.982,30 5.890.972,45 8.515.065,43 8.405.399,60 23.015.860,81 15.929.863,32
CAL 465.719,04 0,00 5.381.863,58 399.595,63 4.283.709,18 1.037.921,07 10.131.291,80 1.437.516,70
CAM 0,00 0,00 918.129,69 193.740,89 649.996,97 332.529,79 1.568.126,66 526.270,68
CAN 841.088,33 0,00 19.277.609,21 5.830.979,03 16.052.213,88 6.820.485,65 36.170.911,42 12.651.464,67
EXT 0,00 0,00 265.437,56 105.995,65 0,00 1.697,10 265.437,56 107.692,75
GAL 46.580.532,79 2.795.699,33 102.457.101,26 34.346.028,39 48.569.991,75 96.469.106,43 197.607.625,79 133.610.834,15
MUR 3.798.849,99 69.322,49 3.515.420,72 3.932.406,32 4.506.356,99 5.074.902,18 11.820.627,71 9.076.630,99
VAL 8.824.587,64 457.598,41 10.235.828,18 7.883.562,64 12.607.791,02 11.253.253,36 31.668.206,84 19.594.414,41

Total... 171.176.259,64 78.690.619,60 260.377.664,08 151.228.789,43 176.467.107,26 171.217.611,41 608.021.030,98 401.137.020,45

EJES PRIORITARIOS

MEDIDAS

PRINCIPALES ORGANOS GESTORES

AVANCE FINANCIERO IFOP.  REGIONES OBJETIVO 1.                                                                                   EUROS

Código
2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 1.366.595,08 1.068.096,65 1.916.527,66 699.532,70 3.283.122,74 1.767.629,35
III 0,00 0,00 3.611.813,49 1.533.039,09 1.291.178,24 1.471.905,69 4.902.991,73 3.004.944,78
IV 0,00 0,00 15.000,00 0,00 962.061,35 763.891,87 977.061,35 763.891,87
V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total... 0,00 0,00 4.993.408,57 2.601.135,75 4.169.767,25 2.935.330,26 9.163.175,82 5.536.466,01

I.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1 0,00 0,00 1.350.930,68 1.054.861,62 1.708.014,96 699.532,70 3.058.945,64 1.754.394,32
II.2 0,00 0,00 15.664,41 13.235,03 208.512,70 0,00 224.177,11 13.235,03
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.2 0,00 0,00 394.124,07 51.998,66 0,00 0,00 394.124,07 51.998,66
III.3 0,00 0,00 14.626,23 14.626,23 0,00 0,00 14.626,23 14.626,23
III.4 0,00 0,00 3.203.063,19 1.466.414,20 1.291.178,24 1.471.905,69 4.494.241,43 2.938.319,89
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
IV.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.5 0,00 0,00 0,00 0,00 962.061,35 748.891,87 962.061,35 748.891,87
IV.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total... 0,00 0,00 4.993.408,57 2.601.135,75 4.169.767,25 2.935.330,26 9.163.175,82 5.536.466,01

MEDIDAS

Código

EJES PRIORITARIOS

AVANCE FINANCIERO IFOP. CANTABRIA                                                                                        EUROS

2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 764.227,50 0,00 1.335.619,49 764.227,50 1.907.623,95 964.224,71 4.007.470,93 1.728.452,21
II 14.588.945,75 189.082,43 15.281.162,73 5.705.106,31 35.055.742,51 10.607.645,62 64.925.850,99 16.501.834,36
III 4.751.775,91 365.412,90 9.387.619,27 1.254.268,94 2.943.368,69 7.026.100,70 17.082.763,87 8.645.782,54
IV 1.828.048,93 541.803,41 2.634.821,57 1.204.474,22 2.112.529,56 1.072.936,63 6.575.400,05 2.819.214,26
V 0,00 0,00 207.121,97 0,00 134.055,75 0,00 341.177,72 0,00

Total... 21.932.998,08 1.096.298,75 28.846.345,03 8.928.076,96 42.153.320,45 19.670.907,66 92.932.663,57 29.695.283,37

I.1 764.227,50 0,00 1.335.619,49 764.227,50 1.907.623,95 964.224,71 4.007.470,93 1.728.452,21
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1 13.039.955,15 0,00 12.206.552,00 2.940.202,04 31.878.494,44 9.273.842,16 57.125.001,60 12.214.044,20
II.2 1.548.990,59 189.082,43 3.074.610,73 2.764.904,27 3.177.248,07 1.333.803,46 7.800.849,39 4.287.790,16
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 0,00 0,00 1.576.098,76 148.517,63 0,00 295.977,62 1.576.098,76 444.495,25
III.2 352.544,35 0,00 1.412.830,56 11.018,59 924.699,57 975.133,68 2.690.074,47 986.152,27
III.3 810.187,02 2.291,58 1.013.048,25 337.513,20 1.043.160,20 354.953,73 2.866.395,47 694.758,52
III.4 3.589.044,54 363.121,32 5.385.641,70 757.219,52 975.508,92 5.400.035,66 9.950.195,16 6.520.376,50
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 7.500,01 7.500,01 48.000,00 0,00 55.500,01 7.500,01
IV.3 1.828.048,93 541.803,41 1.352.277,23 1.185.682,70 187.727,28 837.581,52 3.368.053,44 2.565.067,63
IV.4 0,00 0,00 257.893,06 0,00 1.327.607,70 235.355,11 1.585.500,75 235.355,11
IV.5 0,00 0,00 759.018,79 0,00 0,00 0,00 759.018,79 0,00
IV.6 0,00 0,00 258.132,49 11.291,51 189.194,58 0,00 447.327,07 11.291,51
V.1 0,00 0,00 207.121,97 0,00 134.055,75 0,00 341.177,72 0,00

Total... 21.932.998,08 1.096.298,75 28.846.345,03 8.928.076,96 42.153.320,45 19.670.907,66 92.932.663,57 29.695.283,37

EJES PRIORITARIOS

MEDIDAS

AVANCE FINANCIERO IFOP. ANDALUCÍA                                                                               EUROS

Código
2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 209.209,49 88.237,50 765.209,24 741.143,23 305.996,85 393.078,12 1.280.415,58 1.222.458,86
II 4.378.621,64 508.181,38 2.030.667,34 2.896.057,39 5.412.263,33 3.465.403,12 11.821.552,31 6.869.641,89
III 3.609.215,84 697.530,50 2.321.948,84 1.888.559,99 1.146.978,31 3.050.165,66 7.078.142,99 5.636.256,14
IV 33.581,55 11.268,98 51.465,87 73.778,44 1.530.320,59 1.077.927,32 1.615.368,01 1.162.974,74
V 477.184,56 328.272,91 623.691,02 291.433,40 119.506,35 418.825,38 1.220.381,93 1.038.531,69

Total... 8.707.813,08 1.633.491,27 5.792.982,30 5.890.972,45 8.515.065,43 8.405.399,60 23.015.860,81 15.929.863,32

I.1 209.209,49 88.237,50 765.209,24 741.143,23 305.996,85 393.078,12 1.280.415,58 1.222.458,86
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1 3.962.075,60 147.912,76 1.854.661,42 2.739.073,29 4.656.294,27 3.106.694,71 10.473.031,29 5.993.680,76
II.2 416.546,04 360.268,62 176.005,92 156.984,10 755.969,06 358.708,41 1.348.521,02 875.961,14
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 76.923,76 0,00 0,00 76.923,76 0,00 0,00 76.923,76 76.923,76
III.2 518.732,39 0,00 220.493,49 211.284,48 111.993,31 530.663,82 851.219,19 741.948,30
III.3 290.092,80 148.602,44 1.583.371,58 339.082,72 293.528,14 1.218.489,34 2.166.992,52 1.706.174,50
III.4 2.723.466,88 548.928,05 518.083,76 1.261.269,03 741.456,86 1.301.012,50 3.983.007,51 3.111.209,58
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
IV.3 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434,53 2.434,53 2.434,53 2.434,53
IV.4 33.581,55 11.268,98 51.465,87 73.778,44 267.838,49 185.283,75 352.885,91 270.331,17
IV.5 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215.047,57 890.209,04 1.215.047,57 890.209,04
IV.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.1 477.184,56 328.272,91 623.691,02 291.433,40 119.506,35 418.825,38 1.220.381,93 1.038.531,69

Total... 8.707.813,08 1.633.491,27 5.792.982,30 5.890.972,45 8.515.065,43 8.405.399,60 23.015.860,81 15.929.863,32

MEDIDAS

Código

EJES PRIORITARIOS

AVANCE FINANCIERO IFOP. ASTURIAS.                                                                                        EUROS

2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 6.959.314,65 4.598.204,37 5.882.559,72 575.117,22 12.841.874,37 5.173.321,59
III 739.903,86 0,00 11.519.456,58 729.771,46 9.718.051,21 5.560.100,64 21.977.411,65 6.289.872,10
IV 0,00 0,00 246.433,40 158.667,20 237.261,05 325.027,25 483.694,44 483.694,45
V 101.184,47 0,00 552.404,58 344.336,00 214.341,90 360.240,54 867.930,96 704.576,54

Total... 841.088,33 0,00 19.277.609,21 5.830.979,03 16.052.213,88 6.820.485,65 36.170.911,42 12.651.464,67

I.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1 0,00 0,00 5.849.833,64 4.098.245,80 4.939.598,00 566.998,75 10.789.431,64 4.665.244,54
II.2 0,00 0,00 1.109.481,01 499.958,58 942.961,72 8.118,47 2.052.442,73 508.077,05
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.2 0,00 0,00 1.834.331,66 274.788,37 1.956.665,93 99.786,53 3.790.997,59 374.574,89
III.3 739.903,86 0,00 1.956.783,71 454.983,10 2.572.316,67 1.807.334,26 5.269.004,24 2.262.317,36
III.4 0,00 0,00 7.728.341,22 0,00 5.189.068,61 3.652.979,85 12.917.409,83 3.652.979,85
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.3 0,00 0,00 246.433,40 158.667,20 237.261,05 325.027,25 483.694,44 483.694,45
IV.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.1 101.184,47 0,00 552.404,58 344.336,00 214.341,90 360.240,54 867.930,96 704.576,54

Total... 841.088,33 0,00 19.277.609,21 5.830.979,03 16.052.213,88 6.820.485,65 36.170.911,42 12.651.464,67

MEDIDAS

Código

EJES PRIORITARIOS

AVANCE FINANCIERO IFOP. CANARIAS.                                                                                        EUROS

2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III 0,00 0,00 918.129,69 193.740,89 649.996,97 332.529,79 1.568.126,66 526.270,68
IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total... 0,00 0,00 918.129,69 193.740,89 649.996,97 332.529,79 1.568.126,66 526.270,68

I.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.2 0,00 0,00 107.224,11 24.584,24 0,00 13.294,39 107.224,11 37.878,63
III.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.4 0,00 0,00 810.905,57 169.156,65 649.996,97 319.235,40 1.460.902,54 488.392,05
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total... 0,00 0,00 918.129,69 193.740,89 649.996,97 332.529,79 1.568.126,66 526.270,68

MEDIDAS

Código

EJES PRIORITARIOS

AVANCE FINANCIERO IFOP. CASTILLA-LA MANCHA.                                                                                        EUROS

2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III 465.719,04 0,00 5.150.173,41 283.900,81 4.283.709,18 1.037.921,07 9.899.601,63 1.321.821,88
IV 0,00 0,00 213.659,81 97.664,46 0,00 0,00 213.659,81 97.664,46
V 0,00 0,00 18.030,36 18.030,36 0,00 0,00 18.030,36 18.030,36

Total... 465.719,04 0,00 5.381.863,58 399.595,63 4.283.709,18 1.037.921,07 10.131.291,80 1.437.516,70

I.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.2 0,00 0,00 483.084,91 61.165,93 0,00 250.804,02 483.084,91 311.969,95
III.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.4 465.719,04 0,00 4.667.088,50 222.734,88 4.283.709,18 787.117,05 9.416.516,72 1.009.851,93
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.6 0,00 0,00 213.659,81 97.664,46 0,00 0,00 213.659,81 97.664,46
V.1 0,00 0,00 18.030,36 18.030,36 0,00 0,00 18.030,36 18.030,36

Total... 465.719,04 0,00 5.381.863,58 399.595,63 4.283.709,18 1.037.921,07 10.131.291,80 1.437.516,70

MEDIDAS

Código

EJES PRIORITARIOS

AVANCE FINANCIERO IFOP. CASTILLA Y LEÓN.                                                                                        EUROS

2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV 0,00 0,00 227.692,80 90.819,64 0,00 1.697,10 227.692,80 92.516,74
V 0,00 0,00 37.744,76 15.176,01 0,00 0,00 37.744,76 15.176,01

Total... 0,00 0,00 265.437,56 105.995,65 0,00 1.697,10 265.437,56 107.692,75

I.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.6 0,00 0,00 227.692,80 90.819,64 0,00 1.697,10 227.692,80 92.516,74
V.1 0,00 0,00 37.744,76 15.176,01 0,00 0,00 37.744,76 15.176,01

Total... 0,00 0,00 265.437,56 105.995,65 0,00 1.697,10 265.437,56 107.692,75

MEDIDAS

Código

EJES PRIORITARIOS

AVANCE FINANCIERO IFOP. EXTREMADURA.                                                                                        EUROS

2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 0,00 0,00 9.164.717,44 1.229.878,60 886.632,31 8.359.069,22 10.051.349,75 9.588.947,82
II 0,00 0,00 32.489.658,44 3.636.331,05 590.482,91 19.848.255,64 33.080.141,35 23.484.586,69
III 38.556.135,30 1.594.968,95 53.748.158,54 24.718.291,16 23.456.632,48 41.619.594,17 115.760.926,32 67.932.854,28
IV 8.024.397,49 1.200.730,38 7.035.314,07 4.752.852,63 23.397.452,82 26.392.818,37 38.457.164,38 32.346.401,38
V 0,00 0,00 19.252,76 8.674,96 238.791,23 249.369,03 258.043,99 258.043,99

Total... 46.580.532,79 2.795.699,33 102.457.101,26 34.346.028,39 48.569.991,75 96.469.106,43 197.607.625,79 133.610.834,15

I.1 0,00 0,00 9.164.717,44 1.229.878,60 886.632,31 8.359.069,22 10.051.349,75 9.588.947,82
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1 0,00 0,00 28.567.743,47 3.174.952,56 0,00 16.758.193,37 28.567.743,47 19.933.145,93
II.2 0,00 0,00 3.921.914,97 461.378,49 590.482,91 3.090.062,27 4.512.397,88 3.551.440,76
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.2 0,00 0,00 13.076.234,11 3.611.295,49 2.812.538,73 7.833.326,51 15.888.772,84 11.444.622,00
III.3 3.815.513,72 1.185.986,65 3.973.593,32 3.205.341,75 1.448.465,37 3.473.025,25 9.237.572,41 7.864.353,65
III.4 34.740.621,57 408.982,31 36.698.331,11 17.901.653,92 19.195.628,38 30.313.242,41 90.634.581,06 48.623.878,64
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 93.852,04 93.852,04 0,00 0,00 93.852,04 93.852,04
IV.3 1.597.070,95 451.777,84 2.147.838,21 1.780.957,52 604.093,85 2.090.027,18 4.349.003,01 4.322.762,54
IV.4 5.975.883,49 666.502,48 4.721.502,37 2.795.802,60 1.918.500,57 3.724.556,02 12.615.886,42 7.186.861,11
IV.5 0,00 0,00 0,00 0,00 20.874.858,40 20.499.135,16 20.874.858,40 20.499.135,16
IV.6 451.443,05 82.450,06 72.121,45 82.240,46 0,00 79.100,01 523.564,51 243.790,54
V.1 0,00 0,00 19.252,76 8.674,96 238.791,23 249.369,03 258.043,99 258.043,99

Total... 46.580.532,79 2.795.699,33 102.457.101,26 34.346.028,39 48.569.991,75 96.469.106,43 197.607.625,79 133.610.834,15

MEDIDAS

Código

EJES PRIORITARIOS

AVANCE FINANCIERO IFOP. GALICIA.                                                                                        EUROS

2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 0,00 0,00 231.356,47 231.356,47 471.410,00 471.410,00 702.766,47 702.766,47
II 467.866,27 0,00 1.841.257,65 1.494.602,65 2.400.185,80 1.325.300,92 4.709.309,72 2.819.903,57
III 3.243.825,47 69.322,49 1.016.826,50 1.693.308,83 1.185.998,18 2.829.428,25 5.446.650,14 4.592.059,57
IV 0,00 0,00 313.780,61 313.780,61 338.541,75 338.541,75 652.322,36 652.322,36
V 87.158,26 0,00 112.199,50 199.357,76 110.221,26 110.221,26 309.579,02 309.579,02

Total... 3.798.849,99 69.322,49 3.515.420,72 3.932.406,32 4.506.356,99 5.074.902,18 11.820.627,71 9.076.630,99

I.1 0,00 0,00 231.356,47 231.356,47 471.410,00 471.410,00 702.766,47 702.766,47
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1 368.512,80 0,00 1.429.630,17 983.621,70 2.042.830,01 1.005.177,76 3.840.972,98 1.988.799,46
II.2 99.353,47 0,00 411.627,47 510.980,95 357.355,79 320.123,16 868.336,74 831.104,11
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 112.309,65 69.322,49 65.931,04 58.974,08 0,00 49.944,12 178.240,69 178.240,69
III.2 701.058,08 0,00 687.986,29 1.283.567,76 0,00 105.476,61 1.389.044,37 1.389.044,37
III.3 2.211.879,78 0,00 43.276,26 56.799,03 89.125,88 2.072.465,66 2.344.281,92 2.129.264,69
III.4 218.577,96 0,00 219.632,90 293.967,95 1.096.872,30 601.541,86 1.535.083,16 895.509,81
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
IV.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.4 0,00 0,00 313.780,61 313.780,61 316.041,75 316.041,75 629.822,36 629.822,36
IV.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.1 87.158,26 0,00 112.199,50 199.357,76 110.221,26 110.221,26 309.579,02 309.579,02

Total... 3.798.849,99 69.322,49 3.515.420,72 3.932.406,32 4.506.356,99 5.074.902,18 11.820.627,71 9.076.630,99

MEDIDAS

Código

EJES PRIORITARIOS

AVANCE FINANCIERO IFOP. MURCIA.                                                                                        EUROS

2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 1.572.018,99 0,00 835.893,31 1.797.352,18 2.315.174,11 2.805.880,48 4.723.086,42 4.603.232,66
II 4.266.897,90 119.812,62 3.266.648,44 2.850.339,69 8.156.801,67 4.171.008,07 15.690.348,01 7.141.160,38
III 2.967.513,03 330.761,83 6.094.557,34 3.196.469,87 2.021.105,31 4.151.192,94 11.083.175,68 7.678.424,63
IV 0,00 0,00 7.849,33 7.849,33 71.527,46 71.527,46 79.376,79 79.376,79
V 18.157,71 7.023,96 30.879,76 31.551,57 43.182,47 53.644,41 92.219,94 92.219,94

Total... 8.824.587,64 457.598,41 10.235.828,18 7.883.562,64 12.607.791,02 11.253.253,36 31.668.206,84 19.594.414,41

I.1 1.572.018,99 0,00 835.893,31 1.797.352,18 2.315.174,11 2.805.880,48 4.723.086,42 4.603.232,66
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1 3.208.530,20 0,00 2.072.669,23 1.179.346,01 5.980.704,72 2.958.790,70 11.261.904,15 4.138.136,71
II.2 1.058.367,70 119.812,62 1.193.979,21 1.670.993,68 2.176.096,95 1.212.217,37 4.428.443,86 3.003.023,67
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 556.534,17 247.443,78 499.654,55 244.179,13 321.485,82 444.130,46 1.377.674,54 935.753,37
III.2 1.334.322,11 68.969,26 2.225.127,77 1.873.449,14 7.278,27 833.912,06 3.566.728,15 2.776.330,46
III.3 1.029.557,06 0,00 811.835,77 263.746,37 593.561,77 1.668.762,63 2.434.954,60 1.932.509,00
III.4 47.099,69 14.348,78 2.557.939,25 815.095,23 1.098.779,45 1.204.387,79 3.703.818,39 2.033.831,80
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 7.849,33 7.849,33 71.527,46 71.527,46 79.376,79 79.376,79
IV.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.1 18.157,71 7.023,96 30.879,76 31.551,57 43.182,47 53.644,41 92.219,94 92.219,94

Total... 8.824.587,64 457.598,41 10.235.828,18 7.883.562,64 12.607.791,02 11.253.253,36 31.668.206,84 19.594.414,41

MEDIDAS

Código

EJES PRIORITARIOS

AVANCE FINANCIERO IFOP. COMUNIDAD VALENCIANA.                                                                                        EUROS

2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

I 2.141.216,35 0,00 6.088.950,55 6.778.484,57 10.143.578,96 4.350.643,79 18.373.745,86 11.129.128,36
II 0,00 0,00 293.109,88 293.109,88 14.873.911,99 5.427.163,07 15.167.021,87 5.720.272,95
III 598.757,02 35.852,27 1.589.531,27 1.051.296,65 296.289,37 325.728,92 2.484.577,66 1.412.877,84
IV 75.999.038,16 72.347.253,27 74.010.676,81 73.152.862,56 13.450.087,62 11.662.005,33 163.459.802,59 157.162.121,17
V 1.285.659,15 255.103,81 1.704.678,03 2.441.677,79 364.793,65 385.867,47 3.355.130,83 3.082.649,08

Total... 80.024.670,68 72.638.209,36 83.686.946,54 83.717.431,47 39.128.661,59 22.151.408,58 202.840.278,81 178.507.049,40

I.1 0,00 0,00 3.469.340,32 3.469.340,32 1.722.382,80 1.722.372,80 5.191.723,12 5.191.713,12
I.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.3 2.141.216,35 0,00 2.619.610,24 3.309.144,25 8.421.196,16 2.628.270,99 13.182.022,74 5.937.415,24
II.1 0,00 0,00 0,00 0,00 14.866.549,60 5.419.800,68 14.866.549,60 5.419.800,68
II.2 0,00 0,00 293.109,88 293.109,88 7.362,39 7.362,39 300.472,27 300.472,27
II.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1 598.757,02 35.852,27 1.589.531,27 1.051.296,65 296.289,37 325.728,92 2.484.577,66 1.412.877,84
III.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2 0,00 0,00 0,00 0,00 5.721,12 5.721,12 5.721,12 5.721,12
IV.3 3.686.081,45 2.401.546,73 6.341.670,89 6.897.707,79 5.576.545,23 6.093.527,11 15.604.297,57 15.392.781,63
IV.4 715.943,23 27.415,38 687.312,42 892.271,33 779.719,44 292.902,22 2.182.975,09 1.212.588,93
IV.5 69.959.594,54 69.918.291,16 59.502.029,01 59.493.835,76 10.636,30 -4.280,45 129.472.259,86 129.407.846,47
IV.6 1.637.418,94 0,00 7.479.664,48 5.869.047,68 7.077.465,53 5.274.135,33 16.194.548,95 11.143.183,01
V.1 1.285.659,15 255.103,81 1.704.678,03 2.441.677,79 364.793,65 385.867,47 3.355.130,83 3.082.649,08

Total... 80.024.670,68 72.638.209,36 83.686.946,54 83.717.431,47 39.128.661,59 22.151.408,58 202.840.278,81 178.507.049,40

MEDIDAS

Código

EJES PRIORITARIOS

AVANCE FINANCIERO IFOP. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.                                                                                        EUROS

2000 2001 2002 TOTAL 2000-2002
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      ANEXO IV      

COMPARACIÓN ENTRE LAS SENDAS FINANCIERAS Y 
 EL AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO              



2000 (6%) 2001  (6%) 2002 (11%) 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

I 17.468.531,17 17.468.531,17 32.025.640,48 42.888.955,67 37.918.477,16 40.268.596,13 88.237,50 11.542.442,55 17.344.306,32 4.686.672,33 18.421.746,51 16.030.416,18
II 23.631.957,68 23.631.957,68 43.325.255,75 53.674.937,38 59.148.328,35 59.276.674,94 817.076,44 21.473.751,35 45.419.893,66 23.702.331,55 62.161.819,14 72.371.947,93
III 25.866.790,24 25.866.790,24 47.422.448,77 59.742.825,31 64.831.489,20 64.521.377,61 3.093.848,94 35.009.608,60 65.932.762,13 54.932.845,47 91.746.401,44 45.702.129,70
IV 20.855.349,69 20.855.349,69 38.234.807,76 49.593.541,19 47.628.756,94 49.635.286,42 74.101.056,04 79.852.749,08 40.942.481,21 85.885.066,13 84.741.694,25 41.137.720,84
V 1.517.371,22 1.517.371,22 2.781.847,24 3.299.740,45 3.772.948,35 3.798.064,90 590.400,69 3.350.237,85 1.578.168,09 1.969.344,16 3.306.002,74 1.224.892,61

Total... 89.340.000,00 89.340.000,00 163.790.000,00 209.200.000,00 213.300.000,00 217.500.000,00 78.690.619,60 151.228.789,43 171.217.611,41 171.176.259,64 260.377.664,08 176.467.107,26

AGE 27.684.000,00 27.684.000,00 50.754.000,00 68.503.900,65 58.213.054,26 62.726.136,83 72.638.209,36 83.717.431,47 22.151.408,58 80.024.670,68 83.686.946,54 39.128.661,59
AND 12.879.960,00 12.879.960,00 23.613.260,00 21.466.600,00 34.346.560,00 34.346.560,00 1.096.298,75 8.928.076,96 19.670.907,66 21.932.998,08 28.846.345,03 42.153.320,45
AST 2.756.040,00 2.756.040,00 5.052.740,00 6.807.418,81 6.802.825,40 6.798.232,00 1.633.491,27 5.890.972,45 8.405.399,60 8.707.813,08 5.792.982,30 8.515.065,43
CAL 1.041.960,00 1.041.960,00 1.910.260,00 2.547.260,51 2.952.943,65 2.617.428,75 0,00 399.595,63 1.037.921,07 465.719,04 5.381.863,58 4.283.709,18
CAM 431.580,00 431.580,00 791.230,00 0,00 1.078.950,00 1.150.880,00 0,00 193.740,89 332.529,79 0,00 918.129,69 649.996,97
CAN 6.856.140,00 6.856.140,00 12.569.590,00 16.934.666,00 16.923.239,00 16.911.812,00 0,00 5.830.979,03 6.820.485,65 841.088,33 19.277.609,21 16.052.213,88
EXT 351.420,00 351.420,00 644.270,00 714.765,84 819.227,84 847.949,92 0,00 105.995,65 1.697,10 0,00 265.437,56 0,00
GAL 31.241.100,00 31.241.100,00 57.275.350,00 77.165.508,05 77.113.451,65 77.061.383,22 2.795.699,33 34.346.028,39 96.469.106,43 46.580.532,79 102.457.101,26 48.569.991,75
MUR 1.307.100,00 1.307.100,00 2.396.350,00 3.226.851,14 3.224.704,20 3.222.557,28 69.322,49 3.932.406,32 5.074.902,18 3.798.849,99 3.515.420,72 4.506.356,99
VAL 4.790.700,00 4.790.700,00 8.782.950,00 11.833.029,00 11.825.044,00 11.817.060,00 457.598,41 7.883.562,64 11.253.253,36 8.824.587,64 10.235.828,18 12.607.791,02

Total... 89.340.000,00 89.340.000,00 163.790.000,00 209.200.000,00 213.300.000,00 217.500.000,00 78.690.619,60 151.228.789,43 171.217.611,41 171.176.259,64 260.377.664,08 176.467.107,26

2000 (6%) 2001  (10%) 2002 (12%) 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 238.443,60 397.406,00 476.887,20 891.616,03 764.242,31 636.868,60 0,00 1.068.096,65 699.532,70 0,00 1.366.595,08 1.916.527,66
III 644.321,76 1.073.869,60 1.288.643,52 2.409.322,82 2.065.133,85 1.720.944,87 0,00 1.533.039,09 1.471.905,69 0,00 3.611.813,49 1.291.178,24
IV 45.977,46 76.629,10 91.954,92 171.924,26 147.363,65 122.803,04 0,00 0,00 763.891,87 0,00 15.000,00 962.061,35
V 7.257,18 12.095,30 14.514,36 27.136,89 23.260,19 19.383,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total... 936.000,00 1.560.000,00 1.872.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 0,00 2.601.135,75 2.935.330,26 0,00 4.993.408,57 4.169.767,25

PRINCIPALES ORGANOS GESTORES

Pagos (C) Compromisos (D)

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP ANUALIZADO. REGIONES OBJETIVO 1.                                       

EJES PRIORITARIOS

Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B)

EJES PRIORITARIOS

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP ANUALIZADO. CANTABRIA.

Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)
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Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 66.962.702,83 121.076.028,96 28.974.986,37 39.138.835,01
II 90.589.171,11 172.099.940,67 69.478.350,80 161.519.221,37
III 99.156.029,25 189.095.692,12 107.041.164,46 197.284.368,33
IV 79.945.507,13 146.857.584,55 195.660.178,20 212.741.542,57
V 5.816.589,68 10.870.753,70 5.518.806,63 6.500.239,51

Total... 342.470.000,00 640.000.000,00 401.137.020,45 608.021.030,98

AGE 106.122.000,00 189.443.091,74 178.507.049,40 202.840.278,81
AND 49.373.180,00 90.159.720,00 29.695.283,37 92.932.663,57
AST 10.564.820,00 20.408.476,21 15.929.863,32 23.015.860,81
CAL 3.994.180,00 8.117.632,91 1.437.516,70 10.131.291,80
CAM 1.654.390,00 2.229.830,00 526.270,68 1.568.126,66
CAN 26.281.870,00 50.769.717,00 12.651.464,67 36.170.911,42
EXT 1.347.110,00 2.381.943,60 107.692,75 265.437,56
GAL 119.757.550,00 231.340.342,92 133.610.834,15 197.607.625,79
MUR 5.010.550,00 9.674.112,62 9.076.630,99 11.820.627,71
VAL 18.364.350,00 35.475.133,00 19.594.414,41 31.668.206,84

Total... 342.470.000,00 640.000.000,00 401.137.020,45 608.021.030,98

Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 0,00 0,00 0,00 0,00
II 1.112.736,80 2.292.726,94 1.767.629,35 3.283.122,74
III 3.006.834,88 6.195.401,54 3.004.944,78 4.902.991,73
IV 214.561,48 442.090,95 763.891,87 977.061,35
V 33.866,84 69.780,57 0,00 0,00

Total... 4.368.000,00 9.000.000,00 5.536.466,01 9.163.175,82

EJES PRIORITARIOS

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (REGIONES OBJETIVO 1).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS

PRINCIPALES ORGANOS GESTORES

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (CANTABRIA).   EUROS.
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Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 1.552.500,00 2.835.000,00 1.728.452,21 4.007.470,93
II 22.456.280,00 41.007.120,00 16.501.834,36 64.925.850,99
III 14.352.000,00 26.208.000,00 8.645.782,54 17.082.763,87
IV 8.928.600,00 16.304.400,00 2.819.214,26 6.575.400,05
V 2.083.800,00 3.805.200,00 0,00 341.177,72

Total... 49.373.180,00 90.159.720,00 29.695.283,37 92.932.663,57

Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 757.200,48 1.462.713,81 1.222.458,86 1.280.415,58
II 4.104.822,52 7.929.446,29 6.869.641,89 11.821.552,31
III 4.156.134,53 8.028.567,70 5.636.256,14 7.078.142,99
IV 678.781,76 1.311.229,28 1.162.974,74 1.615.368,01
V 867.880,71 1.676.519,13 1.038.531,69 1.220.381,93

Total... 10.564.820,00 20.408.476,21 15.929.863,32 23.015.860,81

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (ANDALUCIA).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (ASTURIAS).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS
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Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 3.515.823,70 6.791.654,00 0,00 0,00
II 6.462.990,80 12.484.812,00 5.173.321,59 12.841.874,37
III 13.607.980,82 26.287.069,00 6.289.872,10 21.977.411,65
IV 1.926.398,35 3.721.299,00 483.694,45 483.694,44
V 768.676,33 1.484.883,00 704.576,54 867.930,96

Total... 26.281.870,00 50.769.717,00 12.651.464,67 36.170.911,42

Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00 0,00
III 1.637.846,10 2.207.531,70 526.270,68 1.568.126,66
IV 0,00 0,00 0,00 0,00
V 16.543,90 22.298,30 0,00 0,00

Total... 1.654.390,00 2.229.830,00 526.270,68 1.568.126,66

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (CANARIAS).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (CASTILLA-LA MANCHA).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS
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Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00 0,00
III 3.937.781,03 7.872.420,01 1.321.821,88 9.899.601,63
IV 49.141,76 213.659,81 97.664,46 213.659,81
V 7.257,21 31.553,09 18.030,36 18.030,36

Total... 3.994.180,00 8.117.632,91 1.437.516,70 10.131.291,80

Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 0,00 0,00 0,00
III 782.763,60 1.412.740,00 0,00 0,00
IV 479.694,44 823.823,06 92.516,74 227.692,80
V 84.651,96 145.380,54 15.176,01 37.744,76

Total... 1.347.110,00 2.381.943,60 107.692,75 265.437,56

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (CASTILLA Y LEÓN).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (EXTREMADURA).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS
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Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 4.071.755,86 7.865.570,04 9.588.947,82 10.051.349,75
II 43.535.829,78 84.099.865,02 23.484.586,69 33.080.141,35
III 53.399.388,05 103.153.686,28 67.932.854,28 115.760.926,32
IV 18.543.227,14 35.820.677,07 32.346.401,38 38.457.164,38
V 207.349,18 400.544,51 258.043,99 258.043,99

Total... 119.757.550,00 231.340.342,92 133.610.834,15 197.607.625,79

Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 246.912,78 476.971,08 702.766,47 702.766,47
II 919.248,02 1.793.117,36 2.819.903,57 4.709.309,72
III 2.170.254,71 4.192.365,95 4.592.059,57 5.446.650,14
IV 1.021.194,69 1.950.348,87 652.322,36 652.322,36
V 652.939,80 1.261.309,36 309.579,02 309.579,02

Total... 5.010.550,00 9.674.112,62 9.076.630,99 11.820.627,71

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (GALICIA).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (MURCIA).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS
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Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 1.460.960,00 2.822.193,00 4.603.232,66 4.723.086,42
II 9.430.000,00 18.216.300,00 7.141.160,38 15.690.348,01
III 4.146.670,00 8.010.285,00 7.678.424,63 11.083.175,68
IV 3.119.720,00 6.026.485,00 79.376,79 79.376,79
V 207.000,00 399.870,00 92.219,94 92.219,94

Total... 18.364.350,00 35.475.133,00 19.594.414,41 31.668.206,84

Programado a Pagos (A) Programado a Compromisos (B) Pagos (C) Compromisos (D)

I 55.357.550,00 98.821.927,03 11.129.128,36 18.373.745,86
II 3.680.000,00 6.569.280,00 5.720.272,95 15.167.021,87
III 965.210,41 1.723.026,48 1.412.877,84 2.484.577,66
IV 45.198.749,00 80.685.662,46 157.162.121,17 163.459.802,59
V 920.490,59 1.643.195,77 3.082.649,08 3.355.130,83

Total... 106.122.000,00 189.443.091,74 178.507.049,40 202.840.278,81

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (COMUNIDAD VALENCIANA).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS

SENDAS FINANCIERAS Y AVANCE FINANCIERO IFOP 2000-2002 (AGE-OBJETIVO 1).   EUROS.

EJES PRIORITARIOS
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      ANEXO V      

DE LA EFICACIA FINANCIERA
PARÁMETROS PARA LA VALORACIÓN



2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

I 0,11 0,49 0,40 0,02 0,63 1,08 0,01 0,66 0,54
II 0,44 1,05 1,22 0,03 0,35 0,63 0,03 0,91 1,05
III 0,92 1,42 0,71 0,06 0,38 1,44 0,12 1,35 1,39
IV 1,73 1,78 0,83 0,86 0,94 1,00 3,55 3,83 1,07
V 0,60 0,88 0,32 0,30 1,01 1,29 0,39 2,21 0,57

Total... 0,82 1,22 0,81 0,46 0,58 0,97 0,88 1,69 1,05

AGE 1,17 1,44 0,62 0,91 1,00 0,57 2,62 3,02 0,44
AND 1,02 0,84 1,23 0,05 0,31 0,47 0,09 0,69 0,83
AST 1,28 0,85 1,25 0,19 1,02 0,99 0,59 2,14 1,66
CAL 0,18 1,82 1,64 0,00 0,07 0,24 0,00 0,38 0,54
CAM n.a. 0,85 0,56 n.a. 0,21 0,51 0,00 0,45 0,42
CAN 0,05 1,14 0,95 0,00 0,30 0,42 0,00 0,85 0,54
EXT 0,00 0,32 0,00 n.a. 0,40 n.a. 0,00 0,30 0,00
GAL 0,60 1,33 0,63 0,06 0,34 1,99 0,09 1,10 1,68
MUR 1,18 1,09 1,40 0,02 1,12 1,13 0,05 3,01 2,12
VAL 0,75 0,87 1,07 0,05 0,77 0,89 0,10 1,65 1,28

Total... 0,82 1,22 0,81 0,46 0,58 0,97 0,88 1,69 1,05

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

I n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
II 0,00 1,79 3,01 n.a. 0,78 0,37 0,00 2,69 1,47
III 0,00 1,75 0,75 n.a. 0,42 1,14 0,00 1,43 1,14
IV 0,00 0,10 7,83 n.a. 0,00 0,79 0,00 0,00 8,31
V 0,00 0,00 0,00 n.a. n.a. n.a. 0,00 0,00 0,00

Total... 0,00 1,66 1,67 n.a. 0,52 0,70 0,00 1,67 1,57

EJES PRIORITARIOS

PRINCIPALES ORGANOS GESTORES

PARÁMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. ANUALIZADO. (REGIONES OBJETIVO 1).
Compromisos /

Programado a Compromisos
Pagos /

Compromisos
Pagos /

Programado a Pagos

EJES PRIORITARIOS

PARÁMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. ANUALIZADO. (CANTABRIA)
Compromisos /

Programado a Compromisos
Pagos /

Compromisos
Pagos /

Programado a Pagos
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Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I 0,32 0,74 0,43
II 0,94 0,43 0,77
III 1,04 0,54 1,08
IV 1,45 0,92 2,45
V 0,60 0,85 0,95

Total... 0,95 0,66 1,17

AGE 1,07 0,88 1,68
AND 1,03 0,32 0,60
AST 1,13 0,69 1,51
CAL 1,25 0,14 0,36
CAM 0,70 0,34 0,32
CAN 0,71 0,35 0,48
EXT 0,11 0,41 0,08
GAL 0,85 0,68 1,12
MUR 1,22 0,77 1,81
VAL 0,89 0,62 1,07

Total... 0,95 0,66 1,17

Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I n.a. n.a. n.a.
II 1,43 0,54 1,59
III 0,79 0,61 1,00
IV 2,21 0,78 3,56
V 0,00 n.a. 0,00

Total... 1,02 0,60 1,27

EJES PRIORITARIOS

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (REGIONES OBJETIVO 1).

EJES PRIORITARIOS

PRINCIPALES ORGANOS GESTORES

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (CANTABRIA).
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Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I 1,41 0,43 1,11
II 1,58 0,25 0,73
III 0,65 0,51 0,60
IV 0,40 0,43 0,32
V 0,09 0,00 0,00

Total... 1,03 0,32 0,60

Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I 0,88 0,95 1,61
II 1,49 0,58 1,67
III 0,88 0,80 1,36
IV 1,23 0,72 1,71
V 0,73 0,85 1,20

Total... 1,13 0,69 1,51

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (ANDALUCIA).

EJES PRIORITARIOS

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (ASTURIAS).

EJES PRIORITARIOS
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Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I 0,00 n.a. 0,00
II 1,03 0,40 0,80
III 0,84 0,29 0,46
IV 0,13 1,00 0,25
V 0,58 0,81 0,92

Total... 0,71 0,35 0,48

Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I n.a. n.a. n.a.
II n.a. n.a. n.a.
III 0,71 0,34 0,32
IV n.a. n.a. n.a.
V 0,00 n.a. 0,00

Total... 0,70 0,34 0,32

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (CANARIAS).

EJES PRIORITARIOS

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (CASTILLA-LA MANCHA).

EJES PRIORITARIOS
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Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I n.a. n.a. n.a.
II n.a. n.a. n.a.
III 1,26 0,13 0,34
IV 1,00 0,46 1,99
V 0,57 1,00 2,48

Total... 1,25 0,14 0,36

Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I n.a. n.a. n.a.
II n.a. n.a. n.a.
III 0,00 n.a. 0,00
IV 0,28 0,41 0,19
V 0,26 0,40 0,18

Total... 0,11 0,41 0,08

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (CASTILLA Y LEÓN).

EJES PRIORITARIOS

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (EXTREMADURA).

EJES PRIORITARIOS
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Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I 1,28 0,95 2,35
II 0,39 0,71 0,54
III 1,12 0,59 1,27
IV 1,07 0,84 1,74
V 0,64 1,00 1,24

Total... 0,85 0,68 1,12

Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I 1,47 1,00 2,85
II 2,63 0,60 3,07
III 1,30 0,84 2,12
IV 0,33 1,00 0,64
V 0,25 1,00 0,47

Total... 1,22 0,77 1,81

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (GALICIA).

EJES PRIORITARIOS

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (MURCIA).

EJES PRIORITARIOS

Anejo V. Parámetros para la valoración de la eficacia financiera Página 7



Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I 1,67 0,97 3,15
II 0,86 0,46 0,76
III 1,38 0,69 1,85
IV 0,01 1,00 0,03
V 0,23 1,00 0,45

Total... 0,89 0,62 1,07

Compromisos /
Programado a Compromisos

Pagos /
Compromisos

Pagos /
Programado a Pagos

I 0,19 0,61 0,20
II 2,31 0,38 1,55
III 1,44 0,57 1,46
IV 2,03 0,96 3,48
V 2,04 0,92 3,35

Total... 1,07 0,88 1,68

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (COMUNIDAD VALENCIANA).

EJES PRIORITARIOS

PARAMETROS PARA VALORAR LA EFICACIA FINANCIERA. 2000-2002. (AGE-OBJETIVO 1).

EJES PRIORITARIOS
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      ANEXO VI     

ANÁLISIS DE LA EFICACIA FÍSICA
INFORMACIÓN PARA EL 



Regiones objetivo 1

Medida Indicador Datos de situación (1999) Ejecutado 00-01 %

1. Ajuste del esfuerzo Nº de buques 15.806 - -
GT 433.588 75.000 (reducción) 32.143 (reducción) 30.688  95
Kw 1.119.075 150.000 (reducción) 64.286 (reducción) 182.812 284
Esfuerzo  (GT x días) 129.734.709 13-17% (reducción) 5,6-7,3% (reducción) -13 423
                 (Kw x días) 314.584.186 - - -16 547
Empleos perdidos 57.938 - -

Nº buques renovados 15.806 - -
GT renovado 433.588 145.000 (maximización) 62.143 (maximización) 53.176 86
Kw renovado 1.119.075 320.000 (maximización) 137.143 (maximización)                   110.463 81
Nº buques modernizados 15.806 2.500 (maximización) 1.071 (maximización) 976 91
Nº empleos mantenidos y creados 57.938 - -
Edad media de la flota (años) 27,5 45% (reducción) 19% (reducción)    0%

3. Desarrollo de la Acuicultura Capacidad de producción (Tm/año) - - -
Produccción (Tm/año) 321.143 - -
% acuicultura/abastecimiento nacional 11,35 - -

Número de establecimientos modernizados 520 260 111 131
Producción transformada (Tm/año) 635.000 - -
Empleos creados 12.726 - -
Valor Añadido Bruto (millones Pts) 57.792 - -

INDICADORES DEL PROGRAMA

Objetivo (2000-2006) Objetivo (2000-2002) 

4. Fomento de la Transformación de 
productos de la pesca y de la 
acuicultura

2. Renovación y modernización de la 
flota
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MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB 7.144
2 2. GT 22.837 9.492 7.100
3 3. kW (Potencia Retirada) 62.334 25.909 24.823
1 1. TRB  
2 2. GT 3.614 1.502 0
3 3. kW (Potencia Retirada) 9.705 4.034 0
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB 5.966
2 2. GT 45.212 18.793 9.994
3 3. kW (Potencia Retirada) 79.121 32.887 18.359
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta 113 47 18

1 1. GT 146.144 64.517 53.247
2 2. KW (Potencia Instalada) 361.013 159.373 110.736
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado). 16.625 7.339 84.726
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje) 21.525 9.502 1.554
3 3. KW (Nueva potencia instalada) 2.485 1.097 37.886
1 1. TRB 9.043
2 2. GT 9.896
3 3. kW (Potencia Instalada) 29.521

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2) 416 186 271
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos 71 32 46
1 1. Tm/año de mejillones 2.600 1.163 0
2 2. Tm/año de almejas 6.500 2.908 318
3 3. Tm/año de ostras 100 45 810
4 4. Tm/año de lubina 3.207
5 5. Tm/año de doradas 2.781
6 6. Tm/año de rodaballo 1.470
7 7. Tm/año de salmón  
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 8.013 3.585 302
9 9. Tm/año de anguila 866
10 10. Tm/año de carpa  
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce 217
12 12. Tm/año de otras especies 1.520
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría. 30.500.000

1 1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

32 14 8

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

32 14 17

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

1.991 891 543

1 1. m2 de muelles 3.908
2 2. m lineales de muelle 68
3 3. m3 de almacenes frigoríficos 13.807 6.178 9.149
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos 40.086 17.936 77.764
5 5. Nº de equipos de manutención 3.768
6 6. Nº de fábricas de hielo 12
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua 4
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante 46
9 9. Nº de Otros Equipos 513 230 272
10 10. m2 de superficie útil para la primera venta 2.699

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

134 60 154

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

101 45 2

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

114 51 292

1 1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

43.419 19.428 152.796

2 2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

25.654 11.479 149.644

3 3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

110.703

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

41.288 18.474 62.300

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

65 29 290

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

73 33 103

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

171 77 2.783

III 1 1. m2 de superficie útil 198.721 88.916 105.774

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

207 93 329

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

167 75 35

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

225 101 317

3.3

I

II

3.4

I

II

IV

3.1 I

3.2

I

II

I

2.2 I

2.3 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA           Tramitado: REGIONES OBJETIVO 1

INDICADOR                PROGRAMA OPERATIVO

1.1 I

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

1.2

I

II

III

1.3 I

2.1

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 3



MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores 1.843 780 198
I 1 1. Nº de beneficiarios 147 62 0
II 1 1. Nº de beneficiarios 1.312 555 54
III 1 1. Nº de beneficiarios 420 178 0

1 1. Nº de beneficiarios  
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)  
1 1. Nº de campañas de promoción 95 40 156
2 2. Nº de campañas IGP/AOP  

II 1 1. Nº de ferias 117 50 72
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado 56 24 4
IV 1 1. Nº de proyectos 3
V 1 1. Nº de operaciones 21 9 9
I 1 1. Nº de ayudas OP 26
II 1 1. Nº de OP ayudadas 311 132 0

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros 27

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad 9

3 3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

130

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio. 4

5 5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

1

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación 92
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera  
8 8. Nº de otras acciones 132 56 14
1 1. Nº de buques a indemnizar 275
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar 1.091
3 3. Nº de días de inactividad 5.902
1 1. Nº de buques 1.288 545 15.691
2 2. Nº de tripulantes 7.876 3.334 65.190
3 3. Nº de días de parada 23.330 9.875 2.205.476
1 1. Nº de buques 4.208
2 2. Nº de tripulantes 15.417
3 3. Nº de días de parada 651.564
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas  
1 1. Nº de buques  
2 2. Nº de tripulantes  
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental) 49
2 2. Nº de otros proyectos piloto 14

I 1 1. Nº de estudios 56 24 48
II 1 1. Nº de estudios 77 33 21
III 1 1. Nº de actuaciones 52 22 15
IV 1 1. Nº de actuaciones 105 45 3.648

 

5.1

4.4
III

4.5

I

II

III

IV

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA           Tramitado: REGIONES OBJETIVO 1
INDICADOR               PROGRAMA OPERATIVO 

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.

4.2

IV

4.3

I

4.6 I

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 4



MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB   1.294
2 2. GT 1.335 555 1.357
3 3. kW (Potencia Retirada) 3.644 1.515 4.203
1 1. TRB  
2 2. GT
3 3. kW (Potencia Retirada)
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB   
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta    

1 1. GT 29.402 12.980 15.073
2 2. KW (Potencia Instalada) 72.630 32.063 42.245
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado). 4.269 1.885 22.938
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje) 5.528 2.440 1
3 3. KW (Nueva potencia instalada) 638 282 16.368
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Instalada)   

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2) 107 48 68
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos 18 8 8
1 1. Tm/año de mejillones 383 172 0
2 2. Tm/año de almejas 958 428 0
3 3. Tm/año de ostras 15 7 0
4 4. Tm/año de lubina  443
5 5. Tm/año de doradas  748
6 6. Tm/año de rodaballo   
7 7. Tm/año de salmón  
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 1.180 528 0
9 9. Tm/año de anguila   

10 10. Tm/año de carpa   
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce   
12 12. Tm/año de otras especies   
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.  10.000.000

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas y 
sanitarias

4 2 0

2
2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

4 2 1

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

270 121 26

1 1. m2 de muelles  125
2 2. m lineales de muelle   
3 3. m3 de almacenes frigoríficos 2.485 1.112 0
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos 7.215 3.228 12
5 5. Nº de equipos de manutención  28
6 6. Nº de fábricas de hielo  1
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua   
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante  27
9 9. Nº de Otros Equipos 92 41 21

10 10. m2 de superficie útil para la primera venta  94

1
1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

24 11 6

2
2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

18 8 0

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

21 9 112

1
1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

3.506 1.569 6.770

2
2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

2.071 927 1.470

3
3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

 15.231

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

3.334 1.492 495

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas y 
sanitarias

5 2 30

2
2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

6 3 0

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

14 6 1

III 1 1. m2 de superficie útil 21.787 9.748 12.659

1
1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

23 10 200

2
2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

18 8 3

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

25 11 4

MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores 419 177 198
I 1 1. Nº de beneficiarios 14 6 0
II 1 1. Nº de beneficiarios 128 54 7
III 1 1. Nº de beneficiarios 41 17 0

1 1. Nº de beneficiarios   
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)   
1 1. Nº de campañas de promoción 18 7 6
2 2. Nº de campañas IGP/AOP   

II 1 1. Nº de ferias 22 9 14
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado 10 4 0
IV 1 1. Nº de proyectos  3
V 1 1. Nº de operaciones 4 2 0
I 1 1. Nº de ayudas OP   
II 1 1. Nº de OP ayudadas 41 17 0

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros  4

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad   

3
3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

 5

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.   

5
5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

 1

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación  3
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera   
8 8. Nº de otras acciones 17 7 5
1 1. Nº de buques a indemnizar   
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar   
3 3. Nº de días de inactividad  
1 1. Nº de buques 63 27 0
2 2. Nº de tripulantes 385 163 0
3 3. Nº de días de parada 1.141 483 0
1 1. Nº de buques  275
2 2. Nº de tripulantes  275
3 3. Nº de días de parada  12.090
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas   
1 1. Nº de buques  
2 2. Nº de tripulantes  
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)   
2 2. Nº de otros proyectos piloto  4

I 1 1. Nº de estudios 19 8 0
II 1 1. Nº de estudios 27 11 5
III 1 1. Nº de actuaciones 18 8 1
IV 1 1. Nº de actuaciones 36 16 0

                PROGRAMA OPERATIVO 

1.2

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

3.3

I

4.6 I

INDICADOR

II

I

III

4.3

4.4

4.5

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                                 Tramitado: ANDALUCIA

5.1

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

            PROGRAMA OPERATIVO 

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                                 Tramitado: ANDALUCIA

III

1.3 I

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 5



MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB   321
2 2. GT 694 289 304
3 3. kW (Potencia Retirada) 1.896 788 1.316
1 1. TRB  
2 2. GT
3 3. kW (Potencia Retirada)
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB   
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta    

1 1. GT 4.582 2.023 2.576
2 2. KW (Potencia Instalada) 11.320 4.997 6.123
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado). 911 402 3.843
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje) 1.180 521 45
3 3. KW (Nueva potencia instalada) 136 60 8.056
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Instalada)   

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2) 2 1 0
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos 0 0 1
1 1. Tm/año de mejillones 89 40 0
2 2. Tm/año de almejas 223 100 318
3 3. Tm/año de ostras 3 1 810
4 4. Tm/año de lubina   
5 5. Tm/año de doradas   
6 6. Tm/año de rodaballo  250
7 7. Tm/año de salmón  
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 276 124 0
9 9. Tm/año de anguila   
10 10. Tm/año de carpa   
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce  217
12 12. Tm/año de otras especies   
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.   

1 1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

1 0 0

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

1 0 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

63 28 0

1 1. m2 de muelles   
2 2. m lineales de muelle  25
3 3. m3 de almacenes frigoríficos 1.183 529 474
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos 3.434 1.536 456
5 5. Nº de equipos de manutención  3.711
6 6. Nº de fábricas de hielo   
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua   
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante  1
9 9. Nº de Otros Equipos 44 20 3
10 10. m2 de superficie útil para la primera venta  170

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

11 5 48

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

9 4 2

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

10 4 68

1 1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

414 185 65

2 2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

245 110 266

3 3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

 65

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

394 176 154

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

1 0 4

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

1 0 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

2 1 20

III 1 1. m2 de superficie útil 8.412 3.764 8.761

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

9 4 13

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

7 3 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

10 4 33

              PROGRAMA OPERATIVO 

1.2

3.3

I

INDICADOR

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                         Tramitado: ASTURIAS

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

III

1.3 I

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 6



MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores 42 18 0
I 1 1. Nº de beneficiarios 1 0 0
II 1 1. Nº de beneficiarios 5 2 6
III 1 1. Nº de beneficiarios 2 1 0

1 1. Nº de beneficiarios   
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)   
1 1. Nº de campañas de promoción 1 0 0
2 2. Nº de campañas IGP/AOP   

II 1 1. Nº de ferias 1 0 0
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado 0 0 0
IV 1 1. Nº de proyectos   
V 1 1. Nº de operaciones 0 0 1
I 1 1. Nº de ayudas OP  25
II 1 1. Nº de OP ayudadas 1 0 0

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros  17

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad   

3 3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

  

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.   

5 5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

  

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación   
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera   
8 8. Nº de otras acciones 0 0 0
1 1. Nº de buques a indemnizar  116
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar  142
3 3. Nº de días de inactividad  3.480
1 1. Nº de buques 5 2 0
2 2. Nº de tripulantes 29 12 0
3 3. Nº de días de parada 85 36 0
1 1. Nº de buques  128
2 2. Nº de tripulantes  469
3 3. Nº de días de parada  3.830
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas   
1 1. Nº de buques  
2 2. Nº de tripulantes  
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)   
2 2. Nº de otros proyectos piloto   

I 1 1. Nº de estudios 9 4 11
II 1 1. Nº de estudios 12 5 0
III 1 1. Nº de actuaciones 8 3 7
IV 1 1. Nº de actuaciones 16 7 72

 
 
 

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

4.6 I

II

I

III

4.3

4.4

4.5

5.1

            PROGRAMA OPERATIVO 

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                         Tramitado: ASTURIAS

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 7



MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB    
2 2. GT 2.752 1.144 0
3 3. kW (Potencia Retirada) 7.511 3.122 0
1 1. TRB   
2 2. GT 408 169 0
3 3. kW (Potencia Retirada) 1.095 455 0
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Retirada)   
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Retirada)   
1 1. TRB   
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta    

1 1. GT 8.220 3.629 5.365
2 2. KW (Potencia Instalada) 20.305 8.964 9.188
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado). 1.144 505 5.177
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje) 1.482 654 3
3 3. KW (Nueva potencia instalada) 171 76 63
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Instalada)   

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2) 100 45 0
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos 17 8 0
1 1. Tm/año de mejillones 251 112 0
2 2. Tm/año de almejas 627 280 0
3 3. Tm/año de ostras 10 4 0
4 4. Tm/año de lubina  1.856
5 5. Tm/año de doradas   
6 6. Tm/año de rodaballo   
7 7. Tm/año de salmón  
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 773 346 302
9 9. Tm/año de anguila  866
10 10. Tm/año de carpa   
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce   
12 12. Tm/año de otras especies   
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.   

1 1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

3 1 4

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

3 1 1

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

177 79 15

1 1. m2 de muelles  3.611
2 2. m lineales de muelle   
3 3. m3 de almacenes frigoríficos 2.404 1.076 1
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos 6.980 3.123 175
5 5. Nº de equipos de manutención  1
6 6. Nº de fábricas de hielo  3
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua  4
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante  9
9 9. Nº de Otros Equipos 89 40 2
10 10. m2 de superficie útil para la primera venta  3

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

23 10 31

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

18 8 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

20 9 9

1 1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

1.405 629 3.702

2 2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

830 371 0

3 3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

 1

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

1.336 598 0

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

2 1 3

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

2 1 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

6 2 0

III 1 1. m2 de superficie útil 25.970 11.620 63.301

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

27 12 10

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

22 10 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas) 

29 13 29

              PROGRAMA OPERATIVO

1.2

3.3

I

INDICADOR

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                    Tramitado: CANARIAS

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

III

1.3 I

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 8



MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores 150 64 0
I 1 1. Nº de beneficiarios 3 1 0
II 1 1. Nº de beneficiarios 30 13 0
III 1 1. Nº de beneficiarios 10 4 0

1 1. Nº de beneficiarios   
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)   
1 1. Nº de campañas de promoción 3 1 9
2 2. Nº de campañas IGP/AOP   

II 1 1. Nº de ferias 4 1 4
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado 2 1 0
IV 1 1. Nº de proyectos   
V 1 1. Nº de operaciones 1 0 0
I 1 1. Nº de ayudas OP   
II 1 1. Nº de OP ayudadas 8 3 0

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros   

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad   

3 3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

  

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.   

5 5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

  

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación   
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera   
8 8. Nº de otras acciones 3 1 0
1 1. Nº de buques a indemnizar   
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar   
3 3. Nº de días de inactividad  
1 1. Nº de buques 13 6 0
2 2. Nº de tripulantes 80 34 0
3 3. Nº de días de parada 238 101 0
1 1. Nº de buques   
2 2. Nº de tripulantes   
3 3. Nº de días de parada   
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas   
1 1. Nº de buques  
2 2. Nº de tripulantes  
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)   
2 2. Nº de otros proyectos piloto   

I 1 1. Nº de estudios 7 3 1
II 1 1. Nº de estudios 9 4 16
III 1 1. Nº de actuaciones 6 3 1
IV 1 1. Nº de actuaciones 13 5 23

 
 
 

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

4.6 I

II

I

III

4.3

4.4

4.5

5.1

              PROGRAMA OPERATIVO

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                    Tramitado: CANARIAS

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 9



MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
1 1. TRB  
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Retirada)   
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB   
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta    

1 1. GT 5.065 2.236 2.591
2 2. KW (Potencia Instalada) 12.512 5.524 6.647
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado). 113 50 2.271
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje) 147 65 0
3 3. KW (Nueva potencia instalada) 17 7 715
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Instalada)   

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2) 24 11 0
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos 4 2 0
1 1. Tm/año de mejillones 43 20 0
2 2. Tm/año de almejas 109 49 0
3 3. Tm/año de ostras 2 1 0
4 4. Tm/año de lubina   
5 5. Tm/año de doradas   
6 6. Tm/año de rodaballo   
7 7. Tm/año de salmón  
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 134 60 0
9 9. Tm/año de anguila   
10 10. Tm/año de carpa   
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce   
12 12. Tm/año de otras especies   
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.   

1 1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

0 0 1

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

0 0 1

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

31 14 3

1 1. m2 de muelles   
2 2. m lineales de muelle   
3 3. m3 de almacenes frigoríficos 507 227 0
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos 1.472 658 0
5 5. Nº de equipos de manutención   
6 6. Nº de fábricas de hielo   
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua   
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante   
9 9. Nº de Otros Equipos 19 8 1
10 10. m2 de superficie útil para la primera venta   

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

5 2 0

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

4 2 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

4 2 0

1 1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

4.682 2.095 250

2 2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

2.767 1.238 9.582

3 3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

 12.603

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

4.452 1.992 -507

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

7 3 0

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

8 4 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

18 8 5

III 1 1. m2 de superficie útil 10.184 4.557 640

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

11 5 1

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

9 4 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

12 5 6

             PROGRAMA OPERATIVO 

1.2

3.3

I

INDICADOR

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                                     Tramitado: CANTABRIA

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

III

1.3 I

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 10



MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores 39 17 0
I 1 1. Nº de beneficiarios 1 0 0
II 1 1. Nº de beneficiarios 6 3 6
III 1 1. Nº de beneficiarios 2 1 0

1 1. Nº de beneficiarios   
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)   
1 1. Nº de campañas de promoción 0 0 0
2 2. Nº de campañas IGP/AOP   

II 1 1. Nº de ferias 0 0 0
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado 0 0 0
IV 1 1. Nº de proyectos   
V 1 1. Nº de operaciones 0 0 0
I 1 1. Nº de ayudas OP   
II 1 1. Nº de OP ayudadas 2 1 0

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros   

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad   

3 3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

  

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.   

5 5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

  

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación   
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera   
8 8. Nº de otras acciones 1 0 0
1 1. Nº de buques a indemnizar  159
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar  949
3 3. Nº de días de inactividad  2.422
1 1. Nº de buques 10 4 0
2 2. Nº de tripulantes 63 27 0
3 3. Nº de días de parada 187 79 0
1 1. Nº de buques  11
2 2. Nº de tripulantes  90
3 3. Nº de días de parada  495
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas   
1 1. Nº de buques  
2 2. Nº de tripulantes  
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)   
2 2. Nº de otros proyectos piloto   

I 1 1. Nº de estudios 1 0 0
II 1 1. Nº de estudios 1 0 0
III 1 1. Nº de actuaciones 1 0 0
IV 1 1. Nº de actuaciones 1 1 0

 

 
 

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

4.6 I

II

I

III

4.3

4.4

4.5

5.1

              PROGRAMA OPERATIVO

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                                     Tramitado: CANTABRIA

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 11



MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Retirada)   
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)   
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB   
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta    

1 1. GT    
2 2. KW (Potencia Instalada)    
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado).    
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje)    
3 3. KW (Nueva potencia instalada)    
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Instalada)   

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2)    
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos    
1 1. Tm/año de mejillones 0
2 2. Tm/año de almejas 0
3 3. Tm/año de ostras 0
4 4. Tm/año de lubina  
5 5. Tm/año de doradas  
6 6. Tm/año de rodaballo  
7 7. Tm/año de salmón
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 0
9 9. Tm/año de anguila   

10 10. Tm/año de carpa   
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce   
12 12. Tm/año de otras especies   
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.   

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
higiénicas y sanitarias

1 0 3

2
2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

1 0 0

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

33 15 5

1 1. m2 de muelles   
2 2. m lineales de muelle   
3 3. m3 de almacenes frigoríficos    
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos    
5 5. Nº de equipos de manutención   
6 6. Nº de fábricas de hielo   
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua   
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante   
9 9. Nº de Otros Equipos    

10 10. m2 de superficie útil para la primera venta   

1
1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

   

2
2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

   

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de 
los servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

   

1
1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

1.501 672 0

2
2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

887 397 390

3
3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

 540

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

1.427 639 1.316

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
higiénicas y sanitarias

2 1 8

2
2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

3 1 1

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

6 3 78

III 1 1. m2 de superficie útil    

1
1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

   

2
2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

  1

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de 
los servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

   

              PROGRAMA OPERATIVO 

1.2

3.3

I

INDICADOR

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                       Tramitado: CASTILLA-LA MANCHA

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

III

1.3 I

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 12



MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores    
I 1 1. Nº de beneficiarios    
II 1 1. Nº de beneficiarios    
III 1 1. Nº de beneficiarios    

1 1. Nº de beneficiarios   
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)   
1 1. Nº de campañas de promoción    
2 2. Nº de campañas IGP/AOP   

II 1 1. Nº de ferias    
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado    
IV 1 1. Nº de proyectos   
V 1 1. Nº de operaciones    
I 1 1. Nº de ayudas OP   
II 1 1. Nº de OP ayudadas    

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros   

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad   

3
3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

  

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.   

5
5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

  

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación   
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera   
8 8. Nº de otras acciones    
1 1. Nº de buques a indemnizar   
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar   
3 3. Nº de días de inactividad  
1 1. Nº de buques    
2 2. Nº de tripulantes    
3 3. Nº de días de parada    
1 1. Nº de buques   
2 2. Nº de tripulantes   
3 3. Nº de días de parada   
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas   
1 1. Nº de buques  
2 2. Nº de tripulantes  
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)   
2 2. Nº de otros proyectos piloto   

I 1 1. Nº de estudios 0 0 0
II 1 1. Nº de estudios 0 0 0
III 1 1. Nº de actuaciones 0 0 0
IV 1 1. Nº de actuaciones 0 0 0

 

 
 

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

4.6 I

II

I

III

4.3

4.4

4.5

5.1

              PROGRAMA OPERATIVO 

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                       Tramitado: CASTILLA-LA MANCHA

Anejo VI. Información para el análisis de la eficacia física del PO Página 13



MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Retirada)   
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB   
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta    

1 1. GT    
2 2. KW (Potencia Instalada)    
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado).    
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje)    
3 3. KW (Nueva potencia instalada)    
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Instalada)   

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2)    
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos    
1 1. Tm/año de mejillones 0
2 2. Tm/año de almejas 0
3 3. Tm/año de ostras 0
4 4. Tm/año de lubina  
5 5. Tm/año de doradas  
6 6. Tm/año de rodaballo  
7 7. Tm/año de salmón
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 0
9 9. Tm/año de anguila   
10 10. Tm/año de carpa   
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce   
12 12. Tm/año de otras especies   
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.   

1 1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

1 1 0

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

1 1 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

78 35 8

1 1. m2 de muelles   
2 2. m lineales de muelle   
3 3. m3 de almacenes frigoríficos    
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos    
5 5. Nº de equipos de manutención   
6 6. Nº de fábricas de hielo   
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua   
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante   
9 9. Nº de Otros Equipos    
10 10. m2 de superficie útil para la primera venta   

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

   

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

   

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

   

1 1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

3.273 1.464 6.245

2 2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

1.934 865 5.342

3 3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

 2.275

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

3.112 1.392 9.287

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

5 2 3

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

6 2 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

13 6 2.256

III 1 1. m2 de superficie útil 3.152 1.410 0

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

3 1 0

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

3 1 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas) 

4 2 0

             PROGRAMA OPERATIVO

1.2

3.3

I

INDICADOR

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                               Tramitado: CASTILLA Y LEON

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

III

1.3 I
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MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores    
I 1 1. Nº de beneficiarios    
II 1 1. Nº de beneficiarios    
III 1 1. Nº de beneficiarios    

1 1. Nº de beneficiarios   
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)   
1 1. Nº de campañas de promoción    
2 2. Nº de campañas IGP/AOP   

II 1 1. Nº de ferias    
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado    
IV 1 1. Nº de proyectos   
V 1 1. Nº de operaciones    
I 1 1. Nº de ayudas OP   
II 1 1. Nº de OP ayudadas    

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros   

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad   

3 3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

  

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.   

5 5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

  

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación   
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera   
8 8. Nº de otras acciones    
1 1. Nº de buques a indemnizar   
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar   
3 3. Nº de días de inactividad  
1 1. Nº de buques    
2 2. Nº de tripulantes    
3 3. Nº de días de parada    
1 1. Nº de buques   
2 2. Nº de tripulantes   
3 3. Nº de días de parada   
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas   
1 1. Nº de buques  
2 2. Nº de tripulantes  
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)   
2 2. Nº de otros proyectos piloto  4

I 1 1. Nº de estudios 0 0 0
II 1 1. Nº de estudios 0 0 0
III 1 1. Nº de actuaciones 0 0 0
IV 1 1. Nº de actuaciones 0 0 2

 
 
 

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

4.6 I

II

I

III

4.3

4.4

4.5

5.1

             PROGRAMA OPERATIVO 

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                               Tramitado: CASTILLA Y LEON
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MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta    

1 1. GT    
2 2. KW (Potencia Instalada)    
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado).    
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje)    
3 3. KW (Nueva potencia instalada)    
1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Instalada)    

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2)    
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos    
1 1. Tm/año de mejillones 0
2 2. Tm/año de almejas 0
3 3. Tm/año de ostras 0
4 4. Tm/año de lubina  
5 5. Tm/año de doradas  
6 6. Tm/año de rodaballo  
7 7. Tm/año de salmón  
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 0
9 9. Tm/año de anguila    
10 10. Tm/año de carpa    
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce    
12 12. Tm/año de otras especies    
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.    

1 1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

1 0 0

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

1 0 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

46 21 0

1 1. m2 de muelles    
2 2. m lineales de muelle    
3 3. m3 de almacenes frigoríficos    
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos    
5 5. Nº de equipos de manutención    
6 6. Nº de fábricas de hielo    
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua    
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante    
9 9. Nº de Otros Equipos    
10 10. m2 de superficie útil para la primera venta    

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

   

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

   

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

   

1 1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

142 64 0

2 2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

84 38 0

3 3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

   

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

135 60 0

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

0 0 0

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

0 0 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

1 0 0

III 1 1. m2 de superficie útil 1.236 553 0

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

1 1 0

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

1 0 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

1 1 0

              PROGRAMA OPERATIVO

1.2

3.3

I

INDICADOR

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                 Tramitado: EXTREMADURA

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

III

1.3 I
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MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores    
I 1 1. Nº de beneficiarios    
II 1 1. Nº de beneficiarios    
III 1 1. Nº de beneficiarios    

1 1. Nº de beneficiarios    
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)    
1 1. Nº de campañas de promoción    
2 2. Nº de campañas IGP/AOP    

II 1 1. Nº de ferias    
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado    
IV 1 1. Nº de proyectos    
V 1 1. Nº de operaciones    
I 1 1. Nº de ayudas OP    
II 1 1. Nº de OP ayudadas    

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros    

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad    

3 3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

   

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.    

5 5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

   

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación    
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera    
8 8. Nº de otras acciones    
1 1. Nº de buques a indemnizar    
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar    
3 3. Nº de días de inactividad    
1 1. Nº de buques    
2 2. Nº de tripulantes    
3 3. Nº de días de parada    
1 1. Nº de buques    
2 2. Nº de tripulantes    
3 3. Nº de días de parada    
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas    
1 1. Nº de buques    
2 2. Nº de tripulantes    
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)    
2 2. Nº de otros proyectos piloto   1

I 1 1. Nº de estudios 1 0 2
II 1 1. Nº de estudios 1 0 0
III 1 1. Nº de actuaciones 1 0 0
IV 1 1. Nº de actuaciones 2 1 0

 

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

4.6 I

II

I

III

4.3

4.4

4.5

5.1

             PROGRAMA OPERATIVO

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.
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MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB   2.670
2 2. GT 3.055 1.270 2.620
3 3. kW (Potencia Retirada) 8.340 3.466 8.840
1 1. TRB  
2 2. GT 670 278 0
3 3. kW (Potencia Retirada) 1.799 748 0
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB   
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta    

1 1. GT 76.144 33.615 12.640
2 2. KW (Potencia Instalada) 188.095 83.036 18.261
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado). 7.179 3.169 33.671
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje) 9.295 4.103 630
3 3. KW (Nueva potencia instalada) 1.073 474 725
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Instalada)   

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2)    
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos    
1 1. Tm/año de mejillones 1.691 757 0
2 2. Tm/año de almejas 4.231 1.893 0
3 3. Tm/año de ostras 65 29 0
4 4. Tm/año de lubina   
5 5. Tm/año de doradas   
6 6. Tm/año de rodaballo  1.220
7 7. Tm/año de salmón  
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 5.216 2.334 0
9 9. Tm/año de anguila   
10 10. Tm/año de carpa   
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce   
12 12. Tm/año de otras especies   
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.  500.000

1 1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

19 9 0

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

19 9 14

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

1.193 534 484

1 1. m2 de muelles   
2 2. m lineales de muelle   
3 3. m3 de almacenes frigoríficos 5.776 2.584 8.464
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos 16.770 7.503 77.025
5 5. Nº de equipos de manutención  28
6 6. Nº de fábricas de hielo  6
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua   
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante  7
9 9. Nº de Otros Equipos 215 96 240
10 10. m2 de superficie útil para la primera venta   

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

56 25 14

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

42 19 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

48 21 70

1 1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

27.058 12.107 135.764

2 2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

15.987 7.153 131.331

3 3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

 76.218

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

25.730 11.513 51.283

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

41 18 242

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

45 20 101

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

107 48 422

III 1 1. m2 de superficie útil 115.526 51.691 12.943

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

120 54 100

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

97 43 31

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

131 59 178

              PROGRAMA OPERATIVO

1.2

3.3

I

INDICADOR

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                        Tramitado: GALICIA

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.
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1.3 I
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MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores 1.086 460 0
I 1 1. Nº de beneficiarios 17 7 0
II 1 1. Nº de beneficiarios 149 63 16
III 1 1. Nº de beneficiarios 48 20 0

1 1. Nº de beneficiarios   
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)   
1 1. Nº de campañas de promoción 24 10 91
2 2. Nº de campañas IGP/AOP   

II 1 1. Nº de ferias 30 13 38
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado 14 6 0
IV 1 1. Nº de proyectos   
V 1 1. Nº de operaciones 5 2 2
I 1 1. Nº de ayudas OP   
II 1 1. Nº de OP ayudadas 152 64 0

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros  6

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad  9

3 3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

 95

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.  4

5 5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

  

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación  89
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera   
8 8. Nº de otras acciones 64 27 8
1 1. Nº de buques a indemnizar   
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar   
3 3. Nº de días de inactividad  
1 1. Nº de buques 146 62 0
2 2. Nº de tripulantes 891 377 0
3 3. Nº de días de parada 2.641 1.118 0
1 1. Nº de buques  3.794
2 2. Nº de tripulantes  14.583
3 3. Nº de días de parada  635.149
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas   
1 1. Nº de buques  
2 2. Nº de tripulantes  
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)  1
2 2. Nº de otros proyectos piloto  5

I 1 1. Nº de estudios 2 1 16
II 1 1. Nº de estudios 3 1 0
III 1 1. Nº de actuaciones 2 1 0
IV 1 1. Nº de actuaciones 4 2 0

 
 
 

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

4.6 I

II

I

III

4.3

4.4

4.5

5.1

              PROGRAMA OPERATIVO 

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.
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MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB   136
2 2. GT 226 94 128
3 3. kW (Potencia Retirada) 618 257 738
1 1. TRB    
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
1 1. TRB    
2 2. GT     
3 3. kW (Potencia Retirada)    
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta    

1 1. GT 1.265 558 997
2 2. KW (Potencia Instalada) 3.124 1.379 2.880
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado). 283 125 1.987
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje) 367 162 36
3 3. KW (Nueva potencia instalada) 42 19 37
1 1. TRB    
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Instalada)    

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2) 8 4 134
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos 1 1 0
1 1. Tm/año de mejillones 70 30 0
2 2. Tm/año de almejas 173 77 0
3 3. Tm/año de ostras 2 1 0
4 4. Tm/año de lubina   133
5 5. Tm/año de doradas   497
6 6. Tm/año de rodaballo    
7 7. Tm/año de salmón    
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 213 96 0
9 9. Tm/año de anguila    
10 10. Tm/año de carpa    
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce    
12 12. Tm/año de otras especies   1.520
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.    

1 1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

1 0 0

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

1 0 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

49 22 1

1 1. m2 de muelles   172
2 2. m lineales de muelle   43
3 3. m3 de almacenes frigoríficos 362 162 210
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos 1.051 470 96
5 5. Nº de equipos de manutención    
6 6. Nº de fábricas de hielo   1
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua    
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante   1
9 9. Nº de Otros Equipos 13 6 0
10 10. m2 de superficie útil para la primera venta   1.190

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

4 2 55

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

3 1 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

3 1 6

1 1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

585 262 0

2 2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

346 155 0

3 3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

  3.770

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

557 249 200

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

1 0 0

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

1 0 1

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

2 1 1

III 1 1. m2 de superficie útil 5.092 2.278 0

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

5 2 5

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

4 2 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

6 3 27

             PROGRAMA OPERATIVO

1.2

3.3

I

INDICADOR

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                    Tramitado: REGION DE MURCIA

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

III

1.3 I
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MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores 88 37 0
I 1 1. Nº de beneficiarios 1 0 0
II 1 1. Nº de beneficiarios 10 4 3
III 1 1. Nº de beneficiarios 3 1 0

1 1. Nº de beneficiarios    
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)    
1 1. Nº de campañas de promoción 0 0 0
2 2. Nº de campañas IGP/AOP    

II 1 1. Nº de ferias 0 0 0
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado 0 0 0
IV 1 1. Nº de proyectos    
V 1 1. Nº de operaciones 0 0 0
I 1 1. Nº de ayudas OP    
II 1 1. Nº de OP ayudadas 5 2 0

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros    

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad    

3 3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

  1

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.    

5 5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

   

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación    
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera    
8 8. Nº de otras acciones 2 1 1
1 1. Nº de buques a indemnizar    
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar    
3 3. Nº de días de inactividad    
1 1. Nº de buques 21 9 0
2 2. Nº de tripulantes 129 55 0
3 3. Nº de días de parada 382 162 0
1 1. Nº de buques    
2 2. Nº de tripulantes    
3 3. Nº de días de parada    
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas    
1 1. Nº de buques    
2 2. Nº de tripulantes    
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)    
2 2. Nº de otros proyectos piloto    

I 1 1. Nº de estudios 6 3 0
II 1 1. Nº de estudios 9 4 0
III 1 1. Nº de actuaciones 6 3 4
IV 1 1. Nº de actuaciones 12 5 15

 

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

4.6 I

II

I

III

4.3

4.4

4.5

5.1

              PROGRAMA OPERATIVO 

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                    Tramitado: REGION DE MURCIA
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MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB   1.208
2 2. GT 1.340 557 1.177
3 3. kW (Potencia Retirada) 3.657 1.520 4.644
1 1. TRB  
2 2. GT
3 3. kW (Potencia Retirada)
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB   
2 2. GT    
3 3. kW (Potencia Retirada)    
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta    

1 1. GT 14.452 6.380 3.603
2 2. KW (Potencia Instalada) 35.701 15.761 12.405
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado). 2.339 1.033 14.275
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje) 3.028 1.337 838
3 3. KW (Nueva potencia instalada) 350 154 10.359
1 1. TRB   
2 2. GT   
3 3. kW (Potencia Instalada)   

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2) 98 44 69
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos 17 8 0
1 1. Tm/año de mejillones 72 32 0
2 2. Tm/año de almejas 180 80 0
3 3. Tm/año de ostras 3 1 0
4 4. Tm/año de lubina  776
5 5. Tm/año de doradas  1.536
6 6. Tm/año de rodaballo   
7 7. Tm/año de salmón  
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar 221 99 0
9 9. Tm/año de anguila   
10 10. Tm/año de carpa   
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce   
12 12. Tm/año de otras especies   
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.  20.000.000

1 1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

1 0 0

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

1 0 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

51 23 1

1 1. m2 de muelles   
2 2. m lineales de muelle   
3 3. m3 de almacenes frigoríficos 1.090 488 0
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos 3.165 1.416 0
5 5. Nº de equipos de manutención   
6 6. Nº de fábricas de hielo  1
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua   
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante  1
9 9. Nº de Otros Equipos 41 18 5
10 10. m2 de superficie útil para la primera venta  1.242

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

11 5 0

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

8 4 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

9 4 27

1 1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

853 382 0

2 2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

504 225 1.263

3 3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

  

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

811 363 73

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas 
y sanitarias

1 1 0

2 2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

1 1 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

3 2 0

III 1 1. m2 de superficie útil 7.362 3.294 7.471

1 1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

8 3 0

2 2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

6 3 0

3 3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

8 4 40

              PROGRAMA OPERATIVO 

1.2

3.3

I

INDICADOR

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                           Tramitado: COMUNIDAD VALENCIANA

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

III

1.3 I
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MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores 19 8 0
I 1 1. Nº de beneficiarios 4 2 0
II 1 1. Nº de beneficiarios 37 15 15
III 1 1. Nº de beneficiarios 12 5 0

1 1. Nº de beneficiarios   
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)   
1 1. Nº de campañas de promoción 0 0 0
2 2. Nº de campañas IGP/AOP   

II 1 1. Nº de ferias 0 0 0
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado 0 0 0
IV 1 1. Nº de proyectos   
V 1 1. Nº de operaciones 0 0 0
I 1 1. Nº de ayudas OP   
II 1 1. Nº de OP ayudadas 2 1 0

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros   

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad   

3 3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

  

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.   

5 5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

  

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación   
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera   
8 8. Nº de otras acciones 1 0 0
1 1. Nº de buques a indemnizar   
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar   
3 3. Nº de días de inactividad  
1 1. Nº de buques 114 48 0
2 2. Nº de tripulantes 698 295 0
3 3. Nº de días de parada 2.067 875 0
1 1. Nº de buques   
2 2. Nº de tripulantes   
3 3. Nº de días de parada   
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas   
1 1. Nº de buques  
2 2. Nº de tripulantes  
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)   
2 2. Nº de otros proyectos piloto   

I 1 1. Nº de estudios 2 1 1
II 1 1. Nº de estudios 3 1 0
III 1 1. Nº de actuaciones 2 1 1
IV 1 1. Nº de actuaciones 4 2 7

 

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

4.6 I

II

I

III

4.3

4.4

4.5

5.1

            PROGRAMA OPERATIVO 

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.
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MEDIDA

CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

1 1. TRB   1.514
2 2. GT 13.434 5.584 1.513
3 3. kW (Potencia Retirada) 36.668 15.241 5.082
1 1. TRB   
2 2. GT 2.536 1.054 0
3 3. kW (Potencia Retirada) 6.811 2.831 0
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB  
2 2. GT  
3 3. kW (Potencia Retirada)  
1 1. TRB  5.966
2 2. GT 45.212 18.793 9.994
3 3. kW (Potencia Retirada) 79.121 32.887 18.359
4 4. Nº de Buques que componen la Sociedad Mixta 113 47 18

1 1. GT 7.014 3.096 10.402
2 2. KW (Potencia Instalada) 17.326 7.649 12.986
1 1. GT (Tonelaje del buque una vez modernizado). 385 170 564
2 2. Incremento GT (Aumento del Tonelaje) 498 220 0
3 3. KW (Nueva potencia instalada) 58 25 1.563
1 1. TRB  9.043
2 2. GT   9.896
3 3. kW (Potencia Instalada)  29.521

1 1. Superficie de zona marina protegida. (Km2) 76 34 0
2 2. Nº de Proyectos de otros tipos 13 6 37
1 1. Tm/año de mejillones    
2 2. Tm/año de almejas    
3 3. Tm/año de ostras    
4 4. Tm/año de lubina   
5 5. Tm/año de doradas   
6 6. Tm/año de rodaballo   
7 7. Tm/año de salmón   
8 8. Tm/año de truchas criadas en el mar    
9 9. Tm/año de anguila   

10 10. Tm/año de carpa   
11 11. Tm/año de truchas criadas en agua dulce   
12 12. Tm/año de otras especies   
13 13. Nº de alevines producidos en piscifactoría.   

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas y 
sanitarias

   

2
2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

   

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

   

1 1. m2 de muelles   
2 2. m lineales de muelle   
3 3. m3 de almacenes frigoríficos    
4 4. m3 de almacenes NO frigoríficos    
5 5. Nº de equipos de manutención   
6 6. Nº de fábricas de hielo   
7 7. Nº de tomas de Energía Eléctrica y/o Agua   
8 8. Nº de estaciones surtidoras de Carburante   
9 9. Nº de Otros Equipos    

10 10. m2 de superficie útil para la primera venta   

1
1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

   

2
2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

   

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

   

1
1. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos frescos o refrigerados

   

2
2. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos en conserva o semi-conserva

   

3
3. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos congelados o ultracongelados

  

4
4. Tm/año de incremento de CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN de 
productos transformados (platos precocinados, ahumados, secados, 
salazones, etc.)

   

1
1. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones higiénicas y 
sanitarias

   

2
2. Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

   

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de la 
producción (calidad, innovaciones tecnológicas)

   

III 1 1. m2 de superficie útil    

1
1. Nº de equipamientos en que se han mejorado las condiciones 
higénicas y sanitarias.

   

2
2. Nº de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales

   

3
3. Nº de unidades en que se han instalado sistemas de mejora de los 
servicios (calidad, innovaciones tecnológicas)

   

MEDIDA
CODIGO
MEDIDA

TIPO
ACCION

Nº 
IND.

NOMBRE
PROGRAMADO

2000-06 (A)
PROGRAMADO

2000-02 (B)
REALIZADO
2000-02 (C)

4.1 I 1 1. Nº de pescadores    
I 1 1. Nº de beneficiarios 106 45 0
II 1 1. Nº de beneficiarios 947 401 1
III 1 1. Nº de beneficiarios 303 128 0

1 1. Nº de beneficiarios   
2 2. TRB (Tonelaje global de los buques adquiridos)   
1 1. Nº de campañas de promoción 49 21 50
2 2. Nº de campañas IGP/AOP   

II 1 1. Nº de ferias 60 25 16
III 1 1. Nº de estudios o encuestas de mercado 29 12 4
IV 1 1. Nº de proyectos  0
V 1 1. Nº de operaciones 11 5 6
I 1 1. Nº de ayudas OP  1
II 1 1. Nº de OP ayudadas 101 43 0

1 1. Nº de actuaciones dedicadas a la gestión de recursos pesqueros   

2 2. Nº de actuaciones dedicadas a Seguridad e Higiene y Sanidad   

3
3. Nº d actuaciones dedicadas a Acuicultura, protección del medio 
ambiente y gestión integrada de zonas marinas costeras

 29

4 4. Nº de actuaciones dedicadas a comercio.   

5
5. Nº de actuaciones de viveros de empresas / asesoramiento de 
empresas

  

6 6. Nº de acciones dedicadas a la formación   
7 7. Nº de acciones de ingeniería financiera   
8 8. Nº de otras acciones 43 18 0
1 1. Nº de buques a indemnizar   
2 2. Nº de tripulantes a indemnizar   
3 3. Nº de días de inactividad   
1 1. Nº de buques 916 388 15.691
2 2. Nº de tripulantes 5.600 2.370 65.190
3 3. Nº de días de parada 16.589 7.022 2.205.476
1 1. Nº de buques   
2 2. Nº de tripulantes   
3 3. Nº de días de parada   
4 4. Nº de empresas de transformación indemnizadas   
1 1. Nº de buques   
2 2. Nº de tripulantes   
1 1. Nº de proyectos (pesca experimental)  48
2 2. Nº de otros proyectos piloto   

I 1 1. Nº de estudios 9 4 17
II 1 1. Nº de estudios 13 5 0
III 1 1. Nº de actuaciones 8 4 1
IV 1 1. Nº de actuaciones 17 7 3.529

 

            PROGRAMA OPERATIVO 

1.2

III

IV

IV

4.2

I

INDICADOR

3.3

I

4.6 I

INDICADOR

II

I

III

4.3

4.4

4.5

II

II
3.4

IV

I

II

3.2

I

I

II

3.1 I

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                               Tramitado: ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

5.1

1.1 I

2.1 I

2.2 I

2.3 I

             PROGRAMA OPERATIVO 

Eje prioritario 4. Otras medidas.

Eje prioritario 5. Asitencia técnica.

Eje prioritario 1. Ajuste del esfuerzo pesquero.

Eje prioritario 2. Renovación y modernización de las flotas pesqueras.

Eje prioritario 3. Desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo.

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA                                               Tramitado: ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

III
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Regiones objetivo 1

Indicador Unidad de Medida
Valor de referencia a 

31/12/99
Situación a 31/12/01 Situación a 31/12/02

Nº de buques 14.388 12.976 12.564 Reducción
GT 411 410.768 402.900 Reducción 75.000 (2000-06)
Kw 1.017.183 967.176 936.263 Reducción 150.000 (2000-06)
Esfuerzo (GT x días) 129.734.709 115.425.802 113.214.900  13-17% Reducción (2000-06)
                 (Kw x días) 314.584.186 271.776.456 263.089.903  13-17% Reducción (2000-06)
Empleos perdidos 54.364 50.526 48.596 Minimización  -

Nº de buques renovados 14.388 371 666 Maximización  -
GT renovado 411.197 26.240 53.176 Maximización 145.000 (2000-06)
Kw renovado 1.017.183 47.687 110.463 Maximización 320.000 (2000-06)
Nº de buques modernizados 14.388 668 976 Maximización 2.500 (2000-06)
Nº de empleos mantenidos y creados 54.364 50.526 48.596 Maximización
Edad media de la flota (años) 27,5 27,4 27,69 Reducir un 45% edad media.

Producción (Tm/año) 321.143 288.840 301.722 Incremento (2000-06)
% acuicultura/abastecimiento nacional 11,4 10,6 11,13 Incremento (2000-06)

Número de establecimientos a modernizar 520 102 (2000) 131 (2001) Modernizar 260 (2000-06)
Producción transformada (Tm/año) 635.000 809.984 (2000) 856.085 (2001) Incremento  (2000-06)
Empleos creados 12.470 15.248 (2000) 17.394 (2001) Mantener (2000-06)
Valor Añadido Bruto (millones pesetas) 50.794 65.691 (2000) 70.616 (2001) Incremento (2000-06)

 

3 - Desarrollo de la acuicultura

Fomento de la Transformación de 
productos de la pesca y de la 
acuicultura

Previsión u objetivo

INDICADORES DEL MCA

1- Ajuste Esfuerzo de Pesca

2- Renovación y Modernización de 
la flota



RESPECTO A LOS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
AVANCE FÍSICO DEL PROGRAMA OPERATIVO

      ANEXO VII  



IND DESCRIPCION LINAYU
TOTAL 

EJECUTADO
AGE AND AST CAL CAM CAN GAL MUR SAN VAL

311
321 27 10  3 14
322 1 1
331 2 1 1
332
341 6 6
342
343 4 4
344

TOTAL... 40 0 0 11 0 0 10 0 4 1 14

311 5  5
321 14 4 7  3
322 3 3
331
332
341
342
343
344

TOTAL... 22 0 0 4 0 0 10 0 8 0 0

 

IND DESCRIPCION LINAYU
TOTAL 

EJECUTADO
AGE AND AST CAL CAM CAN GAL MUR SAN VAL

1
Nº de proyectos que incorporan tanques 
de recepción de resíduos oleosos.

36  34 2

2
Nº de proyectos que incorporan depósitos 
de recepción de basuras sólidas.

34  34  

TOTAL... 70 68 2

ANEXO VII a

AVANCE FÍSICO DEL PO RESPECTO A LOS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 10 Y 11.

211

AVANCE FÍSICO DEL PO RESPECTO A LOS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 1 Y 2 DE LA MEDIDA 211.

Nº de proyectos que necesitaron una 
Declaración de Impacto Ambiental.

11
Nº de proyectos localizados en un lugar de 
la Zona Red Natura 2000.

10

Anexo VII. Avance físico del PO respecto a indicadores medioambientales Página 2



REGION LININD-MED CA IND-1 IND-2 NUMEXP_MED SITU_PRO GT

1 1 2111AST0110 4 6
1 1 2111AST0123 4 6
1 1 2111AST0131 4 7
1 1 2111AST0133 4 5
1 1 2111AST0134 4 4
1 1 2111AST0143 4 6
1 1 2111AST0149 1 256
1 1 2111AST0151 4 256
1 1 2111AST0152 4 256
1 1 2111AST0154 4 6
1 1 2111AST0155 4 6
1 1 2111AST0156 4 6
1 1 2111AST0157 1 11
1 1 2111AST0160 4 5
1 1 2111AST0163 4 5
1 1 2111AST0170 4 6
1 1 2111AST0171 4 23
1 1 2111AST0172 4 4
1 1 2111AST0173 4 5
1 1 2111AST0174 0 7
1 1 2111AST0177 4 8
1 1 2111AST0179 4 60
1 1 2111AST0184 4 8
1 1 2111AST0186 4 106
1 1 2111AST0187 4 6
1 1 2111AST0188 4 27
1 1 2111AST0189 1 9
1 1 2111AST0191 4 44
1 1 2111AST0192 4 66
1 1 2111AST0193 4 2
1 1 2111AST0195 4 191
1 1 2111AST0199 0 7
1 1 2111AST0200 1 315
1 1 2111AST0204 0 3

1 0 2111SAN0011 1 128
1 0 2111SAN0032 0 681

PROYECTOS DE LA MEDIDA 211 CON INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 1 Y 2

AST

SAN

1 211
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REGION LININD-MED CA IND-10 NUMEXP_MED SITU_PRO

1 3211CAN0005 1
1 3211CAN0003 1
1 3211CAN0006 1
1 3211CAN0010 1
1 3211CAN0011 0
1 3211CAN0009 0
1 3211CAN0004 0
1 3211CAN0002 1
1 3211CAN0001 1
1 3211CAN0008 0
1 3211MUR0001 4
1 3211MUR0002 4
1 3211MUR0003 4
1 3211VAL0001 4
1 3211VAL0005 0
1 3211VAL0008 1
1 3211VAL0010 0
1 3211VAL0012 4
1 3211VAL0014 1
1 3211VAL0003 4
1 3211VAL0002 4
1 3211VAL0004 4
1 3211VAL0006 4
1 3211VAL0009 1
1 3211VAL0011 1
1 3211VAL0013 1
1 3211VAL0007 1

322 SAN 1 3221SAN0001 0
AST 1 3311AST0007 1
MUR 1 3311MUR0001 1

1 3411AST0011 0
1 3411AST0001 1
1 3411AST0003 1
1 3411AST0004 4
1 3411AST0006 4
1 3411AST0007 1
1 3431AST0001 1
1 3431AST0009 1
1 3431AST0011 4
1 3431AST0014 4

REGION LININD-MED CA IND-11 NUMEXP_MED SITU_PRO

1 3111MUR0004 4
1 3111MUR0002 4
1 3111MUR0001 4
1 3111MUR0003 4
1 3111MUR0005 1
1 3211AST0001 4
1 3211AST0005 4
1 3211AST0007 0
1 3211AST0012 1
1 3211CAN0003 1
1 3211CAN0006 1
1 3211CAN0010 1
1 3211CAN0011 0
1 3211CAN0009 0
1 3211CAN0004 0
1 3211CAN0008 0
1 3211MUR0001 4
1 3211MUR0002 4
1 3211MUR0003 4
1 3221CAN0004 0
1 3221CAN0005 0
1 3221CAN0003 0

1

321

331

341

343 AST

CAN

MUR

VAL

AST

PROYECTOS CON INDICADOR MEDIOAMBIENTAL 10 Y 11

1

311

321

322 CAN

MUR

AST

CAN

MUR
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LINAYU IND DESCRIPCION
TOTAL 

EJECUTADO
AGE-1 AND AST CAL CAM CAN GAL MUR SAN VAL

1 Nº de proyectos que incorporan tanques de recepción de resíduos oleosos. 36  34 2
2 Nº de proyectos que incorporan depósitos de recepción de basuras sólidas. 34  34  
1 Nº de proyectos que incorporan tanques de recepción de resíduos oleosos.
2 Nº de proyectos que incorporan depósitos de recepción de basuras sólidas.
1 Km2 de superficie de zona marina protegida. (*) 263 68  134  62
2 Metros lineales de costa protegida por el proyecto. 60.000  60.000
10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental.
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 5  5
1 Nº de proyectos que incorporan tratamiento de efluentes previo vertido. 4 1 3
10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 27 10  3 14
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 14 4 7  3
20 Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de financiación IFOP por motivos medioambientales. 1 1
1 Nº de proyectos que incorporan tratamiento de efluentes previo vertido. 1  1
2 Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones medioambientales. (*) 16 1 14 1
10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 1 1
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 3 3
20 Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de financiación IFOP por motivos medioambientales.

1 Nº de proyectos que incorporan sistemas de recepción de resíduos oleosos. 1 1
2 Nº de proyectos que incorporan sistemas de recepción y tratamiento de basuras sólidas. 5 5
10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 2 1 1
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000.
1 Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones medioambientales. (*) 3 1 2
10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental.
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000.
1 Nº de proyectos en los que la empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental. 1  1
2 Nº de empresas trasladadas fuera del casco urbano por razones medioambientales. 2 1  1
3 Nº de proyectos que incorporan un sistema de tratamiento de resíduos efluentes. 9 6 1   1 1
4 Nº de proyectos que incorporan un sistema de recogida para el tratamiento de resíduos, envases y embalajes. 8 6 1  1
10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 6 6
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000.
20 Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de financiación IFOP por motivos medioambientales.
1 Nº de proyectos en los que la empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental.
2 Nº de empresas trasladadas fuera del casco urbano por razones medioambientales.
3 Nº de proyectos que incorporan un sistema de tratamiento de resíduos efluentes.
4 Nº de proyectos que incorporan un sistema de recogida para el tratamiento de resíduos, envases y embalajes.
5 Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones medioambientales. (*) 89 89  
10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental.
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000.
20 Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de financiación IFOP por motivos medioambientales.
1 Nº de proyectos en los que la empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental.
2 Nº de empresas trasladadas fuera del casco urbano por razones medioambientales.
3 Nº de proyectos que incorporan un sistema de tratamiento de resíduos efluentes. 6 6
4 Nº de proyectos que incorporan un sistema de recogida para el tratamiento de resíduos, envases y embalajes. 6 6
10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 4 4
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000.
20 Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de financiación IFOP por motivos medioambientales.
1 Nº de proyectos en los que la empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental.
2 Nº de empresas trasladadas fuera del casco urbano por razones medioambientales. 1 1
3 Nº de proyectos que incorporan un sistema de tratamiento de resíduos efluentes.
4 Nº de proyectos que incorporan un sistema de recogida para el tratamiento de resíduos, envases y embalajes.
5 Nº de establecimientos en que se han mejorado las condiciones medioambientales. (*) 17 2 1 14
10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental.
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000.
20 Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de financiación IFOP por motivos medioambientales.

443 1 Nº de acciones de acuicultura, protección del medioambiente o gestión integradora de las zonas costeras. (*) 109 29 5 75  
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ANEXO VIII 
 
 
 

INDICADORES DE REALIZACIÓN POR EJES PRIORITARIOS – 
MEDIDAS Y ACCIONES ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO 366/2001 



ANEXO IV 
 
EJE PRIORITARIO N° 1: AJUSTE DE LOS ESFUERZOS PESQUEROS  
 
Medida 11: desguace [letra a) del apartado 3 del artículo 7] 
- Acción 1: desguace 
- Indicador 1: TRB(1) 
- Indicador 2: GT(2) 
- Indicador 3: kW(3) 
Medida 12: traspaso a un tercer país/asignación a otras tareas [letras b) y c) 
del apartado 3 y apartado 6 del artículo 7] 
- Acción 1: traspaso a un tercer país [letra b) del apartado 3 del artículo 7] 
- Indicador 1: TRB(1) 
- Indicador 2: GT(2) 
- Indicador 3: kW(3) 
- Acción 2: asignación a otras tareas, excepto conservación del patrimonio 
histórico/investigación/formación profesional/control [letra c) del apartado 3 
del artículo 7] 
- Indicador 1: TRB(1) 
- Indicador 2: GT(2) 
- Indicador 3: kW(3) 
- Acción 3: asignación a tareas de conservación del patrimonio 
histórico/investigación/formación profesional/control (apartado 6 del artículo 
7) 
- Indicador 1: TRB(1) 
- Indicador 2: GT(2) 
- Indicador 3: kW(3) 
Medida 13: sociedades mixtas (artículo 8) 
- Acción 1: sociedad mixta 
- Indicador 1: TRB(1) 
- Indicador 2: GT(2) 
- Indicador 3: kW(3) 
- Indicador 4: número de buques 
 
EJE PRIORITARIO N° 2: RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 
FLOTA PESQUERA 
 
Medida 21: construcción de nuevos buques 
- Acción 1: construcción 
- Indicador 1: GT(4) 
- Indicador 2: kW(3) 
Medida 22: modernización de buques existentes 
- Acción 1: modernización 
- Indicador 1: GT (tonelaje del buque una vez modernizado)(4) 
- Indicador 2: >ISO_7>Ä>ISO_1>GT (aumento del tonelaje)(4) 
- Indicador 3: kW(3)(5) 
Medida 23: retirada de buque (sin ayuda pública) ligada a la renovación de 
la flota con ayuda pública 
- Acción 1: retirada de buque existente 
- Indicador 1: TRB(1) 



- Indicador 2: GT(2) 
- Indicador 3: kW(3) 
 
EJE PRIORITARIO N° 3: PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS ACUÁTICOS, ACUICULTURA, EQUIPAMIENTO DE LOS 
PUERTOS PESQUEROS, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y 
PESCA INTERIOR  
 
Medida 31: protección y desarrollo de los recursos acuáticos(6)(punto 2.1 
del anexo III) 
- Acción 1: protección y desarrollo de los recursos acuáticos 
- Indicador 1: superficie de zona marina protegida (km2) 
- Indicador 2: número de proyectos de otros tipos 
Medida 32: acuicultura(7)(punto 2.2 del anexo III) 
- Acción 1: aumento de la capacidad de producción acuícola (construcción 
de nuevas unidades y/o ampliación de unidades ya existentes)(8) 
- Indicador 1: toneladas/año de mejillones 
- Indicador 2: toneladas/año de almejas 
- Indicador 3: toneladas/año de ostras 
- Indicador 4: toneladas/año de lubina 
- Indicador 5: toneladas/año de doradas 
- Indicador 6: toneladas/año de rodaballo 
- Indicador 7: toneladas/año de salmón 
- Indicador 8: toneladas/año de truchas criadas en el mar 
- Indicador 9: toneladas/año de anguila 
- Indicador 10: toneladas/año de carpa 
- Indicador 11: toneladas/año de trucha criadas en agua dulce 
- Indicador 12: toneladas/año de otras especies 
- Indicador 13: número de alevines producidos en piscifactoría  
- Acción 2: modernización de unidades acuícolas existentes sin incremento 
de la capacidad productiva 
- Indicador 1: número de unidades en que se han mejorado las condiciones 
higiénicas y sanitarias 
- Indicador 2: número de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales 
- Indicador 3: número de unidades en que se han instalado sistemas de 
mejora de la producción (calidad, innovaciones tecnológicas) 
Medida 33: equipamiento de los puertos pesqueros (punto 2.3 del anexo III) 
- Acción 1: construcción de nuevos equipamientos portuarios/ampliación de 
equipamientos portuarios 
- Indicador 1: m2 de muelles 
- Indicador 2: metros lineales de muelle 
- Indicador 3: m3 de almacenes frigoríficos 
- Indicador 4: m3 de almacenes no frigoríficos 
- Indicador 5: número de equipos de manutención 
- Indicador 6: número de fábricas de hielo 
- Indicador 7: número de tomas de energía eléctrica y/o agua 
- Indicador 8: nombre de estaciones surtidoras de carburante 
- Indicador 9: número de otros equipos 
- Indicador 10: m2 de superficie útil para la primera venta 



- Acción 2: modernización de equipamientos portuarios sin aumento de la 
capacidad física 
- Indicador 1: número de equipamientos en que se han mejorado las 
condiciones higiénicas y sanitarias 
- Indicador 2: número de equipos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales 
- Indicador 3: número de equipos en que se han instalado sistemas de 
mejora de los servicios (calidad, innovaciones tecnológicas) 
Medida 34: transformación(7)y comercialización (punto 2.4 del anexo III) 
- Acción 1: aumento de la capacidad de transformación (construcción de 
nuevas unidades y/o ampliación de unidades ya existentes)(8) 
- Indicador 1: tone ladas/año de productos frescos o refrigerados 
- Indicador 2: toneladas/año de productos en conserva o en semiconserva 
- Indicador 3: toneladas/año de productos ultracongelados o congelados 
- Indicador 4: toneladas/año de otros productos transformados (platos 
precocinados, ahumados, secados, salazones) 
- Acción 2: modernización de unidades de transformación sin incremento de 
la capacidad productiva 
- Indicador 1: número de unidades en que se han mejorado las condiciones 
higiénicas y sanitarias 
- Indicador 2: número de unidades en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales 
- Indicador 3: número de unidades en que se han instalado sistemas de 
mejora de la producción (calidad, innovaciones tecnológicas) 
- Acción 3: construcción de nuevos establecimientos de comercialización 
- Indicador 1: m2 de superficie útil 
- Acción 4: modernización de establecimientos de comercialización 
- Indicador 1: número de establecimientos en que se han mejorado las 
condiciones higiénicas y sanitarias 
- Indicador 2: número de establecimientos en que se han mejorado las 
condiciones medioambientales 
- Indicador 3: número de establecimientos informatizados 
Medida 35: pesca interior(6)(punto 2.5 del anexo III) 
- Acción 1: construcción de nuevos buques 
- Indicador 1: número de buques construidos 
- Indicador 2: tonelaje total de los buques construidos 
- Acción 2: modernización de buques 
- Indicador 1: número de buques modernizados 
- Indicador 2: tonelaje total de los buques modernizados 
- Acción 3: otras medidas a favor de la pesca interior 
- Indicador 1: número de proyectos 
 
EJE PRIORITARIO N° 4: OTRAS MEDIDAS  
 
Medida 41: pesca costera artesanal (artículo 11) 
- Acción 1: prima para un proyecto colectivo integrado 
- Indicador 1: número de personas (pescadores y miembros de su familia) 
que participan en el proyecto 
Medida 42: medidas socioeconómicas(6)(artículo 12) 
- Acción 1: jubilación anticipada [letra a) del apartado 3 del artículo 12] 



- Indicador 1: número de beneficiarios 
- Acción 2: prima global individual de cesación [letra b) del apartado 3 del 
artículo 12] 
- Indicador 1: número de beneficiarios 
- Acción 3: prima de reconversión [letra c) del apartado 3 del artículo 12] 
- Indicador 1: número de beneficiarios 
- Acción 4: ayuda para la instalación de pescadores jóvenes [letra d) del 
apartado 3 del artículo 12] 
- Indicador 1: número de beneficiarios 
- Indicador 2: tonelaje global de los buques adquiridos 
Medida 43: promoción(9)(artículo 14) 
- Acción 1: campañas de promoción 
- Indicador 1: número de campañas genéricas 
- Indicador 2: número de campañas IGP/DOP (apartado 3 del artículo 14) 
- Acción 2: participación en ferias 
- Indicador 1: número de ferias 
- Acción 3: estudios de mercado y encuestas de consumo 
- Indicador 1: número de estudios/encuestas 
- Acción 4: asesoramiento, ayudas para la venta y demás servicios 
propuestos a mayoristas y minoristas 
- Indicador 1: número de proyectos 
- Acción 5: operaciones de certificación de calidad y de etiquetado de los 
productos 
- Indicador 1: número de operaciones 
Medida 44: acciones realizadas por los profesionales(9)(artículo 15) 
- Acción 1: ayudas al funcionamiento inicial de las organizaciones de 
productores (OP) [letra a) del apartado 1 del artículo 15] 
- Indicador 1: número de OP ayudadas 
- Acción 2: ayudas para planes de mejora de la calidad de las OP [letra b) 
del apartado 1 del artículo 15] 
- Indicador 1: número de OP ayudadas 
- Acción 3: otras acciones realizados por los profesionales (apartado 2 del 
artículo 15) 
- Indicador 1: número de acciones de gestión de los recursos pesqueros 
- Indicador 2: número de acciones de higiene, sanidad y seguridad 
- Indicador 3: número de acciones de acuicultura, protección del medio 
ambiente o gestión integradas de las zonas costeras 
- Indicador 4: número de acciones de comercio 
- Indicador 5: número de acciones de viveros de empresas/asesoramiento a 
empresas 
- Indicador 6: número de acciones de formación 
- Indicador 7: número de acciones de ingeniería financiera(10) 
- Indicador 8: número de otros tipos de acciones 
Medida 45: paralización temporal de las actividades y otras 
compensaciones financieras(6)(artículo 16) 
- Acción 1: paralización temporal por circunstancias imprevistas [letra a) del 
apartado 1 del artículo 16] 
- Indicador 1: número de buques indemnizados 
- Indicador 2: número de pescadores indemnizados 



- Indicador 3: número de días de actividad perdidos que han dado derecho a 
una indemnización(11) 
- Acción 2: paralización temporal por suspensión de un acuerdo pesquero 
[letra b) del apartado 1 del artículo 16] 
- Indicador 1: número de buques indemnizados 
- Indicador 2: número de pescadores indemnizados 
- Indicador 3: número de días de actividad perdidos que han dado derecho a 
una indemnización(11) 
- Acción 3: paralización temporal por recuperación de recursos [letra c) del 
apartado 1 del artículo  16] 
- Indicador 1: número de buques indemnizados 
- Indicador 2: número de pescadores indemnizados 
- Indicador 3: número de días de actividad perdidos que han dado derecho a 
una indemnización(11) 
- Indicador 4: número de empresas de transformación indemnizadas 
- Acción 4: compensaciones por restricciones técnicas [apartado 2 del 
artículo 16] 
- Indicador 1: número de buques ayudados 
- Indicador 2: número de pescadores ayudados 
Medida 46: medidas innovadoras(6)(apartado 2 del artículo 17) 
- Acción 1: proyectos piloto y de demostración 
- Indicador 1: número de proyectos piloto y de demostración sobre pesca 
experimental 
- Indicador 2: número de otros proyectos piloto y de demostración 
 
EJE PRIORITARIO N° 5: ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Medida 51: asistencia técnica(9) 
- Acción 1: gestión y realización de programas(12) 
- Indicador 1: número de acciones 
- Acción 2: estudios (incluidos los estudios de evaluación no incluidos en la 
acción 1) 
- Indicador 1: número de estudios 
- Acción 3: intercambio de experiencia, publicidad 
- Indicador 1: número de acciones 
- Acción 4: otras acciones de asistencia técnica 
- Indicador 1: número de acciones 
 
EJE PRIORITARIO N° 6: MEDIDAS FINANCIADAS POR LOS DEMÁS 
FONDOS ESTRUCTURALES EN EL MARCO DEL PRESENTE 
PROGRAMA  
 
Medida 61: medidas financiadas por el FEDER(6) 
- Acción 1: acciones financiadas por el FEDER 
- Indicador 1: número de acciones 
Medida 62: medidas financiadas por el FSE(6) 
- Acción 1: acciones financiadas por el FSE 
- Indicador 1: número de personas/días de formación 
 



(1) Este indicador sólo puede utilizarse para los buques de menos de 24 metros entre 
perpendiculares, y únicamente hasta el 31.12.2003 (véanse las reglas para medir el arqueo 
de los buques). 
(2) Este indicador debe emplearse obligatoriamente: 
- para los buques de más de 24 metros entre perpendiculares a partir del 1.1.2000, y 
- para todos los buques a partir del 1.1.2004, 
(véanse las reglas para medir el arqueo de los buques). 
(3) Este indicador se refiere a la potencia declarada según los procedimientos establecidos 
en el Reglamento (CE) n° 2090/98 (potencia motriz). 
(4) Debe medirse obligatoriamente en GT el arqueo de todos los buques construidos 
(medida 21), y el arqueo de los todos los buques modernizados (medida 22) debe medirse 
obligatoriamente de nuevo en GT [letra a) del punto 1.4 del anexo IV del Reglamento (CE) 
n° 2792/1999]. Por consiguiente, no ha de utilizarse el indicador "TRB" ni para la 
construcción ni para la modernización. Si la modernización no implica aumento alguno de 
tonelaje, la cantidad correspondiente es "0". 
(5) Este indicador se refiere a la potencia motriz total de la nueva motorización del buque y 
no al aumento de potencia motriz que suponga la nueva motorización. Si la modernización 
no implica una nueva motorización del buque, la cantidad correspondiente es "0". 
(6) En el contexto de esta medida, una acción puede consistir en todos los proyectos de 
una misma región del nivel NUTS III; en este caso, la cantidad correspondiente es la suma 
de las cantidades. 
(7) En acuicultura/transformación, una "unidad" = una piscifactoría/una fábrica o un taller de 
transformación. 
(8) Los indicadores de esta acción se refieren a la capacidad material de producción de las 
unidades construidas (con respecto al aumento de capacidad material de producción 
derivado de la ampliación de unidades ya existentes) y no a la cantidad realmente 
producida el primer año. 
(9) En el contexto de esta medida, una acción puede agrupar todos los proyectos del 
programa; en este caso, en el cuadro del anexo I del presente Reglamento, sustituir el 
código NUTS III por el código NUTS del Estado miembro (columna 4) e indicar la suma 
total de las cantidades. 
(10) En la acepción de las normas nos 8 ("Capital de riesgo y fondos de préstamos"), 9 
("Fondos de garantía") y 10, punto 2 ("Ayuda al arrendador") del Reglamento (CE) n° 
1685/2000. 
(11) Este número de días es válido tanto para los buques como para los pescadores. 
(12) En la acepción de las categorías de gastos contempladas en el punto 2 de la norma n° 
11 ("Costes de gestión y ejecución de los Fondos Estructurales") del Reglamento (CE) n° 
1685/2000. 
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LISTADO DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES INCLUIDOS 

EN LA BASE DE DATOS IFOP 2000 

 

LINAYU IND DESCRIPCION 

1 Nº de proyectos que incorporan tanques de recepción de residuos oleosos. 211 
2 Nº de proyectos que incorporan depósitos de recepción de basuras sólidas. 
1 Nº de proyectos que incorporan tanques de recepción de residuos oleosos. 221 
2 Nº de proyectos que incorporan depósitos de recepción de basuras sólidas. 
1 Km2 de superficie de zona marina protegida. (*) 
2 Metros lineales de costa protegida por el proyecto. 

10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 
311 

11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 
1 Nº de proyectos que incorporan tratamiento de efluentes previo vertido. 

10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 321 

20 
Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de financiación 
IFOP por motivos medioambientales. 

1 Nº de proyectos que incorporan tratamiento de efluentes previo vertido. 
2 Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones medioambientales. (*) 

10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 

322 

20 
Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de financiación 
IFOP por motivos medioambientales. 

1 Nº de proyectos que incorporan sistemas de recepción de residuos oleosos. 
2 Nº de proyectos que incorporan sistemas de recepción y tratamiento de basuras sólidas. 

10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 
331 

11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 
1 Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones medioambientales. (*) 

10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 332 
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 

1 
Nº de proyectos en los que la empresa tiene implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental. 

2 Nº de empresas trasladadas fuera del casco urbano por razones medioambientales. 
3 Nº de proyectos que incorporan un sistema de tratamiento de residuos efluentes. 

4 
Nº de proyectos que incorporan un sistema de recogida para el tratamiento de residuos, 
envases y embalajes. 

10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Im pacto Ambiental. 
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 

341 

20 
Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de financiación 
IFOP por motivos medioambientales. 
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LINAYU IND DESCRIPCION 

1 
Nº de proyectos en los que la empresa tiene implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental. 

2 
Nº de empresas trasladadas fuera del casco urbano por razones 
medioambientales. 

3 
Nº de proyectos que incorporan un sistema de tratamiento de resíduos 
efluentes. 

4 
Nº de proyectos que incorporan un sistema de recogida para el tratamiento de 
resíduos, envases y embalajes. 

5 Nº de unidades en que se han mejorado las condiciones medioambientales. (*) 
10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 

342 

20 
Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de 
financiación IFOP por motivos medioambientales. 

1 
Nº de proyectos en los que la empresa tiene implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental. 

2 
Nº de empresas trasladadas fuera del casco urbano por razones 
medioambientales. 

3 
Nº de proyectos que incorporan un sistema de tratamiento de resíduos 
efluentes. 

4 
Nº de proyectos que incorporan un sistema de recogida para el tratamiento de 
resíduos, envases y embalajes. 

10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 

343 

20 
Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de 
financiación IFOP por motivos medioambientales. 

1 
Nº de proyectos en los que la empresa tiene implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental. 

2 
Nº de empresas trasladadas fuera del casco urbano por razones 
medioambientales. 

3 
Nº de proyectos que incorporan un sistema de tratamiento de resíduos 
efluentes. 

4 
Nº de proyectos que incorporan un sistema de recogida para el tratamiento de 
resíduos, envases y embalajes. 

5 
Nº de establecimientos en que se han mejorado las condiciones 
medioambientales. (*) 

10 Nº de proyectos que necesitaron una Declaración de Impacto Ambiental. 
11 Nº de proyectos localizados en un lugar de la Zona Red Natura 2000. 

344 

20 
Nº de proyectos que tienen parte del coste elegible con un incremento de 
financiación IFOP por motivos medioambientales. 

443 1 
Nº de acciones de acuicultura, protección del medioambiente o gestión 
integradora de las zonas costeras. (*) 

 


