
 

 
 

 1 

ANEJO Nº11.- PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

PROMOTOR: 

 

TÍTULO: PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA 
BALLABONA (ALMERÍA) 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº11.- PUESTA EN MARCHA DE 
LAS INSTALACIONES 

FOTOVOLTAICAS 



 

 
 

 2 

ANEJO Nº11.- PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

PROMOTOR: 

 

TÍTULO: PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA 
BALLABONA (ALMERÍA) 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA) 

 
 

 

ÍNDICE DEL ANEJO 

 

1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. .................................................................................................. 3 

2. PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES............................................................................ 3 

2.1. OBJETIVO ..................................................................................................................... 3 

2.2. INFORMACIÓN PREVIA ................................................................................................ 3 

3. PROCEDIMIENTO ........................................................................................................................ 4 

4. CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO .............................................................................................. 6 

  



 

 
 

 3 

ANEJO Nº11.- PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

PROMOTOR: 

 

TÍTULO: PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA 
BALLABONA (ALMERÍA) 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA) 

 
 

1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. 

En el presente anejo se dan unas directrices básicas para la puesta en marcha de las instalaciones. 

No obstante, habrá que estar a lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud que redacte el 

contratista y apruebe el Coordinador de Seguridad y Salud. Así mismo, la empresa instaladora que 

ejecute las obras, deberá disponer de las homologaciones y autorizaciones legalmente aplicables, 

y seguir los protocolos que de dichas autorizaciones emanen. Además, se seguirán las directrices 

que marque el fabricante de los equipos instalados, así como la legislación de aplicación. 

2. PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES. 

La instalación cuenta con: 

 - Un Generador Fotovoltaico 

 - Un Centro de Transformación para elevar la Tensión a 25 kV 

 - Una Línea Aérea de 25 kV 

 - Un Centro de Transformación para trabajar a 25 kV/400 V 

2.1. OBJETIVO 

Se pretende redactar el procedimiento adecuado para la puesta en marcha y desconexión general 

de la planta. 

2.2. INFORMACIÓN PREVIA  

La planta cuenta con protecciones en diferentes niveles y grados de apertura tanto en la parte de 

continua como en alterna, así como en Baja y Alta Tensión. 

Para poder realizar maniobras se debe conocer bien el esquema general de planta y los equipos de 

protección y maniobra de los que se dispone. 



 

 
 

 4 

ANEJO Nº11.- PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

PROMOTOR: 

 

TÍTULO: PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA 
BALLABONA (ALMERÍA) 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA) 

 
 

En la parte de continua encontramos primero los cuadros de protección de c.c. (C.P. del 1 al 4), 

cuadros que agrupan los strings del generador fotovoltaico, en la cual tenemos fusibles y un 

interruptor seccionador para las entradas de cada una de las series. Los fusibles no se pueden 

manipular en carga, por ello se dispone de un interruptor seccionador para realizar las maniobras 

en carga. 

Desde estas cajas accedemos a los inversores, los cuales a la entrada tienen un seccionador de 

corriente continua, el cual no se puede manipular en carga. 

El propio inversor dispone a través del menú del “display” de la maniobra adecuada para ponerlo 

en marcha y paro. 

Desde inversor vamos al cuadro de protección de corriente alterna la cual agrupa los 4 inversores. 

Este cuadro consta de protección diferencial y magenetotérmica por línea, un interruptor-

seccionador de corte en carga general y un limitador de sobretensiones general, antes del Centro 

de Transformación. 

3. PROCEDIMIENTO 

CONEXIÓN 

1.- Si es la primera vez que se conecta o se trata del cambio de un inversor nuevo, se debe realizar 

primero la maniobra de configuración de inversor. 

2.- Una vez configurados los inversores, abrimos todos los cuadros de c.c. interruptores y fusibles, 

dejando las series aisladas e individuales. 

3.- Comprobar y abrir todas y cada una de las protecciones del cuadro de corriente alterna. 

4.- Cerrar protecciones de la línea de MT.  

5.- Medir y observar la tensión de salida (primario parte de baja tensión) del transformador 

proyectado. Debe ser 400 V o similar. Medir y observar la tensión de salida (primario parte de Alta 

tensión) del transformador existente. Debe ser 25.000 kV o similar.  

6.- Comprobar ausencia de corriente en la parte de BT y AT de ambos centros de Transformación. 

Si hay corriente, averiguar de dónde procede y abrir el circuito. 
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7.- Cerrar seccionador general del Cuadro de c.a. 

8.- Comprobar corriente por líneas hacia los cuadros de c.c. 

9.- Ir cerrando los fusibles de cada línea. 

10.- Comprobar ausencia de corriente en cuadros de c.c. 

11.- Comprobar ausencia de corriente en inversores. Ir cerrando fusibles por líneas de inversores 

(Cuadros de c.c. del 1 al 4). 

Inicio parte de continua. Se realiza inversor por inversor, nunca todos a la vez. 

12.- Revisar tensiones series en cuadros de c.c. (Cuadros de 1 al 4) 

13.- Cerrar fusibles de series. (Cuadros de 1 al 4) 

14.- Cerrar Interruptor DC de inversor. (Inversor del 1 al 4) 

15.- En el menú de inversor poner en ON. (Inversor 1 del 1 al 4). 

DESCONEXIÓN 

Comenzar con la maniobra de la parte de continua. Se realiza inversor a Inversor. 

1.- Poner en OFF el inversor en el Menú. (Inversor del 1 al 4). 

2.- Abrir el interruptor DC del Inversor. (Inversor del 1 al 4). 

3.- Abrir fusibles cuadros de c.c. (Cuadros de 1 al 4).  

4.- Comprobar ausencia de corriente a la salida de los inversores. Abrir interruptor y fusibles del 

cuadro de c.c. (Cuadros de 1 al 4). En caso de sólo necesitar trabajar en un inversor. Abrir solo los 

fusibles de ese inversor. ATENCIÓN: el cuadro seguirá teniendo tensión de los otros inversores. 

5.- Para apertura general, comprobar la ausencia de corriente de salida de todos los cuadros. 

Apertura de seccionador general del Cuadro de c.a.  

6.- Apertura protecciones de MT. Sólo en caso de necesitar desenergizar la línea de MT 
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4. CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Para un mayor aprovechamiento de la energía fotovoltaica producida y reducción de costes en 

la compra de la energía de la RED ELÉCTRICA, se debe tener en cuenta: 

1. Horario de producción energía Fotovoltaico 

2. Horas Valle de Energía eléctrica comprada. 

 Por lo que según el periodo del año debemos arrancar a determinadas horas las bombas de 

extracción de agua, cuanto más reduzcamos los costes en energía comprada y aprovechando lo 

máximo la producción fotovoltaica mayor será el rendimiento de la Instalación. 

Ejemplo Mes de Junio 

 

 En la gráfica de la irradiación nos muestra que el horario de funcionamiento de la FV es 

aproximadamente desde las 8:00 h hasta las 20:00, en estas horas es cuando menor aporte de 

energía eléctrica se necesita. 

 Si se necesita trabajar más horas, se recomienda que sea de 00:00 a 8:00 en verano y de 8:00 

a 18:00 y de 22:00 a 00:00 en Invierno. 
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Y para que conste a los efectos oportunos firma el presente documento a octubre de 2022. 

 

El Ingeniero Agrónomo 

Francisco López López 

Nº colegiado 3000772 COIARM 
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