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1. PRESENTACION DEL PROYECTO

ORGANO SUSTANTIVO: DIRECCION GENERAL DE PESCA - CONSEJERIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

CANARIAS

ORGANO AMBIENTAL: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y AGUAS
— CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y
PLANIFICACION TERRITORIAL

1.1 Forma de presentacion

Presencial: es necesario cumplimentar la instancia dirigida a la Direcciéon General de
Pesca.

Telematicamente: es necesario disponer de certificado digital o tramitar mediante la
plataforma Cl@ve

12 Tipo de procedimiento

El procedimiento para el otorgamiento de las concesiones acuicolas en dominio publico
maritimo terrestre, salvo en aquellos supuestos en los que la finalidad sea la investigacion
o la formacién, en cuyo caso se exigira la autorizacioén, se inicia de oficio o a instancia de
parte interesada. En el caso de espacio de iniciarse a instancia de parte interesada, se
presentara una solicitud a la Direccion General de Pesca, que debera emitir un informe
previo y, en caso de ser favorable, asi como, que esté aprobada la ordenacion detallada
de la Zona de Interés acuicola donde se pretenda ubicar el establecimiento acuicola, se
aprobara a continuacion un CONCURSO DE PROYECTOS.

En el caso en que la actividad, para cultivo de especies marinas, que no se desarrolle en
dominio publico maritimo terrestre, serd preceptiva la autorizacion administrativa,
iniciandose mediante solicitud del interesado. Se exigira informe técnico favorable.

1.3. Contenido de la solicitud

a) Personales:

- Nombre y apellidos o razén social.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, para las personas fisicas, y
NUmero de Identificacion Fiscal, escritura pUblica de constitucion y estatutos, para
las personas juridicas.

- Domicilio.

- Escritura publica que acredite la titularidad de los terrenos donde se vaya a ubicar
el establecimiento o titulo que acredite la titularidad de un derecho de disposicion
sobre los mismos, para autorizaciones en dominio privado

Procedimiento para la autorizaciéon de establecimientos de acuicultura marina

b) Técnicos:
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Procedimiento para la autorizaciéon de establecimientos de acuicultura marina

- Memoria descriptiva comprensiva de las instalaciones y obras a acometer,
especificando las especies y la capacidad productiva.

- Plano de situacion con indicacion de la porcion de dominio puUblico maritimo-
terrestre afectada, precisando las correspondientes coordenadas geogréaficas y su
sistema de referencia.

- Datos ambientales necesarios para obtener del dérgano correspondiente un
pronunciamiento sobre la categoria de evaluacion ambiental requerida. Para ello
es consultado el organo ambiental, que realiza una consulta publica. Este tramite
puede durar 3 meses o mas y es previo al concurso.

2. EVALUACION INICIAL, CONSULTAS E INFORMACION PUBLICA

2.1. Primer analisis y Subsanacion

En el caso de concesiones administrativas para la actividad acuicola, recibida la solicitud,
0 antes de iniciarse el procedimiento de oficio, es preceptiva la emision de un informe de
compatibilidad de la explotacion con el Plan Regional de Ordenacion de la Acuicultura y
demas normativa que resulte de aplicacion y de no afeccion a explotaciones acuicolas
preexistentes, a emitir por la Direccidon General de Pesca.

Este ultimo extremo tiene que quedar garantizado definitivamente en las bases del
COoNCuUrso.

Si este informe fuera desfavorable, la Direccion General de Pesca, denegara
motivadamente la admision a tramite de una solicitud de concesion.

No obstante, con caracter previo a la inadmisién, el servicio competente de la
Viceconsejerfa podra proponer al peticionario la modificacion de alguno de los aspectos
de la solicitud en el sentido de hacerla viable. Su aceptacion, dentro del plazo de diez dias,
determinara necesariamente la admisiéon de la solicitud.
- Plazo para comunicar al Promotor la necesidad de subsanar: No esta previsto. Es
conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.
- Plazo para que el Promotor aporte documentacion requerida: 10 dias, conforme a
la Ley de Procedimiento Administrativo.
- Plazo maximo para elaboracion del informe de compatibilidad: No esta previsto. Es
conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.

En el caso de autorizaciones administrativas, emitido el informe técnico en sentido
favorable, se recabara, en su caso la emision de la correspondiente declaracion o informe
de impacto ambiental, por parte del 6érgano ambiental competente, en funcion de la
categoria de evaluacion necesaria. En el plazo de seis meses desde la presentacion de la
solicitud se resolvera autorizando o denegando el proyecto presentado.
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2.2 Concurso puUblico de proyectos (caso de Dominio PUblico)

oracion de bases del concurso

CANARIAS

ido el informe de compatibilidad en sentido favorable, la solicitud es admitida a tramite,
ediéndose a continuacion, tanto en los procedimientos iniciados de oficio como en los

iniciados a instancia de parte, a la aprobacion de las bases del concurso publico de

proy

ectos por la Direccion General de Pesca de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y

Pesca del Gobierno de Canarias. Antes de elaborar las bases, se llevara a cabo la consulta

al or

gano ambiental sobre la categoria de evaluaciéon ambiental requerida.

Las bases contienen como minimo los siguientes aspectos:

Objeto de la concesioén, describiéndose la porcidon maxima de dominio publico a
ocupar, las especies a cultivar, el tipo de establecimientos y la capacidad
productiva maxima.
Requisitos de los participantes.
Plazo y lugar de presentacion de las solicitudes.
Lugar, fecha y hora de la apertura de las ofertas.
Criterios a tener en cuenta para la seleccion del concesionario y su baremacion,
que se especificaran en cada convocatoria en funcion de las caracteristicas de la
explotacion proyectada, pudiendo ser tenidos en cuenta, entre otros, los siguientes:
e Adecuacion del proyecto presentado a los fines de la Ley de Pesca de
Canarias y demas normas que pudieran resultar de aplicacion.
e Rentabilidad social.
e Menor impacto ambiental del proyecto.
e Utilizacion de materiales y estructuras menos perjudiciales para el medio
marino.
e Menor repercusion negativa en el sector pesquero.
e Mejoras destinadas a aumentar la calidad del producto final.
e Mayor viabilidad econdmica del proyecto.
Documentacion personal a aportar por los participantes.
Documentacion técnica, entre la que necesariamente debera figurar:
e Proyecto técnico, firmado por técnico competente:

o Objeto y justificacion de su idoneidad.

o Situacion geografica: caracteristicas del medio y justificacion de la
zona elegida.

o Porcién de dominio publico maritimo terrestre afectada, precisando
las correspondientes coordenadas geograficas y su sistema de
referencia

o Informacion fotografica de la zona en la que se represente la parcela
donde se ubicara el establecimiento.

o Memoria técnica con sus correspondientes anejos de las obras,

Procedimiento para la autorizaciéon de establecimientos de acuicultura marina

detallando materiales, dimensiones de los habitaculos, métodos de
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céalculo, etc., tanto de las estructuras basicas como de las
complementarias.
o Memoria bioldgica, con los siguientes apartados:

" Descripcion de las especies a cultivar.
" Definicion del tipo de explotacion y de las fases.
" Gestion de las diferentes fases de la explotacion:
" Obtencion de los animales, debiendo indicarse el

punto de origen de la poblacién inicial, nUmero y
tamafio de ejemplares, transporte, aclimatacion y
mantenimiento inicial.

" Densidades de explotacion o carga bioldgica.

" Manejo durante las diferentes fases de desarrollo del
cultivo. Se aportara un programa de la produccion
global.

" Tratamientos finales: se describiran las técnicas de
sacrificio a aplicar.

. Gestion de la alimentacion.

. Gestion del mantenimiento de las instalaciones.

o Estudio hidrodinamico de la zona y de los efectos de las actuaciones
previstas: modelo de dispersion y area de afeccion.
o Presupuesto de las obras a realizar a precios unitarios
descompuestos.
o Estudio econdmico-financiero de la explotacion.
o Memoria técnica sobre la no afeccidn de las instalaciones a otras
preexistentes.
o Planos del proyecto
e Informe o Estudio de impacto ambiental, conforme al resultado de la
consulta al 6rgano ambiental sobre la categoria de evaluacion ambiental
requerida.
e Solicitud de balizamiento.
¢ Documentaciéon necesaria para evacuar el informe de compatibilidad con
las estrategias marinas para la Demarcacion Marina Canaria.

- Plazo méaximo para la elaboracion de las bases: No esté previsto. Se estiman 15
dias.

A este plazo se le suma el de la consulta al 6rgano ambiental sobre la categoria de
evaluacion ambiental requerida, que puede ser de 3 meses.

Aprobadas las bases, se procede a su publicacion en el Boletin Oficial de Canarias a los
efectos de que en el plazo de tres meses, el solicitante inicial concrete y documente su
peticion, de conformidad con la documentacion exigida en las bases. Dentro de este
mismo periodo cualquier otro interesado podra presentarse al concurso aportando su
solicitud en la forma establecida en las bases.
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En los procedimientos iniciados de oficio, todos los interesados presentaran sus solicitudes

dentro de los tres meses.

Apertura de ofertas y seleccion del proyecto

CANARIAS

Con posterioridad al cierre del plazo de presentacion de proyectos, nunca antes de seis
dias, se procede a la apertura de los sobres presentados, procediéndose a comprobar que
las distintas proposiciones contienen toda la documentacién exigida en las bases. Si, de
conformidad con la legislacidon de contratos de las Administraciones Publicas, hay alguna
deficiencia subsanable en la documentacién, se requiere al interesado para que la
subsane en un plazo de tres dias habiles. En ningln caso es subsanable la no presentacion
del proyecto técnico con toda la documentacion exigida, ni del estudio de impacto
ecologico o ambiental. De todo ello se levanta acta, que es suscrita por el funcionario
responsable de la tramitacion del procedimiento.

Por la unidad administrativa correspondiente se procede a continuacion al analisis y
estudio de los distintos proyectos presentados, elevandose al 6rgano competente en
acuicultura la propuesta motivada y fundada en los criterios de seleccion previstos en las
bases.

El citado 6rgano dicta resolucién en la que se selecciona el proyecto ganador y se
establece el orden de puntuacion obtenida por el resto de concursantes, resolucion que es
notificada a todos los participantes que pueden impugnarla en via administrativa al tratarse
de un acto de tramite cualificado.

En condiciones de igualdad con el resto de concursantes, tendran preferencia para la
adjudicacion la cofradia o cofradias del ambito territorial afectado por la explotacion
acuicola. Asimismo, para los establecimientos con concesion o autorizacion administrativa
vigentes que esté ubicados fuera de las zonas de interés acuicola, la Direccion General de
Pesca les dara prioridad en el proceso concursal oportuno, primero a las ubicadas en
Zonas Prohibidas y en segundo lugar a las ubicadas en Zonas Aptas, segun Disposicién
Transitoria Unica del Decreto 102/2018 por el que se aprueba definitivamente el PROAC.

Plazo méaximo para la resolucién del concurso: Depende del nimero de proyectos
presentados y de las subsanaciones pero, normalmente, 15 dias.

2.3. Consultas e Informacién Publica

Una vez seleccionado el proyecto definitivo en el caso de Dominio Publico, se lleva a cabo
el tramite de consulta a las administraciones publicas territoriales afectadas, salvo en
aquellos casos en que el proyecto de la explotacion estuviese previsto con suficiente grado
de detalle en el Plan Regional de Ordenacion de la Acuicultura.

Asimismo, se procede a la apertura de un periodo de informacién publica del proyecto
mediante la insercion del correspondiente anuncio en el Boletin Oficial de Canarias y en el

Procedimiento para la autorizaciéon de establecimientos de acuicultura marina

tablén de anuncios de las entidades locales afectadas.
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Plazo de consulta publica y para la recepcion de informes de las AAPP.: 1 mes
La Direccion General de Pesca recopila las alegaciones resultantes de la consulta

AUTORIZACION EN DOMINIO PUBLICO = 9 meses

1 mes Informe de compatibilidad

35 meses preparacion del concurso (incluidos 3 meses de definicion parte ambiental)

3 meses para presentacion de ofertas

15 dias para analisis y resolucion del concurso

1 mes para consulta a AAPP implicadas

AUTORIZACION EN DOMINIO PRIVADO = no lleva el concurso ni consultas. Se estiman 6
meses para resolver autorizando o denegando el proyecto presentado.

3. AMBIENTAL, VERTIDOS Y CAPTACION DE AGUA

La Direccion General de Pesca recaba del 6rgano ambiental competente, la
correspondiente Declaracion de impacto.

3.1. Evaluacion de impacto ambiental
3.11. Alcance

Para las instalaciones de acuicultura con capacidad de produccién superior a 500
toneladas al afio, es necesaria la evaluacion de impacto ambiental. La Consejeria recaba
del 6rgano ambiental competente, la correspondiente Declaracion o Informe de Impacto
Ambiental. Tanto en dominio pUblico como privado, se llevara a cabo la consulta al 6rgano
ambiental sobre la categoria de evaluacion ambiental requerida, ordinaria o simplificada.

El 6rgano ambiental, en el plazo de diez dias desde su recepcién, examinara si la solicitud
se acompafia de la documentacion completa. Si el 6rgano ambiental apreciara que la
solicitud no se acompafia de alguno de los documentos preceptivos, requerird al promotor,
informando de ello al 6rgano sustantivo, para que en el plazo de veinte dias proceda a su
subsanacion, interrumpiéndose el computo del plazo para la finalizacion de la evaluacion.
Si asi no lo hiciera, se tendra al promotor por desistido de su peticidn, previa resolucion del
organo ambiental.

El 6rgano ambiental consultara a las administraciones publicas competentes y afectadas,
asi como a las personas interesadas, poniendo a su disposicion el documento ambiental
del proyecto, que deberan pronunciarse en el plazo maximo de treinta dias desde la
recepcion de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el
pronunciamiento, el procedimiento continuard si el 6rgano ambiental cuenta con
elementos de juicio suficientes para decidir si el proyecto tiene efectos significativos sobre
el medio ambiente o si el proyecto debe someterse a una evaluacion de impacto ambiental
ordinaria.
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En este caso, el rgano ambiental no tendréd en cuenta los pronunciamientos que se

reciban fuera del plazo indicado. Si el drgano ambiental no tuviera los elementos de juicio
suficientes para continuar con el procedimiento, requerird personalmente al titular del
organo jerarquicamente superior de aquel que tendria que emitir el informe, para que, en

CANARIAS

el plazo de veinte dias, contados a partir de la recepcion del requerimiento, ordene al
organo competente la inmediata entrega del correspondiente informe, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora.

La consulta se podrd ampliar a las personas con los requisitos y garantias que se
establezcan reglamentariamente.

El érgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, se
pronunciara sobre la necesidad de que el proyecto se someta 0 no a una evaluacion de
impacto ambiental ordinaria, mediante la emision del informe de impacto ambiental, que
podra determinar que:

- el proyecto debe someterse a una evaluacién de impacto ambiental ordinaria. Esta
decision se notificara al promotor y al 6rgano sustantivo junto con el resultado de
las consultas realizadas; o bien,

- el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos
establecidos en el informe de impacto ambiental.

En el supuesto de que existan discrepancias entre el érgano sustantivo y el érgano
ambiental sobre el contenido de la declaracion de impacto ambiental o del informe de
impacto ambiental resolveré el Consejo de Gobierno de Canarias.

La declaracion de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental no seran objeto
de recurso administrativo alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en via
judicial contencioso-administrativa frente al acto de aprobacién del proyecto, o frente a la
declaraciéon responsable o la comunicaciéon previa.

En el caso de que el drgano ambiental considere que no es necesario que el proyecto se
someta a una evaluacion de impacto ambiental ordinaria, se le aplicaré el procedimiento

de evaluacion de impacto ambiental simplificada.
3.1.2. Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental

En el supuesto que el érgano ambiental considere que es necesario que el proyecto se
someta a una evaluacion de impacto ambiental ordinaria, el Promotor elabora el Estudio
de Impacto Ambiental y o remite al rgano competente en materia de Pesca del Gobierno
de Canarias, en el caso de dominio privado, o se incluye el resultado de la consulta al
oérgano ambiental sobre la categoria de evaluacion ambiental requerida en las bases del
concurso, en el caso de dominio publico.

Procedimiento para la autorizaciéon de establecimientos de acuicultura marina
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3.1.3. Consulta e Informacién Publica del Estudio de Impacto Ambiental

El 6rgano competente en materia de Pesca del Gobierno de Canarias remite el expediente
junto con el Estudio de Impacto ambiental y el proyecto al érgano ambiental.

Cuando esté regulado reglamentariamente el alcance y contenido de la evaluacion de
impacto ambiental del correspondiente proyecto, el érgano sustantivo lo sometera a
informacion publica y a consultas de las administraciones publicas afectadas y personas
interesadas, por plazo de cuarenta y cinco dfas el estudio de impacto ambiental.

3.14. Declaraciéon de Impacto Ambiental

Tras el anélisis de las alegaciones formuladas en las consultas y en el tramite de
informacion publica, se remitira por el érgano sustantivo a la Comision de Evaluacion
Ambiental de Canarias (CAEA), el expediente de evaluacion de impacto ambiental
completo, a fin de que formule la declaracién de impacto ambiental en el plazo de dos
meses contados desde la recepcion del expediente completo, o en la prorroga que pueda
disponerse por un mes mas cuando concurran razones justificadas debidamente
motivadas.

Los dltimos expedientes han tardado 2 arios y 2 meses uno y 11 meses otro, en el total de/
procedimiento de Evaluacion Ambiental

(Nota: segun la Ley de Evaluacion Ambiental el plazo para la emision de la Declaracion de
Impacto Ambiental, correspondiente al procedimiento de Evaluacion Ambiental Ordinaria
es de 4 meses prorrogable 2 meses mas.)

3.2. Autorizacion de Vertidos y/o Captacion de Agua

En el caso de las autorizaciones en dominio privado la Viceconsejeria de Planificacion
Territorial y Aguas, gestiona el procedimiento de vertidos y captacion de agua y concesion,
si procede, de dominio publico.

Esta autorizacion puede englobar los tramites para:
- Autorizaciones de produccion y gestion de residuos.
- Autorizaciones de incineracion de residuos.
- Autorizaciones de vertidos al dominio maritimo terrestre desde tierra al mar.
- Autorizaciones e informes vinculantes en materia de contaminacién atmosférica.

En caso de instalaciones situadas en tierra que requieran captacion y vertido de agua al
DPMT, el Promotor tramita directamente con el érgano ambiental.
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La documentacion a presentar es la siguiente:

Solicitud de autorizacién de vertido tierra al mar

Proyecto especifico: caracteristicas detalladas de la actividad productora del
vertido, justificacion de la imposibilidad o dificultad de aplicar una solucién
alternativa para la eliminacién o tratamiento de dichos vertidos, instalaciones de
tratamiento, depuraciébn 'y evacuacion necesarias, estableciendo sus
caracteristicas y los elementos de control de su funcionamiento; volumen anual
de vertido y régimen de vertido; caracterizacion del vertido (analisis cualitativo y
cuantitativo); evaluacion de los efectos sobre el medio receptor; programa de
seguimiento y control del vertido; mecanismo que facilite la toma de muestras
significativas del vertido y su caudal; localizacién exacta del punto donde se
produce el vertido; planos de planta y obras proyectadas; informacion fotografica;
presupuesto. El Proyecto, en caso de ser un emisario submarino, debera realizarse
siguiendo la Orden de 13 de julio de 1993, de Instruccion para las condiciones de
vertido al mar desde tierra.

Solicitud de autorizacion de uso de zona de servidumbre de proteccién/ocupacion
del DPMT / ocupacion de DPP, si procede.

Documentacion acreditativa de la personalidad juridica del peticionario y del
compareciente, y de la representacion en que éste actla.

Justificante de haber pagado las tasas correspondientes.

Documentaciéon necesaria para evacuar el informe de compatibilidad con las
estrategias marinas para la Demarcacion Marina Canaria con respecto a los
vertidos.

Contenido de la autorizacion:

Volumen anual de vertido. En la autorizacion figura el volumen anual para el que
esta autorizada la actividad.

Limites cuantitativos del vertido: en el caso de que el vertido se realice a través de
un emisario submarino se establecen los valores limite y sustancias peligrosas
que pueden tener los vertidos desde tierra al mar establecido por el érgano
competente. En el caso de que el vertido se realice a través de una conduccion
de desagle los valores limite no pueden superar los objetivos de calidad
establecidos dependiendo de la zona de emision y de los fijados por las Mejoras
Técnicas Disponibles (MTE) correspondientes al sector de la actividad.

Canon de Vertidos. Los vertidos seran gravados con un "canon de vertido” en

funciéon de su carga contaminante.

(NOTA: La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de /a

contaminacion introduce el concepto de Autorizacion Ambiental Integrada (AAl), que

simplifica los tramites administrativos, integrando en una misma autorizacion /as

autorizaciones sectoriales de medio ambiente (produccion y gestion de residuos,

autorizacion de vertido, etc.). Posteriormente, la Union Europea aprobo la Directiva
2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales. Dicha
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Directiva introdujo diversas modificaciones en la legislacion de prevencion y control
integrados de la contaminacion, asi como en el resto de la legislacion europea relativa a
actividades industriales. Las modificaciones que incluye esta nueva Directiva se incorporan
en la legislacion espariola a través de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion y la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Finalmente, mediante el
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control
integrados de la contaminacion. En este Real Decreto, se establece que las instalaciones
de acuicultura intensiva con una capacidad de produccion de hasta 1.000 toneladas de

peces o crustdceos por ario, no estd sujetas a la Evaluacion Ambiental Integrada.).

Si es necesaria la autorizaciéon de uso de Servidumbre de proteccidon/ocupacion del
DPMT/DPP, el 6rgano ambiental remite el proyecto a la Demarcacion de Costas.

4. CONCESION DE D.P. MARITIMO TERRESTRE/ D.P. PORTUARIO

Desde la Direccion General de Pesca se remite el expediente al Servicio Periférico de
Costas, tras la consulta a las AAPP y al pUblico interesado.

Se suspende el computo del plazo maximo de resolucion de 12 meses, desde la fecha de
salida del escrito de remision hasta la de recepcion por la Direccion General de Pesca del
informe, durante un periodo maximo de tres meses. Si se sobrepasan no se puede
continuar porque el informe es preceptivo y vinculante.

Los dltimos expedientes han tardado 9 meses uno y 3 arfios y 4 meses otro.
4.1. Concesion de D.P.M.T.
4.1.1. Elaboracion de Informe preliminar por el Servicio Periférico de Costas

Para la concesion de DPMT el Servicio Periférico de Costas evalla la documentacion y
elabora un informe preliminar, que se remite, junto con el resto del expediente, a la DG de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Plazo aproximado: 1 mes

41.2. Elaboracion de Informe preceptivo por la DG de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar

La DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del MITERD, analiza el expediente y en caso
de que se requiera mas informaciéon solicita a la D.G. de Pesca la documentacion

necesaria.
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La DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar elabora el Informe preceptivo y vinculante en

el que se pronuncia sobre la viabilidad de la ocupacion de DPMT y las condiciones para la
ocupacion.
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Plazo para la elaboracion del Informe: entre 4-6 meses.

Este Informe es remitido al Servicio Periférico de Costas que lo remite a su vez a la DG de
Pesca para dar traslado del Informe y las condiciones de ocupacion al Promotor.

4.1.3. Aceptacion de las condiciones de ocupacién de DPMT

La Direccion General de Pesca traslada la oferta de condiciones para el ejercicio de la
actividad y de ocupacion de DPMT (incluidas en el informe preceptivo de Costas) al
Promotor, sin cuya aceptacion no sera otorgada la concesion.

Dentro del plazo de quince dias habiles el interesado debe prestar su conformidad con las
condiciones, o bien formular las observaciones que estime pertinentes. En este ultimo
caso, si la Viceconsejeria entendiera admisibles las observaciones, otorga la concesiéon en
esos términos. De no ser admitidas, dicha circunstancia se pondra de manifiesto al
peticionario significAndole que en el plazo de cinco dias habiles tendra que prestar su
conformidad con las condiciones ya propuestas, con la advertencia de que de no hacerlo
se le tendra por desistido.

Si se produce el desistimiento o cualquier otra circunstancia que determine la
imposibilidad de otorgar la concesion al solicitante seleccionado, se procede a repetir las
actuaciones con el concursante que haya quedado en segundo lugar en el orden de
puntuacion del concurso, en el supuesto de que en el proyecto de éste la porcion de
dominio publico maritimo terrestre afectada coincida en su totalidad con la del inicialmente
elegido. En estos casos, no obstante, es necesario remitir el nuevo proyecto al Ministerio
competente en materia de costas a los efectos de que dé validez al informe ya emitido.

Asimismo, con caracter previo, habra que solicitar informe del érgano ambiental actuante
sobre la necesidad, o no, de someter el proyecto a un nuevo procedimiento de evaluacion
de impacto.

Si el proyecto del segundo concursante no coincidiera con el inicial es necesario repetir
los tramites previstos, reduciéndose a la mitad los plazos para su cumplimentacion.

En el supuesto de que no hubiera otros concursantes se dictaré resolucion ordenandose

el archivo sin mas tramite de las actuaciones.
4.1.4. Autorizacién de la actividad y Concesién de ocupacién del DPMT

Aceptadas las condiciones por el interesado y previa constitucion de una fianza para
responder de los dafios que se pudieran ocasionar a los recursos naturales afectados, de
conformidad con lo previsto en el articulo 31.5 de la Ley 17/2003, de Pesca de Canarias,

Procedimiento para la autorizaciéon de establecimientos de acuicultura marina

por importe igual al cuatro por ciento del presupuesto del proyecto, en cualquiera de las
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formas previstas en la legislacion de contratos de las administraciones publicas, la
concesion acuicola sera otorgada por el 6rgano competente de la Consejeria de
Agricultura, Ganaderia y Pesca y notificada al interesado dentro del plazo de un afio desde
el inicio del procedimiento, que sera, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,
el dia en que la solicitud sea admitida a tramite y, en los iniciados de oficio el dia en que se
dicte la resolucion por la que se aprueben las bases del concurso

La fianza recogida en el articulo 31.3 tampoco se ha aplicado.

Dentro del plazo de quince dias desde la notificacion del acto de otorgamiento al
adjudicatario se debera proceder a la formalizacion de la concesion en

La Direccion General de Pesca de oficio, procedera a inscribir la concesion en el Registro
de Explotaciones Acuicolas. Aun no se ha desarrollado el Reglamento de la Ley de Pesca,
por lo que este tramite no se ha puesto en marcha.

DURACION MEDIA ESTIMADA PARA LA AUTORIZACION Y CONCESION DE DPMT =El
ultimo expediente tard6 4 afios.

4.2, Concesion de D.P. portuario

En el caso de Dominio Publico Portuario, se presenta una solicitud la Autoridad Portuaria,
gue convoca un concurso, o bien iniciar un tramite de competencia de proyectos, mediante
anuncio, que se publica en el BOE para presentacion de otras solicitudes.

El proyecto debe adaptarse al plan especial de ordenacion de la zona de servicio del puerto
0, en su defecto, a la Delimitacion de los Espacios y Usos Portuarios. Incluird la descripcion
de las actividades a desarrollar, caracteristicas de las obras e instalaciones a realizar,
posibles efectos medioambientales y, en su caso, estudio de impacto ambiental, extension
de la zona de dominio publico portuario a ocupar, presupuesto estimado de las obras e
instalaciones y otras especificaciones que determine la Autoridad Portuaria.

Plazo para presentacion de proyectos en tramite de competencia = 1 mes

Cuando en el tramite de competencia de proyectos se formulan varias solicitudes, el
Consejo de Administracion, selecciona aquélla que, a su juicio, tenga mayor interés
portuario, motivado en la captaciéon de nuevos traficos, compatibilidad con otros usos,
inversion, rentabilidad, entre otros.

La Autoridad Portuaria procede, en su caso, a la confrontacion del proyecto sobre el terreno
y espacio de agua con el fin de determinar su adecuacion y viabilidad.

Asimismo, se somete a informacioén pUblica, durante un plazo no inferior a 20 dias, a fin de
que se presenten alegaciones sobre la solicitud de concesion que se tramita. Este tramite
podra llevarse a cabo simultdneamente con la peticién de informe a las Administraciones
urbanisticas, cuando no se encuentre aprobado el plan especial de ordenacion de la zona
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de servicio del puerto. Cuando la solicitud tenga como objeto la ocupacion de espacios de

dominio publico afectos al servicio de los faros, debe emitirse informe favorable por Puertos
del Estado.
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El tramite de informacion publica sirve para cumplimentar el concerniente al
procedimiento de evaluacion de impacto ambiental, en los casos en los que sea preceptivo
el mismo.

El Director emite un informe en el que se analiza la procedencia de la solicitud de
concesion. En aquellos proyectos que, de acuerdo con la legislacion vigente, deban
someterse a algun tipo de evaluacién de impacto ambiental, el informe es posterior a la
resolucion del drgano ambiental.

El Director fija las condiciones en que puede ser otorgada la ocupacioén y se las notifica al
peticionario que debe aceptarlas expresamente. Si éste no hiciera manifestacion alguna al
respecto en el plazo concedido, se procede al archivo de todas las actuaciones, con
pérdida de la garantia constituida. En los demas supuestos, el Presidente eleva al Consejo
de Administracion la propuesta de resolucion del Director para que adopte el acuerdo que
proceda.

En el caso de que el Consejo de Administracion acuerde la modificacién de alguna de las
condiciones aceptadas por el peticionario, se somete a su nueva aceptacion.

La resolucion de otorgamiento de la concesién se publica en el Boletin Oficial del Estado,
haciéndose constar, al menos, la informaciéon relativa al objeto, plazo, tasas, superficie
concedida y titular de la concesion.

Plazo méximo para notificar la resolucion del expediente de la concesion seréd de ocho
meses, transcurrido el cual sin que haya recaido resoluciéon expresa, la correspondiente
solicitud se entenderé desestimada.

DURACION MEDIA ESTIMADA TOTAL PARA CONCESION DE DPP =3 meses

5. BALIZAMIENTO

Este tramite se realiza en paralelo al de concesion de DPMT. Una vez obtenida la
autorizacion de balizamiento provisional, se presenta el proyecto completo para obtener el

balizamiento definitivo.

Procedimiento para la autorizaciéon de establecimientos de acuicultura marina
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5.1. Balizamiento provisional

Andlisis de la necesidad de balizamiento y consulta

Desde la Direccion General de Pesca se remite a Puertos del Estado la solicitud de
balizamiento junto con una breve memoria justificativa de la necesidad del balizamiento,
un plano en planta acotado y con batimetria de la instalacion a balizar y una copia de una
carta nautica actualizada y de escala adecuada, en la que se representa la instalacion a
balizar en relacién a su entorno.

Con esta documentacion Puertos del Estado da el balizamiento provisional. Una vez
obtenido hay que presentar el proyecto para que den el definitivo.

Plazo para la consulta: 1 mes

Resoluciéon de balizamiento provisional

Si los informes solicitados por Puertos del Estado a otras Administraciones son favorables,
emite una Resolucién de Balizamiento Provisional.

La emision de la Resolucion de Balizamiento Provisional se efectlia en un plazo de entre 1
y 2 meses.

5.2. Balizamiento definitivo

La Autorizacion de la actividad y la Concesion de Dominio Publico Maritimo Terrestre son
remitidas por la Direccién General de Pesca a Puertos del Estado, que emitira la Resolucion
de Balizamiento Definitivo, tras ponencia a la Comision de Faros.

Plazo para la Resolucion de Balizamiento Definitivo: 1 mes

La Resoluciéon de Balizamiento definitiva se traslada a la Direccion General de Pesca y se
comunica al promotor.

DURACION MEDIA ESTIMADA PARA EL BALIZAMIENTO DEFINITIVO =2-3 meses

REPLANTEO Y RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Otorgada la concesion, y dentro del plazo en ella previsto, se lleva a cabo en el lugar en el
que se vaya a instalar la explotacion el replanteo de las obras, acto al que asistiran el
concesionario, un representante de la Direccion General de Pesca, otro del ministerio con
competencias en materia de costas y, en su caso, uno en representacion de la autoridad
portuaria. Del resultado se levantara la correspondiente acta que sera suscrita por todos

los intervinientes.

Ejecutadas las obras e instalaciones dentro del plazo previsto en la concesiéon se procedera
a su reconocimiento sobre el terreno, acto al que acudiran las personas relacionadas en
el apartado anterior, u otras en su sustitucion, levantandose un acta por parte de
Demarcacion de Costas que suscribiran todos los asistentes.
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En el supuesto de que las instalaciones y obras ejecutadas no coincidieran con las

contempladas en el proyecto autorizado, se otorgara al concesionario un plazo para que
subsane las anomalias, plazo que se fijard en funcién del grado de complejidad de las
actuaciones necesarias y que, en ningln caso, podra exceder de la tercera parte del plazo

CANARIAS

fijado en la concesion para la ejecucion de las instalaciones.

Si dentro del plazo concedido las deficiencias no fueran subsanadas se procedera a
resolver la concesion con incautacion de la fianza. Asimismo, podra exigirse del
concesionario incumplidor el pago de una cantidad liquida en concepto de indemnizacion
por los dafos y perjuicios producidos.

Se procedera también a la resolucion de la concesién, a la incautacion de la fianza y, en
su caso, a la exigencia de indemnizacion, en todos aquellos supuestos en que, transcurrido
el plazo fijado en la concesion, la instalacion de la explotacion no se hubiera iniciado. Esta
fianza no se esta aplicando.

6. OTROS PERMISOS Y REGISTROS

6.1. Inscripcién en el Registro de Explotaciones Ganaderas

Una vez el Promotor ha recibido la Autorizacién de la actividad, tramita la solicitud de

inscripcion de la instalacion en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias. Pesca
tiene comunicaciéon de esta inscripcion.

DURACION MEDIA ESTIMADA PARA INSCRIPCION EN EL REGA = 1 mes
6.2. Otros permisos

SIN INFORMACION.

Procedimiento para la autorizaciéon de establecimientos de acuicultura marina
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