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1. OBJETO

Este anejo tiene por objeto el presentar un programa de trabajos que pretende dar una idea del 
desarrollo secuencial de las principales unidades básicas de la obra. 

El planteamiento presentado responde a un desarrollo ideal de la obra, que en la práctica puede 
sufrir múltiples alteraciones. Por estos motivos el programa aquí indicado debe ser tomado a 
título orientativo, pues su fijación a nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de la obra, 
habida cuenta de los medios con los que cuente y el rendimiento de los equipos, que deberá 
contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

2. COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN
ACTUALES

Los puntos de conflicto con las condiciones de explotación se dan en las actuaciones dentro de 
las estaciones de bombeo tanto de la EDAM El Golfo como la EBAP Polvillos. 

Para esto se llevará a cabo una comunicación estrecha con los organismos/empresas 
gestoras/explotadoras de cada una de estas instalaciones. Los mayores conflictos se darán para 
la conexión de las bombas al colector de impulsión en la EBAP y la adaptación del colector en el 
caso de la EDAM. 

Para esto se definirá en obra un protocolo de actuación consensuado con la empresa 
explotadora/gestora de forma que queden recogidos la hora de comienzo y hora de termino 
estimada de la actuación, se garanticen las reservas de agua para el abastecimiento y poder 
realizar el corte de suministro temporal. Durante las actuaciones deberá estar presente personal 
operario y técnico por parte del gestor/explotador que verifique la maniobra y tenga capacidad 
de maniobra en caso de algún imprevisto. 

3. PLAZOS

El periodo para ejecutar y finalizar las obras es de 18 meses. Transcurrido ese periodo, cuando 
se proceda a la recepción de las obras, éstas deberán ser operativas desde el mismo día de la 
recepción, previamente a la recepción de las mismas se habrá probado y testado que el sistema 
de automatización funciona perfectamente y se podrán comandar órdenes y acceder a toda la 
información que se puede disponer desde el centro de control.  

4. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES Y DIAGRAMA DE GANTT

Toda vez que se consideran expresadas las consideraciones a tener en cuenta en relación con 
la planificación en la ejecución de los trabajos, pasamos a exponer el programa de desarrollo 
propuesto como síntesis de los apartados anteriores. 

Con el mismo se pretende realizar la aproximación suficiente, para la planificación en la ejecución 
de las obras, y de forma paralela, a la realización de los abonos. 



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72

Formalización del contrato 

Revisión inicial del proyecto

Gestión de compras y pedidos

Contrataciones

Firma del acta de replanteo

Implantación en obra

Afecciones obra

TOTAL COSTES DIRECTOS 3.585.961,14

DEPÓSITO DE FÁTIMA 2.170.258,14

Movimiento de tierras 334.969,58 ### ### ### ### ###

Estructuras 1.385.171,90 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Cubierta 22.578,13 ### ### ### ###

Impermeabilización 185.947,71 ### ###

Cerramiento y otros 59.529,78 ### ###

Tuberías 182.061,04 ### ### ### ###

ESTACIÓN DE BOMBEO LOS POLVILLOS 197.355,85

Obra civil 14.684,82 ### ###

Equipos 91.811,07 ### ###

Electricidad 90.859,96 ### ###

ACTUACIONES ESTACION EDAM EL GOLFO 258.261,60

Obra civil 88.866,49 ### ### ### ###

Equipos 169.395,11 ### ### ###

CONDUCCION DE IMPULSIÓN 854.060,52

Excavaciones y rellenos y obras de fábrica 338.196,02 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Tubería y accesorios 288.604,89 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Reposición de firmes 223.675,08 ### ### ### ### ### ### ###

Reposición de servicios 3.584,53 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358

GESTIÓN DE RESIDUOS 16.371,25 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

CONTROL DE CALIDAD 12.975,12 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SEGURIDAD Y SALUD 33.648,51 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

MEDIDAS AMBIENTALES 37.858,14 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SEÑALIZACIÓN PRTR 5.172,01 ### ###

COSTES DIRECTOS (CD)

7,5 % COSTES INDIRECTOS

6,25 % GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)

PEM A ORIGEN

El Ingeniero Agrónomo 0 Relación de prelación: Comienzo - comienzo

0

0 Relación de prelación: Fin - comienzo

0

Fdo.: José Francisco González Hernández

2.858.139,81 € 2.959.024,98 € 3.096.407,14 € 3.233.789,30 € 3.334.674,48 € 3.472.056,64 € 3.787.613,40 € 3.895.515,21 € 4.095.839,99 €385.251,31 € 679.310,21 € 1.126.408,33 € 1.420.467,22 € 1.714.526,11 € 2.015.032,12 € 2.146.966,65 € 2.427.602,59 € 2.686.086,34 €

172.053,47 € 100.885,18 € 137.382,16 € 137.382,16 € 100.885,18 € 137.382,16 € 315.556,76 € 107.901,81 € 200.324,78 €385.251,31 € 294.058,89 € 447.098,12 € 294.058,89 € 294.058,89 € 300.506,01 € 131.934,53 € 280.635,94 € 258.483,74 €

7.085,21 € 13.154,02 €6.624,47 € 9.020,99 €

22.661,84 € 17.297,58 € 26.299,89 € 17.297,58 € 17.297,58 € 17.676,82 € 7.760,85 € 16.508,00 € 15.204,93 € 10.120,79 € 5.934,42 € 8.081,30 € 8.081,30 € 5.934,42 € 8.081,30 € 18.562,16 € 6.347,17 € 11.783,81 €

25.296,94 € 19.308,93 € 29.358,02 € 19.308,93 € 19.308,93 € 19.732,27 € 8.663,28 € 18.427,53 € 16.972,94 €

M15 M16

115.510,40 € 245.700,42 € 226.305,88 €

11.297,63 € 9.020,99 € 6.624,47 € 9.020,99 € 20.720,55 €

M11M4 M5 M6 M7

OBRA: MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO

DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA

CRUZ DE TENERIFE)

AÑO 1

M1 M2 M3IMPORTE(€)

CRONOGRAMA DE TRABAJOS

94.469,44 € 175.386,95 €

M8 M12

AÑO 2

M18M13 M14

337.292,53 € 257.452,38 € 391.440,21 € 257.452,38 € 257.452,38 € 120.279,87 € 88.326,28 € 120.279,87 € 276.274,05 €150.635,05 € 88.326,28 € 120.279,87 €263.096,91 €

M17M9 M10

PK 2+280 - PK 
1+800

PK 1+800 -
PK 1+500

PK 1+300 - PK 0+560 PK 0+000 - PK 1+941 (Alineación EBAP POLVILLOS -DAR) PK 0+000 - PK 

NUEVO DEPÓSITO RED MATORRAL
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