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1 INTRODUCCIÓN 

Después de ejecutar una obra de modernización de regadíos, y antes de su entrega al promotor, 

es condición imprescindible comprobar todas las funcionalidades de lo ejecutado, certificando 

que se cumplen todas. A partir de ese momento, los trabajos pueden darse por concluidos 

satisfactoriamente. Para garantizar que durante los trabajos se alcanza la calidad mínima 

exigible, y para documentar el proceso generando así una trazabilidad que facilite la localización 

de los errores, es conveniente establecer protocolos de puesta en marcha adaptados a las 

necesidades y condicionantes particulares de cada infraestructura modernizada de las zonas 

regables de las SAT afectas al proyecto. 

Con posterioridad a la entrega de obra se inicia una fase de vigilancia sobre el conjunto de las 

instalaciones, con el fin de asegurar que perdure en el tiempo. El mantenimiento es el conjunto 

de operaciones y cuidados necesarios para que las instalaciones puedan seguir funcionando 

adecuadamente, garantizando la integridad y funcionalidad de los equipos e instalaciones que 

componen cada una de las SAT del proyecto. Se aplica a todos sus niveles, incluyendo obra civil, 

de tierra, infraestructuras hidráulicas, eléctricas, automatismos y medios informáticos, entre 

otros. Al contrario de lo que sucede con los protocolos de puesta en marcha inicial, durante la 

fase de mantenimiento suelen establecerse protocolos transversales, simultaneando las labores 

y comprobaciones necesarias a todos los niveles, y con el fin de mejorar los rendimientos 

operativos.  

Para facilitar tanto la puesta en marcha como los trabajos de mantenimiento, es conveniente 

establecer protocolos que identifiquen y describan todas las comprobaciones necesarias, 

referenciadas a resultados de referencia que indiquen cuando el resultado de una comprobación 

está fuera de rango. Se define como protocolo al conjunto de operaciones coordinadas a las que 

se somete a un determinado equipo/instalación para verificar que su comportamiento se ajusta 

a lo esperado. El modo de aplicación de un protocolo buscará siempre garantizar la seguridad 

de la instalación y de las personas, resultando de su aplicación un informe de pruebas donde 

conste el resultado de todas y cada una de las comprobaciones efectuadas.  

El informe de puesta en marcha será la transposición del protocolo, quedando justificados por 

escrito todos los resultados obtenidos y el responsable, en un documento técnico-administrativo 

que aportará trazabilidad a los trabajos de puesta en marcha realizados. Esa trazabilidad 

permitirá detectar situaciones no identificadas inicialmente, facilitando a posteriori una respuesta 

rápida y eficiente. Una vez que el resultado de todas las comprobaciones sea positivo, se 

procederá a la validación del conjunto de trabajos, disponiendo de la documentación que avala 

el haber alcanzado los mínimos de calidad que se impongan en el protocolo. 

Los procedimientos de puesta en marcha de redes de riego y todos los elementos de supervisión 
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y control que se les asocien, difieren según los condicionantes propios de cada tipología de 

instalación. 

 

2 BALSAS DE ALMACENAMIENTO 

En función de la cubicación de las balsas y del máximo caudal de entrada de agua a las mismas, 

se programará el llenado de las balsas mediante escalones de carga no superiores a 1 metro de 

columna al día. 

Al menos al comienzo y al final del proceso de llenado de cada día habrá que realizar y dejar 

constancia escrita de las siguientes comprobaciones:  

1. Comprobar el volumen en la balsa. Para facilitar la percepción visual de los posibles cambios 

de volumen habrá que colocar una cuerda, con marcas al menos cada 25 cm, anclada en 

coronación y en el fondo de la balsa. El volumen de agua en la balsa puede variar si hubiera 

fugas no detectadas por la red de drenaje (terrenos muy permeables) por lo que debe 

realizarse esta comprobación cada 6 horas. Esta posible variación de volumen habrá que 

estudiarla especialmente en caso de lluvia, comprobando que el incremento de volumen en 

la balsa es coherente con las precipitaciones producidas.  

2. Comprobar el estado de los taludes interiores y exteriores (inspección visual). Habrá que 

prestar especial atención a la posible existencia de desprendimientos, cárcavas, 

humedades…  

3. Comprobar el estado de la lámina impermeabilizante (inspección visual).  

4. Antes de comenzar el proceso de llenado y al comienzo de cada día habrá también que 

comprobar y dejar constancia escrita de las variaciones de cota de puntos del camino de 

coronación situados cada 25 metros. Habrá que colocar el aparato de medición en un punto 

situado fuera del ámbito de influencia del movimiento de tierras y desde el que se divise toda 

la balsa y controlar el asiento de los puntos (siempre los mismos) colocados sobre el camino 

de coronación.  

5. Comprobar los caudales de la red de drenaje al comienzo y final de cada escalón de llenado 

y cada 4 horas.  

Si se detecta en la red de drenaje un caudal superior en más de un 10% al caudal detectado 

antes del comienzo de la puesta en carga de la balsa (en caso de detectarse dicho caudal inicial) 

habrá que detener el llenado de la misma y estudiar la evolución de dicho caudal:  
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1. Si transcurridas 6 horas, el caudal de la red de drenaje ha disminuido, alcanzando los niveles 

obtenidos antes de la puesta en carga de la balsa, se proseguirá con el siguiente escalón de 

llenado.  

2. Si transcurridas 6 horas, el caudal de la red de drenaje se ha estabilizado o ha disminuido, 

pero no ha alcanzado aún los niveles obtenidos antes de la puesta en carga de la balsa, se 

esperarán otras 6 horas para estudiar la evolución. Si transcurrido este tiempo el caudal ha 

disminuido o sigue estabilizado, se proseguirá con el siguiente escalón de llenado; si el caudal 

ha aumentado, se procederá a vaciar el escalón de llenado que se estuviera ejecutando y se 

estudiará la evolución del caudal de la red de drenaje. 

3. Si transcurridas 6 horas, el caudal de la red de drenaje ha aumentado, habrá que proceder al 

vaciado (a la máxima capacidad de los elementos de desagüe) del escalón de llenado que se 

estuviera ejecutando en la balsa y esperar otras 6 horas a ver qué sucede con el caudal de la 

red de drenaje. Si este caudal sigue aumentando, se procederá al vaciado del siguiente 

escalón de llenado y se repetirá el proceso; si el caudal se estabiliza o decrece, pero no 

alcanza aún los niveles obtenidos antes de la puesta en carga de la balsa, se procederá como 

en el punto anterior; si el caudal decrece, alcanzando los niveles obtenidos antes de la puesta 

en carga de la balsa, se realizará una inspección visual de la lámina buscando los puntos de 

fuga para repararlos antes de proseguir con el siguiente escalón de llenado de la balsa. En 

cualquier caso, habrá que observar la calidad del agua detectada en la red de drenaje, pues 

si es agua turbia procederá del arrastre de finos del dique de la balsa por lo que habría que 

vaciar la balsa y estudiar minuciosamente el estado de los taludes y coronación, realizando 

los arreglos oportunos. Asimismo, hay que tener en cuenta la influencia que la lluvia puede 

tener en la aparición de agua en la red de drenaje.  

La ejecución de este primer llenado se detendrá ante la menor incidencia observada en las 

comprobaciones anteriores.  

La puesta en carga se dará por terminada cuando el agua alcance el máximo nivel previsto en el 

proyecto. Habrá que seguir realizando las comprobaciones anteriores al menos una vez al día 

durante la semana siguiente a la conclusión de la puesta en carga. 

 

3 RED DE RIEGO 

3.1 LABORES PREVIAS 

En ella se comprobarán: 

 Apertura y cierre de todas las válvulas de la red. 
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 Comprobación que el reductor de las válvulas de mariposa se encuentran por encima 

del nivel freático 

 Apertura y cierre de las válvulas de las ventosas comprobando su estanqueidad y la 

salida de aire a través de ellas.  

 Cierre de la válvula de corte de todos los hidrantes y comprobación de que el purgador 

del mismo no pierde agua. 

 
3.2 LLENADO, LIMPIEZA Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE 

TRANSPORTE 

La tubería principal de transporte del agua de riego funcionará por gravedad, a presión natural. 

El llenado normal se realizará desde la conexión en las Balsas de Regulación correspondientes 

para cada sector hidráulico. 

En cada llenado se controlará que la velocidad del agua no supere 0,5 m/s de velocidad, de esta 

manera la tubería de transporte se irá llenando lentamente, expulsando el aire contenido a través 

de las ventosas instaladas a medida que la tubería vaya entrando en carga. Todos los llenados 

de las tuberías se realizarán con la válvula de compuerta de by-pass que se instala junto a la 

válvula de mariposa ubicada en la arqueta de salida de la balsa. 

Con el primer llenado se realizará la limpieza de esta conducción. Con las válvulas de corte 

cerradas, se procederá a la apertura gradual de los desagües hasta que se compruebe que el 

agua sale limpia de elementos extraños que hayan podido quedar dentro durante el montaje. 

Tras la reparación de cualquier avería se actuará del mismo modo. 

 
3.3 LIMPIEZA Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RED DE RIEGO 

Se debe llenar de agua la totalidad de la red de riego con las tomas de riego cerradas. El llenado 

se realizará lentamente para evitar que quede aire en la tubería, dejando abiertos todos los 

elementos que puedan dar salida al aire.  

Una vez se tenga llena, se procederá a la apertura gradual de los desagües hasta que se 

compruebe que el agua sale limpia de elementos extraños que hayan podido quedar dentro 

durante el montaje. 

Realizada esta labor se procederá a la limpieza de cada una de las agrupaciones de forma 

secuencial, prestando especial atención al filtro cazapiedras y a los filtros de los circuitos de las 

válvulas hidráulicas, para que queden perfectamente operativos. 
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4 PUESTA EN MARCHA DE LOS HIDRANTES 

 Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula de corte, se abrirá el desagüe del 

filtro cazapiedras y debe haber paso de agua. 

 Comprobar la estanqueidad de todos los elementos: con la válvula de corte abierta y la 

válvula hidráulica en open se comprobará que no pierde ningún elemento del hidrante. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula hidráulica, para ello, se cerrará 

manualmente. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de los pilotos reguladores de la válvula: se pone 

la válvula hidráulica en open, se abrirá la válvula de aguas abajo y debe haber paso de 

agua. Si no hay paso de agua se actuará sobre la regulación de los pilotos hasta que 

pase agua. 

 Comprobar que la lectura del caudalímetro-contador es uniforme, para lo que se debe 

tener las válvulas de corte abiertas y la válvula hidráulica en open. 

 

5 PUESTA EN MARCHA DEL TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS 

PUNTOS DE CONTROL 

Las primeras comprobaciones se realizarán con los elementos desconectados de la tarjeta de 

telecontrol. Previamente se debe: 

 Comprobar la correcta colocación de todos los elementos de telecontrol 

 Comprobar que el cableado está bien distribuido por el hidrante, no quedando cables por 

el suelo. En caso de que sea necesario, embridar los cables a la barra de sujeción del 

hidrante. 

 
5.1 COMPROBACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES DIGITALES 

 Detector de intrusión: se comprobará que ofrece continuidad.  

 Caudalímetro-contador: se comprobará que se produce medida de caudal. 

 Presostato: con la válvula cerrada y la de compuerta abierta se comprobará que el 

presostato da continuidad. 
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5.2 COMPROBACIÓN TODAS LAS SEÑALES ANALÓGICAS 

 Mediante un lector de entradas analógico se enganchará el transductor de presión, 

comprobando la lectura tomada con un manómetro situado en el mismo punto del 

hidrante. 

 Caudalímetro: se comprobará que se produce medida de caudal. 

 
5.3 ACTUADORES 

 Electroválvulas: Mediante un dispositivo que provoque impulsos eléctricos se conectará 

la electroválvula realizando 3 ciclos de apertura y cierre, se comprobara su correcto 

funcionamiento. 

 Comprobar válvulas motorizadas de mariposa y sus finales de carrera. 

 
5.4 PUESTA EN MARCHA DEL TELECONTROL 

Se verificará que todos los instrumentos de regulación y seguridad se han instalado 

correctamente, y según plano de ejecución, en el correspondiente picaje o derivación, para 

obtener de él la funcionalidad deseada. Se seguirán las prescripciones de instalación del 

fabricante con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento, la precisión y la estabilidad de las 

medidas 

Para la puesta en marcha del sistema de telecontrol, además de las operaciones indicadas con 

anterioridad a realizar sobre los hidrantes, se repasarán los fallos más comunes que se pueden 

encontrar en los sistemas de telecontrol. 

La comunicación del CECO con la red en alta requiere disponer en la oficina de cada SAT de 

una conexión ADSL/FIBRA suficientemente ágil, así como de una dirección IP fija para el Router 

VPN, por lo que previamente se debe configurar. 

 Comunicaciones. Se comprobará la configuración de equipos, módem, la no existencia 

de perturbaciones atmosféricas o electromagnéticas por otros equipos. En el caso de la 

radiofrecuencia se verá que no existen pérdidas de señal por obstáculos u orografía del 

terreno, interferencias de otros equipos radio, perturbaciones por tendidos eléctricos, 

fallo de antena (instalación inadecuada, defecto físico o ganancia máxima a frecuencia 

diferente a la de trabajo) y potencia de emisión de la radio. 

 Alimentación. Se comprobará el estado de las baterías, apertura de circuito de 
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alimentación por protecciones (p.e. fusible), conexiones de terminales, conductores en 

mal estado (cortocircuitos o roturas), fallos en fuente de alimentación. También se 

comprobará el estado del panel fotovoltaico y las baterías recargables, regulador de 

carga, detección de estado crítico de carga de batería por el nodo o remota, pilas con 

voltaje adecuado. 

 Estaciones remotas, nodos y/o concentradoras. Comprobación del firmware y 

configuración generales, entendimiento de módem y microcontrolador, estanqueidad en 

caja de protección. Realizar las operaciones de aperturas / cierres de electroválvulas. 

Comprobar los emisores de pulsos y que no haya errores de conversión pulsos. 

 Transductores de presión: adecuación de los rangos a la presión de trabajo, 

configuración de cero y fondo de escala, conductores adecuados. 

 Centros de Control: manejo en tareas básicas, rapidez de trabajo / operación, bases de 

datos de trabajo bien diseñadas, entendimiento entre software de control y de gestión. 

 Desde cada Centro de Control se realizarán la comprobación de la instrumentación antes 

definida. Para ello se realizará la comprobación visual de la coincidencia de valores de 

caudalímetros en campo con la medida mostrada en el Scada del Centro de control. 

También se realizará la apertura y cierre de los solenoides de las válvulas hidráulicas y 

la comprobación de la recepción del valor del contador individual por parte de la remota 

y el envío correcto de éste al Centro de control. 

 
 
5.5 PRUEBAS DE LOS CENTROS DE CONTROL PRINCIPALES 

5.5.1 Pruebas de hardware 

En este apartado se comprobará que en cada Centro de Control Principal se ha instalado todo 

el material que se exigía en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se debe comprobar además 

que los equipos están en tensión y que se ha suministrado la documentación correspondiente de 

cada uno de ellos.  

Se comprobarán las comunicaciones con los elementos de campo vía Scada de tal forma que 

todas las unidades control (PLC´s) instaladas en campo presentan una funcionalidad correcta en 

el Scada, con los niveles indicados por el fabricante en cuanto a señal de comunicación y nivel 

de baterías. 

5.5.2 Pruebas de software 

En cada Centro de Control Principal hay que comprobar además que están instalados 
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correctamente los programas informáticos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así 

como su correcto funcionamiento:  

- Sistema operativo instalado en los servidores  

- Aplicación SCADA  

- Servidor OPC  

- Base de datos.  

- Licencias de cada programa informático. 

- Sistema WEB de control 

- Sistema de gestión de avisos por SMS 

- Software de gestión telecontrol hidrantes 

 


