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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se incluye como Anexo nº 1 el Programa de Obras valorado del presente Proyecto. 

  



 

Proyecto de construcción de Generador 
Fotovoltaico y Balsa de Regulación para el 

Bombeo del canal a la Balsa de la Mesa en la 
Comunidad de regantes del Sector 3º, Tramo III 
del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla 

(La Rioja)  

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO I 
 



Id Id Nombre de tarea Costes Directos

1 1 BALSA 409.700,02 €
2 2 Trabajos previos y replanteos 388,89 €
3 3 Señalización PRTR de la Obra 1.172,45 €
4 4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 35.024,44 €
5 5 Desbroce y acopio tierra vegetal 3.415,50 €
6 6 Excavación en desmonte 24.770,04 €
7 7 Terraplén y extensión tierra vegetal 6.838,90 €
8 8 DRENAJES 26.345,99 €
9 9 Drenajes de fondo de la balsa 15.487,82 €
10 10 Desagüe de Fondo 10.858,17 €
11 11 TUBERÍA DE ENTRADA-SALIDA 72.279,40 €
12 12 Obra de Toma 16.865,06 €
13 13 Tubería acero helicoidal 1300 27.001,44 €
14 14 Viga de fondo de hormigón armado 9.489,44 €
15 15 Cuenco de la Toma de Fondo 18.923,46 €
16 16 ALIVIADERO BALSA 151.977,31 €
17 17 Cuenco de Recepción 22.063,69 €
18 18 Tubería desagüe 124.540,20 €
19 19 Tubería PVC 500 mm evacuación 5.373,42 €
20 20 IMPERMEABILIZACIÓN 80.310,58 €
21 21 Geotextil 14.316,24 €
22 22 Geomembrana de polietileno 44.720,13 €
23 23 Anclaje de lámina impermeabilizante 21.274,21 €
24 24 CAMINO DE CORONACIÓN 40.484,71 €
25 25 Pavimento 18.680,47 €
26 26 Bordillos y anclajes 21.804,24 €
27 27 VARIOS 1.716,25 €
28 28 Cerramiento perimetral 1.716,25 €
29 29 AUTOMATIZACIÓN 42.185,81 €
30 30 PARQUE FV MESA 679.209,12 €
31 31 Topografía del terreno 1.356,18 €
32 32 Diseño de la obra 220,30 €
33 33 Pedido de materiales 8.597,53 €
34 34 Preparación del terreno 14.604,22 €
35 35 Acopio de materiales 240,40 €
36 36 Hincado de estructura 48.595,88 €
37 37 Obra Civil 32.102,11 €
38 38 Instalación del CT 13.589,87 €
39 39 Colocación de paneles 318.582,72 €
40 40 Cableado de continua 86.653,10 €
41 41 Colocación de inversores 32.543,44 €
42 42 Cableado de alterna 122.045,87 €
43 43 Puesta en marcha 77,50 €
44 44 PARQUE FV ZABALLA 162.520,63 €
45 45 Topografía del terreno 1.576,48 €
46 46 Diseño de la obra 220,30 €
47 47 Pedido de materiales 6.059,05 €
48 48 Preparación del terreno 5.483,62 €
49 49 Acopio de materiales 220,10 €
50 50 Hincado de estructura 8.679,92 €
51 51 Obra Civil 12.083,05 €
52 52 Instalación del CT 5.005,68 €
53 53 Colocación de paneles 56.220,48 €
54 54 Cableado de continua 10.186,80 €
55 55 Colocación de inversores 8.135,86 €
56 56 Cableado de alterna 48.571,79 €
57 57 Puesta en marcha 77,50 €
58 58 PARQUE FV CANTERA 431.341,33 €
59 59 Topografía del terreno 1.576,48 €
60 60 Diseño de la obra 220,30 €
61 61 Pedido de materiales 7.609,54 €
62 62 Preparación del terreno 7.307,74 €
63 63 Acopio de materiales 240,40 €
64 64 Hincado de estructura 35.752,56 €
65 65 Obra Civil 16.660,27 €
66 66 Instalación del CT 6.022,19 €
67 67 Colocación de paneles 231.128,64 €
68 68 Cableado de continua 63.018,98 €
69 69 Colocación de inversores 20.319,35 €
70 70 Cableado de alterna 41.407,38 €
71 71 Puesta en marcha 77,50 €
72 72 TERMINACIONES DE OBRA 3.152,31 €
73 73 SEGURIDAD Y SALUD 13.590,70 €
74 74 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.964,90 €
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