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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente anejo se muestra una estimación del desarrollo de las obras, siendo el objeto es establecer 

las condiciones temporales que desde el punto de vista del proyectista se consideran razonables para la 

ejecución de las obras descritas en el presente proyecto. 

Los términos que a continuación se fijan se corresponden tanto con el conocimiento que actualmente se 

tiene de las obras de estas características, de su problemática, de los rendimientos actuales de la 

maquinaria de obra civil, que se consiguen con el estado actual de la técnica en estos menesteres y los 

condicionantes derivados de la influencia de la climatología de la zona. 

 

 

2. CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS. 

 

El plazo de ejecución de las obras previstas en el presente proyecto es de SÉIS (6) meses. 

Para obtener este plazo se ha tenido en consideración la ejecución de los trabajos por equipos 

especializados en diferentes tareas, tratando de coordinar estas tareas, evitando que las tareas similares 

se solapen y que unas condicionan al mínimo las otras. 

Se han contemplado 2 equipos para ejecución de las plantas, cada equipo está formado por los medios 

mecánicos, mano de obra y materiales necesarios. 

En cuanto a la compatibilidad de las obras con las condiciones de explotación actuales no se han previsto 

interferencias importantes debido a que, será hasta la puesta en marcha de los equipos, que éstos 

interfieran en el sistema de riego. Además, la ejecución de las obras se realizará preferentemente entre los 

meses de octubre y abril (periodos en los que disminuyen las actividades de riego). 
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3. DIAGRAMA DE GANTT. 

A continuación, se muestra un Diagrama de Gantt con los plazos de la ejecución de cada actividad.



Id Nombre de tarea Duración

1 TRABAJOS PREVIOS 4 sem.

2 Acta de Inicio de obras 0 días

3 Replanteos 8 días

4 Instalaciones de obra 4 días

5 Señalización y delimitación 8 días

6 Pedido y acopio de materiales 14 días

7 Preparación del terreno 15 días

8 CAMPO SOLAR FOTOVOLTÁICO. 20 sem.

9 PF Matavacas 10 sem.

10 Canalizaciones 16 días

11 Canalizaciones de baja tensión 16 días

12 Montaje electromecánico 30 días

13 Hincado 15 días

14 Montaje de estructuras 21 días

15 Montaje de módulos 16 días

16 Cableado de módulos 10 días

17 Trabajos elétricos 50 días

18 Tendido de cables, instalación de 
estaciones de transformación, cajas 
de conexión, monitorización y 
sistema de vigilancia.

50 días

19 CRPA3 6 sem.

20 Canalizaciones 14 días

21 Canalizaciones de baja tensión 14 días

22 Montaje electromecánico 25 días

23 Hincado 12 días

24 Montaje de estructuras 16 días

25 Montaje de módulos 12 días

26 Cableado de módulos 8 días

27 Trabajos elétricos 30 días

28 Tendido de cables, instalación de 
estaciones de transformación, cajas 
de conexión, monitorización y 
sistema de vigilancia.

30 días

29 PF Dehesilla Flotante 5 sem.

30 Montaje electromecánico 20 días

31 Montaje de estructuras 12 días

32 Montaje de módulos 10 días

33 Cableado de módulos 7 días

34 Trabajos elétricos 25 días

35 Tendido de cables, instalación de 
estaciones de transformación, cajas 
de conexión, monitorización y 
sistema de vigilancia.

25 días

36 PF Matavacas 15 sem.

37 Canalizaciones 30 días

38 Canalizaciones de baja tensión 30 días

39 Montaje electromecánico 60 días

40 Hincado 30 días

41 Montaje de estructuras 48 días

42 Montaje de módulos 42 días

43 Cableado de módulos 40 días

44 Trabajos elétricos 75 días

45 Tendido de cables, instalación de 
estaciones de transformación, cajas 
de conexión, monitorización y 
sistema de vigilancia.

75 días

46 PUESTA EN MARCHA 18 días

47 Test puesta en marcha en frío 10 días

48 Puesta en marcha 8 días

01/01

S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25
enero febrero marzo abril mayo junio

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Proyecto de instalación solar fotovoltáica de autoconsumo para la disminución de la dependencia energética en la C.R. Pedro Arco (Huelva).   

Página 1
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4. CRONOGRAMA VALORADO. 

 



Nombre de tarea Costo Duración

TRABAJOS PREVIOS 0,00 € 25 días?

   Formalizacion de contratos 0,00 € 1 día?

   Acta de Inicio de obras 0,00 € 1 día?

   Replanteos 0,00 € 5 días

   Implantacion en obra 0,00 € 4 días

   Señalización y delimitación 0,00 € 8 días

   Gestión subcontrataciones y proveeedores 0,00 € 14 días

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. PREPARACIÓN DEL TERRENO 9.176,74 € 15 días

   MATAVACAS 3.030,15 € 7 días ########

   DEHESILLA 5.506,04 € 5 días ########

   CRPA3 640,55 € 3 días 640,55 €

INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS 1.977.499,17 € 100 días

   -ESTRUCTURAS Y FLOTADORES SOPORTES 458.450,32 € 65 días 38204,19 38204,19 38204,19 38204,19 38204,19 38204,19 38204,19 38204,19 38204,19 38204,19 38204,19 38204,19

   -INSTALACIONES Y EQUIPOS CC 1.215.668,62 € 40 días 151958,6 151958,6 151958,6 151958,6 151958,6 151958,6 151958,6 151958,6

   -INSTALACIONES Y EQUIPOS CA 228.189,57 € 25 días 45637,91 45637,91 45637,91 45637,91 45637,91

   -EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN 36.117,88 € 20 días 9029,47 9029,47 9029,47 9029,47

   -ALUMBRADO EXTERIOR 14.008,46 € 15 días 7004,23 7004,23

   -VIDEOVIGILANCIA 25.064,32 € 20 días 8354,773 8354,773 8354,773

OBRA CIVIL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL 111.199,34 € 30 días

   MATAVACAS 36.718,05 € 20 días 12239,35 12239,35 12239,35

   DEHESILLA 66.719,58 € 25 días 33359,79 33359,79

   CRPA3 7.761,71 € 10 días ########

TELECONTROL Y TELEMANDO 68.901,02 € 26 días

   -TELEGESTIÓN ENERGÉTICA Y MONITORIZACIÓN PLANTA Y EB MATAVAS 16.014,68 € 8 días ########

   -TELEGESTIÓN ENERGÉTICA Y MONITORIZACIÓN PLANTA Y EB DEHESILLA 29.406,94 € 12 días 14703,47 14703,47

   -TELEGESTIÓN ENERGÉTICA Y MONITORIZACIÓN PLANTA Y EB CRPA3 6.422,76 € 4 días ########

   -TELEGESTIÓN DE LAS BALSAS DE LA C.RR. 6.185,60 € 4 días ########

   -TELEGESTIÓN EB AGUA RECUPERADA 1.693,62 € 2 días ########

   -TELEGESTIÓN EN HIDRANTES CRR 1.012,16 € 2 días ########

   -CENTRO DE CONTROL Y TELEGESTIÓN CLOUD 8.165,26 € 4 días ########

MEDIDAS AMBIENTALES 40.196,07 € 110 días?

   -Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su 4.028,06 € 5 días ########

   -Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct 2.112,35 € 5 días 2112,35

   -Control de la flora y vegetación 22.410,46 € 110 días? 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498 1179,498

   -Control de paisaje 1.112,23 € 110 días 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842 58,53842

   -Control de daños a la fauna 4.490,97 € 110 días? 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668 236,3668

   -Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 6.042,00 € 110 días 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318

GESTIÓN DE RESIDUOS 30.313,72 € 110 días?

   -CANON 22.330,55 € 110 días? 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528 1116,528

   -PUNTO LIMPIO DE OBRA 7.983,17 € 110 días? 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585 399,1585

SEGURIDAD Y SALUD 30.347,51 € 110 días?

   -PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.829,73 € 110 días 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865 241,4865

   -PROTECCIONES COLECTIVAS 5.831,49 € 110 días? 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745 291,5745

   -SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 5.854,97 € 110 días 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485 292,7485

   -EQUIPO CONTRA INCENDIO 435,24 € 110 días 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762 21,762

   -INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 13.080,72 € 110 días 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036 654,036

   -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 315,36 € 110 días 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768

CARTEL FONDOS EUROPEOS 1.655,02 € 110 días

   Cartel provisional 1.242,80 € 2 días ########

   Placa definitiva 412,22 € 2 días 412,22 €

TRAMITES ADMINISTRATIVOS 2.139,98 € 5 días

   Legalización de las instalaciones eléctricas 2.139,98 € 5 días ########

0 0 0 9.098 10.332 71.269 103.988 104.745 43.030 43.030 43.030 43.030 194.988 194.988 194.988 194.988 194.988 202.422 218.437 226.155 80.619 67.372 27.380 2.552

Enero Marzo Abril Mayo Junio

290.333,15 € 172.118,63 € 779.952,94 € 842.001,72 € 177.923,71 €

Febrero

9.098,41 €

2.271.428,57 €

TOTAL SEMANAL

TOTAL MENSUAL

TOTAL 


