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1 INTRODUCCIÓN 

Se realiza en el presente anejo un análisis de los plazos de ejecución previstos para cada una de las diferentes 

actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución de las obras del “PROYECTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS 

FLOTANTES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE BALAZOTE-LA HERRERA (ALBACETE)”, 

incluyendo, en cumplimiento del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector 

Público, un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en 

su caso, del tiempo y coste de los trabajos. 

El objetivo del plan de obra es determinar cómo se prevé que sea el desarrollo del proyecto a lo largo del 

tiempo, permitiendo asignar tanto tiempo como recursos a las distintas actividades a desarrollar. 

La planificación permite además conocer con cierta precisión los problemas que puedan surgir a lo largo de 

la obra y la correspondiente pérdida de tiempo que ello implica. Este conocimiento permite prever soluciones 

con antelación con el fin de que estos problemas afecten lo menos posible a la ejecución. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El proyecto recoge la ejecución de una instalación solar fotovoltaica. Su tipología constructiva es de tipo 

flotante sobre la balsa nº 2 de dicha comunidad. Compuesta por una estructura de flotadores de material 

PEAD para la colocación de los paneles a 5º de inclinación. Cuenta con flotadores auxiliares que fomran 

pasillos para el acceso a tareas de instalación y mantenimiento. También cuenta con una red de cuerdas y 

anclajes que restringe el movimiento del sistema flotante sobre la lámina de agua, adaptándose a las 

variaciones del nivel de agua de la balsa. 

La planta solar cuenta con una potencia instalada de 1.760 kWp formada por 3.200 paneles de 550 Wp de 

potencia con tecnología de silicio monocristalino. En la parte de corriente alterna está compuesto por 8 

inversores de 175 kW dando una potencia total efectiva de 1.400 kW. 

Se proyecta la instalación de un centro prefabricado de transformación, compuesto por dos celdas de línea 

(entrada y salida), una celda de interruptor automático y un transformador de tensión de 2.000 kVA. Se 

conecta la planta solar fotovoltaica a la red de alta tensión de la CRR a través de la acometida que sale de 

la estación de bombeo 2 a la estación de bombeo 1. 

La tipología de la planta solar, desde el punto de vista de la distribución eléctrica, es de tipo autoconsumo 

sin excedentes. Por ese motivo consta de un sistema de antivertido que modula las cargas de los inversores 

para ajustar la generación a la demanda y evitar inyección de energía a la red eléctrica de distribución. Al 

llegar dos líneas aéreas de alta tensión al centro de transformación 2 desde la subestación, se conectan dos 

equipos de registro de datos en las celdas de medida de ambas líneas para conocer el intercambio de energía 

de la Comunidad de Regantes con la distribuidora eléctrica. Como también se lleva un registro de la energía 

generada por la fotovoltaica, se puede tener un control sobre el vertido y hacer actuar a los inversores. 

La planta contará con un sistema de gestión y monitorización energética que permite conocer en tiempo real 

la energía generada y consumida. Permite generar informes, conocer el estado de la planta, gestionar 

alarmas, realizar diagnósticos inteligentes, etc. 

Paralelamente, se integra un sistema de gestión y monitorización de la red de alta presión de la Comunidad 

de Regantes. A través de un SCADA permite integrar las estaciones de bombeo con la planta fotovoltaica en 

un protocolo de comunicación que permita la sincronización de la demanda energética con la generación 

solar. También permite recoger parámetros significativos de las estaciones de bombeo como presión, caudal 

y consumo que permitirá una gestión en remoto a través del SCADA para su telecontrol.  
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3 RESUMEN DEL PLAN DE OBRA 

La duración de las actividades descritas que componen el conjunto de las obras se resume en la siguiente 

tabla: 

CAPÍTULO DE OBRA SEMANAS 

1.-OBRA CIVIL 2 

2.-SISTEMA SOLAR FLOTANTE 16 

3.-INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 16 

4.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T. 20 

5.-CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y ALTA TENSIÓN 2 

6.-ANTIVERTIDO Y MONITORIZACIÓN 1 

7.-MEDIDAS AMBIENTALES 26 

8.-TELECONTROL Y MONITORIZACIÓN DE BOMBEO 2 

9.-PUBLICIDAD DURANTE LA OBRA 26 

10.-CONTROL DE CALIDAD 26 

11.-GESTIÓN DE RESIDUOS 26 

12.-SEGURIDAD Y SALUD 26 

Con estas duraciones se ha planificado la obra en SEIS (6) MESES. 

 

4 DIAGRAMA DE GANTT 

Se incluye el programa orientativo de ejecución de las obras proyectadas, en cuya elaboración se han tenido 

en cuenta los rendimientos medios de construcción de las unidades de obra incluidas. 

De acuerdo con el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 

indica en el diagrama de barras la financiación de la obra a lo largo del tiempo. El plan de obra incluye 

también la concreción de una adecuada secuencia entre los trabajos acorde con una metodología 

constructiva normal en este tipo de obras. 

 

 

 

 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Ud Cantidad Duración Predecesoras Costo

1 1. FIRMA ACTA DE REPLANTEO 0 días 0,00 €
2 2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 5 días 0,00 €

3 Estudios previos 5 días 1 0,00 €
4 Replanteo inicial 3 días 1 0,00 €
5 Planes de SyS y Calidad 3 días 1 0,00 €
6 Gestión de suministros 5 días 1 0,00 €
7 3. OBRA CIVIL 10 días 2 45.451,57 €
8 3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE 6 días 23.906,56 €
9 Desmontaje y retirada de pretil New 

Jersey y la solera de hormigón
ud 1 1 día 2 4.691,16 €

10 Excavación en zanja m³ 324,98 2 días 9 5.709,90 €
11 Relleno de arena m³ 108,06 1 día 10 2.824,69 €
12 Refuerzo y señalización zanja m 692 1 día 11 5.985,80 €
13 Relleno de zahorra m³ 193,29 1 día 12 4.695,01 €
14 3.2 ESTRUCTURAS 10 días 21.545,01 €
15 Ejecución solera hormigón m³ 2,52 1 día 2 278,91 €
16 Losa perimetral balsa m 170 2 días 8 2.510,29 €
17 Ejecución marquesina para inversores ud 1 5 días 15 16.851,23 €
18 Arquetas eléctricas ud 6 2 días 16 1.904,58 €
19 4. SISTEMA SOLAR FLOTANTE 71 días 480.138,39 €
20 Suministro e instalación de flotadores y sus 

elementos auxiliares
ud 3200 71 días 7 480.138,39 €

21 5. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 74 días 681.952,44 €
22 Suministro e instalación de módulos 

fotovoltaicos y puesta en marcha
ud 3200 71 días 20CC+1 día 583.949,52 €

23 Suministro e instalación de inversores ud 8 15 días 22FF+1 día 90.691,52 €
24 Sistema de vigilancia planta fotovoltaica ud 1 2 días 20;22;23 7.311,40 €
25 6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT 81 días 7 119.255,21 €
26 6.1 CANALIZACIONES 61 días 7 32.197,34 €
27 Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta m 915 61 días 20CC;22CC 29.957,10 €
28 Tubo flexible PE ø160 mm y ø63 mm m 464 61 días 27CC 2.240,24 €
29 6.2 CABLEADO 61 días 48.836,92 €
30 Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm² m 3364 61 días 27CC;28CC 3.162,16 €
31 Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm² m 18378 61 días 27CC;28CC 21.686,04 €
32 Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm² m 12312 61 días 27CC;28CC 19.822,32 €
33 Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm² m 480 61 días 27CC;28CC 4.166,40 €
34 6.3 CUADRO ELÉCTRICO 3 días 31.377,15 €
35 Cuadro general de protección ud 1 3 días 21;29 31.377,15 €
36 6.4 PUESTA A TIERRA 2 días 6.843,80 €
37 Suministro e instalación de toma a tierra ud 1 2 días 35FC+2 días 6.843,80 €
38 7. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MT 13 días 152.775,84 €
39 Suministro e instalación puerta a tierra ud 1 2 días 21;25 633,94 €
40 Suministro e instalación de transformador ud 1 4 días 39FC+5 días 70.595,37 €
41 Instalación interior edificio ud 1 2 días 39;40 61.856,93 €
42 Suministro e instalación de cable y tubería 

PE
m 420 13 días 21;25 19.689,60 €

43 8. ANTIVERTIDO Y MONITORIZACIÓN 5 días 11.450,78 €
44 Suministro e instalación de analizador de 

redes
ud 1 1 día 38 1.430,25 €

45 Datalogger para monitorización y 
antivertido

ud 1 1 día 44FC-1 día 3.454,14 €

46 Instalación Transformador de tensión ud 3 2 días 45 2.227,83 €
47 Instalación Transformador de intensidad ud 6 2 días 46 3.794,16 €
48 Suministro e instalación de cable y tubería m 440 2 días 38FC+3 días 544,40 €
49 9. MEDIDAS AMBIENTALES 126 días 119.044,50 €
50 9.1 MEDIDAS DE CONTROL DEL SUELO 21 días 7 55.717,90 €
51 Ejecución de hidrosiembra sobre talud m² 30949 21 días 7;19;21;25;38 55.717,90 €
52 9.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL PARA

LA VEGETACIÓN
3 días 4.424,08 €

53 Suministro y plantación de Olmo ud 16 3 días 58 4.424,08 €
54 9.3 FORMACIÓN EN BUENAS 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
6 días 5.966,62 €

55 Curso general de contenidos comunes en 
BPA

ud 1 4 días 7;19;21;25;38 3.914,06 €

56 Implementación de medidas y BPA ud 1 2 días 55 2.052,56 €
57 9.4 MEDIDAS DE CONTROL PARA LA 

FAUNA
21 días 7 26.052,90 €

58 Suministro y plantación arbustos ud 1121 15 días 7;19;21;25;38 12.487,94 €
59 Suministro e instalación bebedero ud 8 3 días 53 4.071,84 €
60 Escala de salvamento trepa ud 14 3 días 59CC 9.493,12 €
61 9.5 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 126 días 26.883,00 €
62 Programa de vigilancia y seguimiento 

ambiental
ud 1 126 días 2 26.883,00 €

63 10. TELECONTROL Y MONITORIZACIÓN 
BOMBEO

6 días 148.851,90 €

64 10.1 AUTOMATIZACIÓN Y SCADA EB1 6 días 7 101.756,10 €
65 10.1.1 AUTOMATIZACIÓN EB1 2 días 23.276,53 €
66 Cuadro de automatismo e integración 

señales
ud 1 2 días 25;38;43 23.276,53 €

67 10.2 RED WIFI EB1 2 días 14.739,18 €
68 Suministro e instalación cuadro, antena

y transformador
ud 1 2 días 25;38;43;66 14.739,18 €

69 10.3 SCADA 2 días 24.552,59 €
70 Suministro y programación de SCADA ud 1 2 días 25;38;43;66;68 24.552,59 €
71 10.4 GESTOR ENERGÉTICO 2 días 39.187,80 €
72 Suministro e instalación de equipos paraud 1 2 días 25;38;43;66 39.187,80 €
73 10.2 AUTOMATIZACIÓN EB2 2 días 7 32.119,29 €
74 Cuadro de automatismo, integración 

señales y caudalímetro
ud 1 2 días 25;38;43 32.119,29 €

75 10.3 AUTOMATIZACIÓN TOMA TRASVA 2 días 7 14.976,51 €
76 Suministro, implementación y elaboración ud 1 2 días 25;38;43 14.976,51 €
77 11 PUBLICIDAD 134 días 1.608,18 €
78 Cartel y placa de obra ud 1 134 días 1 1.608,18 €
79 12. LEGALIZACIÓN 134 días 1 17.510,00 €
80 13. GESTIÓN DE RESIDUOS 134 días 1 10.495,77 €
81 14. SEGURIDAD Y SALUD 134 días 1 13.465,42 €
82 15. LIMPIEZA Y REMATES 3 días 7;19;21;25;38 0,00 €
83 16. FINAL DE LAS OBRAS 0 días 82 0,00 €

1. FIRMA ACTA DE REPLANTEO

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA

Estudios previos

Replanteo inicial

Planes de SyS y Calidad

Gestión de suministros

3. OBRA CIVIL

3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Desmontaje y retirada de pretil New Jersey y la solera de hormigón

Excavación en zanja

Relleno de arena

Refuerzo y señalización zanja

Relleno de zahorra

3.2 ESTRUCTURAS

Ejecución solera hormigón

Losa perimetral balsa

Ejecución marquesina para inversores

Arquetas eléctricas

4. SISTEMA SOLAR FLOTANTE

Suministro e instalación de flotadores y sus elementos auxiliares

5. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Suministro e instalación de módulos fotovoltaicos y puesta en marcha

Suministro e instalación de inversores

Sistema de vigilancia planta fotovoltaica

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT

6.1 CANALIZACIONES

Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta

Tubo flexible PE ø160 mm y ø63 mm

6.2 CABLEADO

Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm²

Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm²

Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm²

Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm²

6.3 CUADRO ELÉCTRICO

Cuadro general de protección

6.4 PUESTA A TIERRA

Suministro e instalación de toma a tierra

7. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MT

Suministro e instalación puerta a tierra

Suministro e instalación de transformador

Instalación interior edificio

Suministro e instalación de cable y tubería PE

8. ANTIVERTIDO Y MONITORIZACIÓN

Suministro e instalación de analizador de redes

Datalogger para monitorización y antivertido

Instalación Transformador de tensión

Instalación Transformador de intensidad

Suministro e instalación de cable y tubería

9. MEDIDAS AMBIENTALES

9.1 MEDIDAS DE CONTROL DEL SUELO

Ejecución de hidrosiembra sobre talud

9.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL PARA LA VEGETACIÓN

Suministro y plantación de Olmo

9.3 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Curso general de contenidos comunes en BPA

Implementación de medidas y BPA

9.4 MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA

Suministro y plantación arbustos

Suministro e instalación bebedero

Escala de salvamento trepa

Programa de vigilancia y seguimiento ambiental

10. TELECONTROL Y MONITORIZACIÓN BOMBEO

10.1 AUTOMATIZACIÓN Y SCADA EB1

Cuadro de automatismo e integración señales

10.2 RED WIFI EB1

Suministro e instalación cuadro, antena y transformador

10.3 SCADA

Suministro y programación de SCADA

10.4 GESTOR ENERGÉTICO

Suministro e instalación de equipos para el control energético

10.2 AUTOMATIZACIÓN EB2

Cuadro de automatismo, integración señales y caudalímetro

10.3 AUTOMATIZACIÓN TOMA TRASVASE

Suministro, implementación y elaboración de esquema multifilar

11 PUBLICIDAD

Cartel y placa de obra

12. LEGALIZACIÓN

13. GESTIÓN DE RESIDUOS

14. SEGURIDAD Y SALUD

15. LIMPIEZA Y REMATES

16. FINAL DE LAS OBRAS

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

Tarea
División

Hito
Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
solo duración

Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin

Tareas externas
Hito externo

Fecha límite
Progreso

Progreso manual

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS FLOTANTES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE BALAZOTE-LA HERRERA (ALBACETE)

Página 1

PLAN DE OBRA BALAZOTE
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5 FLUJO DE CAJA 

A continuación, se incluye el flujo de caja mensual durante toda la duración de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO PARA UNA PLANTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS FLOTANTES
EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE BALAZOTE ‐ LA HERRERA (ALBACETE)

143.956,96 € 

370.709,44 €  370.709,45 € 
435.308,04 € 

131.001,66 € 

341.640,25 € 

8.674,20 € 

514.666,40 € 

885.375,85 € 

1.320.683,89 € 

1.451.685,55 € 

1.793.325,80 €  1.802.000,00 € 

‐ € 

200.000,00 € 

400.000,00 € 

600.000,00 € 

800.000,00 € 

1.000.000,00 € 

1.200.000,00 € 

1.400.000,00 € 

1.600.000,00 € 

1.800.000,00 € 

2.000.000,00 € 

44835 44866 44896 44927 44958 44986 45017

oct‐22 nov‐22 dic‐22 ene‐23 feb‐23 mar‐23 abr‐23
Costo 143.956,96 €  370.709,44 €  370.709,45 €  435.308,04 €  131.001,66 €  341.640,25 €  8.674,20 € 

Costo acumulado 143.956,96 €  514.666,40 €  885.375,85 €  1.320.683,89 €  1.451.685,55 €  1.793.325,80 €  1.802.000,00 € 

Flujo mensual de caja

Costo Costo acumulado
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