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1 MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIA 

Para calcular la duración de la obra y estimar el personal y maquinaria necesarios 

para su ejecución, se ha realizado la programación en un diagrama de Gant, contabilizando 

los capítulos más importantes que intervienen y su duración. 

 

Se ha procurado ajustar el número de camiones utilizados en el transporte de tierras 

y materiales, al rendimiento de las palas cargadoras, con objeto de evitar los tiempos 

muertos de espera. 

 

Un capitulo importante lo constituye la balsa de regulación, y red de riego, para lo 

cual se necesita la mano de obra correspondiente a una cuadrilla, más los especialistas 

correspondientes a la maquinaria necesaria 

 

Así pues se considera imprescindible la disposición de los siguientes medios y 

maquinaria adscritos a la obra. 

 

VALORACIÓN DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIA 

MAQUINARIA MANO DE OBRA 

2 Retroexcavadora  5 Maquinista 1ª 

1 Retrocargo 2 Maquinista 2ª 

1 Pala cargadora 1 Maquinista 3ª 

1 Compactador vibro 2 Peón espec. R.G. 

1 Motoniveladora 6 Peones R.G. 

1 Grúa 

1 Camión volquete grúa 

1 Tractor oruga 

 

La jornada laboral se ha fijado en 6.77 horas y el número de días de trabajo efectivo 

al año se ha estimado en 240, descontando los días festivos y aquellos en los que las 

inclemencias climatológicas impidan o dificulten la ejecución de las obras. 

 

A continuación se calcula la duración de los trabajos, teniendo en cuenta el 

rendimiento de la maquinaria y mano de obra, así como la programación de la obra. 

 

De acuerdo con ello se estima que la duración de las obras será de 12 meses. 
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2 DIAGRAMA GANT DE LAS ACTIVIDADES 

A continuación se adjunta el Diagrama de Gant, donde aparecen todas las 

actividades que se van a realizar y la estimación del tiempo que se van a tardar en realizar. 

 



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1.-ESTACIONES DE BOMBEO 391.212,16

EQUIPOS, VÁLVULAS Y CALDERERÍA 119.100,16 59.550,08 59.550,08
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 170.541,58 85.270,79 85.270,79
CANAL DE ALIMENTACIÓN 66.718,33 33.359,17 33.359,17
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIONES 34.852,09 17.426,05 17.426,05

2.-IMPULSIÓN A BALSA 194.794,70
MOVIMIENTO DE TIERRAS 31.553,28 31.553,28
TUBERIA 154.814,46 77.407,23 77.407,23
OBRA CIVIL 5.414,50 5.414,50
VALVULERÍA 3.012,46 1.506,23 1.506,23

3.-BALSA DE REGULACIÓN 1.315.702,89
MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA 900.396,93 180.079,39 180.079,39 180.079,39 180.079,39 180.079,39
OBRA DE ENTRADA 2.368,21 473,64 473,64 473,64 473,64 473,64
ALIVIADERO 9.512,74 1.902,55 1.902,55 1.902,55 1.902,55 1.902,55
OBRA DE TOMA Y DESAGÜE DE FONDO 152.412,23 152.412,23
CORONACIÓN Y ACCESOS 72.793,94 72.793,94
DRENAJE 51.271,79 51.271,79
IMPERMEABILIZACIÓN 122.188,85 122.188,85
ACABADOS 4.758,20 4.758,20

4.-ESTACIÓN DE FILTRADO 179.582,51
NAVE DE FILTRADO 78.307,69 39.153,85 39.153,85
EQUIPOS 57.493,86 28.746,93 28.746,93
TUBERÍAS, VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES 43.780,96 21.890,48 21.890,48

5.-RED PRINCIPAL DE RIEGO 1.160.595,71
MOVIMIENTO DE TIERRAS 102.743,81 14.677,69 14.677,69 14.677,69 14.677,69 14.677,69 14.677,69 14.677,69
TUBERIAS 1.016.456,95 145.208,14 145.208,14 145.208,14 145.208,14 145.208,14 145.208,14 145.208,14
VALVULERÍA 41.394,95 6.899,16 6.899,16 6.899,16 6.899,16 6.899,16 6.899,16

6.-RED SECUNDARIA 494.938,16
MOVIMIENTO DE TIERRAS 63.246,32 10.541,05 10.541,05 10.541,05 10.541,05 10.541,05 10.541,05
TUBERIAS 92.700,55 15.450,09 15.450,09 15.450,09 15.450,09 15.450,09 15.450,09
VALVULERÍA 338.991,29 56.498,55 56.498,55 56.498,55 56.498,55 56.498,55 56.498,55

7.-REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES 115.382,37
SUMINISTROS AFECTADOS 21.655,00 3.609,17 3.609,17 3.609,17 3.609,17 3.609,17 3.609,17
SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES 93.727,37 15.621,23 15.621,23 15.621,23 15.621,23 15.621,23 15.621,23

8.-SEGURIDAD Y SALUD 39.513,05
SEGURIDAD Y SALUD 39.513,05 3.292,75 3.292,75 3.292,75 3.292,75 3.292,75 3.292,75 3.292,75 3.292,75 3.292,75 3.292,75 3.292,75 3.292,75

9.-IMPACTO AMBIENTAL 50.555,97
IMPACTO AMBIENTAL 50.555,97 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00

10.-GESTIÓN DE RESIDUOS 6.898,00
GESTIÓN DE RESIDUOS 6.898,00 862,25 862,25 862,25 862,25 862,25 862,25 862,25 862,25

11.-CONTROL DE CALIDAD 39.492,20
CONTROL DE CALIDAD 39.492,20 4.936,53 4.936,53 4.936,53 4.936,53 4.936,53 4.936,53 4.936,53 4.936,53

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€) 3.988.667,72 7.505,75 7.505,75 210.437,79 475.147,49 744.199,21 751.168,74 779.262,60 455.270,24 286.567,80 256.590,86 7.505,75 7.505,75

PRESUPUESTOACTIVIDADES
DURACIÓN DE LA OBRA (MESES)
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