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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE 
ANEJO. 

Para ejecutar las obras en un tiempo razonable y evitar tiempos desaprovechados, es necesario 

planificar las actuaciones de los equipos ejecutores de las diferentes unidades de obra. 

En el diagrama de Gantt que se presenta en este anejo se exponen los trabajos a desarrollar, así 

como una estimación del tiempo necesario para la ejecución. 

Las obras son compatibles con las condiciones de explotación. 

2. DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

Tras el establecimiento de las instalaciones auxiliares de obra, se iniciará la ejecución de las 

diferentes tareas. Según los equipos de trabajo que requieren las obras, estas pueden dividirse en 

los siguientes grupos: 

1. GENERADOR FOTOVOLTAICO 

1.1. Replanteo  

1.2. Señalización de las obras 

1.3. Estructura flotante sobre Balsa 

1.4. Colocación de placas solares sobre estructura 

1.5. Canalización subterránea 

1.6. Conexionado de módulos, cajas, inversores y demás protecciones y aparamenta 
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2. RED DE ALTA TENSIÓN AÉREA 

2.1. Replanteo 

2.2. Señalización de las obras 

2.3. Tendido e Izado de las columnas 

2.4. Colocación de crucetas y aparamenta de las columnas 

2.5. Toma a tierra de las columnas 

2.6. Tendido del conductor 

2.7. Paso aéreo subterráneo 

2.8. Canalización y arquetas  

2.9. Conexionado con CT existente 

3. RED DE ALTA TENSIÓN SUBTERRÁNEA 

3.1. Replanteo 

3.2. Señalización de las obras 

3.3. Tendido del conductor 

3.4. Canalización y arquetas  
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4. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

4.1. Solera y colocación de caseta prefabricada para CT 

4.2. Sistema de puesta a tierra CT 

4.3. Montaje completo del CT 

5. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y ANTIVERTIDO 

5.1. Sistema de Monitorización 

5.2. Sistema de Antivertido 

6. MEDIDAS AMBIENTALES 

6.1. Medidas para el control de la fauna 

6.2. Formación 

6.3. Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS (Servicios externos a la obra) 

8. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  

9. SEÑALIZACIÓN PRTR 

10. PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN 
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3. DIAGRAMA DE GANTT. 

En este apartado, mediante el diagrama de Gantt, se representa gráficamente la planificación y el 

desarrollo de las tareas a realizar para la ejecución. Para ello, sean tenidas en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• El número de trabajadores es ocho. 

• El número de horas de trabajo al día es ocho. 

• Debido a la existencia de días festivos y no laborables, es necesario incrementar la duración 

prevista de las obras. 

• Existe un riesgo de meteorología adversa, averías de la maquinaria e imprevistos que 

también exige aumentar la duración prevista de la ejecución. 

• Para la planificación, se ha valorado la existencia de tareas que pueden llevarse a cabo al 

mismo tiempo que otras empleando una única máquina. Por ejemplo, una máquina 

realizando una apertura de zanjas puede compaginar el trabajo con otras actividades, como 

realizar vaciado de arquetas. 

• Para el cálculo del número de equipos necesarios, se ha tenido en cuenta el rendimiento de 

cada máquina y las actividades que pueden realizar simultáneamente. 

Teniendo en cuenta todas las tareas a realizar, días de trabajo real, así como las posibles 

variaciones que puedan afectar al programa de ejecución por causa internas o externas (averías 

de los equipos de trabajo, demoras en la entrega de materiales, meteorología adversa…), es 

posible concluir que la ejecución de las obras en un tiempo razonable de 4 meses. 
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Y para que conste a los efectos oportunos firma el presente documento a octubre de 2022. 

 

El Ingeniero Agrónomo 
Francisco López López 

Nº colegiado 3000772 COIARM 
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