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1.- OBJETO

El presente anexo tiene como objeto analizar la rentabilidad y viabilidad social, econémica y
financiera de la inversién a realizar en el Proyecto de Implementacion de Energias
Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega del Rio Segura en
Cieza (Murcia), a ejecutar por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias
(SEIASA).

Las actuaciones necesarias para alcanzar estos objetivos son las siguientes:
& Adaptacion del terreno a los requerimientos técnicos de instalaciones fotovoltaicas.
¢ Ejecucion de instalacion fotovoltaica para autoconsumo.
¢ Infraestructura de conexidon del sistema de generacién fotovoltaico al punto de

suministro de los bombeos del los pozos Cieza | y Cieza .

Los objetivos perseguidos con la ejecucion de esta instalacion son:
& Disminucion de la demanda de energia eléctrica procedente de fuentes no renovables

internas en el mix energético espafiol.

D

Integracién de sistemas de aprovechamiento de energia renovable en la instalacién

interior de la Junta Central de Usuarios.

D

Consecucion de ahorro econdmico gracias al autoconsumo de la energia en el punto de
conexion.

Aportacion de energia verde al sistema eléctrico nacional.

D

Reduccidn de los costes operativos de la actividad de la Junta Central de Usuarios.

D

Fomento del uso de las energias renovables en el sector.

D

2.- FINANCIACION DEL PROYECTO

El 20 % del presupuestop de contrata mas el iva correspondiente sera pagado directamente por

los socios que forman la Junta Central de Usuarios Norte de la Vega del Rio Segura y el 80 %
restante de la inversion sera financiado por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias, S.A. (SEIASA), a través del Convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacién y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en
relacién con las obras de modernizacidn de regadios del «Plan para la mejora de la eficiencia
y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de Recuperacidon, Transformacion y
Resiliencia de la Economia Espafola. Fase |I. En Madrid el dia 25 de junio de 2021.
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3.- IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO DE CARA A SU
EVALUACION ECONOMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL

Los pardmetros mas importantes que se van a tener en cuenta son: aspectos econémicos

(habrd que sopesar la diferencia econémica de llevar a cabo las obras en las distintas hipétesis,
primando légicamente la que pueda suponer un coste menor para los agricultores), aspectos
socio-econdmicos (se valorara la diferencia de una situacién con y sin proyecto, tanto desde el
punto de vista de la mejora econdmica que podria suponer la realizacién de la obra como desde
el punto de vista en el que no llevar a cabo la obra podria suponer un paso atrds en una
sociedad dispuesta a evolucionar para mejorar su calidad de vida, asentar la poblacién, etc.) y
aspectos medioambientales (habra que examinar el impacto sobre el medio fisico, biético o

perceptual, criterios de ahorro de energia, etc.).

3.1.- Situacion actual
El consumo energético de la Junta Central de Usuarios para dotar de servicio a las bombeos de
los Pozos Cieza | y Cieza |l es elevado y se prevé siga aumentando en los proximos afios debido

al elevado precio de la energia actualmente.

La energia es uno de los principales factores que afectan al coste de la actividad agraria siendo
vital su optimizaciéon para mejorar la competitividad de los cultivos desde el punto de vista
econdmico, permitiendo asi el mantenimiento de las explotaciones y por lo tanto evitando la
despoblacion del ambito rural al mantener los puestos de trabajo y reduciendo el impacto de la

actividad sobre el medio ambiente que de manera directa realiza el consumo de energia.

La no modernizacion de las instalaciones de riego y la implantacién de sistemas de
aprovechamiento de recursos renovables supone una barrera para la continuidad de la
actividad ante la situacién econdmica, social y medioambiental en la que nos encontramos a

nivel mundial.

Se requiere, por tanto, como continuacion de las actuaciones de modernizaciéon de las
instalaciones de riego, la ejecucién de una instalacién fotovoltaica de autoconsumo sin
excedentes y lograr el mayor grado de autonomia energética posible en la Junta central de

Usuarios.
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4.- EVALUACION DE LOS EFECTOS SOCIALES DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA

La ejecucidon de esta infraestructura va a incidir de forma directa sobre los agricultores

implicados, en la medida en que supone una importante inversidon destinada a reducir la
demanda energética de la red, consolidando el grado de competitividad sectorial y territorial de

la zona.

4.1.- Autoconsumo energético: Mejora de los factores de competitividad
Esta iniciativa de ejecucion de una instalacion fotovoltaica de autoconsumo vendra a reducir el

coste del m3 de agua para cada uno de los regantes vinculados a la Junta central de Usuarios.

Entre los beneficios que esta infraestructura tendra para el sector agricola cabe destacar:
& La mejora de la competitividad. El reducir el coste operativo de las explotaciones

redundara en mayor margen de beneficio en los productos.

D

La revalorizacion econdmica. Las nuevas instalaciones haran que los terrenos se
revaloricen al disponer de servicios y tecnologia actualizada.

La mejora ambiental. Reducciéon del impacto de la actividad sobre el medio ambiente al

D

aprovechar recursos renovables para la produccion de energia que sera autoconsumida
en la actividad agraria.

El mantenimiento de las explotaciones. El mayor rendimiento permitira la continuidad

D

de las explotaciones agrarias ante situaciones econdmicas globales desfavorables
garantizando el mantenimiento de los puestos de trabajo en el dmbito rural.

La consolidacidn del empleo en el sector agrario. El aumento de la productividad puede

D

convertir la actividad agricola en una posibilidad atractiva para la instalacién de jévenes
agricultores. Asi mismo, la intensificacion productiva puede permitir aumentar el
rendimiento de mano de obra actual, por lo que es previsible que se logre invertir la

tendencia al abandono de la actividad agraria.

4.2.- Relaciones intersectoriales: Potenciacion de los vinculos interindustriales

Desde el punto de vista temporal, los efectos sectoriales derivados de la modernizacién de las
infraestructuras mediante la instalacién fotovoltaica de autoconsumo objeto de este proyecto
presentaran dos momentos bien diferenciados. En un primer momento, durante la fase de
ejecucién del proyecto, dicha incidencia se encuentra directamente vinculada al proceso de
construccién y sus efectos sobre las ramas de actividades relacionas (construccién, transporte,

servicios especializados, hosteleria, etc.).
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En un segundo momento, una vez concluida la puesta en marcha de la instalacién fotovoltaica,
ya en plena fase de explotacién y aprovechamiento de la infraestructura, se producird una
fuerte incidencia sectorial en relaciéon con el uso previsto. Sin embargo, al ser ya una zona

regable, la influencia en el empleo del sector sera baja.

La mejora de la productividad agraria ha de redundar en el esfuerzo del complejo
agroalimentario de la zona, potencidndose no sélo la actividad agraria, sino también su

industria transformadora y los servicios a las empresas agrarias y agroalimentarias.

Al margen de estos efectos, hay que tener en cuenta que la disponibilidad de agua, en
abundancia y con garantia de suministro a un coste reducido al minimizar el coste asociado de
la energia empleada para el suministro de agua, es un factor de competitividad sectorial y
territorial determinante. Este hecho estd en la base de un estandar de calidad de vida elevado
para la poblacién, favorece la localizacion de empresas industriales y de servicios, permite la
modernizacion agricola y su vinculacion con el sector agroindustrial, garantiza servicios publicos
considerados fundamentales en la actualidad, favorece la mejora ambiental del territorio sobre
la base de unos impactos previos que es preciso minimizar al maximo. En esta linea, la
disponibilidad de agua constituye un buen caldo de cultivo para el fomento de la actividad

productiva y la intensificacién de las relaciones intersectoriales.

4.3.- Territorio: Refuerzo de la identidad y de la articulacion territorial

La modernizacion de una infraestructura de la significacidon social, econdmica y territorial como
ésta tiene importantes implicaciones desde el punto de vista territorial, porque se trata de un
proyecto llamado a reforzar la identidad territorial de las zonas beneficiarias, ya que el
problema de consumo de energia afecta de manera directa al rendimiento de las explotaciones

agricolas que disponen de especial proteccidn en esta zona.
Las caracteristicas de la gestion de la energia empleada para el agua para riego, articulada a

través de la Junta Central de Usurios, constituye un importante factor de potenciacién de la

identidad territorial a través de un sector como el agricola, de fuerte apego a la tierra.

§i flexeestudio Pagina - 4



& % ; . SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
L OF INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
P % comENOo  MNSTERIO =—=" >
O T DEESPANA  DEAGRICULTURA.PESCA
Financiado por la Unién Europea S I 2 AU ‘ S ‘ ] a S a

NextGenerationEU

DOCUMENTO N2 1: MEMORIA — ANEJO N2 15: ESTUDIO DE VIABILIDAD

5.- EVALUACION ECONOMICA DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA

5.1.- Introduccion

Para obtener una valoracién prudente de los efectos del proyecto y de amplia perspectiva, la
evaluacion realizada consiste en analizar la dimensidon econdmica del proyecto a través de una
valoracién de rentabilidad de la inversidon que proporcione una mediciéon nitida del diferencial
existente entre ingresos y gastos monetarios del proyecto. Una valoracién precisa del margen
estrictamente monetario del proyecto, habilita un punto de partida sélido para decidir si la
rentabilidad del proyecto dispone de un margen de maniobra suficientemente amplio como
para absorber potenciales impactos negativos, asi como otro tipo de posibles costes de dificil

monetizacion.

El objeto del presente apartado es pues, calcular la rentabilidad econémica de la soluciéon
propuesta del presente proyecto, teniendo en cuenta el presupuesto y el tiempo de estudio del

mismo.

Este estudio es, por lo tanto, de una importancia fundamental, ya que nos va a permitir obtener
la informacidn necesaria para poder decidir si es conveniente o no llevar a cabo la instalacién
fotovoltaica de autoconsumo, o por el contrario se deberd modificar algin apartado o
simplemente concluir con que no es econdmicamente viable, al margen del beneficio social que

se ha desarrollado en el apartado anterior.

Se debe tener en cuenta que este estudio presenta una serie de limitaciones impuestas por la
incertidumbre y las paradojas que siempre acompana al sector agrario, por no conocer con
exactitud cudl va a ser la evolucidn de los precios agricolas que se perciben por los productos,
de la mano de obra, de los combustibles fésiles, el progresivo desmantelamiento de las ayudas
agricolas de la PAC y de los sistemas de proteccién de la Unién Europea frente a las
producciones de paises terceros, asi como la propia orientacidén de las producciones agrarias.
Sin embargo, se entiende que el proyecto se sustenta por si mismo al afectar de manera directa
a uno de los parametros de mayor influencia en la actividad como es el consumo de energia

eléctrica.

5.2.- Vida util del proyecto

Se toma como tiempo de estudio del proyecto 25 anos, ya que desde el punto de vista técnico
no es conveniente prolongar los periodos de calculo ya que la vida util de la instalacion objeto
del proyecto decae a partir de esta fecha no teniendo certidumbre de los afios adicionales que

la instalacidn continuara generando con rendimientos aceptables.
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5.3.- Estudio de costes

Como la metodologia evaluatoria a seguir se basa en la consideracion de los flujos financieros
que genere la actividad de generacién de energia eléctrica mediante instalacion fotovoltaica de
autoconsumo y gestion de esta energia en las diferentes instalaciones de consumo
dependientes de la comunidad de regantes, la determinacién de los costes es una referencia

obligada.

Por otra parte, para poder determinar mas adelante la corriente de cobros y pagos, y en
particular los pagos que se derivan de la demanda de energia, la estructura de costes que a

continuacién se detalla nos servira de referencia para su calculo.

El sistema de costes en que nos basaremos se extrae de la realidad de costes energéticos de la
Junta Central de Usuarios en su funcién de gestor del recurso hidrico en las diferentes

infraestructuras de riego asociadas.

5.4.- Costes financieros de la inversion
Los costes asociados a la inversidn que hay que realizar para la “Implementacion de Energias
Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega del Rio Segura en

Cieza (Murcia)”, se corresponde con los propios del proyecto.

Costes de la inversion

El pago de la inversidn del proyecto general, o desembolso necesario para su puesta en

funcionamiento, se limitard al valor que realmente van a pagar los agricultores.

Para estimar la parte que tiene que asumir cada ente que participa en el pago y en la
financiacién del proyecto, lo primero que se hace es exponer el presupuesto general que
abarca la globalidad de todo el proyecto de modernizacién. Para ello, se expone a continuacion

un resumen general del presupuesto de toda la obra.
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IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN
LOS BOMBEOS DE LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS
DE LA VEGA DEL RiO SEGURA EN CIEZA (MURCIA)

IMPORTE (€)

ACTUACIONES PREVIAS 41.223,23
OBRA CIVIL 20.015,60
INSTALACION FV DE BAJA TENSION 128.826,86
INSTALACION SEGURIDAD ANTI INTRUSION 29.008,54
ACOMETIDA A PUNTO DE SUMINISTRO 6.801,61
PUESTA EN MARCHA 1.682,01
GESTION DE RESIDUOS 1.689,84
MEDIDAS AMBIENTALES 22.598,57
SEGURIDAD Y SALUD 4.816,78
SENALIZACION PRTR 479,82
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 257.142,86
13% GASTOS GENERALES 33.428,57

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 15.428,57
PRESUPUESTO BASE LICITACION (SIN IVA) 306.000,00
21 % IVA 64.260,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 370.260,00

En la siguiente tabla queda expuesta la financiacién correspondiente a la inversién del

proyecto constructivo que cada entidad involucrada debe de asumir.

FINANCIACION DE LA INVERSION IMPORTE (€)

SUBVENCION INVERSION C3.11 244.800,00
APORTACION JUNTA CENTRAL USUARIOS 125.460,00
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 370,260,00

Como se observa del sistema adoptado para la financiacién de las obras, la subvencién
obtenida es el 80 % del presupuesto de ejecucion por contrata, siendo el resto abonado por
la Junta Central de Usuarios Norte de la Vega del Rio Segura, que aportara el 20 % restante
del presupuesto de ejecucidon por contrata mds el iva correspondiente de todo el
presupuesto.

5.5.- Costes de explotacion, mantenimiento, reparacion y conservacion de las obras
Corresponden a las inversiones necesarias para reponer aquellos elementos del presente
proyecto que, a lo largo del tiempo de estudio, sufren averias, tales como el reemplazo o

arreglo de mdédulos fotovoltaicos, inversores u otros elementos singulares de la instalacion.
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COSTE DE MANTENIMIENTO Y GESTION IMPORTE (€)

PREVENTIVO Y CORRECTIVO 4.560,00
ADMINISTRACION 600,00
FINANCIEROS 0,00
TOTAL 5.160,00

Esto supondrd un desembolso de 5.160,00 € durante los 25 afios de explotacién.

5.6.- Costes de oportunidad

Son los beneficios que se tendrian si no se realizara la nueva instalacion fotovoltaica, es
decir, la situacion actual. Como se ha indicado anteriormente, la principal ventaja de la
actuacion serd la reduccién del coste del agua para el regante al minimizar el coste de la

energia empleada para su suministro.

La no realizacién de la instalacién fotovoltaica supondria mantener la situacién actual no
generando ningun beneficio al no existir un coste directamente vinculado a este factor. La

Junta Central de Usuarios no obtendria ningiin ahorro sobre su factura eléctrica.

5.7.- Estudio de ingresos

En cuanto a los beneficios del proyecto Unicamente proceden del ahorro directo relacionado
con el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables a través de la instalacion

fotovoltaica de autoconsumo.

Consumo energético de los Pozos Cieza | y Cieza Il

Caudal de agua que se puede extraer en los bombeos de los Pozos Cieza | y Cieza Il

Bombeo Caudal Horas Dias Meses ‘ Agua extraida
Cieza | 57 1/s 24 h 30 12 1.772.928 m?
Cieza ll 301/s 15h25m48s 30 12 600.000 m3
Consumo eléctrico
Bombeo ‘ Motor Kw ‘ cf ‘ Horas Dias Meses Kwh
Cieza 229 Cv 170,76 1,1 24 h 30 12 1.622.903,04
Cieza ll 276 Cv 205,81 1,1 15h25m48s 30 12 1.242.886,59
2.865.789.63
Qo
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Por lo que tendremos un consumo anual de 2.865.789,63 Kwh.
El ahorro medio generado por la instalacidon fotovoltaica se muestra en la siguiente tabla
(IVA e impuesto eléctrico no incluido). Los ahorros estan calculados en base a los precios de

la energia actuales aplicando un IPC del 1,20% para el precio de la electricidad.

El coste en facturacién de energia eléctrica de la Junta Central de Usuarios Norte de la Vega

del Rio Segura es de 284.157,70 €.

COSTE FACTURACION ENERGIA (€)

MES Ciezal Cieza ll

Enero 14.418,98 11.042,65
Febrero 14.418,98 11.042,65
Marzo 13.693,15 10.486,78
Abril 12.422,16 9.513,40
Mayo 12.422,16 9.513,40
Junio 13.105,43 10.036,68
Julio 14.418,98 11.042,65
Agosto 13.105,43 10.036,68
Septiembre 13.105,43 10.036,68
Octubre 12.422,16 9.513,40
Noviembre 13.693,15 10.486,78
Diciembre 13.693,15 10.486,78
Total Aiho 160.919,14 123.238,56
TOTAL COSTE 284.157,70

El ahorro en energia seria del 12,96 % con la generacién disponible.

% AHORRO ENERGIA

12,96 %

AHORRO ENERGIA (€)
36.826,84 €

No se ha considerado ahorro en término de Potencia ya que la potencia contratada no

sufrird ninguna variacion.
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5.8.- Rentabilidad del proyecto

Se calcula la rentabilidad del proyecto con la siguiente férmula:

Ahorro - costes 36.826,84 - 5.160,00
Rentabilidad = x 100 = x 100 = 25,24 %
Inversion 125.460,00

La rentabilidad del proyecto a nivel de explotacidn se cifra en un valor del 25,24 %.

6.- EVALUACION FINANCIERA

6.1.- Metodologia evaluatoria

Para realizar el estudio de la viabilidad en términos econémico-financiero, se calculara los
indicadores de viabilidad del proyecto que son: valor actual neto (VAN), la relacidn beneficio

coste (RBC) y tasa interna de rendimiento (TIR).

6.2.- Supuestos tradicionales

En atencidn a los objetivos del presente estudio, dado que se trata de establecer la eficiencia

en términos econdmico-financieros de la actuacidn propuesta, se formula desde la

aceptacion inicial de una serie de supuestos generalmente aceptados cuya finalidad es la

mayor facilidad operatoria. Estos supuestos son:

& Los cobros y los pagos de cada uno de los afos se producen en un mismo instante al

final de cada afo, lo que permite la actualizacién de base anual, y que en contextos
inflacionarios normales en paises desarrollados no supone una gran restriccion.

Se puede estimar sin equivocaciones el pago de la inversidn, los flujos de caja de cada

B

ano y el tiempo de estudio del proyecto.
No consideracién de variaciones monetarias por efecto inflacionario en los flujos de

B

caja generados por la inversién.

Nos encontramos en un contexto de certidumbre que equivale a aceptar que las variables
tanto técnicas como econdmicas que a la postre van a configurar los pardmetros econdmicos
de la inversién que vamos a evaluar, son ciertamente conocidas. Este supuesto es sin duda el
mas restrictivo en la evaluacién de la rentabilidad de cualquier activo energético en el sector
agrario, y en particular del que nos ocupa, pues si algo caracteriza a la actividad de

generacioén energética es la asuncidn de los riesgos relacionados con el mercado.
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6.3.- Supuestos especificos
Por otro lado, es necesario formular también una serie de supuestos especificos dado que
trabajamos con unas estimaciones de generacién determinados que podrian ser distintos en
algunos casos. Estos supuestos son fundamentalmente de indole climatolégico.
& El horizonte temporal, o tiempo de estudio de la inversién, equivalente al tiempo
estimado de rendimientos positivos de la explotacion, se ha considerado de 25 afos.

El mdédulo fotovoltaico pierde rendimiento a medida que sufre desgaste por su uso.

>

El inversor es un elemento compuesto por electrénica de potencia que se deterioray
sufre averias. Se estima la necesidad de sustituir estos equipos en un plazo

aproximado de 10 afios.

D

La produccién depende principalmente de variables meteorolédgicas por lo que el
estudio realizado estd basado en predicciones futuras sobre datos histéricos del

clima. El cambio climatico afectara a la variabilidad de los datos mostrados.

D

La energia autoconsumida ird directamente a reducir la demanda energética del

punto de suministro asociado a la planta fotovoltaica.

6.4.- Cobros y pagos de la inversion: Flujos de caja

De los elementos considerados a la hora de definir las estimaciones objeto de estudio, y
conforme a los supuestos establecidos, se pueden determinar los pardmetros econdmicos
que definen la inversidn: pago de la inversidn, flujos de caja y horizonte temporal o vida util

estimada.

La corriente de cobros y pagos que genera la inversidén a lo largo del tiempo de la misma

dara lugar a los llamados flujos de caja.

Se estima un pago extraordinario a realizar cada 10 afios con motivo del arreglo o
renovacion de equipos de la instalacién fotovoltaica de autoconsumo, correspondiendo

monetariamente este valor con la siguiente cantidad:

CONCEPTO ‘ IMPORTE (€) ‘
REPARACIONES 11.600,00
OTROS ELEMENTOS 5.000,00
TOTAL 16,600,00

Los resultados de estos flujos de caja se muestran en la siguiente tabla
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Afio | Produccion kWh Ahorro pog;roduccién Costeex:cleofti:cair;t;ia(zi)én y Cash Flow anual (€) Cash flow( Z;umulado
0 125.460,00 € - 125.460,00 €
1 371.406,33 36.826,84 € 5.160,00 € 31.666,84 € - 93.793,16 €
2 368.435,08 36.970,61 € 5.211,60 € 31.759,01 € - 62.034,15 €
3 365.463,83 37.112,53 € 5.263,72 € 31.848,82 € - 30.185,33 €
4 362.492,58 37.252,53 € 5.316,35 € 31.936,18 € 1.750,85 €
5 359.521,33 37.390,55 € 5.369,52 € 32.021,03 € 33.771,88 €
6 356.550,08 37.526,52 € 5.423,21 € 32.103,30 € 65.875,19 €
7 353.578,83 37.660,36 € 5.477,44 € 32.182,92 € 98.058,10 €
8 350.607,58 37.792,01 € 5.532,22 € 32.259,80 € 130.317,90 €
9 347.636,32 37.921,40 € 5.587,54 € 32.333,86 € 162.651,76 €
10 344.665,07 38.048,46 € 22.243,42 € 15.805,04 € 178.456,80 €
11 341.693,82 38.173,10 € 5.699,85 € 32.473,25 € 210.930,05 €
12 338.722,57 38.295,25 € 5.756,85 € 32.538,40 € 243.468,45 €
13 335.751,32 38.414,84 € 5.814,42 € 32.600,42 € 276.068,88 €
14 332.780,07 38.531,78 € 5.872,56 € 32.659,22 € 308.728,10 €
15 329.808,82 38.646,00 € 5.931,29 € 32.714,72 € 341.442,82 €
16 326.837,57 38.757,42 € 5.990,60 € 32.766,82 € 374.209,63 €
17 323.866,32 38.865,94 € 6.050,51 € 32.815,43 € 407.025,06 €
18 320.895,07 38.971,48 € 6.111,01 € 32.860,47 € 439.885,53 €
19 317.923,82 39.073,96 € 6.172,12 € 32.901,84 € 472.787,38 €
20 314.952,57 39.173,29 € 22.833,84 € 16.339,45 € 489.126,82 €
21 311.981,32 39.269,38 € 6.296,18 € 32.973,19 € 522.100,02 €
22 309.010,07 39.362,13 € 6.359,14 € 33.002,98 € 555.103,00 €
23 306.038,82 39.451,45 € 6.422,73 € 33.028,71 € 588.131,71 €
24 303.067,57 39.537,24 € 6.486,96 € 33.050,28 € 621.182,00 €
25 300.096,31 39.619,42 € 6.551,83 € 33.067,59 € 654.249,59 €

La instalacion se amortiza a los 3 afios, 11 meses y 11 dias, segln la estructura de ingresos

(ahorros) y costes expuesta.
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6.5.- Parametros de la inversion: Indicadores de la evaluacion
6.5.1.- Valor actual neto (VAN)

El Valor Actual Neto (VAN) se obtendra por diferencia del pago de la inversidon y los flujos de

caja actualizados, diferencia entre cobros y pagos, cuya formulacién corresponde a la

siguiente expresion:

VAN = -K +R1/(1+i) + R2/(1+i)2 + .... R30/(1+i)30
Donde:

R1, R2...., R30: Flujos de caja

K: valor de la inversion

i: tasa de actualizacion
Este factor indica la ganancia neta generada por el proyecto a lo largo del tiempo
pronosticado. Cuando el proyecto tiene un VAN mayor que cero, para el tipo de interés
elegido, resulta viable desde el punto de vista financiero

El VAN obtenido en el presente proyecto es de 654.249,59 euros.

6.5.2.- Relacion beneficio/coste

Es la relacion entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto sobre el valor
presente de todos los costes del proyecto, para determinar cuales son los beneficios por
cada euro que se invierte en el mismo.

B/C = valor presente de ingresos / valor presente de costes

B/C > 1: los ingresos son superiores a los costes. El proyecto es viable porque genera aportes

econdmicos.

B/C = 1: los ingresos son iguales a los costes. Es indiferente realizar o no la inversion desde el

punto de vista financiero. El proyecto es auto sostenible.

B/C < 1: los ingresos son menores a los costes. El proyecto es inviable porque no genera

aportes econémicos.

El RBC obtenido en este proyecto para una tasa de descuento del 8% es de 2,06
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6.5.3.- Tasa interna de rendimiento (TIR)

Se define como el tipo de interés, que como indice de actualizacidon daria un VAN igual a

cero.

0 = -K+R1/(1+TIR) + R2/(1+TIR)2 + ....+ R30/(1+TIR)30

Donde:
R1, R2...., R30: Flujos de caja
K: valor de la inversion

TIR: tasa interna de rendimiento

Una inversion es viable cuando su tasa interna de rendimiento excede al tipo de interés al

cual el inversor puede conseguir recursos financieros.

El TIR obtenido en el presente proyecto es del 25,01%.

7.- CONCLUSIONES FINALES

La reduccion de la demanda energética de la red de distribucidn sera necesaria como

herramienta principal de mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias. A su vez,
esto permitira la puesta en funcionamiento de las infraestructuras de riego y gestién del
recurso hidrico en su totalidad permitiendo una mejor gestién por parte de la Junta Central
de Usuarios Norte de la Vega del Rio Segura, dado que en la actualidad debido al elevado

gasto energético es complicado.

Este ahorro energético alcanzado mediante el aprovechamiento de recursos renovables
como el sol para la generacidn en las propias instalaciones de la energia necesaria para el
consumo llevard a la Junta Central de Usuarios a un nuevo estado en el que uno de sus
principales costes se haya optimizado pudiendo destinar mayores partidas presupuestarias a
otras obras de modernizacién que atajen el otro problema fundamental del sector agrario
gue es la optimizacién y aprovechamiento del recurso hidrico de manera eficiente dado que

este es el factor mas limitante de las producciones agricolas.

La actuacién permitira a los agricultores mejorar su situacion general pero mas aun durante
las épocas de escasez de agua al poder poner en funcionamiento elementos de reserva sin
suponer esto un sobrecoste excesivo, lo que influird positivamente en la produccion de la

zona regable.
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El principal objetivo de este proyecto es reducir el gasto energético procedente de la red
eléctrica y por ende limitar el coste operativo de la actividad mejorando la competitividad y
calidad de vida de los agricultores y asegurando el futuro de la agricultura de regadio, ya que
ésta constituye un sector estratégico indispensable para la alimentacidn segura y estable de

la poblacidn, asi como la base de nuestra potente industria agroalimentaria.

Con respecto a la rentabilidad del proyecto y de acuerdo al analisis realizado de los efectos
econdmicos del proyecto en un horizonte de escenario de 25 afos, los rendimientos debidos
al ahorro energético suponen una reduccién de costes de 779.709,59€. Dichos flujos
convenientemente actualizados a una tasa del 0 % arrojan un valor actual neto (VAN) de
654.249,59 € y una tasa interna de rendimiento (TIR), media anual acumulativa de 25,01%.

La relacion beneficio coste, para una tasa del 8%, es del 2,06, siendo el proyecto rentable.

Las conclusiones del analisis social y econémico coinciden en valorar positivamente la
viabilidad del proyecto, asi como su capacidad para recuperar la inversidn inicial y generar
efectos econdmicos adicionales de magnitud relevante para el conjunto de la economia

regional de la zona regable.

En este sentido, la instalacion fotovoltaica no es una herramienta meramente econdmica;
ademas de ser un factor de produccién también lo es de desarrollo rural y de equilibrio
territorial, cuyo fin ultimo se dirige al sostenimiento de la economia y de la calidad de vida
rural, jugando un papel decisivo como elemento vertebrador del territorio y factor de

cohesion social.

En definitiva, los objetivos generales de esta actuacidén se pueden resumir a continuacién:

D

Uso mas eficiente de los recursos energéticos.

Incremento del valor de la produccién agraria.

D

Incremento de recursos disponibles para otros usos.

D

Mejora de la calidad del servicio.

D

Mejora de la fiabilidad y flexibilidad del suministro.

D

D

Mejora de la calidad ambiental.

Otros objetivos socio-econdmicos:

D

D

Sostenibilidad econdmica del regadio.

Creacion o mantenimiento del empleo

D

Equilibrio territorial

D
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8.- CONCLUSION

Una vez descrito y justificado el presente texto, damos por finalizada la redacciéon del ANEJO
N2 15. ESTUDIO DE VIABILIDAD perteneciente al Proyecto de Implementacion de Energias
Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega del Rio Segura en
Cieza (Murcia). Autoconsumo Sin Excedentes de 200,00 kWn y 226,80 kWp a nombre de la

Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), quedando los Ingenieros

Técnicos que suscriben a disposicion de los Organismos Competentes para cuantas

aclaraciones se consideren oportunas.

Firmado digitalmente por

H E R R E R A ;'55;75:& SRTEGA PASCUAL -

Nombre de reconocimiento

ORTEGA = om:css,

serialNumber=IDCES-274378
14X, givenName=PASCUAL,
PASC U A L = sn=HERRERA ORTEGA,
cn=HERRERA ORTEGA
2 743 7 8 'I 4 PASCUAL - 27437814X
Fecha: 2023.05.19 17:44:25

+02'00'

§i flexeestudio

En Cieza, abril de 2023

RUIZ
MARTINEZ
ISMAEL -
77517513S

Firmado digitalmente por RUIZ
MARTINEZ ISMAEL - 77517513S
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-77517513
S, givenName=ISMAEL,
sn=RUIZ MARTINEZ, cn=RUIZ
MARTINEZ ISMAEL - 77517513S
Fecha: 2023.05.19 17:10:31
+02'00'

Pagina - 16



		2023-05-19T17:10:31+0200
	RUIZ MARTINEZ ISMAEL - 77517513S


		2023-05-19T17:44:25+0200
	HERRERA ORTEGA PASCUAL - 27437814X




