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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

El objetivo del presente anejo es la elaboración de un plan de obras indicativo de la 

posible ejecución de las actividades consideradas en el presente proyecto. 

Para ello y partiendo de las mediciones realizadas de las actuaciones proyectadas se 

han determinado los medios mecánicos, materiales y humanos necesarios para su 

ejecución, así como, y a partir de los rendimientos de trabajo específicos de cada uno de 

ellos, la duración prevista de ejecución de cada una de las principales unidades de obra, su 

programación en el tiempo y el plazo total de ejecución. 

La determinación de la duración de cada una de las actividades principales en las 

que se ha desglosado el presente proyecto se ha calculado según se detalla en las 

siguientes tablas.   Posteriormente se ha realizado un diagrama de GANTT, en el que se 

muestra la programación semanal de las obras, así como las relaciones entre las diferentes 

actividades y los plazos de ejecución previstos. 

Los rendimientos de trabajo aplicados se corresponden a situaciones de trabajo 

optimas, sin embargo, a lo largo del año se producen diferentes fenómenos climáticos 

adversos como lluvia, nieve, heladas que retrasaran considerablemente el ritmo de trabajo 

de las obras.   Con objeto de prever estas circunstancias, así como de los días festivos, se 

ha considerado un coeficiente reductor del 80% aplicado sobre la duración estimada de 

cada una de las actividades. 

2. CALCULO DE LA DURACIÓN DE LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES.  

2.1. REDES DE TUBERÍAS 

Las redes de tuberías se han proyectado con 3 materiales diferentes, PEAD, PRFV y 

Acero helicosoldado. El montaje de estas tuberías requerirá de la participación de diferentes 

equipos especializados con unas necesidades y rendimientos de trabajo diferentes. 

 Montaje de tuberías: 

A partir de los rendimientos de montaje de las tuberías en función de diámetros y 

materiales, se han determinado los tiempos y duración del montaje de cada una de ellas, 

según se detalla en la siguiente tabla: 
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TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PEAD DE LA RED PRINCIPAL 

Diámetro de 
las tuberías 

Metros 
Lineales 

Metro / 
Día y 

Equipo 

Días / 
Equipo 

Coef. 
Equipos 

Días 
Totales 

Meses 
Previstos 

(*) reductor 

110 327 350 0,94 0,8 1 1,17 0,05 
125 1.905 350 5,44 0,8 1 6,80 0,31 
140 1.774 300 5,91 0,8 1 7,39 0,34 
160 1.315 300 4,38 0,8 1 5,48 0,25 
180 1.166 250 4,66 0,8 1 5,83 0,26 
200 1.329 250 5,32 0,8 1 6,65 0,30 
225 1.063 240 4,43 0,8 1 5,54 0,25 
250 2.534 200 12,67 0,8 1 15,84 0,72 
280 219 140 1,56 0,8 1 1,95 0,09 
315 1.806 130 13,89 0,8 1 17,36 0,79 
355 2.038 100 20,38 0,8 1 25,48 1,16 
400 1.849 80 23,11 0,8 1 28,88 1,31 

Duración total del montaje de las tuberías de PEAD de la red PRINCIPAL  128,36 5,83 

 

TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PRFV DE LA RED PRINCIPAL 

Diámetro de 
las tuberías 

Metros 
Lineales 

Metro / 
Día y 

Equipo 

Días / 
Equipo 

Coef. 
Equipos 

Días 
Totales 

Meses 
Previstos 

(*) reductor 

400 1.336 70 19,09 0,8 1 23,86 1,08 
450 1.445 65 22,23 0,8 1 27,79 1,26 
500 750 60 12,51 0,8 1 15,63 0,71 
600 1.121 50 22,42 0,8 1 28,02 1,27 

Duración total del montaje de las tuberías de PRFV de la red PRINCIPAL  95,30 4,33 

 

TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PRFV DE LA RED PRINCIPAL 

Diámetro de 
las tuberías 

Metros 
Lineales 

Metro / 
Día y 

Equipo 

Días / 
Equipo 

Coef. 
Equipos 

Días 
Totales 

Meses 
Previstos 

(*) reductor 

1000 4.220 40 105,50 0,8 1 131,88 5,99 
Duración total del montaje de las tuberías de ACH de la red PRINCIPAL  131,88 5,99 

 

TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PEAD DE LA RED TERCIARIA 

Diámetro de 
las tuberías 

Metros 
Lineales 

Metro / 
Día y 

Equipo 

Días / 
Equipo 

Coef. 
Equipos 

Días 
Totales 

Meses 
Previstos 

(*) reductor 

50 327 350 0,94 0,8 1 1,17 0,05 
63 1.905 350 5,44 0,8 1 6,80 0,31 
75 1.774 300 5,91 0,8 1 7,39 0,34 
125 1.315 350 3,76 0,8 1 4,70 0,21 
160 1.166 285 4,09 0,8 1 5,11 0,23 
200 1.329 250 5,32 0,8 1 6,65 0,30 
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TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PEAD DE LA RED TERCIARIA 

Diámetro de 
las tuberías 

Metros 
Lineales 

Metro / 
Día y 

Equipo 

Días / 
Equipo 

Coef. 
Equipos 

Días 
Totales 

Meses 
Previstos 

(*) reductor 

Duración total del montaje de las tuberías de PEAD de la red TERCIARIA 31,82 1,45 

Dada la particular complejidad de la zona donde se van a desarrollar las obras, con 

la existencia de numerosas infraestructuras y equipamiento de riego que conllevará 

importantes retrasos por las dificultades de ejecución y de la necesidad de realización de 

reposiciones de servicios se ha optado por incrementar la duración calculada de forma 

generalizada en un 10% si bien en el caso de las tuberías de PEAD de la red este 

incremento será del 20% y en el de la red terciaria en un 40% debido a que estas redes son 

las que atraviesan las zonas más complejas de ejecutar. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta el importante número de piezas 

especiales a instalar ya que se trata de redes con muchos trazados sinuosos, con muchos 

hidrantes y elementos de desagüe y aireación, circunstancia por la cual se ha previsto 

incrementar un 20 % adicional al tiempo calculado. 

Teniendo en cuenta la aplicación de las holguras indicadas la duración total prevista 

para cada grupo de tuberías se detalla en la siguiente tabla: 

 

Duración 
calculada montaje 

tuberías 
Incrementos de  

tiempo previstos en % 
Duración total  

prevista 

 
días meses 

Por la dificultad 
de ejecución  

Por el elevado 
nº de piezas 
especiales a 

instalar  

días Meses 

 
Tuberías de PEAD 128,36 5,86 20,0% 10,0% 167,7 7,62 
Tuberías de PRFV 95,30 4,33 10,0% 10,0% 114,4 5,20 
Tubería de acero 131,88 5,99 10,0% 10,0% 158,3 7,19 
Tuberías PEAD red 
3ª 31,82 1,45 40,0% 10,0% 47,7 2,17 

Se contempla la disposición de 3 equipos de trabajo para el montaje de las tuberías, uno 

para cada material y 2 equipos de movimiento de tierras, uno para las tuberías de mayor 

diámetro de PRFV y Acero helicosoldado y otro más pequeño para las tuberías de PEAD de 

la red principal y red terciaria. 

 Valvulería, calderería y obras de fábrica: 

Las actividades dependientes de la ejecución de las redes de distribución serán la 

instalación de la valvulería e hidrantes, ejecución de arquetas, reposiciones de servicios 

afectados.  Dichas actividades se realizarán por equipos especializados, de manera paralela 
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al montaje de las tuberías. Paralela es, asimismo, la realización de las pruebas de 

estanqueidad y presión. 

2.2. BALSAS DE REGULACIÓN 

El cálculo de la duración de la ejecución de las balsas se ha realizado a partir de las 

mediciones desglosadas de cada una de las principales unidades de obra que componen las 

balsas y a partir de los rendimientos medios de ejecución específicos para cada actividad a 

realizar obteniéndose los siguientes resultados:   

  

BALSA DE CAPTACIÓN 

CONCEPTO UD Medición 
Rto. de 
trabajo 
por día 

Equipos 
Coef. 

Reductor 
Días 

previstos  
Meses 

Previstos  

Excavación en desmonte y transporte 
a terraplén D<= 300 m 

 m3  
59.707,00 600 

2 0,8 
39,8 1,8 

Remoción de terreno tránsito duro  m3  10.532,00 400 2 0,8 10,5 0,5 

Excavación roca masas continuas con 
medios mecánicos 

 m3  
2.633,00 80 

2 0,8 
13,2 0,6 

Construcción terraplén  m3  23.624,00 1.400 1 0,8 13,5 0,6 

Perfilado y refino taludes   m2 12.170,00 2.000 1 0,8 4,9 0,2 

Drenajes           10,0 0,5 

Colocación lámina y geotextil  m2 28438 600 1 0,8 37,9 1,7 

Obras de fábrica           15 0,7 

Acabados (vallado, camino coronación           15 0,7 

 

BALSA ELEVADA 

CONCEPTO UD Medición 
Rto. de 
trabajo 
por día 

Equipos 
Coef. 

Reductor 
Días 

previstos  
Meses 

Previstos  

Excavación en desmonte y transporte 
a terraplén D<= 300 m 

 m3  
53.763,00 600 

2 0,8 
35,8 1,6 

Remoción de terreno tránsito duro  m3  28.267,25 400 2 0,8 28,3 1,3 

Excavación roca masas continuas con 
medios mecánicos 

 m3  
1.487,75 80 

2 0,8 
7,4 0,3 

Construcción terraplén   27.592,00 1.400 1 0,8 15,8 0,7 

Perfilado y refino taludes   m3  13.183,00 2.000 1 0,8 5,3 0,2 

Drenajes           10,0 0,5 

Colocación lámina y geotextil m2 32.171,00 600 1 0,8 42,9 1,9 

Obras de fábrica           15 0,7 

Acabados (vallado, camino coronación           15 0,7 
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3. MEDIOS HUMANOS Y MECANICOS NECESARIOS. 

 Montaje de tuberías de ACH: 

- 1 Camión grúa de reparto y bajada de tuberías 

- 1 Tractel de acoplamiento de tuberías 

- 1 Grupo electrógeno y equipos de soldadura 

- Herramientas de mano y material auxiliar 

- 1 Oficial instalador. 

- 2 Ayudantes instaladores. 

-  

 Montaje de tuberías de PRFV: 

- 1 Camión grúa de reparto y bajada de tuberías 

- 1 Tractel de acoplamiento de tuberías 

- Herramientas de mano y material auxiliar 

- 1 Oficial instalador. 

- 2 Ayudantes instaladores. 

 

 Montaje de tuberías de PEAD: 

- 1 Camión grua de reparto y bajada de tuberías 

- 1 Maquinaria y equipos de soldadura de tuberías de PEAD 

- Herramientas de mano y material auxiliar 

- 1 Oficial instalador. 

- 2 Ayudantes instaladores. 

 

 Movimiento de tierras (Excavaciones, rellenos de zanja y reposición de 

parcelas y caminos afectados) (2 equipos). Parte de la maquinaria descrita será 

compartida entre los 2 equipos. 

- 1 Retroexcavadora s/orugas (200 – 250 CV) 

- 1 Retroexcavadora s/orugas (150 – 200 CV) 

- 1 Retroexcavadora s/ruedas (90 – 100 CV) 

- 2x1 Martillos rompedores 

- 3x1 Electrobombas sumergibles 

- 1 Retroexcavadora mixta  

- 2x1 Rodillo compactador  

- 1 Motoniveladora  

- 1 Cisterna de riego 
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- 2x2 Camiones volquete de transporte 

- 2x1 Oficial 1ª 

- 2x3 Peones. 

- 2x4 Maquinistas. 

- 2x3 Conductores. 

 

 Instalación de valvulería e hidrantes: 

- 1 Camión grúa. 

- Herramientas de mano y material auxiliar 

- 1 Oficial instalador. 

- 2 Ayudantes instaladores. 

 

 Obras de fábrica (arquetas, anclajes, reposiciones de obras de fábrica): 

- 1 Camión grúa. 

- 1 Hormigonera. 

- 1 Retroexcavadora mixta. 

- 1 Grupo electrógeno. 

- Material de encofrado, doblado de ferralla, sierra de disco y vibrador. 

- Herramientas de mano. 

- 1 Oficial 1ª. 

- 3 Peones. 

- 1 Conductor. 

 

 Obra civil (Estación de bombeo y obras de fábrica de la balsa): 

- 1 Camión grúa. 

- 1 Hormigonera. 

- 1 Retroexcavadora mixta. 

- 1 Grupo electrógeno. 

- Material de encofrado, doblado de ferralla, sierra de disco y vibrador. 

- Herramientas de mano. 

- 1 Oficial 1ª. 

- 3 Peones. 

- 1 Conductor. 

 

 Movimiento de tierras (Balsas de regulación): 

- 1 Retroexcavadora s/orugas 200-250 CV 
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- 1 Tractor Bulldozer con riper 

- 1 Martillo rompedor 

- 2 Mototraillas 

- 1 Rodillo compactador liso 

- 1 Rodillo compactador tipo pata de cabra 

- 1 Tractor con cuba de agua 

- 1 Motoniveladora 

- 4 Camiones dumper (bañeras) 

- 1 Pala cargadora 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS.  

Se establecen 2 líneas de trabajo independientes y que discurrirán en paralelo. Por 

un lado, tenemos el montaje de las tuberías y por otro lado la construcción de balsas, 

edificio de bombeo e instalaciones eléctricas cuya ejecución se realizará de forma 

concatenada para reducir la interferencia de los diferentes equipos de trabajo implicados. 

Con el objeto de optimizar los recursos y crear una optima organización de trabajo se 

propone que la ejecución de las tuberías de mayor diámetro, es decir las de PRFV y la 

tubería de impulsión de acero se realicen de manera consecutiva de tal forma que se pueda 

utilizar el mismo equipo de trabajo de movimiento de tierras en ambas tuberías. 

En primer lugar, se comenzará con el montaje de la tubería de PRFV y con un ligero 

desfase comenzará a ejecutarse la red principal de PEAD. La red terciaria también se 

realizará de manera simultanea a las redes principales de PEAD y de PRFV ya que en 

muchos tramos comparten zanja con estas.  En el caso de la tubería de impulsión se 

montará una vez terminada la red de PRFV de forma que se aprovecharán los mismos 

equipos de movimiento de tierras y también permitirá disponer de un margen de tiempo 

suficiente para la tramitación de permisos y autorizaciones para el cruce de la tubería de 

impulsión con la autovía y ferrocarril. 

Las balsas comenzarán a ejecutarse lo antes posible y se realizarán de forma 

consecutiva por los mismos equipos de trabajo y en paralelo a las redes de tuberías. 

La estación de bombeo se realizará una vez hayan finalizado los trabajos de 

ejecución de la balsa de captación. Ejecutada la obra civil se realizará la instalación 

hidráulica, eléctrica, automatización y realización de pruebas. 

El parque solar y las instalaciones eléctricas se realizarán durante la segunda mitad 

de las obras, una vez haya terminado de ejecutarse el edificio de bombeo con la finalidad de 

que minimizar la interferencia entre equipos de trabajo. 

La automatización del sistema se realizará igualmente durante la ultima fase de las 

obras. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las actividades de mayor duración y por lo tanto limitantes en el plan de ejecución de 

las obras, son la apertura de zanjas e instalación de tuberías de PRFV y ACH.  Estas 

actividades cuya duración se ha determinado en las tablas de cálculo precedentes, 

compondrán el camino critico de la obra y serán por consiguiente las que definirán el plazo 

de ejecución de la obra.    

Considerando un periodo inicial de un mes destinado al montaje de las instalaciones 

de obra, realización de pedidos, recepción de maquinaria e inicio del replanteo de las obras 

entre otros, y previendo un margen de seguridad de un mes al finalizar las obras para la 

realización de acabados, recogida de material, reposiciones e imprevistos, y otro mes 

adicional para la realización de las pruebas y puesta en marcha de las instalaciones el plazo 

finalmente obtenido según se define en el diagrama de Gantt adjunto, será de 18 MESES. 

6. DIAGRAMA DE GANTT VALORADO 
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7. DIAGRAMA DE GANTT 

En el programa de trabajos que se adjunta a continuación se muestra la duración 

prevista de cada una de las actividades fundamentales de que constará la obra, así como 

sus relaciones de precedencia y plazo total de ejecución. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

El objetivo del presente anejo es la elaboración de un plan de obras indicativo de la 

posible ejecución de las actividades consideradas en el presente proyecto. 

Para ello y partiendo de las mediciones realizadas de las actuaciones proyectadas se 

han determinado los medios mecánicos, materiales y humanos necesarios para su 

ejecución, así como, y a partir de los rendimientos de trabajo específicos de cada uno de 

ellos, la duración prevista de ejecución de cada una de las principales unidades de obra, su 

programación en el tiempo y el plazo total de ejecución. 

La determinación de la duración de cada una de las actividades principales en las 

que se ha desglosado el presente proyecto se ha calculado según se detalla en las 

siguientes tablas.   Posteriormente se ha realizado un diagrama de GANTT, en el que se 

muestra la programación semanal de las obras, así como las relaciones entre las diferentes 

actividades y los plazos de ejecución previstos. 

Los rendimientos de trabajo aplicados se corresponden a situaciones de trabajo 

optimas, sin embargo, a lo largo del año se producen diferentes fenómenos climáticos 

adversos como lluvia, nieve, heladas que retrasaran considerablemente el ritmo de trabajo 

de las obras.   Con objeto de prever estas circunstancias, así como de los días festivos, se 

ha considerado un coeficiente reductor del 80% aplicado sobre la duración estimada de 

cada una de las actividades. 

2. CALCULO DE LA DURACIÓN DE LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES.  

2.1. REDES DE TUBERÍAS 

Las redes de tuberías se han proyectado con 3 materiales diferentes, PEAD, PRFV y 

Acero helicosoldado. El montaje de estas tuberías requerirá de la participación de diferentes 

equipos especializados con unas necesidades y rendimientos de trabajo diferentes. 

 Montaje de tuberías: 

A partir de los rendimientos de montaje de las tuberías en función de diámetros y 

materiales, se han determinado los tiempos y duración del montaje de cada una de ellas, 

según se detalla en la siguiente tabla: 
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TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PEAD DE LA RED PRINCIPAL 

Diámetro de 
las tuberías 

Metros 
Lineales 

Metro / 
Día y 

Equipo 

Días / 
Equipo 

Coef. 
Equipos 

Días 
Totales 

Meses 
Previstos 

(*) reductor 

110 327 350 0,94 0,8 1 1,17 0,05 
125 1.905 350 5,44 0,8 1 6,80 0,31 
140 1.774 300 5,91 0,8 1 7,39 0,34 
160 1.315 300 4,38 0,8 1 5,48 0,25 
180 1.166 250 4,66 0,8 1 5,83 0,26 
200 1.329 250 5,32 0,8 1 6,65 0,30 
225 1.063 240 4,43 0,8 1 5,54 0,25 
250 2.534 200 12,67 0,8 1 15,84 0,72 
280 219 140 1,56 0,8 1 1,95 0,09 
315 1.806 130 13,89 0,8 1 17,36 0,79 
355 2.038 100 20,38 0,8 1 25,48 1,16 
400 1.849 80 23,11 0,8 1 28,88 1,31 

Duración total del montaje de las tuberías de PEAD de la red PRINCIPAL  128,36 5,83 

 

TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PRFV DE LA RED PRINCIPAL 

Diámetro de 
las tuberías 

Metros 
Lineales 

Metro / 
Día y 

Equipo 

Días / 
Equipo 

Coef. 
Equipos 

Días 
Totales 

Meses 
Previstos 

(*) reductor 

400 1.336 70 19,09 0,8 1 23,86 1,08 
450 1.445 65 22,23 0,8 1 27,79 1,26 
500 750 60 12,51 0,8 1 15,63 0,71 
600 1.121 50 22,42 0,8 1 28,02 1,27 

Duración total del montaje de las tuberías de PRFV de la red PRINCIPAL  95,30 4,33 

 

TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PRFV DE LA RED PRINCIPAL 

Diámetro de 
las tuberías 

Metros 
Lineales 

Metro / 
Día y 

Equipo 

Días / 
Equipo 

Coef. 
Equipos 

Días 
Totales 

Meses 
Previstos 

(*) reductor 

1000 4.220 40 105,50 0,8 1 131,88 5,99 
Duración total del montaje de las tuberías de ACH de la red PRINCIPAL  131,88 5,99 

 

TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PEAD DE LA RED TERCIARIA 

Diámetro de 
las tuberías 

Metros 
Lineales 

Metro / 
Día y 

Equipo 

Días / 
Equipo 

Coef. 
Equipos 

Días 
Totales 

Meses 
Previstos 

(*) reductor 

50 327 350 0,94 0,8 1 1,17 0,05 
63 1.905 350 5,44 0,8 1 6,80 0,31 
75 1.774 300 5,91 0,8 1 7,39 0,34 
125 1.315 350 3,76 0,8 1 4,70 0,21 
160 1.166 285 4,09 0,8 1 5,11 0,23 
200 1.329 250 5,32 0,8 1 6,65 0,30 
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TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PEAD DE LA RED TERCIARIA 

Diámetro de 
las tuberías 

Metros 
Lineales 

Metro / 
Día y 

Equipo 

Días / 
Equipo 

Coef. 
Equipos 

Días 
Totales 

Meses 
Previstos 

(*) reductor 

Duración total del montaje de las tuberías de PEAD de la red TERCIARIA 31,82 1,45 

Dada la particular complejidad de la zona donde se van a desarrollar las obras, con 

la existencia de numerosas infraestructuras y equipamiento de riego que conllevará 

importantes retrasos por las dificultades de ejecución y de la necesidad de realización de 

reposiciones de servicios se ha optado por incrementar la duración calculada de forma 

generalizada en un 10% si bien en el caso de las tuberías de PEAD de la red este 

incremento será del 20% y en el de la red terciaria en un 40% debido a que estas redes son 

las que atraviesan las zonas más complejas de ejecutar. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta el importante número de piezas 

especiales a instalar ya que se trata de redes con muchos trazados sinuosos, con muchos 

hidrantes y elementos de desagüe y aireación, circunstancia por la cual se ha previsto 

incrementar un 20 % adicional al tiempo calculado. 

Teniendo en cuenta la aplicación de las holguras indicadas la duración total prevista 

para cada grupo de tuberías se detalla en la siguiente tabla: 

 

Duración 
calculada montaje 

tuberías 
Incrementos de  

tiempo previstos en % 
Duración total  

prevista 

 
días meses 

Por la dificultad 
de ejecución  

Por el elevado 
nº de piezas 
especiales a 

instalar  

días Meses 

 
Tuberías de PEAD 128,36 5,86 20,0% 10,0% 167,7 7,62 
Tuberías de PRFV 95,30 4,33 10,0% 10,0% 114,4 5,20 
Tubería de acero 131,88 5,99 10,0% 10,0% 158,3 7,19 
Tuberías PEAD red 
3ª 31,82 1,45 40,0% 10,0% 47,7 2,17 

Se contempla la disposición de 3 equipos de trabajo para el montaje de las tuberías, uno 

para cada material y 2 equipos de movimiento de tierras, uno para las tuberías de mayor 

diámetro de PRFV y Acero helicosoldado y otro más pequeño para las tuberías de PEAD de 

la red principal y red terciaria. 

 Valvulería, calderería y obras de fábrica: 

Las actividades dependientes de la ejecución de las redes de distribución serán la 

instalación de la valvulería e hidrantes, ejecución de arquetas, reposiciones de servicios 

afectados.  Dichas actividades se realizarán por equipos especializados, de manera paralela 
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al montaje de las tuberías. Paralela es, asimismo, la realización de las pruebas de 

estanqueidad y presión. 

2.2. BALSAS DE REGULACIÓN 

El cálculo de la duración de la ejecución de las balsas se ha realizado a partir de las 

mediciones desglosadas de cada una de las principales unidades de obra que componen las 

balsas y a partir de los rendimientos medios de ejecución específicos para cada actividad a 

realizar obteniéndose los siguientes resultados:   

  

BALSA DE CAPTACIÓN 

CONCEPTO UD Medición 
Rto. de 
trabajo 
por día 

Equipos 
Coef. 

Reductor 
Días 

previstos  
Meses 

Previstos  

Excavación en desmonte y transporte 
a terraplén D<= 300 m 

 m3  
59.707,00 600 

2 0,8 
39,8 1,8 

Remoción de terreno tránsito duro  m3  10.532,00 400 2 0,8 10,5 0,5 

Excavación roca masas continuas con 
medios mecánicos 

 m3  
2.633,00 80 

2 0,8 
13,2 0,6 

Construcción terraplén  m3  23.624,00 1.400 1 0,8 13,5 0,6 

Perfilado y refino taludes   m2 12.170,00 2.000 1 0,8 4,9 0,2 

Drenajes           10,0 0,5 

Colocación lámina y geotextil  m2 28438 600 1 0,8 37,9 1,7 

Obras de fábrica           15 0,7 

Acabados (vallado, camino coronación           15 0,7 

 

BALSA ELEVADA 

CONCEPTO UD Medición 
Rto. de 
trabajo 
por día 

Equipos 
Coef. 

Reductor 
Días 

previstos  
Meses 

Previstos  

Excavación en desmonte y transporte 
a terraplén D<= 300 m 

 m3  
53.763,00 600 

2 0,8 
35,8 1,6 

Remoción de terreno tránsito duro  m3  28.267,25 400 2 0,8 28,3 1,3 

Excavación roca masas continuas con 
medios mecánicos 

 m3  
1.487,75 80 

2 0,8 
7,4 0,3 

Construcción terraplén   27.592,00 1.400 1 0,8 15,8 0,7 

Perfilado y refino taludes   m3  13.183,00 2.000 1 0,8 5,3 0,2 

Drenajes           10,0 0,5 

Colocación lámina y geotextil m2 32.171,00 600 1 0,8 42,9 1,9 

Obras de fábrica           15 0,7 

Acabados (vallado, camino coronación           15 0,7 
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3. MEDIOS HUMANOS Y MECANICOS NECESARIOS. 

 Montaje de tuberías de ACH: 

- 1 Camión grúa de reparto y bajada de tuberías 

- 1 Tractel de acoplamiento de tuberías 

- 1 Grupo electrógeno y equipos de soldadura 

- Herramientas de mano y material auxiliar 

- 1 Oficial instalador. 

- 2 Ayudantes instaladores. 

-  

 Montaje de tuberías de PRFV: 

- 1 Camión grúa de reparto y bajada de tuberías 

- 1 Tractel de acoplamiento de tuberías 

- Herramientas de mano y material auxiliar 

- 1 Oficial instalador. 

- 2 Ayudantes instaladores. 

 

 Montaje de tuberías de PEAD: 

- 1 Camión grua de reparto y bajada de tuberías 

- 1 Maquinaria y equipos de soldadura de tuberías de PEAD 

- Herramientas de mano y material auxiliar 

- 1 Oficial instalador. 

- 2 Ayudantes instaladores. 

 

 Movimiento de tierras (Excavaciones, rellenos de zanja y reposición de 

parcelas y caminos afectados) (2 equipos). Parte de la maquinaria descrita será 

compartida entre los 2 equipos. 

- 1 Retroexcavadora s/orugas (200 – 250 CV) 

- 1 Retroexcavadora s/orugas (150 – 200 CV) 

- 1 Retroexcavadora s/ruedas (90 – 100 CV) 

- 2x1 Martillos rompedores 

- 3x1 Electrobombas sumergibles 

- 1 Retroexcavadora mixta  

- 2x1 Rodillo compactador  

- 1 Motoniveladora  

- 1 Cisterna de riego 
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- 2x2 Camiones volquete de transporte 

- 2x1 Oficial 1ª 

- 2x3 Peones. 

- 2x4 Maquinistas. 

- 2x3 Conductores. 

 

 Instalación de valvulería e hidrantes: 

- 1 Camión grúa. 

- Herramientas de mano y material auxiliar 

- 1 Oficial instalador. 

- 2 Ayudantes instaladores. 

 

 Obras de fábrica (arquetas, anclajes, reposiciones de obras de fábrica): 

- 1 Camión grúa. 

- 1 Hormigonera. 

- 1 Retroexcavadora mixta. 

- 1 Grupo electrógeno. 

- Material de encofrado, doblado de ferralla, sierra de disco y vibrador. 

- Herramientas de mano. 

- 1 Oficial 1ª. 

- 3 Peones. 

- 1 Conductor. 

 

 Obra civil (Estación de bombeo y obras de fábrica de la balsa): 

- 1 Camión grúa. 

- 1 Hormigonera. 

- 1 Retroexcavadora mixta. 

- 1 Grupo electrógeno. 

- Material de encofrado, doblado de ferralla, sierra de disco y vibrador. 

- Herramientas de mano. 

- 1 Oficial 1ª. 

- 3 Peones. 

- 1 Conductor. 

 

 Movimiento de tierras (Balsas de regulación): 

- 1 Retroexcavadora s/orugas 200-250 CV 
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- 1 Tractor Bulldozer con riper 

- 1 Martillo rompedor 

- 2 Mototraillas 

- 1 Rodillo compactador liso 

- 1 Rodillo compactador tipo pata de cabra 

- 1 Tractor con cuba de agua 

- 1 Motoniveladora 

- 4 Camiones dumper (bañeras) 

- 1 Pala cargadora 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS.  

Se establecen 2 líneas de trabajo independientes y que discurrirán en paralelo. Por 

un lado, tenemos el montaje de las tuberías y por otro lado la construcción de balsas, 

edificio de bombeo e instalaciones eléctricas cuya ejecución se realizará de forma 

concatenada para reducir la interferencia de los diferentes equipos de trabajo implicados. 

Con el objeto de optimizar los recursos y crear una optima organización de trabajo se 

propone que la ejecución de las tuberías de mayor diámetro, es decir las de PRFV y la 

tubería de impulsión de acero se realicen de manera consecutiva de tal forma que se pueda 

utilizar el mismo equipo de trabajo de movimiento de tierras en ambas tuberías. 

En primer lugar, se comenzará con el montaje de la tubería de PRFV y con un ligero 

desfase comenzará a ejecutarse la red principal de PEAD. La red terciaria también se 

realizará de manera simultanea a las redes principales de PEAD y de PRFV ya que en 

muchos tramos comparten zanja con estas.  En el caso de la tubería de impulsión se 

montará una vez terminada la red de PRFV de forma que se aprovecharán los mismos 

equipos de movimiento de tierras y también permitirá disponer de un margen de tiempo 

suficiente para la tramitación de permisos y autorizaciones para el cruce de la tubería de 

impulsión con la autovía y ferrocarril. 

Las balsas comenzarán a ejecutarse lo antes posible y se realizarán de forma 

consecutiva por los mismos equipos de trabajo y en paralelo a las redes de tuberías. 

La estación de bombeo se realizará una vez hayan finalizado los trabajos de 

ejecución de la balsa de captación. Ejecutada la obra civil se realizará la instalación 

hidráulica, eléctrica, automatización y realización de pruebas. 

El parque solar y las instalaciones eléctricas se realizarán durante la segunda mitad 

de las obras, una vez haya terminado de ejecutarse el edificio de bombeo con la finalidad de 

que minimizar la interferencia entre equipos de trabajo. 

La automatización del sistema se realizará igualmente durante la ultima fase de las 

obras. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las actividades de mayor duración y por lo tanto limitantes en el plan de ejecución de 

las obras, son la apertura de zanjas e instalación de tuberías de PRFV y ACH.  Estas 

actividades cuya duración se ha determinado en las tablas de cálculo precedentes, 

compondrán el camino critico de la obra y serán por consiguiente las que definirán el plazo 

de ejecución de la obra.    

Considerando un periodo inicial de un mes destinado al montaje de las instalaciones 

de obra, realización de pedidos, recepción de maquinaria e inicio del replanteo de las obras 

entre otros, y previendo un margen de seguridad de un mes al finalizar las obras para la 

realización de acabados, recogida de material, reposiciones e imprevistos, y otro mes 

adicional para la realización de las pruebas y puesta en marcha de las instalaciones el plazo 

finalmente obtenido según se define en el diagrama de Gantt adjunto, será de 18 MESES. 

6. DIAGRAMA DE GANTT VALORADO 
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7. DIAGRAMA DE GANTT 

En el programa de trabajos que se adjunta a continuación se muestra la duración 

prevista de cada una de las actividades fundamentales de que constará la obra, así como 

sus relaciones de precedencia y plazo total de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración
1 INICIO DE LAS OBRAS 0 días

2 TRABAJOS PREVIOS 50 días

3 PERMISOS Y LICENCIAS 140 días

4 REPLANTEO DE LAS OBRAS 30 días

5 REDES DE DISTRIBUCIÓN 288 días

6 RED DE TUBERÍAS DE PRFV 117 días

7 Excavación en zanja 115 días

8 Montaje de tuberías y piezas especiales 115 días

9 Rellenos de zanja 115 días

10 EJECUCION HINCAS A-22 Y FFCC 30 días

11 TUBERÍA DE IMPULSIÓN 161 días

12 Excavación en zanja 159 días

13 Montaje de tuberías y piezas especiales 159 días

14 Rellenos de zanja 159 días

15 RED DE TUBERÍAS DE PEAD Y RED 3ª PEAD 209 días

16 Excavación en zanja 207 días

17 Montaje de tuberías y piezas especiales 207 días

18 Rellenos de zanja 207 días

19 VALVULERIA, HIDRANTES Y OBRAS DE FÁBRICA 274 días

20 Montaje de valvulería e hidrantes 80 días

21 Construcción arquetas hormigón y anclajes 50 días

22 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS 20 días

23 AUTOMATIZACIÓN 60 días

24 Instalación elementos de campo y centro de control 60 días

25 OBRA DE TOMA 25 días

26 Actuacion en el Canal de Zaidin 15 días

27 Tubería captación 10 días

28 BALSA CAPTACIÓN 143 días

29 Movimiento de tierras (Exc Desm y Terraplén) 64 días

30 Red drenajes y refino taludes y fondo 15 días

31 Impermeabilización 38 días

32 Obras de fábrica y acabados 26 días

33 BALSA ELEVADA 156 días

34 Movimiento de tierras (Exc Desm y Terraplén) 72 días

35 Red drenajes y refino taludes y fondo 15 días

36 Impermeabilización 43 días

37 Obras de fábrica y acabados 26 días

38 ESTACIÓN DE BOMBEO 162 días

39 Movimiento de tierras 7 días

40 Cimentaciones, estructuras 30 días

41 Cerramientos y cubierta 30 días

42 Albañilería, carpintería y acabados interiores 60 días

43 Urbanización y vallado 10 días

44 Instalación de equipos de bombeo y valvulería 30 días

45 INSTALACIONES ELECTRICAS 150 días

46 Lineas aereas de Media Tensión 40 días

47 Instalación electrica baja tensión 40 días

48 Parque solar 100 días

49 Pruebas y puesta en marcha 10 días

50 PLAN DE VIGILANCIÓN AMBIENTAL 369 días

51 CONTROL DE CALIDAD 369 días

52 SEGURIDAD Y SALUD 369 días

53 ACABADOS Y FINALES 25 días

54 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES25 días

55 FIN DE OBRA 0 días

INICIO DE LAS OBRAS

REDES DE DISTRIBUCIÓN

RED DE TUBERÍAS DE PRFV

TUBERÍA DE IMPULSIÓN

RED DE TUBERÍAS DE PEAD Y RED 3ª PEAD

VALVULERIA, HIDRANTES Y OBRAS DE FÁBRICA

AUTOMATIZACIÓN

OBRA DE TOMA

BALSA CAPTACIÓN

BALSA ELEVADA

ESTACIÓN DE BOMBEO

INSTALACIONES ELECTRICAS

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Tarea empresa especializada

División resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas criticas

Resumen del proyecto

Hito externo

Fecha límite

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE MONZÓN (HUESCA)

DIAGRAMA DE GANTT PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES


