

ANEJO Nº17
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ÍNDICE

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | METODOLOGÍA..... | 1 |
| 2 | PLAZO DE EJECUCIÓN..... | 1 |
| 3 | ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPAÑA DE RIEGO | 1 |
| 4 | PLAN DE OBRA..... | 1 |

1 METODOLOGÍA

La base metodológica del programa de trabajos es el Método de la ruta crítica, que consiste en calcular la duración total de un proyecto basándose en la duración de cada una de las tareas en particular y en sus dependencias, identificando que tareas son críticas. Por lo tanto, el camino crítico es, el camino más largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino crítico, puesto que el ajuste de estas tareas afecta a la fecha de finalización del proyecto.

2 PLAZO DE EJECUCIÓN

Se ha previsto una duración de la obra de 18 meses, en base a la duración de las distintas unidades de obra y a lo ajustado del plazo disponible para cumplimiento de los fondos PRTR.

3 ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPAÑA DE RIEGO

A lo largo del plazo de la obra se producirá simultaneidad entre las obras y los periodos correspondientes a las campañas de riego afectadas, en los que se tendrá que tener especial atención para permitir el riego de las parcelas de cultivo.

4 PLAN DE OBRA

A continuación, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar.

