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1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es justificar los precios incluidos en el presupuesto del “PROYECTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS FLOTANTES EN LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DE BALAZOTE-LA HERRERA (ALBACETE).” 

2 PRECIOS 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 

del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, se determinan en el presente anejo los costes de ejecución de las 

distintas unidades de obra, al objeto de acreditar la situación de mercado y servir de base para la confección 

de los cuadros de precios 1 y 2, con categoría de documentos contractuales. 

En el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (derogado en parte por el Real Decreto 

817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE 

Núm. 34 y 303 y modificado por la orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las distintas unidades 

del proyecto, se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

( ) de CKP += 1001  

en la que: 

- Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

- K = Porcentaje que corresponde a los Costes indirectos, en tanto por ciento. 

- Cd = Coste directo de la unidad en euros. 

3 COSTES DIRECTOS 

Se consideran Costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 

se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, e instalaciones anteriormente citadas. 

3.1 MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtienen aplicando expresiones del tipo: 

BAC += 40,1  

donde: 

- C = Coste horario para la empresa, en €/hora. 

- A= Retribución total del trabajador de carácter salarial exclusivamente, en €/hora. 

- B = Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de los 

gastos que ha de realizar como consecuencia de las actividades laborales, gastos de transporte, 

pluses a distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc., en €/hora. 

En este proyecto se han utilizado los precios unitarios de la mano de obra según las Tarifas de TRAGSA 

2022. 

3.2 MAQUINARIA 

Para la maquinaria que se asocia a las distintas partidas que conforman este proyecto, se han utilizado los 

precios unitarios de maquinaria según las Tarifas de TRAGSA 2022. 
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3.3 MATERIALES 

El costo a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resulta de incrementar el 

precio de origen con los gastos debidos a su carga, transporte a pie de obra y descarga. 

Para el cálculo se ha realizado una lista de precios elementales en origen de los materiales que van a 

intervenir en las unidades de obra. Se han obtenido por los siguientes medios: 

- Para los materiales básicos se han utilizado precios definidos en las Tarifas de TRAGSA 2022. 

- Para los equipos de los que no se tengan precios asimilables a las Tarifas de TRAGSA 2022, se han 

utilizado precios facilitados por fabricantes y suministradores. Se ha solicitado precios a diversos 

proveedores para cada unidad elemental de obra, y con estos se ha escogido la oferta en función 

de las calidades y el precio ofertado. 

 

 

 

 

 

 

  



     

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS FLOTANTES EN LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE BALAZOTE – LA HERRERA (ALBACETE) 

 

 

ANEJO 13 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PÁG 6 
septiembre de 

2022 
MVL 

 

4 COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos se componen de todas las partidas que no pueden asignarse directamente a una unidad 

determinada o grupo de unidades, sino a toda la obra. El valor de K está integrado por los siguientes 

conceptos: 

- Imprevistos.  

- Personal adscrito a la obra. Se incluye el personal directivo (jefe de obra, ayudantes, encargado 

general, encargados de obra, capataces, etc.), el personal técnico (topógrafos y sus equipos, 

controladores de rendimientos, mecánicos de talleres, personal de limpieza de obra, personal de 

laboratorio de control de calidad, etc.), y el personal administrativo y de servicios (administrativos, 

almaceneros, conductores de vehículos generales, operadores de teléfono y radio, vigilantes, etc.). 

- Edificios e instalaciones fijas. Como el alquiler de un pequeño almacén, oficina, taller, laboratorio, 

etc. 

- Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por la 

Administración. 

- Materiales y consumo para los apartados anteriores (a, b, c, y d). Energía eléctrica y teléfono, gasoil, 

gasolina y gas, material de oficina, consumibles de laboratorio, consumibles para talleres mecánicos, 

herramientas manuales y máquinas herramientas, mobiliario, agua potable y agua industrial, etc. 

 

A continuación, se muestran los costes mensuales y los costes totales para cada categoría laboral a repercutir 

en costes indirectos: 

 

CATEGORIA 
LABORAL 

COSTE 
MENSUAL 

DEDICACIÓN 
DURACIÓN 

MESES 
COSTE 
TOTAL 

TITULADO 
SUPERIOR 

3.238,72 € 15 % 6 2.914,85 € 

TITULADO MEDIO 2.679,95 € 50 % 6 8.039,85 € 

TOPÓGRAFO 2.679,95 € 50 % 6 8.039,85 € 

ENCARGADO 2.191,70 € 100 % 6 13.150,20 € 

TOTAL PERSONAL DE OBRA 32.144,75 € 
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CONCEPTO 
COSTE 

MENSUAL 
CANTIDA

D 
DURACIÓN 

MESES 
COSTE 
TOTAL 

INSTALACIONES  300,00 € 1 6 1.800,00 € 

APARATOS 
TOPOGRÁFICOS 

250,00 €  1 6 1.500,00 € 

GASTOS DE ENERGÍA, 
AGUA, TELÉFONO Y 

ORDENADORES 
70,00 € 1 6 420,00 € 

TOTAL INSTALACIONES 3.720,00 € 

 

TOTAL PERSONAL DE OBRA E INSTALACIONES 35.864,75 € 

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (35.864,75 €). 

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma: 

K = K1 + K2 

Siendo: 
 

• Coeficiente K1: 

K1 =
𝐶𝐼𝑋100

𝐶𝐷
=

35.864,75𝑋100

1.749.665,72
=  2,0 % 

 

• Coeficiente K2: este porcentaje, correspondiente a los imprevistos, será cifrado en un 1 por 

100 al tratarse de una obra terrestre según el artículo 12, de la Orden Ministerial de 12 de 

junio de 1968.  

Por lo tanto, el valor de K, porcentaje que corresponde a los costes indirectos en el presupuesto de esta 
obra, es el siguiente: 
 

K = 2,0+ 1,0 = 3,0 % 
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5 PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 

  



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)

PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MV_RP        dia Responsable del programa                                        400,00

MV_TEA       dia Técnico especialista ambiental                                  300,00

MV_VA        mes Vigilante ambiental                                             1.050,00

O01001       h   Capataz                                                         26,46

O01004       h   Oficial especialista                                            23,69

O01005       h   Oficial de oficios                                              21,50

O01009       h   Peón                                                            20,91

O03003       h   Titulado superior o máster de 3 a 5 años de ex periencia         27,15

O03006       h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91

O03013       h   Consultor senior especialista                                   52,07

O03038       h   Aux iliar de campo                                               13,12

O03044       jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37
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6 PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA 

  



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)

PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

I02027       m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,62

M01007       h   Camión 241/310 CV con grúa                                      42,45

M01009       h   Camión cisterna riego agua 101/130 CV                           39,84

M01020       h   Camión v olquete grúa 101/130 CV                                 36,34

M01025       h   Camión v olquete grúa 191/240 CV                                 42,85

M01033       h   Dumper de obra, 2500 l                                          57,76

M01037       h   Tractor orugas 131/150 CV                                       62,52

M01038       h   Tractor orugas 151/170 CV                                       67,41

M01049       h   Pala cargadora oruga 131/160 CV                                 67,60

M01053       h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                51,15

M01055       h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                         40,93

M01058       h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     68,20

M01063       h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 101/130 CV                    55,53

M01073       h   Autocargador forestal 101/130 CV                                64,34

M01090       h   Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t                 32,12

M01091       h   Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t              32,62

M01116       h   Minirretroex cav adora oruga hasta 50 CV                          47,39

M02001       h   Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra    1,12

M02007       h   Bandeja v ibrante manual, sin mano de obra                       5,80

M02015       h   Hormigonera fija 250 l                                          25,87

M02018       h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,23

M02052       h   Equipo ox icorte                                                 5,60

M03001       h   Equipo hidrosiembra                                             46,27

M06010       jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra                 40,30

M06011       jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra                41,87

M08003       h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16

M08029       jor Equipo prospección tomografía eléctrica                         79,45
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7 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 

  



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ARAN_M20     ud  Arandela DIN125 M20                                             0,17

ARQ120       ud  Arqueta prefabricada, 1,20x 1,20x 1,20 m, con tapa fundición (p.o. 255,30

BARR_01      ud  Barra de amarre                                                 48,40

BOY_F        ud  Boy a señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400             8,30

CADENA       m   Cadena acero galzanido D12 PASO 36 MM                           50,15

FLO11        ud  Conjunto tornillería unión flotadores                           9,30

FLO12        ud  Unión pequeña flotadores                                        2,01

FLO13        ud  Grapa aluminio                                                  0,77

GR0901       t   Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de v al 75,00

GR0902       t   Coste de entrega residuos de papel y  cartón (15 01 01) a instala 60,00

GR0903       t   Coste de entrega residuos de plásticos (17 02 03) a instalación 160,00

GR0904       t   Coste de entrega residuos de hierro y  acero (17 04 05) a instala 78,18

GR0905       t   Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación d 88,00

GR0906       mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida men 80,00

GR0909       ud  Serv icio de alquiler de batea en obra                           165,00

GR0917       ud  Serv icio de entrega batea en obra                               180,00

GR0919       ud  Serv icio de recogida de bateas en obra                          266,00

GRILL        ud  Grillete acero inox  D10                                         30,09

LC_UF3       ud  Unión grande flotadores tipo UF-3                               6,45

MF-1         ud  Flotador modular encajable ISIFLOATING o similar                52,23

ML500S       m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 ø 8-8 B500S (p.o.)                3,87

MT35CON      ud  Conector para cable aislado de alta tensión                     201,00

MT35EMP      ud  Empalme de conex ión para cable de alta tensión                  196,53

MVL_ARRET  ud  Retama de hasta 1 m de altura                                   6,50

MVL_ARRO    ud  Romero de hasta 1 m de altura                                   6,50

MVL_TV       m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel                   23,70

MV_ABONO    kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                            0,75

MV_ANA1      ud  Analizador de redes eléctricas                                  338,19

MV_ANT       ud  Antena w ireless airMAX ac                                       1.205,10

MV_ARM       ud  Armario puerta 500x 400x 200 mm                                   176,07

MV_BACU2    ud  Columna recta de acero galv anizado, pintada, altura 2m (incluido 155,00

MV_BEBE      ud  Charca bebedero 1m2                                             385,00

MV_C         m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura      0,26

MV_CA        ud  Controles acústica                                              150,00

MV_CABO      m   Cabo poliamida carga 20 KN - D10                                0,75

MV_CCA       ud  Controles contaminación atmosférica                             150,00

MV_CCEXT    ud  Cuadro de comunicaciones ex teriores                             651,82

MV_CESF6     ud  Celda entrada SF6 24 kV con interruptor (p.o.)                  3.328,86

MV_CU50DESN m   Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.)                              4,82

MV_CUAU      ud  Cuadro de automatización de bombeos                             17.293,41

MV_CUAUb    ud  Cuadro de automatización de bombeos, que incluy e controlador lóg 21.605,21

MV_CUAUbb  ud  Cuadro de automatización de bombeos, que incluy e 2 controladores 14.516,61

MV_DTGG      ud  Datalogger para instalación FV                                  3.286,62

MV_ELEC      ud  Armario electrico Protección 1.400 kW AC                        30.284,85

MV_EQUILEC ud  Equipo de lectura de contador de la compañia electrica          4.500,91

MV_GESTE    ud  Equipo de control energético con hibridación controlada         27.088,81

MV_I         ud  Informes                                                        500,00

MV_IIE       ud  Instalación interior de la caseta prefabricada                  9.593,18

MV_INV10     ud  Inv ersor fotov oltaico trifásico 175 kWn                         10.940,42

MV_MCH       kg  Mezcla completa para hidrosiembra                               2,24

MV_MOD5      ud  Modulo fotov oltaico 550Wp                                       172,15

MV_OLMO      ud  Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo; sumin 26,00

MV_PEQMAT2 ud  Pequeño material                                                1,35

MV_PFU-5     ud  Caseta PFU-5. Dimensiones: 6,1x 2,4x 2,6 m (p.o.)                 18.387,52

MV_PT100     ud  Pequeño material de montaje PT-100                              5.257,79

MV_PT100b    ud  Pequeño material de montaje PT-100 de 12 bombas                 6.257,79
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MV_RS485     m   Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y  0,34

MV_SCA       ud  Implemnetación de Softw are SCADA                                23.813,78

MV_SF6       ud  Celda SF6 con interruptor SF6 24 kV y  seccionador rotativ o(p.o.) 15.608,69

MV_SPCV      m   Placas de señalización y  protección subterranea de PVC          7,30

MV_T2100     ud  Transformador 2100/230V                                         8.695,53

MV_TIDS      ud  Transformador de intensidad 24KV 15-30/5-5 10VA 05S 150% 30VA5P1 523,56

MV_TR2000    ud  Transformador 20/0,80 kV 2000 kVA                               67.727,27

MV_TRAFO    ud  Transformador sumador de intensidad                             269,14

MV_TRANOS  ud  Transformadores de tensión e intensidad                         6.385,61

MV_TTDS      ud  Transformador de tensión 22000V3/110V3-110:3 25VA 05 50VA 3P 50H 630,60

MV_TV        m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  23,70

MV_VIG1      ud  Videov igilancia                                                 1.690,00

MV_VIG2      ud  Centro de control                                               1.246,00

MV_VIG3      ud  Control de entradas                                             1.770,39

MV_VIG4      ud  Canalización y  cableado                                         1.039,02

P01001       m³  Agua (p.o.)                                                     0,88

P01006       t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       84,39

P01045       kg  Alambre (p.o.)                                                  1,60

P01047       kg  Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,87

P01048       kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,89

P01145       kg  Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)                        1,15

P01165       kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p. 2,51

P02001       m³  Arena (p.o.)                                                    15,91

P02009       m³  Grav a (p.o.)                                                    13,73

P02025       m³  Zahorra ZA 0/20 (p.o.)                                          14,11

P03004       m³  Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,91

P03022       m³  Hor.estr. armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb+Qa+Qb+E, sulforresis 81,55

P08059       t   Paja de cereal dispuesta en pacas (p.o.)                        110,00

P22016       ud  Caudalímetro ultrasonidos ø <= 1000 mm (p.o.)                   3.076,83

P24048       m   Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x 150 mm² (p.o.)                  9,79

P25043       m   Bandeja PVC 150x 60 mm, con uniones (p.o.)                       8,43

P25044       m   Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.)                             5,88

P25088       m   Cable RV-K 0,6/1 1x 4 mm² (Cu) (p.o.)                            0,46

P25089       m   Cable RV-K 0,6/1 1x 6 mm² (Cu) (p.o.)                            0,61

P25090       m   Cable RV-K 0,6/1 1x 10 mm² (Cu) (p.o.)                           0,97

P25093       m   Cable RV-K 0,6/1 1x 35 mm² (Cu) (p.o.)                           3,30

P25094       m   Cable RV-K 0,6/1 1x 50 mm² (Cu) (p.o.)                           4,68

P25095       m   Cable RV-K 0,6/1 1x 70 mm² (Cu) (p.o.)                           6,46

P25137       m   Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                              2,21

P25157       ud  Arqueta prefabricada, 80x 80x 80 cm, con tapa fundición (p.o.)    174,64

P25158       ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)                    13,73

P25162       m   Tubo flex ible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.)     0,61

P25166       m   Tubo flex ible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.)    3,11

P25167       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.)      3,80

P28039       m²  Señal aluminio ex trusionado (p.o.)                              91,91

P34047       l   Minio electrolítico (p.o.)                                      12,86

P34128       m²  Panel sándw ich H19+A100+H10 tablero hidrófugo 10 mm             39,47

P34132       ud  Tirafondo 12-15 cm                                              0,15

P34193       m   Banda autoadhesiv a butilo 7,5 cm                                1,67

P38024       m²  Vinilo adhesiv o impreso y  lámina protectora                     120,00

PCOMP        ud  Puente de comprobación en arqueta                               46,00

PESCALVM    ud  Escala salv amento de 18 m de longitud                           650,00

PLACA MAT   ud  Placa definitiv a fase ex plotación PRTR 0,42x 0,42 m              350,00

REMA         ud  Remache de aluminio/acero 4,8 mm con arandela M5 ala ancha      0,39

SF_UF52      ud  Flotador Secundario UF-5..0                                     45,88

SQ           ud  Flotador Secundario SQ                                          28,13
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PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TOR_M20      ud  Tornillo DIN933 M20                                             1,90

TUER_M20     ud  Tuerca DIN934 M20                                               0,66

bidon        ud  Bidón 150 litros con grifo metálico                             75,00

29 de septiembre de 2022 Página 3



     

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS FLOTANTES EN LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE BALAZOTE – LA HERRERA (ALBACETE) 

 

 

ANEJO 13 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PÁG 11 
septiembre de 

2022 
MVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 PRECIOS AUXILIARES 

  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C_G_IMP      ud  Curso general en BPA                                            
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013       28,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 1.457,96
O03006       28,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia         28,91 809,48
O03044       8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 826,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.094,40

C_G_PREP     ud  Preparación de la documentación                                 
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013       8,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 416,56
O03006       10,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia         28,91 289,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 705,66

C_VF_IMP     ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013       16,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 833,12
O03006       16,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia         28,91 462,56
O03044       2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74
M08003       16,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.504,98

C_VF_PREP    ud  Preparación de la documentación                                 
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003       12,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 1,92
O03013       6,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 312,42
O03006       6,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia         28,91 173,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 487,80

I02019       m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto           
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
.

M01058       0,0155 h   Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                     68,20 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,06

I02026       m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053       0,0080 h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                51,15 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,41

I09057       m³  Excavación manual para de pozo para cimentación de señales      
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40
m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Con-
templa el extendido de las tierras sobrantes.

O01009       2,6800 h   Peón                                                            20,91 56,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,04

I10031       m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga.
Medido en terreno suelto.

M01038       0,0025 h   Tractor orugas 151/170 CV                                       67,41 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,17
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I14001       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", 
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009       3,0000 h   Peón                                                            20,91 62,73
P01006       0,2900 t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       84,39 24,47
P02001       0,4120 m³  Arena (p.o.)                                                    15,91 6,55
P02009       0,8240 m³  Grava (p.o.)                                                    13,73 11,31
P01001       0,1600 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,14
M02015       0,5000 h   Hormigonera fija 250 l                                          25,87 12,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,14

I14007       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009       3,0000 h   Peón                                                            20,91 62,73
P01006       0,2950 t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       84,39 24,90
P02001       0,4030 m³  Arena (p.o.)                                                    15,91 6,41
P02009       0,8060 m³  Grava (p.o.)                                                    13,73 11,07
P01001       0,1800 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,16
M02015       0,5000 h   Hormigonera fija 250 l                                          25,87 12,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,21

I14030       m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

O01009       1,4000 h   Peón                                                            20,91 29,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,27

I15001       kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado                 
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004       0,0180 h   Oficial especialista                                            23,69 0,43
O01009       0,0180 h   Peón                                                            20,91 0,38
P01047       1,0500 kg  Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,87 0,91
P01045       0,0150 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,60 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,74

O01017       h   Cuadrilla A                                                     
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004       1,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 23,69
O01005       1,0000 h   Oficial de oficios                                              21,50 21,50
O01009       0,5000 h   Peón                                                            20,91 10,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,65

O01018       h   Cuadrilla B                                                     
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004       1,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 23,69
O01009       1,0000 h   Peón                                                            20,91 20,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,60
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9 PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

A11016       ud  Caudalímetro ultrasonidos, ø < 1000 mm, instalado               
Caudalímetro ultrasónico, un par de sondas, para tubería metálica de diámetro hasta 1000 mm, presión de trabajo
hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos transductores de señal de acero al carbono con soportes
y convertidor de señal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Alimentación
220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s. colocado.

Mano de obra............................................................ 178,40
Maquinaria................................................................ 18,17
Materiales................................................................. 3.076,83

Suma la partida ......................................................... 3.273,40
Costes indirectos ........................... 3,00% 98,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.371,60

ANCLAJ       ud  Placa anclaje S275 250x350x15 mm                                
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x350x15 mm con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en
cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra............................................................ 39,80
Maquinaria................................................................ 0,28
Materiales................................................................. 18,50

Suma la partida ......................................................... 58,58
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,34

ARQUETA      ud  Arqueta prefabricada de hormigón de 1,20x1,20x1,20 m, instalada 
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,20x1,20x1,20 m con tapa de fundición de 10 cm de
alto, con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra............................................................ 20,52
Maquinaria................................................................ 13,37
Materiales................................................................. 274,29

Suma la partida ......................................................... 308,18
Costes indirectos ........................... 3,00% 9,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 317,43

B01034       kg  Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y
correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de
imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según nor-
ma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Mano de obra............................................................ 1,34
Materiales................................................................. 1,31

Suma la partida ......................................................... 2,65
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

B01048       m³  Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual                 
Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, parte propor-
cional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fi-
bras ni encofrado.

Mano de obra............................................................ 47,11
Maquinaria................................................................ 0,42
Materiales................................................................. 59,93

Suma la partida ......................................................... 107,46
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,68

B04026       m²  Panel sándwich H19+A100+aglomerado hidrófugo                    
Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de
poliestireno extruido, tipo H19+A80+OSB10 de 250x60 cm, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm,
núcleo de XPS de alta densidad de 8 cm y tablero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1 cm
de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, fijados a la estructura
portante con clavo espiral con arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliureta-
no en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra............................................................ 9,04
Materiales................................................................. 42,73

Suma la partida ......................................................... 51,77
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,32

BARR_PEQ     ud  Suministro e instalación de barra de amarre                     
Suministro e instalación de barra de amarre fabricada en aluminio, medidas 635x193mm, con 4 agujeros, tornilleria
incluida, totalmente instalada

Mano de obra............................................................ 0,21
Materiales................................................................. 59,32

Suma la partida ......................................................... 59,53
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,32

BOYA_F       ud  Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera"
Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L

Mano de obra............................................................ 0,21
Materiales................................................................. 8,30

Suma la partida ......................................................... 8,51
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,77

C07001       ud  Tomografía eléctrica hasta 1000 m longitud                      
Realización de un perfil de tomografía eléctrica de hasta 1000 m de longitud por tramos de 200 m. No incluye infor-
mes especiales.

Mano de obra............................................................ 845,83
Maquinaria................................................................ 119,75

Suma la partida ......................................................... 965,58
Costes indirectos ........................... 3,00% 28,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 994,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

C0_GEN       ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Otros ....................................................................... 3.800,06

Suma la partida ......................................................... 3.800,06
Costes indirectos ........................... 3,00% 114,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.914,06

C5_D3_D4     ud  Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

Otros ....................................................................... 1.992,78

Suma la partida ......................................................... 1.992,78
Costes indirectos ........................... 3,00% 59,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.052,56

CARTEL       ud  Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                             
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra............................................................ 154,17
Maquinaria................................................................ 90,85
Materiales................................................................. 927,43

Suma la partida ......................................................... 1.172,45
Costes indirectos ........................... 3,00% 35,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.207,62

CONECAT      ud  Suministro e instalación de conector para cable aislado de alta 
Suministro e instalación de conector para cable aislado en alta tensión, para sección de cable hasta 240mm2. To-
talmente instalado, conexionado y probado.

Mano de obra............................................................ 40,67
Materiales................................................................. 201,00

Suma la partida ......................................................... 241,67
Costes indirectos ........................... 3,00% 7,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 248,92

E01077       m   Línea subterránea RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² sobre canalizació
Línea de A.T. subterránea tendida directamente sobre canalización, formada por tres cables unipolares de Aluminio
RHZ1-OL 12/20 kV y 150 mm² de sección, incluso p/p de empalmes, tendida y conexionada.

Mano de obra............................................................ 16,14
Materiales................................................................. 29,37

Suma la partida ......................................................... 45,51
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

E02041       m   Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                 
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 17,48
Materiales................................................................. 14,31

Suma la partida ......................................................... 31,79
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,74

E02069       ud  Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada 
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco,
sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra............................................................ 20,65
Maquinaria................................................................ 11,50
Materiales................................................................. 183,08

Suma la partida ......................................................... 215,23
Costes indirectos ........................... 3,00% 6,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 221,69

E02097       m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado               
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 0,71
Materiales................................................................. 0,46

Suma la partida ......................................................... 1,17
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,21

E02104       m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en tubo instalado              
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 1,97
Materiales................................................................. 6,46

Suma la partida ......................................................... 8,43
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,68

E02153       m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en bandeja instalada            
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² instalado en bandejas
o canales de cables.

Mano de obra............................................................ 0,45
Materiales................................................................. 0,46

Suma la partida ......................................................... 0,91
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,94

E02154       m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instalada            
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² instalado en bandejas
o canales de cables.

Mano de obra............................................................ 0,54
Materiales................................................................. 0,61

Suma la partida ......................................................... 1,15
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

E02155       m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en bandeja instalada           
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

Mano de obra............................................................ 0,59
Materiales................................................................. 0,97

Suma la partida ......................................................... 1,56
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,61

E02158       m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada           
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

Mano de obra............................................................ 0,85
Materiales................................................................. 3,30

Suma la partida ......................................................... 4,15
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,27

E02222       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), 
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 1,23
Materiales................................................................. 0,61

Suma la partida ......................................................... 1,84
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,90

E02226       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 1,71
Materiales................................................................. 3,11

Suma la partida ......................................................... 4,82
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,96

E02227       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 5,59
Materiales................................................................. 3,80

Suma la partida ......................................................... 9,39
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,67
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F09126       ha  Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendient
Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de pendientes repartida en fajas por curva de nivel,
de ancho entre 20 y 30 m., distribuidas con autocargador forestal desde el punto de acopio al punto de esparcido y
extendidas a mano, con distancia desde el acopio inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 t/ha.

Mano de obra............................................................ 2.261,38
Maquinaria................................................................ 471,42
Materiales................................................................. 275,00

Suma la partida ......................................................... 3.007,80
Costes indirectos ........................... 3,00% 90,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.098,03

G01013       m³  Clasificación de RCDs inertes por medios manuales               
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormi-
gones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

Mano de obra............................................................ 12,55

Suma la partida ......................................................... 12,55
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,93

G01014       m³  Clasificación de RCDs metales por medios manuales               
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra............................................................ 25,09

Suma la partida ......................................................... 25,09
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,84

GR.0901      t   Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de val
Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 75,00

Suma la partida ......................................................... 75,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,25

GR.0902      t   Coste de entrega residuos de papel y cartón (15 01 01) a instala
Coste de entrega residuos de papel y cartón (15 01 01) a instalación de valorización, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022 de residuos

Materiales................................................................. 60,00

Suma la partida ......................................................... 60,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,80

GR.0903      t   Coste de entrega residuos de plásticos (17 02 03) a instalación 
Coste de entrega residuos de plásticos (17 02 03) a instalación de valorización, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

Materiales................................................................. 160,00

Suma la partida ......................................................... 160,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,80
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GR.0904      t   Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instala
Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

Materiales................................................................. 78,18

Suma la partida ......................................................... 78,18
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,53

GR.0905      t   Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación d
Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022.

Materiales................................................................. 88,00

Suma la partida ......................................................... 88,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,64

GR.0906      mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida men
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 80,00

Suma la partida ......................................................... 80,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,40

GR.0907      ud  Servicio de entrega batea en obra                               
Entrega de bateas en obra

Materiales................................................................. 180,00

Suma la partida ......................................................... 180,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 185,40

GR.0908      ud  Servicio de recogida de batea en obra                           
Recogida de bateas en obra

Materiales................................................................. 266,00

Suma la partida ......................................................... 266,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 7,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 273,98

GR.0909      ud  Servicio de alquiler de batea en obra                           
Alquiler de bateas en obra (durante los 10 meses de ejecución de la obra).

Materiales................................................................. 165,00

Suma la partida ......................................................... 165,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 169,95

I03022       m³  Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad co
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora
hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Maquinaria................................................................ 17,06

Suma la partida ......................................................... 17,06
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,57
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I04007       m²  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m       
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones
y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de trans-
porte de 20 m.

Maquinaria................................................................ 0,16

Costes indirectos ........................... 3,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,16

I14009       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km               
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27
Maquinaria................................................................ 0,42
Materiales................................................................. 59,91

Suma la partida ......................................................... 89,60
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,29

I14027       m³  Hormigón armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb+Qa+Qb+E, sulforresist
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), sulforresistente, con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27
Maquinaria................................................................ 0,42
Materiales................................................................. 81,55

Suma la partida ......................................................... 111,24
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,58

I15003       kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                 
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................................ 0,81
Materiales................................................................. 0,95

Suma la partida ......................................................... 1,76
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,81

I18006       m³  Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos  
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30
cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra............................................................ 3,14
Maquinaria................................................................ 8,36

Suma la partida ......................................................... 11,50
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,85

MA500S       m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500S, colocada         
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Mano de obra............................................................ 0,98
Maquinaria................................................................ 0,47
Materiales................................................................. 4,28

Suma la partida ......................................................... 5,73
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,90
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MVL_ARB      ud  Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favo
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zo-
nas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo
de 40x40x40 cm.

Mano de obra............................................................ 2,09
Maquinaria................................................................ 0,67
Materiales................................................................. 8,06

Suma la partida ......................................................... 10,82
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,14

MV_ANA2      ud  Suministro e instalación de Analizador de redes eléctricas, inst
Suministro e instalación de Equipo de medida de la energía con posibilidad de telegestión, es decir, comunicación
remota para funciones de lectura, gestión de energía, control de potencia, etc. a través de un módulo PLC integra-
do en el equipo, clase B en activa y 2 en reactiva, bidireccional, con función registrador, tarifador y maxímetro,
con elemento de corte y reconexión en todos los polos y con módulo de comunicaciones integrado, se incluyen 3
transformadores y un armario de 500x400x200 mm; completamente montado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................ 66,91
Materiales................................................................. 1.321,68

Suma la partida ......................................................... 1.388,59
Costes indirectos ........................... 3,00% 41,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.430,25

MV_AR        m³  Relleno de arena en zanjas, material préstamos, D<= 3 km        
Relleno de zanajas con arena de hasta 6 mm de diametro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor mediante medios mecanicos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Mano de obra............................................................ 2,09
Maquinaria................................................................ 7,38
Materiales................................................................. 15,91

Suma la partida ......................................................... 25,38
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,14

MV_AW5G      ud  Suministro e instalación de antena Wireless 5GHs 25 dBi 450 Mbps
Suministro e instalación de antena wireless de las siguientes características:
- Técnología airMAX ac para conseguir una velocidad de transmisión de hasta 450 Mbps.
- Intervalo de frecuenca 5150 - 5875 MHz.
- Ganacia 25 dBi.
- Puerto Gigabit Ethernet.
- Temperatura de trabajo -40 a 70ºC.

Totalmente colocado en soporte para antena, incluido tubo para canalización, cableado de red, conectores y pe-
queo material necesario para el montaje, instalaco y funcionando.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 1.205,10

Suma la partida ......................................................... 1.228,79
Costes indirectos ........................... 3,00% 36,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.265,65
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MV_BEB       ud  Charca bebedero 1 m2                                            
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de agua, según descrito en
documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de materiales. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................................ 10,46
Maquinaria................................................................ 23,70
Materiales................................................................. 460,00

Suma la partida ......................................................... 494,16
Costes indirectos ........................... 3,00% 14,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 508,98

MV_BUSC      m   Suministro e instalación de Cable eléctrico para transmisión de 
Suministro e instalación de Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas in-
dustriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos,tensión nominal 250 V, con conductor
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 2x0,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apan-
tallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con
las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nu-
la emisión de gases corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................ 0,89
Materiales................................................................. 0,34

Suma la partida ......................................................... 1,23
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,27
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MV_CAB       ud  Suministro e instalación de cuadro automatismo bombeos          
Suministro, implementación y Elaboración de esquemas multifilar de fuerza y funcional de maniobra, incluyendo
todos los elementos de la instalación según sus características técnicas y cumpliendo los requisitos de la memoria
de  uncionamiento. Diseño de planos en 2D y 3D de los armarios, puertas y placas de montaje, con las canaliza-
ciones para cableados y acotado totalmente.
Desmontaje completo de armario de maniobra y armario de PLC y montaje de ambos cuadros (2 Armarios metáli-
cos autoportantes IP55 1600X800x400mm con placa de montaje y zócalo paletizable de 100mm) según esquemas
utilizando toda la aparamenta eléctrica nueva, incluso cableados y canalizaciones interiores.
Incluye controlador lógico programable de alto rendimiento con procesadores dedicados BMXP34, plataforma de
E/S Modicon X80 en una configuración de uno varios bastidores y módulos adicionales para varias aplicaciones.
Contiene CPU, dos bastidores, modulos adicionales de entradas/salidas y modulos de comunicaciones.
Características del controlador:
- 7 Kinst/ms
- Sistema multitarea para tiempo réflex garantizado
- Puerto USB para programación integrado en todas las CPUs
- Código de programa de 70 Kins
- Almacenamiento adicional de archivos de hasta 16 Mb con acceso FTP
- Protocolos de comunicación Modbus TCP/RTU
- Temperatura de trabajo 0 a 60ºC
Panel PC tactil de 21,5" 1920X1080 pixel TFT-LCD más licencia de 8000 tags.
Características y servicios:
- Precesador Intel 7th generacion Dual Core i5-7300U
- Windows 10 IoT Enterprise
- Memoria 4GB DDR4, 256GB para aplicación
- 2 Puertos ethernet 1GB
- 4Puertos USB 30
- Alimentación 24VDc
- Consumo (max.) 60
- Acceso remoto VNC
- Cliente FTP
- Bases de datos SQL
Otros materiales incluidos:
- Protecciones para cuadro de maniobra y cuadro de PLC.
- Relés de maniobra de 230Vas y 24Vdc.
- Fuente alimentación 24Vdc 10 A.
- Selectores, pulsadores y pilotos.
- Bornes de conexionado.
- Canalizaciones y cableados.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 17.293,41

Suma la partida ......................................................... 17.317,10
Costes indirectos ........................... 3,00% 519,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.836,61
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MV_CABb      ud  Suministro e instalación cuadro automatismo bombeos             
Suministro, implementación y elaboración de esquemas multifilar de fuerza y funcional de maniobra, incluyendo to-
dos los elementos de la instalación según sus características técnicas y cumpliendo los requisitos de la memoria
de funcionamiento. Diseño de planos en 2D y 3D de los armarios, puertas y placas de montaje, con las canaliza-
ciones para cableados y acotado totalmente.
Desmontaje completo de armario de maniobra y armario de PLC y montaje de ambos cuadros (2 Armarios metáli-
cos autoportantes IP55 1600X800x400mm con placa de montaje y zócalo paletizable de 100mm) según esquemas
utilizando toda la aparamenta eléctrica nueva, incluso cableados y canalizaciones interiores.
Incluye controlador lógico programable de alto rendimiento con procesadores dedicados BMXP34, plataforma de
E/S Modicon X80 en una configuración de uno varios bastidores y módulos adicionales para varias aplicaciones.
Contiene CPU, dos bastidores, modulos adicionales de entradas/salidas y modulos de comunicaciones.
Características del controlador:
- 7 Kinst/ms
- Sistema multitarea para tiempo réflex garantizado
- Puerto USB para programación integrado en todas las CPUs
- Código de programa de 70 Kins
- Almacenamiento adicional de archivos de hasta 16 Mb con acceso FTP
- Protocolos de comunicación Modbus TCP/RTU
- Temperatura de trabajo 0 a 60ºC
Panel PC tactil de 21,5" 1920X1080 pixel TFT-LCD más licencia de 8000 tags.
Características y servicios:
- Precesador Intel 7th generacion Dual Core i5-7300U
- Windows 10 IoT Enterprise
- Memoria 4GB DDR4, 256GB para aplicación
- 2 Puertos ethernet 1GB
- 4Puertos USB 30
- Alimentación 24VDc
- Consumo (max.) 60
- Acceso remoto VNC
- Cliente FTP
- Bases de datos SQL
Otros materiales incluidos:
- Protecciones para cuadro de maniobra y cuadro de PLC.
- Relés de maniobra de 230Vas y 24Vdc.
- Fuente alimentación 24Vdc 10 A.
- Selectores, pulsadores y pilotos.
- Bornes de conexionado.
- Canalizaciones y cableados.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 21.605,21

Suma la partida ......................................................... 21.628,90
Costes indirectos ........................... 3,00% 648,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 22.277,77
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MV_CABbb     ud  Suministro e instalación cuadro automatismo toma trasvase       
Suminsitro ,implementación y elaboración de esquemas multifilar de fuerza y funcional de maniobra, incluyendo to-
dos los elementos de la instalación según sus características técnicas y cumpliendo los requisitos de la memoria
de funcionamiento. Diseño de planos en 2D y 3D de los armarios, puertas y placas de montaje, con las canaliza-
ciones para cableados y acotado totalmente.
Desmontaje completo de armario de maniobra y armario de PLC y montaje de ambos cuadros (2 Armarios metáli-
cos autoportantes IP55 1600X800x400mm con placa de montaje y zócalo paletizable de 100mm) según esquemas
utilizando toda la aparamenta eléctrica nueva, incluso cableados y canalizaciones interiores.
Incluye controlador lógico programable de alto rendimiento con procesadores dedicados BMXP34, plataforma de
E/S Modicon X80 en una configuración de uno varios bastidores y módulos adicionales para varias aplicaciones.
Contiene CPU, dos bastidores, modulos adicionales de entradas/salidas y modulos de comunicaciones.
Características del controlador:
- 7 Kinst/ms
- Sistema multitarea para tiempo réflex garantizado
- Puerto USB para programación integrado en todas las CPUs
- Código de programa de 70 Kins
- Almacenamiento adicional de archivos de hasta 16 Mb con acceso FTP
- Protocolos de comunicación Modbus TCP/RTU
- Temperatura de trabajo 0 a 60ºC
Panel PC tactil de 21,5" 1920X1080 pixel TFT-LCD más licencia de 8000 tags.
Características y servicios:
- Precesador Intel 7th generacion Dual Core i5-7300U
- Windows 10 IoT Enterprise
- Memoria 4GB DDR4, 256GB para aplicación
- 2 Puertos ethernet 1GB
- 4Puertos USB 30
- Alimentación 24VDc
- Consumo (max.) 60
- Acceso remoto VNC
- Cliente FTP
- Bases de datos SQL
Otros materiales incluidos:
- Protecciones para cuadro de maniobra y cuadro de PLC.
- Relés de maniobra de 230Vas y 24Vdc.
- Fuente alimentación 24Vdc 10 A.
- Selectores, pulsadores y pilotos.
- Bornes de conexionado.
- Canalizaciones y cableados.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 14.516,61

Suma la partida ......................................................... 14.540,30
Costes indirectos ........................... 3,00% 436,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.976,51
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MV_CCE       ud  Suministro e instalación de cuadro comunicaciones exterior      
Suministro e instalación de cuadro para equipos de comunicación (antenas wifi, switch). Se instala en el repetidor
de antenas wifi en torre cercana a ermita Balazote.
Incluye:
- 1 Armario 600x500x230 IP66 con placa de montaje, dispositivo de ventilación y cierre bloqueo candado.
- 1 Interruptor automático.
- 1 Diferencial 2P 25A 30mA.
- 1 Switch.
- 1 Regleta de tomás de corriente para conectar equipos (Alimentadores POE antenas).
- Cables de red.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 651,82

Suma la partida ......................................................... 675,51
Costes indirectos ........................... 3,00% 20,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 695,78

MV_CE        ud  Suministro e instalación de Celda entrada SF6, 24 kV con interru
Suministro e instalación de Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6,
función de línea tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo Un=24 kV In=400 A con
mando manual (conex. secc. p.a. tierra), un secc. III de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores ca-
pacitivos de tensión, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra............................................................ 90,38
Maquinaria................................................................ 16,31
Materiales................................................................. 3.328,86

Suma la partida ......................................................... 3.435,55
Costes indirectos ........................... 3,00% 103,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.538,62

MV_CS        ud  Suministro e instalación de Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV
Suministro e instalación de Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6,
función de protección general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor automático III de
SF6 Un=24 kV In=400 A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rotativo III (conex. secc. p.a. tierra),
mando manual, tres captores capacitivos de tensión, un relé de protección RPGM contra sobreintensidad por fase
y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como disparo externo, tres captadores toroidales y disparador bies-
table, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra............................................................ 90,38
Maquinaria................................................................ 16,31
Materiales................................................................. 15.608,69

Suma la partida ......................................................... 15.715,38
Costes indirectos ........................... 3,00% 471,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.186,84

MV_CSP       m   Cinta plastificada señalizadora de presencia se servicio eléctri
Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DE-
BAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. Totalmente colocada e instalada en zanja.

Mano de obra............................................................ 0,21
Materiales................................................................. 0,26

Suma la partida ......................................................... 0,47
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,48
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MV_CT70PT    ud  Suministro e instalación de Puesta a tierra del centro de transf
Suministro e instalación de Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro
de transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada por conductor de cobre desnudo de 50
mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Incluido cable de
cobre 0,6/1 kV de 50mm2 para la unión entre electrodo y puente de comprobación para la puesta a tierra de servi-
cio, instalado bajo tubo de protección, incluido. Incluso material de conexión y fijación. Totalmente instalado y com-
probado.

Mano de obra............................................................ 248,75
Materiales................................................................. 366,73

Suma la partida ......................................................... 615,48
Costes indirectos ........................... 3,00% 18,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 633,94

MV_CTP       ud  Suministro e instalación de Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2
Suministro e instalación de Envolvente compacta de hormigón armado para C.T. tipo PFU-5 de ORMAZABAL o
similar de dimensiones aproximadas 2585 mm de alto, 2380 mm de ancho y 6080 mm de largo con ventilación
forzada con extractor, incluso puesta en obra ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y
nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

Mano de obra............................................................ 436,38
Maquinaria................................................................ 65,24
Materiales................................................................. 18.387,52

Suma la partida ......................................................... 18.889,14
Costes indirectos ........................... 3,00% 566,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.455,81

MV_CUAD      ud  Suministro e instalación de Cuadro general protección planta fot
Suministro e instalación de cuadro para mando y protección, en instalación tipo de 1.400 kW, en el lado de corrien-
te alterna formado por armario estanco, con grado de protección IP68. Interruptor automático de 1600A. Ocho inte-
rruptores automatico y diferencial de 160A. Incluso accesorios y pequeño material. Protección por sobretensiones,
transformador monofásico para servicios auxiliares 0,06 kVA 800/230 V y protecciones para la linea de alimenta-
ción a este. Según esquema unifilar.  Completamente montado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................ 178,40
Materiales................................................................. 30.284,85

Suma la partida ......................................................... 30.463,25
Costes indirectos ........................... 3,00% 913,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 31.377,15

MV_DL        ud  Suministro e instalación de Datalogger para monitorización y ant
suministro e instalacion DataLogger 3000A para inversores de elevada potencia necesario para poder comunicar
con el portal del fabricante los datos que registra el inversor, así como para realizar varias configuraciones tales
como la conexión en paralelo y el vertido 0. Incluye servidor Web al que podremos acceder para realizar la confi-
guración y se debe de acompañar de un vatímetro compatible con el inversor para que haga las lecturas de con-
sumo de corriente sobre la instalación eléctrica en la que se instala. Necesario para diseñar una planta con inver-
sores en paralelo.
El cometido de este Huawei SmartLogger 3000A es enviar al portal del fabricante la información registrada por el
inversor para poder monitorizar la planta solar. Por ello incorpora las siguientes interfaces de comunicación:
- Puerto Ethernet.
- Conectividad Wifi.
- Conectividad 2G/3G/4G (Sim por cuenta del cliente)
Por otro lado, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3 conexiones RS485, modbus y también señales analógi-
cas y digitales por si se quiere emplear un PLC.

Mano de obra............................................................ 66,91
Materiales................................................................. 3.286,62

Suma la partida ......................................................... 3.353,53
Costes indirectos ........................... 3,00% 100,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.454,14
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MV_ELC       ud  Suministro e instalación de equipo de lectura del contador      
Suministro e instalación de equipo de lectura de contador de la compañía eléctrica.
Su función es leer todos los datos del contador de la compañía eléctrica y proporcionarlos al gestor energético para
sus operaciones.
El equipo se compone de:
- Cuadro poliéster 800x600 con placa de montaje metálica.
- Protecciones eléctricas.
- Controlador lógico programable con protocolo integrado IEC870-5-102 para lectura de contadores de compañia
eléctrica.
- Fuente alimentación 24Vdc 10 A.
- Switch industrial 10 puertos 1Gbps 24Vdc.
- Canalización y cableado.
- Incluye esquemas.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 4.500,91

Suma la partida ......................................................... 4.524,60
Costes indirectos ........................... 3,00% 135,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.660,34

MV_FLOTPR    ud  Suministro e instalación de unidad flotante principal           
Suministro e instalación de Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico de 550 wp ( módulos de dimensiones,
largo 2150 a 2320 mm y ancho 1066 a 1144 mm ), de dimensiones 2.484x1.300 mm, compuesto por DOS flota-
dores encajables modelo UF-5.0 o similar, con 5º de inclinación, de dimensiones 1300x1001 mm y 252 kg de flo-
tabilidad bruta, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y tornillería para fijación de módulo, fabricado en
HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidante, totalmente colocado según instrucciones del fabricante y según
disposición en plano y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc., incluso p.p. de transporte a
pie de obra y medios auxiliares.

Mano de obra............................................................ 21,65
Materiales................................................................. 93,00

Suma la partida ......................................................... 114,65
Costes indirectos ........................... 3,00% 3,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,09

MV_FLOTS1    ud  Suministro e instalación de Flotador secuntario UF-5            
Suministro e instalación de Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, modelo UF-4.1 o similar HD-
PE-UV aceptado por la D.F. de dimensiones 1.224x574x212 mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antidesli-
zante, incluso uniones y tornillería de flotadores, destinados a operaciones de montaje, mantenimiento y colocación
de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en
Sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completa-
mente instalado y conexionado con el resto de modulos, incluso p.p. de transporte a pie de obra y medios auxilia-
res.

Mano de obra............................................................ 12,67
Materiales................................................................. 60,02

Suma la partida ......................................................... 72,69
Costes indirectos ........................... 3,00% 2,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,87

MV_FLOTS2    ud  Suministro e instalación de Flotador Secundario SQ              
Suministro e instalación de Flotador secundario sq cuadrado, de dimensiones 578 x 578 x 212 mm, fabricado HD-
PE-UV por moldeo soplado, de flotabilidad de 50 KG con acabado antideslizante. Incluso uniones y  tornillería de
flotadores.

Mano de obra............................................................ 12,19
Materiales................................................................. 39,94

Suma la partida ......................................................... 52,13
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,69
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MV_FVAMA     ud  Conjunto de amarre y tense con cadena                           
Conjunto de amarre y tense compueto por mosquetón de aluminio con carga de rotura 26,77 KN y dispositivo
SLYDE para regulación y tense

Mano de obra............................................................ 23,82
Materiales................................................................. 110,33

Suma la partida ......................................................... 134,15
Costes indirectos ........................... 3,00% 4,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,17

MV_FVCUE     m   Cabo poliamida carga 26,77 KN - D12                             
Cerco perimetral para sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas y amarres de las mismas formados por
cabos de poliamida 100 % trenzada con alma, de 26,77 KN de carga de roturra y 12 mm de diámetro, todo para
que las instalacion solar quede perfectamente unida a los flotadores modulares y pasantes cumpliendo las prescrip-
ciones del proyecto y de la D.F., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material y asesoramiento de
tecnico especialista en el replanteo, asesoramiento en el montaje y verificacion del mismo.

Mano de obra............................................................ 0,24
Materiales................................................................. 0,75

Suma la partida ......................................................... 0,99
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,02

MV_GEHC      ud  Suministro e instalación de gestor energético hibridación contro
Suministro e instalación de equipo de control energético con hibridación controlada con funcionalidad definida en la
memoria de principio de funcionamiento, compuesto por:
- 2 Armarios metálicos autoportantes IP55 1600X800x400mm con placa de montaje y zócalo paletizable de
100mm.
- Protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferenciales.
- Controlador lógico programable de alto rendimiento con procesadores dedicados BMXP34, plataforma de E/S
Modicon X80 en una configuración de uno varios bastidores y módulos adicionales para varias aplicaciones.
- Panel PC tactil de 21,5" 1920X1080 pixel TFT-LCD más licencia de 8000 tags.
- Sistema de comunicaciones DUAL 433Mhz + wireless con la ISFV.
- Switch 16 puertos 1Gbps gestionable.
- Medidor de potencia Alta Tensión con puerto Ethernet y serie de comunicaciones con protocolo Modbus RTU.
- Relés de maniobra.
- Canalizaciones, borneros de conexión y cableado.
- Incluye esquemas.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 27.088,81

Suma la partida ......................................................... 27.112,50
Costes indirectos ........................... 3,00% 813,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 27.925,88

MV_HIDRO     m²  Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²   
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales propios de la hidrosiembr
como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

Mano de obra............................................................ 0,71
Maquinaria................................................................ 0,46
Materiales................................................................. 0,12

Suma la partida ......................................................... 1,29
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,33
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MV_INSTINT   ud  Instalación interior en edificio de hormigón.                   
Instalación Interior en edificio de hormigón. Incluye:
- Instalación de alumbrado interior C.T., y otros servicios. Incluso envolvente y protecciones eléctricas.
- Instalación de red de tierras interiores.
- Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y banquillo).
- Instalación de circuito disparo por temperatura trafo.
- 1 Instalación interconexión M.T. entre trafo y celda.
- 1 Instalación interconexión B.T. entre trafo y cuadro de baja tensión. Cable 0,6/1 kV Al 4x3x240 mm².

Mano de obra............................................................ 714,06
Materiales................................................................. 9.593,18

Suma la partida ......................................................... 10.307,24
Costes indirectos ........................... 3,00% 309,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.616,46
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MV_INVER     ud  Suministro e instalación de Inversor fotovoltaico 175 kWn, 800 V
Suministro e instalación de inversor fotovoltaico de conexión a red de corriente trifásica de 800V, con unas dimen-
siones de 1035 x 700 x 365 mm y un peso de 84 kg, con una eficiencia del 98,69%, potencia nominal máxima
de 175.000W, así como una intensidad de salida nominal de 126.3A y una máxima intensidad de salida de 126,3
A. Incorporara 9 MPPT para trabajar a un rango de tensión entre 500V y 1500V y por contar con 18 entradas tota-
les, repartiendo 2 entradas por cada regulador.
Caracteristicas generales:
Eficiencia
Máxima eficiencia 99.03%
Eficiencia europea ponderada 98.69%
Entrada
Tensión máxima de entrada 1 ,500 V
Corriente de entrada máxima por MPPT 26 A
Corriente de cortocircuito máxima 40 A
Tensión de arranque 550 V
Tensión de funcionamiento MPPT  500 V _ 1,500 V
Tensión nominal de entrada 1080V
Cantidad de MPPTs 9
Cantidad máxima de entradas por MPPT 18
Salida
Potencia activa 175,000 W
Max. Potencia aparante de CA 185,000 VA
Max. Potencia activa de CA (cosf = 1) 175,000 W
Tensión nominal de salida 800 V
Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz / 60 Hz
Intensidad nominal de salida 126,3 A
Max. intensidad de salida 134,9 A
Factor de potencia ajustable 0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo
Distorsión armónica total máxima <3%
Protecciones
Dispositivo de desconexión del lado de entrada Sí
Protecciónanti-isla Sí
Protección contra sobreintensidad de CA Sí
Protección contra polaridad inversa CC Sí
Monitorización a nivel de string Sí
Descargadorde sobretensionesde CC Type II
Descargadorde sobretensionesde CA Type II
Detección de resistencia de aislamiento CC Sí
Monitorización de corriente residual Sí
Comunicación
Display IndicadoresLED, Bluetooth + APP
RS485 Sí
USB Sí
Monitorizaciónde BUS (MBUS) Sí (transformadorde aislamientorequerido)
Totalmente instalados, conexcionado, incluso parte proporcional de pequeño material necesario,y funcionando.

Mano de obra............................................................ 44,60
Maquinaria................................................................ 21,23
Materiales................................................................. 10.940,42

Suma la partida ......................................................... 11.006,25
Costes indirectos ........................... 3,00% 330,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.336,44
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MV_ISPT-     ud  Integrar señales PT-100 Bombas existentes                       
Mano de obra y materiales para integrar las señales de sondas PT-100 de bombas existentes (3 por cada bomba)
en cuadro de automatización de bombeo para configuración y visualización de alarmas y temperaturas en pantalla,
PLC, cableado y pequeño material.
Todo ello totalmente instalado en cuadro existente, programado y puesto en marcha.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 5.257,79

Suma la partida ......................................................... 5.281,48
Costes indirectos ........................... 3,00% 158,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.439,92

MV_ISPT-b    ud  Integrar señales PT-100 Bombas existentes                       
Mano de obra y materiales para integrar las señales de sondas PT-100 de bombas existentes (3 por cada bomba)
en cuadro de automatización para configuración y visualización de alarmas y temperaturas en pantalla, PLC, ca-
bleado y pequeño material. Todo ello totalmente instalado en cuadro existente, programado y puesto en marcha.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 6.257,79

Suma la partida ......................................................... 6.281,48
Costes indirectos ........................... 3,00% 188,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.469,92

MV_MODU      ud  Suministro e instalación de Módulo fotovoltaico 550 Wp PERC     
Suministro e instalación de Panel solar fotovoltaico de 550 Wp monofacial de gran potencia que cuenta con tecno-
logía Monocristalina PERC de 144 células y se adapta fácilmente a cualquier clima. Tiene una alta conversión de
eficiencia llegando hasta el 21,28%. Las celdas de PERC de bajo LID y de alta calidad reducen la degradación
inducida por la luz (LID) para un mejor rendimiento de por vida que el Mono PERC estándar. Marco de 35 mm,
carga estática máxima frontal / posterior: 3600Pa / 1600pa. 2 orificios de puesta a tierra, 8 orificios de montaje,
adaptables a varios enfoques de montaje. Caja de conexiones dividida, longitud del cable 1400 mm. La placa tra-
sera y la caja de conexiones admiten el sistema de 1500 V. Eficiencia celular> 22%, anti-LID, anti-PID, degrada-
ción del primer año =2%. Lámina trasera con flúor en ambos lados, resistente a la radiación ultravioleta. Tolerancia
de potencia positiva: (0 _ +5W) garantizada.

Mano de obra............................................................ 4,46
Materiales................................................................. 172,15

Suma la partida ......................................................... 176,61
Costes indirectos ........................... 3,00% 5,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 181,91

MV_OL        ud  Suministro y plantación de Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tr
Plantación de Olmo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado
con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

Mano de obra............................................................ 6,55
Maquinaria................................................................ 5,67
Materiales................................................................. 28,42

Suma la partida ......................................................... 40,64
Costes indirectos ........................... 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,86

MV_PM        ud  Maniobras para la puesta en marcha de la planta fotovoltaica    
Maniobras necesarias para la puesta en marcha y desconexión de la planta fotovoltaica para poder realizar la ma-
niobra de forma segura para los trabajadores y alargar la vida de los equipos mediante una buena operativa. Proto-
colo descrito en el anejo correspondiente del proyecto.

Mano de obra............................................................ 1.784,00

Suma la partida ......................................................... 1.784,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 53,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.837,52
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MV_PVSA1     ud  PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL                  
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones deriva-
das de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correc-
toras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obli-
gatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente do-
cumento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras
la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de las
obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo
de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un
correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión.

Mano de obra............................................................ 15.900,00
Materiales................................................................. 10.200,00

Suma la partida ......................................................... 26.100,00
Costes indirectos ........................... 3,00% 783,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 26.883,00

MV_RCZA      m³  Relleno, compactado de zahorra en zanja, material préstamos, D<=
Relleno y compactación al 98% del proctor modificado en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo, con
bandeja vibrante de guiado manual de Zahorra de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado
de material seleccionado procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Mano de obra............................................................ 2,09
Maquinaria................................................................ 7,38
Materiales................................................................. 14,11

Suma la partida ......................................................... 23,58
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,29

MV_RM        m   Refuerzo mecanico PVC de zanja para protección de servicio eléct
Suministro e intalación de placa para protección de cables electricos enterrados en zanjas, de 1000mm x 250mm,
con marca y señal de advertencia de riesgo eléctrico, fabricación conforme a recomendación UNESA RU0206B,
Color AMARILLO S058-y10R según norma UNE-48103. Totalmente colocado e instalado.

Mano de obra............................................................ 0,63
Materiales................................................................. 7,30

Suma la partida ......................................................... 7,93
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,17

MV_RNY       m   Desmontaje, retirada y posterior recolocación de pretil New Jers
Desmontaje y retirada de pretil New Jersey existente en camino de coronación de la balsa, acopio en obra y su
posterior utilización.

Mano de obra............................................................ 14,28
Maquinaria................................................................ 9,64

Suma la partida ......................................................... 23,92
Costes indirectos ........................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,64
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MV_SCADA1    ud  Sistema de supervisión y control                                
Suministro y programación de plataforma de adquisición de datos, supervisión y control SCADA. Diseñado según
memoria de funcionamiento del proyecto, totalmente instalado y puesta en servicio realizando todo tipo de pruebas
de funcionamiento, incluso formación para usuarios.
Incluye:
- Armario rack 48U con accesorios internos incluidos.
- CPU Intel Core 3,4 GHZ
- Windows 10
- 2x 8GB DDR4 2400 MHZ
- 3 x 1TB SATA 3
- SAI 3000VA
- Monitor LED 27”4K ULTRA HD
- Teclado y ratón USB
Características Scada:
- Número de control de variables ilimitado. Incluye el control y monitorización de todos los sistemas tanto actuales
como proyectados de la red de riego de la CCRR (embalse 1, EB1, embalse 2, EB2, emablse 3, EB3, embalse
4, EB4, captación toma trasvase y acometida eléctrica).
- Protocolo de comunicaciones Modbus TCP y modbus RTU.
- Envío de alarmas por email y por SMS con posibilidad de activación y desactivación de envío de cada alarma.
Visualización y registro de alarmas e incluso información detallada de cada alarma indicando posible causa o moti-
vo y soluciones o método de actuación.
- Servidor SNTP de sincronización horaria.
- Conexión VPN segura para acceso a servidor.
- Informes automáticos personalizados enviados periódicamente por email a usuarios.
- Gráficos de información de datos.
- Registro de bases de datos SQL.
- Contraseñas de seguridad para usuarios y limitaciones de accesos.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 23.813,78

Suma la partida ......................................................... 23.837,47
Costes indirectos ........................... 3,00% 715,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 24.552,59

MV_TI2       ud  Suministro en instalación de Transformador de intensidad 24KV 15
Suministro e instalación de transformador de intensidad con tensión nominal 24 kV, relación de transformación 400
/ 5-5, Corriente térmica de corta duración de 40, Potencia/Precisión/Seguridad para medida de 15 VA cl. 0.5 Fs <
10 y Potencia/Precisión para protección de 15 VA 5P10 - 7.5 VA 5P20.Insluye doble secundario para el sistema
antivertido de la Planta Fotovoltaica. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................ 90,38
Materiales................................................................. 523,56

Suma la partida ......................................................... 613,94
Costes indirectos ........................... 3,00% 18,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 632,36

30 de septiembre de 2022 Página 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO PLANTA SOLAR FLOTANTE EN CR BALAZOTE-LA HERRERA        

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

MV_TIT       ud  Suministro e instalación de transformador 2100/230V instalado en
Suministro e instalación de tranformador de tensión para alimentación de equipos de comunicación wifi. Los traba-
jos de instaalación y conexión del transformador se realizarán sin corte de corriente de la línea.

Incluye:

- Transformador de tenssión 21000/230V 75VA.
- Protección avifauna.
- Soporte para trafo.
- Bases portafusibles XS.
- Soporte angular para bases portafusible.
- Brigada trabajos en tensión.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 8.695,53

Suma la partida ......................................................... 8.719,22
Costes indirectos ........................... 3,00% 261,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.980,80

MV_TR        ud  Suministro e instalación de Transformador 20/0,80 kV, 2000 kVA  
Suministro e instalación de Transformador trifásico hermético de llenado integral en aceite vegetal, refrigeración na-
tural, según norma IEC 60076, con las siguientes características generales:
Potencia kVA: 2000
Tipo de transformador:Llenado integral
Líquido Dieléctrico:Vegetal
Tensión Primaria :V 20.000
Material Conductor AT Aluminio
Tensión Secundaria: V 800
Material Conductor BT: Aluminio
Regulación (%):% ± 2 x 2,5%
Grupo Conexión: Dy11
Frecuencia (Hz): Hz 50
Perdidas en Vacío Po (W):W EcoDesign TIER 2
Pérdidas en Carga: W EcoDesign TIER 2
Tensión de Cortocircuito %: 6-8%
Color de Acabado RAL: RAL-7035
Tipo de Refrigeración:KNAN
Normativa: IEC 60076
Frecuencia: Hz    50
Temperatura: ºC    40
Altitud: M 1000
Sistema de pintura: C4
THD: <3%
Elementos y accesorios:
- Válvula de sobrepresión sin contactos
- DMCR
- Pantalla electrostática
- AT: Borna atornillable
- BT: Pasabarras

Mano de obra............................................................ 714,06
Maquinaria................................................................ 97,86
Materiales................................................................. 67.727,27

Suma la partida ......................................................... 68.539,19
Costes indirectos ........................... 3,00% 2.056,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 70.595,37
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MV_TRANSO    ud  Suministro e instalación de transformadores de tensión e intensi
Suministro y sustitución de transformadores de tensión e intensidad del equipo de medida por transformadores de
doble secundario para conexión con 2º equipo de medida.Incluye gestiones con compañía eléctrica para la sustitu-
ción.
Incluye modificación de proyecto eléctrico y acta de puesta en servicio.

Mano de obra............................................................ 23,69
Materiales................................................................. 6.385,61

Suma la partida ......................................................... 6.409,30
Costes indirectos ........................... 3,00% 192,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.601,58

MV_TT        ud  Suministro e instalación de Transformador de tensión 22000V3/110
Suministro e instalación de transformador de tensión con tensión nominal 24 kV, relación de transformación
22000:v3 / 110:v3 -110:3, Potencia y clase de precisión para medida 30 VA ? 50 VA cl. 0.5, Potencia y clase de
precisión para protección de 50 VA 3P.Insluye doble secundario para el sistema antivertido de la Planta Fotovol-
taica. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................ 90,38
Materiales................................................................. 630,60

Suma la partida ......................................................... 720,98
Costes indirectos ........................... 3,00% 21,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 742,61

MV_VIGFV     ud  Sistema de vigilancia planta fotovoltaica                       
Sistema de vigilancia perimetral formado por 2 cámaras IP de 4 Mpx de óptica de 2.8-12mm con reglas de VCA
embebidas. Las cámaras dispondrán de tecnología PoE por lo que, mediante cable de comunicaciones, puede ser
alimentada y establecer comunicaciones. Incluido báculos para instalación de cámaras, y la cimentación de los
mismos. Centralización de las cámaras en dos armarios estancos de exterior que disponen de 1 switch PoE cada
uno, conectado con un armario de la entrada y con un switch donde se transmitirá al centro de control o CPD. Ins-
talación de dos columnas con tres barreras infrarrojas cada una en las entradas de acceso que permitirá que la
alarma salte en caso de ser atravesado cuando el sistema se encuentre armado. Todas las barreras dispondrán de
un tamper anti-escalada, un termostato y tres resistencias calefactoras. Instalación en el CPD de un armario rack
donde se ubiquen el grabador de 8 canales con disco duro de 4Tb, también instalado una central de intrusión a la
cual mediante un expansor de entradas reciba las señales de alarma de las barreras y de las cámaras del períme-
tro.

Mano de obra............................................................ 970,15
Maquinaria................................................................ 13,62
Materiales................................................................. 6.114,68

Suma la partida ......................................................... 7.098,45
Costes indirectos ........................... 3,00% 212,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.311,40

PATFV        ud  Toma de tierra instalación BT                                   
Toma de tierra constituida por 3 picas de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, unidas entre sí
mediante conductor de cobre desnudo de 35mm2 con una separación entre picas de 3 metros. Incluido conductor
de cobre desnudo de 35 mm² para unión entre la primera pica y arqueta equipotencial. Incluso uniones entre con-
ductor-pica mediante soldadura aluminotérmica. Incluido puente de comprobación para conexión equipotencial ins-
talado en arqueta (arqueta no incluida). Incluido pequeño material para su correcta instalación. Totalmente instalado
y comprobado.

Mano de obra............................................................ 180,76
Materiales................................................................. 210,95

Suma la partida ......................................................... 391,71
Costes indirectos ........................... 3,00% 11,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 403,46
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PESCSALV     ud  Escala salvamento de hasta 18 m de longitud                     
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color
blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m
de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres
guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30
mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

Mano de obra............................................................ 8,33
Materiales................................................................. 650,00

Suma la partida ......................................................... 658,33
Costes indirectos ........................... 3,00% 19,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 678,08

PLACA        ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra............................................................ 38,89
Materiales................................................................. 350,00

Suma la partida ......................................................... 388,89
Costes indirectos ........................... 3,00% 11,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 400,56

UJA070       dia Riego                                                           
Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la semana mediante mangue-
ra conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto uniforme. Agua procedente de
la propia CR.

Mano de obra............................................................ 104,55
Maquinaria................................................................ 199,20

Suma la partida ......................................................... 303,75
Costes indirectos ........................... 3,00% 9,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 312,86

UNIONAT      ud  Suministro e instalación de empalme de conexión para cable de al
Suministro e instalación de empalme para cable eléctrico de alta tensión, para cables de sección hasta 240mm2.
Totalmente instalado y comprobado.

Mano de obra............................................................ 67,79
Materiales................................................................. 196,53

Suma la partida ......................................................... 264,32
Costes indirectos ........................... 3,00% 7,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 272,25
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