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1 OBJETO 

En el  presente Anejo se muestra la relación de controles de calidad que se 

l levaran a cabo, como mínimo,  durante la ejecución de las obras para garantizar  que se 

cumplen todos los  requisitos de calidad en base a  la normativa vigente y la 

experiencia de la buena práctica constructiva,  para dar conformidad al  Decreto 

209/2014,  de 28 de octubre, del  Gobierno Vasco, por el  que se regula el  Control  de 

calidad en la construcción. (BOPV nº 221, de 19 de noviembre de 2014), por el  que en 

todos los proyectos de obras deberá incluirse  un programa de control  de calidad,  que 

especifique las actuaciones de control  necesarias para conseguir el  nivel  de calidad 

previsto.   

En este sentido, la responsabil idad de la calidad que ha de poseer el  conjunto 

de la actuación (materiales,  equipos, maq uinaria,  unidades de obra realizadas, etc…) 

corresponden, a quien, a través del  contrato de ejecución de obra, t iene contraídas 

estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las realice directamente o por  

medio de terceros. Por  tanto, el  control  de calidad le corresponde al  contratista.   

Los factores fundamentales para la ejecución con calidad,  por parte de dicho 

Contratista,  de la obra objeto del  presente proyecto, reside en la capacidad y calidad  

de los medios personales, materiales y garantías de calidad que se aporten. Entre 

ellos:   

a)  Formación y experiencia de los  medios personales tales como Jefe de 

Obra, Jefe de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas,  etc.  

b)  Capacidad y calidad de los medios materiales tales como maquinaria de 

movimiento y compactación de t ierras,  instalaciones de fabricación y colocación de 

materiales (hormigón, aglomerado,  etc.) .   

c)  Personal y medios uti l izados por el  Contratista para el  Control  de 

Calidad de los  materiales en origen (tuberías,  valvulería,  etc.)  mediante la 

comprobación de la  documentación de Calidad mínima exigida en este anejo y en el  

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del  proyecto o mediante la realización 

de los ensayos que considere oportunos.  

d)  Análogamente, personal y medios uti l izados po r el  Contratista para el  

Control  de Calidad de la Ejecución, en la comprobación de la idoneidad de los 

procedimientos de construcción, de tolerancias,  replanteo, etc.  

 

De esta manera, durante el  período de ejecución de la obra, y por parte de la 

Dirección facultativa,  se inspeccionarán los dist intos materiales,  tanto en fábrica si  

fuese necesario, como en obra, siendo obligación del Contratista tomar las medidas 
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necesarias para facil i tar  todas las  inspecciones o ensayos que se detallan en este 

anejo. A su vez, tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades 

de obra y la propia obra terminada deberán ser de la calidad mínima exigida en el  

presente proyecto, cumplirán las instrucciones del  Director y estarán sometidos, en 

cualquier momento, a  los ensayos y pruebas que éste disponga para su aceptación o 

rechazo.  

En este anejo de calidad se establecerán los cri terios y frecuencia de toma de 

muestras y ejecución de ensayos. Las condiciones de control  de calidad descritas en el 

presente anejo se han realizado para las  partidas consideradas de mayor importancia.  

Este garantizara la verificación y el  cumplimiento de la  normativa vigente,  

creando el  mecanismo necesario para realizar el  control  de calidad que avale la  

idoneidad técnica de los materi ales,  unidades de obra e instalaciones empleadas en la  

ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos de proyecto.   

El control  de calidad abarca tres aspectos de control  indicados a continuación:  

-Control  de materiales y equipos  

-Control  de ejecución de la obra  

-Control  de la obra terminada  

La Dirección Facultativa realizará las inspecciones de la  cal idad de los  

materiales,  de la ejecución de las  unidades de obra y de las obras terminadas que 

incluirá las comprobaciones, ensayo de materi ales y cualquier prueba necesaria para 

asegurar la  calidad de las obras  que ejecuta la contrata,  se ajuste a las 

especificaciones del  Proyecto y la Normativa vigente.  

Para ello el  contratista deberá dar todo t ipo de facil idades a la Dirección 

facultativa para la toma de muestras y la realización de ensayos y pruebas “in si tu” 

estando obligado a interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta 

realización de estas  operaciones.  

Como se ha comentado al  principio de este apartado, el  programa d e control  de 

calidad que se detalla a continuación es de carácter general ,  quedando l imitado por las  

decisiones tomadas por la Dirección facultativa y empresa constructora, por el  

desarrollo propio de los trabajos y las posibles modificaciones que se produ zcan. De 

esta manera,  se  hace una estimación del  número mínimo de ensayos y análisis de los  

principales materiales y unidades de obra a  desarrollar durante la ejecución de la obra,  

para comprobar el  cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas en l os demás 

documentos de este proyecto. En todo caso, la Dirección facultativa podrá ordenar que 

se verifiquen otros ensayos y análisis,  que a su cri terio resulten pertinentes, en 
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función de las necesidades que estime oportunas, con el  f in de conseguir y/o v erificar 

la calidad necesaria.  

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas específicas que indique la  

Dirección facultativa,  se contratará los servicios de un Laboratorio de Ensayos 

debidamente acreditado.  

 La relación de ensayos a realizar que se indica en el  programa de control  de 

calidad es orientativa,  y servirá de pauta formal a la cual se ajustarán las actuaciones 

de control  de calidad en la que sus objetivos serán la  realización de estudios,  

inspecciones, pruebas y ensayos en base a la  cua l la Dirección Facultativa pueda basar  

sus decisiones de forma objetiva.  

Para ello se ha extraído de los documentos del  proyecto las característ icas y 

requisitos que deben cumplir  los materiales,  así  como los datos  necesarios para la 

elaboración del Programa de Control  de Calidad.  

A su vez,  deberá quedar garantizada la  f iabil idad e independencia de los  

resultados emitidos por la entidad o empresa acreditada. También deberán quedar  

expresadas las  modificaciones de las calidades respecto a las  previstas en p royecto 

con su justificación. Asimismo, se señalarán las modificaciones introducidas, si  las 

hubiere, con respecto al  programa inicial  establecido justif icando su adopción.  

 

2 NORMATIVA APLICADA 

 

Para la redacción del  presente Anejo se han tenido en cuenta l os Decretos  y 

Normas actualmente vigentes, tanto los citados directamente a continuación, como a 

los que remitan los  de superior  rango y cuantas recomendaciones o especificaciones 

contribuyan a mejorar la eficacia del  control  y alcance de las actuaciones d e 

asesoramiento y ayuda:  

  Código Estructural  aprobado en el  Real Decreto 470/2021, de 29 de 

junio, publicado en el  BOE de 10 de  agosto  de 2021.  

  RC-16 Instrucción para la Recepción de cementos, aprobada por el  Real 

Decreto 256/2016, de 25 de junio.  

  CTE Código Técnico de la Edificación, aprobado por el  Real  Decreto 

314/2006,  de 17 de marzo y sus Documentos Básicos.  

  Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo,  por el  que se aprueba la 

Instrucción Técnica para la realización del control  de producción de los hormigones 

fabricados en central .  

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/642174-rd-163-2019-de-22-mar-instruccion-tecnica-para-la-realizacion-del-control.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/642174-rd-163-2019-de-22-mar-instruccion-tecnica-para-la-realizacion-del-control.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/642174-rd-163-2019-de-22-mar-instruccion-tecnica-para-la-realizacion-del-control.html
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  Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del  

Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el  que se establecen condiciones armonizadas 

para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 

89/106/CEE del Consejo 

  Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua (Mopu, 1974)  

  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del  proyecto.  

Y como referencia de t ipo más general  para casos no cubiertos en las  

anteriores, se uti l izarán las normativas siguientes:  

  UNE Normas emitidas o ci tadas expresamente en Decretos o Normas 

(O.C.) "Obligado cumplimiento",  tanto de metodología como especificaciones.  

  MELC Normas del laboratorio central  de estructuras y materiales.  

  EUROCÓDIGO 3-  Reglas  y principios para cálculo de Estructuras de 

Acero y Mixtas.  

  Reglamento Electrotécnico para la Baja  Tensión, aprobado por Real 

Decreto 842/2002 de 2 de agosto (BOE Nº 224 de 18 de septiembre de 2002)  y las 

Instrucciones Complementarias de dicho reglamento.  

  Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000, por el  que se regulan 

las Actividades de Transporte,  Distribución, Comercialización, Suministro y 

Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.  

  N.A.E.E. Normas de la Asociación Electrónica Española,  para 

Materiales. 

  ASTM. American Society por Testing and Materials.   

  ANSI American National Standards Insti tute .  

 

3 RELACIÓN DE CONTROLES A REALIZAR 

 

Los materiales se controlarán por medio de ensayos de laboratorios 

homologados y autorizados por la Dirección Facultativa.  

Los cri terios para el  control  de materiales,  deberán ser aprobados por la  

Dirección Facultativa,  en función de las circunstancias y de los t ipos de suministro 

del  contratista de las obras.  

El control  de la ejecución, se  realizará mediante revisiones definidas en este  

anejo, conocidas y supervisadas por dirección Facultati va   
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De manera indicativa se exponen a continuación los cri terios de muestreo y los  

t ipos de análisis a real izar.  Los ensayos se realizarán por cuenta del  contratista.  
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3.1 MOVIMIENTO TIERRAS BALSA 

00500P0007

1 

Desmontes y 

excavaciones: Geometría 

de las secciones 

No se especifica Por tramos o ramales a 

definir en obra 

Dimensiones no deben diferir en + 

5% de las especificadas en los 

planos 

Control 

geométrico 

Plano de la obra 

00510M000

71 

Material para terraplenes: 

Contenido de materia 

orgánica (MO) 

No se especifica Continua, a lo largo de la 

ejecución 

No apreciar raíces, tierra vegetal, ni 

intercalaciones de materia orgánica 

Inspección visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00510M050

71 

Material para terraplenes: 

Elementos gruesos 

No se especifica Continua, a lo largo de la 

ejecución 

Tamaño < 1/2 x espesor tongada Inspección visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00510M100

72 

Material para terraplenes: 

MO, SS, Dmax, Tamiz 2, 

Tamiz 0.08, Lim. 

Atterberg, Asiento 

colapso e Hinchamiento 

libre 

UNE 103204, 

103205, 17892-4, 

17892-12, 

Art.330.4.1 PG3 y 

Art.330.3.3 PG3 

Uno por zona de extracción 

y cuando cambien las 

características del material 

Tipos (Art.330.3.3 PG3): 

CIMIENTO y NÚCLEO: Suelos 

tolerables, adecuados o 

seleccionados. 

CORONACIÓN: Adecuados o 

seleccionados. 

ESPALDONES: Según PPTP 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00515P0007

1 

Ejecución de terraplenes: 

Densidad alcanzada en 

compactación 

UNE 103503 Cada terraplén de sección 

continua, una 

determinación cada 5000 

m3 (mínimo una 

determinación) 

Densidad especificada en proyecto. 

Mínimo >95% PN 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00515P0507

1 

Ejecución de terraplenes: 

Geometría del terraplén 

No se especifica Continua, por tramos a 

definir en obra 

Taludes, aristas de coronación, 

bermas y líneas de pie de talud 

deben cumplir planos +/- 2% 

Control 

geométrico 

Estadillo y/o 

planos 
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00515P1007

2 

Ejecución de terraplenes: 

Densidad alcanzada en 

compactación 

UNE 103500, 

103501, PG3: 

Art.330.4.2, 

Art.330.4.3, 

Art.330.6.4 y 

Art.330.6.5.3 

Muestras superficie: 5 

puntos/lote 

Muestra borde: 1 punto en 

cada banda por cada 100 m 

o fracción/lote 

(Art.330.6.5.3 PG3) 

Densidad especificada en proyecto. 

Al menos: 

CORONACIÓN: 100% PRef 

CIMIENTO, NÚCLEO y 

ESPALDONES: >= 95% PRef 

Al menos 60% de puntos 

representativos de cada ensayo en 

zonas de validez (Por defecto: PRef 

= PM) 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00515P1507

2 

Ejecución de terraplenes: 

Módulo de deformación 

UNE 103808 y Art. 

330.6.5.3 PG3 

1 ensayo/lote 

(según Art.330.6.5.3 PG3) 

Se cumplen especificaciones de 

proyecto en cuanto al método de 

ensayo a utilizar (carga con placa, 

huella...) y resultado obtenido 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00520P0007

1 

Plano de fundación: 

Densidad alcanzada en 

compactación 

UNE 103503 y 

ASTM-D2922 

2 cada 7500 m2 Densidad especificada en proyecto. 

Al menos > 95% Proctor Normal 

en los dos puntos 

Ensayo Informe de 

laboratorio 

00520P0507

1 

Plano de fundación: 

Geometría de la 

explanación 

No se especifica - En obras lineales: por 

tramos o ramales inferiores 

a 2000 m mediante perfiles 

transversales a D < 100 ml 

- En obras no lineales: 

totalidad de la explanación 

Dimensiones no deben diferir en + 

10% de las especificadas 

Control 

geométrico 

Plano de la obra 

PAR99P010

01 

Proyecto de voladura: 

Revisión 

No se especifica Al inicio de los trabajos Proyecto de voladura con visado y 

tasas previo al inicio de los 

trabajos. 

Comprobación Documentación 
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PAR99P020

01 

Documentación empresa: 

Revisión 

Título VII artículos 

118 y 119 

consumidores de 

explosivos del 

Reglamento de 

Explosivos (RD 

130/2017, de 24 de 

febrero) 

Al inicio de los trabajos  - Vigente autorización de 

consumidor habitual de explosivos 

con ámbito nacional. 

- Inscrito en el RII, disponiendo y 

manteniendo la maquinaria y 

equipos necesarios para realizar la 

actividad. 

-Estar dado de alta en el IAE, en un 

epígrafe coherente con la actividad 

de consumo de explosivos. 

-Disponer de seguro que cubra su 

responsabilidad civil en virtud a lo 

establecido en artículo 3.1 del 

citado reglamento de explosivos. 

-Disponer en plantilla de personal 

con conocimientos y capacidades 

para realizar la actividad.  

Comprobación Documentación 

PAR99P030

01 

Permisos y 

nombramientos: Revisión 

ITC MIE SM 02.0.01 Al inicio de los trabajos Permiso de voladuras por parte de 

la dirección de Energía, Minas y 

Administración Industrial del 

Gobierno Vasco. 

- Designación por parte de la 

empresa de Director Facultativo 

durante la ejecución de los trabajos.  

Comprobación Documentación 
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PAR99P040

01 

Condiciones técnicas 

para la perforación, carga 

y manejo del explosivo y 

disparo de la voladura: 

Revisión 

Sin especificar  Durante la ejecución del 

trabajo, continua 

- Todas las voladuras presenciadas 

y dirigidas por el DF.  

-Los trabajos se realizarán bajo los 

criterios técnicos especificados en 

el PCT del proyecto de voladura.  

Comprobación Documentación 

 

3.2 MOVIMIENTO TIERRAS ZANJAS 

00500P0007

1 

Desmontes y 

excavaciones: Geometría 

de las secciones 

No se especifica Por tramos o ramales a 

definir en obra 

Dimensiones no deben diferir en + 

5% de las especificadas en los 

planos 

Control 

geométrico 

Plano de la obra 

00525P0007

1 

Excavación de zanja para 

tubería: Alineación de la 

zanja 

No se especifica Por tramos a definir. En 

cambios de dirección y 

cada 50 m 

Trazas proyectadas Control 

geométrico 

Planos 

00525P0507

1 

Excavación de zanja para 

tubería: Anchura de la 

base de la zanja 

No se especifica Por tramos a definir. En 

cambios de dirección y 

cada 50 m 

Anchura proyectada +/- 10% Control 

geométrico 

Planos 

00525P1007

1 

Excavación de zanja para 

tubería: Pendiente de la 

zanja 

No se especifica Por tramos a definir. En 

cambios de dirección y 

cada 50 m 

Diferencia entre cotas consecutivas 

+/- 5% 

Control 

geométrico 

Planos 

00530P0007

1 

Regularización de la 

superficie de apoyo de las 

tuberías: Estado de la 

superficie de apoyo de la 

tubería 

No se especifica Por tramos a definir Superficie de asiento uniforme, sin 

elementos gruesos ni agua 

Inspección visual Planos 



 

  

PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA (ÁLAVA) 

 

10 

 

00535M000

71 

Relleno de zanjas para 

tuberías: Tamaño 

máximo del material de 

relleno 

No se especifica Todas las zanjas durante la 

ejecución del relleno 

PVC, POLIESTER y PE: 

Hasta D/3 sobre generatriz superior 

del tubo: <30 mm / Resto: <300 

mm 

ACERO: 

Hasta 30 cm sobre generatriz 

superior del tubo: <40 mm / Resto 

(hasta 1,3 m): <200 mm 

Inspección visual Planos 

00540M000

71 

Material para cama de 

tuberías: Granulometría 

UNE EN ISO 

17892-4 

Uno por zona de extracción 

y cuando cambien las 

características del material 

Curva dentro del huso especificado 

(Pliego de prescripciones técnicas, 

especificaciones de montaje...) 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

 

3.3 CAMINOS 

00500P00071 Desmontes y 

excavaciones: 

Geometría de las 

secciones 

No se especifica Por tramos o ramales a 

definir en obra 

Dimensiones no deben diferir en + 

5% de las especificadas en los 

planos 

Control 

geométrico 

Plano de la obra 

00520P00071 Plano de fundación: 

Densidad alcanzada en 

compactación 

UNE 103503 y 

ASTM-D2922 

2 cada 7500 m2 Densidad especificada en proyecto. 

Al menos > 95% Proctor Normal 

en los dos puntos 

Ensayo Informe de 

laboratorio 
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00520P05071 Plano de fundación: 

Geometría de la 

explanación 

No se especifica - En obras lineales: por 

tramos o ramales inferiores 

a 2000 m mediante perfiles 

transversales a D < 100 ml 

- En obras no lineales: 

totalidad de la explanación 

Dimensiones no deben diferir en + 

10% de las especificadas 

Control 

geométrico 

Plano de la obra 

00700M0009

1 

Materiales para capas 

granulares: Marcado 

CE 

UNE-EN 

13242:2003+A1:200

8 

Cada suministro El albarán contiene el Logotipo del 

Marcado «CE» y va acompañado 

de la Declaración de Prestaciones 

(DdP). Los valores declarados en la 

DdP permiten deducir el 

cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación. 

Comprobación Registro de 

Inspecciones y 

Ensayos / Copia de 

los Certificados y 

DdP  

00700M1009

1 

Materiales para capas 

granulares: Estado e 

idoneidad de los 

materiales 

No se especifica Todos los  suministros No se aprecian raíces, tierra vegetal 

ni intercalaciones de materia 

orgánica. 

No se aprecian visualmente 

tamaños de áridos superiores a 1/2 

del espesor de la tongada 

compactada 

Inspección visual Registro de 

Inspecciones y 

Ensayos /Albarán 
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00705M0009

1 

Materiales para capas 

granulares: Límites de 

Atterberg 

UNE EN ISO 

17892-12 

UNE-EN ISO 17892-
12:2019 

Al inicio del suministro, en 

caso de duda y/o cambio de 

procedencia 

Según indicaciones PPTP y/o D.O. 

En su ausencia: 

-LL≤ 35 

-IP< 10 

En todo caso, cuando la capa base 

sea además de rodadura (por 

carecer de otra capa superior), se 

cumplirán:  

-LL≤35 

-IP: 

En regiones secas: 

 8≤IP<10.  

En regiones húmedas: 

 6≤IP<9. 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00710P10091 Construcción de las 

capas  granulares: 

Densidad alcanzada en 

la compactación 

UNE 103503 

UNE 103900 

ASTM D 6938–17a 

(O cualquier método 

equivalente) 

Según PPTP o DO. En 

ausencia de indicaciones: 

2 determinaciones cada 

2.500 m ó cada 10.000 m² 

Densidad media alcanzada según 

especificaciones del PPTP para el 

Proctor de Referencia 

(generalmente será el modificado) 

Ensayo de laboratorio  

00710P15091 Construcción de las 

capas  granulares: 

Geometría  de la capa 

de firme 

Cantidad de material 

aportado en la 

superficie a 

controlar 

Según PPTP o DO. En 

ausencia de indicaciones: 

Un control cada 2.500 m ó 

10.000 m² 

El material aportado se 

corresponde con la sección y el 

coeficiente de esponjamiento 

Comprobación 



 

  

PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA (ÁLAVA) 

 

13 

 

00600M0006

1 

Materiales para 

subbases: Materia 

orgánica. 

No se especifica A lo largo del suministro No apreciar raíces, tierra vegetal, ni 

intercalaciones de materia orgánica 

Inspección visual 

00600M0506

1 

Materiales para 

subbases: Tamaño 

máximo de los áridos. 

No se especifica A lo largo del suministro No apreciar visualmente tamaños 

superiores a 1/2 del espesor de 

tongada compactada 

Inspección visual 

00600M1006

2 

Materiales para 

subbases: 

Granulometría. 

NTL - 150, 151 y 

UNE-EN ISO 

17892-4 

Al inicio del suministro y 

cuando cambie la 

procedencia 

Curva dentro del huso especificado Ensayo de laboratorio 

00600M1506

2 

Materiales para 

subbases: Límites de 

Atterberg. 

UNE-EN ISO 17892-
12:2019 y UNE-EN 
ISO 17892-12:2019 

Al inicio del suministro y 

cuando cambie la 

procedencia 

Límite líquido < 30 

Índice de plasticidad < 10 

Ensayo de laboratorio 

00600M2006

2 

Materiales para 

subbases: C.B.R. 

UNE 103502 Al inicio del suministro y 

cuando cambie la 

procedencia 

C.B.R. > 50% Ensayo de laboratorio 

00605P00061 Construcción de 

subbases: Densidad 

alcanzada en la 

compactación. 

UNE 103503 y 

ASTM D - 2922 

Dos determinaciones cada 

2.500 ml ó 10.000 m2 

Densidad alcanzada según 

especificaciones 

Laboratorio Informe de 

laboratorio 

00605P05061 Construcción de 

subbases: Geometría de 

la subbase. 

Cantidad de material 

aportado en la 

superficie a 

controlar 

Un control cada 2.500 ml ó 

10.000 m2 

El material aportado se 

corresponde con la sección y el 

coeficiente de esponjamiento 

Comprobación Plano o documento 

de control 
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00605P10062 Construcción de 

subbases: Espesor de la 

subbase. 

En cada 

determinación, la 

sección transversal 

del camino se divide 

en tres partes, 

ejecutadas tres 

calicatas, una en el 

centro de cada una 

de ellas, se obtiene 

la media de las tres 

medidas 

5 determinaciones cada 

2.500 ml, siendo cada una 

la media de las tres 

calicatas 

Ninguna de las cinco medias 

diferirá en +- 10% del espesor 

previsto 

Medición Estadillo 

00605P15062 Construcción de 

subbases: Anchura de la 

subbase. 

No se especifica 5 determinaciones cada 

2.500 ml 

Las cinco determinaciones están en 

el intervalo ancho previsto/previsto 

+ 5% 

Medición Estadillo 

00510M0007

1 

Material para 

terraplenes: Contenido 

de materia orgánica 

(MO) 

No se especifica Continua, a lo largo de la 

ejecución 

No apreciar raíces, tierra vegetal, ni 

intercalaciones de materia orgánica 

Inspección visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00510M0507

1 

Material para 

terraplenes: Elementos 

gruesos 

No se especifica Continua, a lo largo de la 

ejecución 

Tamaño < 1/2 x espesor tongada Inspección visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00515P00071 Ejecución de 

terraplenes: Densidad 

alcanzada en 

compactación 

UNE 103503 Cada terraplén de sección 

continua, una 

determinación cada 5000 

m3 (mínimo una 

determinación) 

Densidad especificada en proyecto. 

Mínimo >95% PN 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 
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00515P05071 Ejecución de 

terraplenes: Geometría 

del terraplén 

No se especifica Continua, por tramos a 

definir en obra 

Taludes, aristas de coronación, 

bermas y líneas de pie de talud 

deben cumplir planos +/- 2% 

Control 

geométrico 

Estadillo y/o 

planos 

 

3.4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

00105M301

42 

Horm,estruct fabric.en 

planta (Nivel II): 

Certif.de control 

producción en planta o 

Certif.Calidad emitido 

por entidad acreditada 

RD 163/2019 Para cada central de hormigón La central de hormigón está en 

posesión de un Certificado de 

control de producción de los 

hormigones fabricados en central 

conforme al RD 163/2019 emitido 

por un organismo de control 

acreditado por ENAC para las 

correspondientes tareas, o 

Certificado de Calidad del 

Hormigón, emitido por una entidad 

de certificación de producto que 

esté acreditada conforme a la 

norma UNE-EN ISO 17065 

Comprobación Certificado 
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00105M051

42 

Materiales con los que se 

fabrica el Hormigón 

(Horm.estruct. fabric. en 

planta) (Nivel II): Docs. 

CE de materiales del 

hormigón 

Código 

Estructural 

Previo a la puesta en obra, 

para cada tipo de hormigón y 

proveedor 

Durante el proceso de adaptación 

de centrales de hormigón al RD 

163/2019, se dispone de la doc. 

relativa a los materiales constit.del 

hormigón de planta: 

- Cemento: certif.de calidad de 

producto o doc. acreditativa de 

Marcado CE (Declaración de 

Prestaciones del fabricante y 

Certificado Constancia de 

Prestaciones del produc.)  

- Áridos: certif. de calidad de 

producto o doc.acreditativa de 

Marcado CE (Declaración de 

Prestaciones del fabricante y Certif. 

Conformidad del Control de 

Produc. en Fábrica) 

- Agua: Declaración del fabricante 

de procedencia de red o resultados 

de ensayo de laboratorio. 

- Aditivos, adiciones y fibras (en su 

caso): doc. acreditativa de Marcado 

CE (Declaración de Prestaciones 

del fabricante y Certif. 

Conformidad del Control de 

Producción en Fábrica  

Comprobación Copia de los 

documentos 
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00105M101

42 

Proceso de fabricación de 

hormigón (Horm.estruct. 

fabric. en Planta) (Nivel 

II): Certificado de 

dosificación 

Código 

Estructural 

Previo al suministro Durante el proceso de adaptación 

de centrales de hormigón al RD 

163/2019, se dispone de certif. de 

dosificación que contenga: 

-Acreditación del laboratorio. 

-Identificación de la central. 

-Designación del hormigón. 

-Dosificación real del hormigón 

ensayado. 

-Resultados individuales de la 

resistencia a compresión obtenidos 

en los ensayos y valor calculado de 

la resistencia característica mínima 

compatible con los criterios de 

durabilidad. 

-Resultados de la profundidad de 

penetración al agua (no obligatorio 

para clases de exposición I, IIa y 

IIb sin clase específica) 

-Conformidad del hormigón 

ensayado con las exigencias de 

EHE-08. 

-Fecha de realización de los 

ensayos y periodo de validez del 

certif. (máx. 6 meses) 

Comprobación Certificado de 

dosificación  
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00105M151

42 

Hormigón estructural 

fabricado en planta 

(Nivel II): Contenido del 

albarán 

Código 

Estructural 

Uno por cada suministro de 

hormigón 

Que contenga: 

- Iden. del suministrador. 

- Núm. serie de hoja de suministro. 

- Nombre de la central de 

hormigón. 

- Identificación peticionario. 

- Fecha/hora de entrega. 

- Cantidad de hormigón 

suministrado. 

- Designación del hormigón, debe 

contener la resistencia a 

compresión, consistencia, tamaño 

máximo del árido y e tipo de 

ambiente al que va a estar 

expuesto. 

- Dosificación real del hormigón 

incluyendo, al menos, tipo y 

contenido de cemento, la relación 

agua/cemento y el tipo y cantidad 

de aditivos y la cantidad de 

adiciones. 

- Identificación del cemento, 

aditivos y adiciones empleados. 

- Identificación del lugar de 

suministro. 

- Identificación del transporte del 

hormigón (matrícula). 

- Hora límite de uso del hormigón 

Comprobación Albarán 
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00105M201

42 

Hormigón estructural 

fabricado en planta 

(Nivel II): Cumplimiento 

de condiciones del 

suministro 

No se especifica Cada suministro de hormigón Que el hormigón recibido se 

corresponda con el solicitado y se 

cumplan las limitaciones 

establecidas (tiempo límite de uso 

del hormigón, etc.) . 

Comprobación Albarán 

00105M251

42 

Hormigón estructural 

fabricado en planta 

(Nivel II): Certificado 

final de suministro 

Código 

Estructural 

Uno al final del suministro, 

para cada proveedor 

Que el certificado emitido por el 

proveedor contenga: 

- Nombre de la empresa 

suministradora 

- Nombre del responsable del 

suministro 

- Dirección e identificación del 

declarante. 

- Lugar de recepción del 

suministro. 

- Identificación del suministro. 

- Declaración de conformidad del 

suministro con Código Estructural. 

- Firma del suministrador. 

Comprobación Certificado 

00110P0014

2 

Planificación del control 

de calidad horm.estruct. 

(Nivel II): Aprobación 

por la Direc.Facultativa 

de inspecciones para 

hormigón 

Código 

Estructural 

Cada versión de inspecciones, 

antes de su aplicación 

La Dirección Facultativa ha dado 

su visto bueno a las inspecciones 

planificadas para el control del 

hormigón  

Comprobación Mediante firma en 

PGA o en libro de 

órdenes o e-mail o 

acta de reunión 
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00110M051

42 

Hormigón estructural 

(Nivel II): Consistencia o 

docilidad (t) 

UNE-EN 12350-

2 

Cada vez que se fabriquen 

probetas para controlar la 

resistencia  

La media de los 2 valores 

obtenidos, está dentro del intervalo 

de tolerancias correspondiente, 

según lo establecido en proyecto 

Seca: 0-2 mm (±0) 

Plástica: 3-5 mm (±1) 

Blanda: 6-9 mm (±1) 

Fluida: 10-15 mm (±2) 

Líquida: 16-20 mm (±2) 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 
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00110M151

42 

Hormigón estructural 

(Nivel II): Resistencia 

por control estadístico, 

para hormigón sin 

distintivo de calidad 

UNE-EN 12390-

2 

Nº DE LOTES: el más 

limitante de los siguientes 

(mín.1 lote por tipo de 

elem.estructural): 

- elem. estructural a 

compresión (pilares, muros 

portantes, pilotes...): 

Por volumen hormigón: 100 

m3  

Por tiempo hormigonado: 2 

semanas  

Por superf. construida: 500 m2  

Por nº de plantas: 2 

- elem. estructural a flexión 

(vigas, forjados, tableros, 

muros contención...): 

Por volumen hormigón: 100 

m3  

Por tiempo hormigonado: 2 

semanas  

Por superf. construida: 1000 

m2  

Por nº de plantas: 2 

- macizos (zapatas, estribos...): 

Por volumen hormigón: 100 

m3  

Por tiempo hormigonado: 1 

semanas 

 

 Xmedio - K2 rN≥ fck 

donde: 

Xmedio: Valor medio de los 

resultados obtenidos en las "N" 

amasadas ensayadas. 

K2, Coef. relacionado con el núm. 

amasadas ensayadas por lote: 

3 ensayos; 1,02 

4 ensayos: 0,82 

6 ensayos: 0,66 

rN, Recorrido muestra 

Xmax - Xmin  

Es la diferencia entre el valor 

máximo y mínimo de resistencia 

obtenidos para las N amasadas 

ensayadas en el lote.  

fck, Resistencia característica 

especificada en el proyecto 

Nota: Si se ensayasen más de 36 

amasadas no se puede utilizar esta 

fórmula, sino la descrita en el 

punto 7.3.3.3.1 de este PEC 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio y hoja 

de cálculo 
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00110M151

42 

(cont.) 

Hormigón estructural 

(Nivel II): Resistencia 

por control estadístico, 

para hormigón sin 

distintivo de calidad 

UNE-EN 12390-

2 

Nº DE ENSAYOS POR 

LOTE: 

fck ≤ 30.............3 

35 ≤ fck ≤ 50.....4 

fck > 50.............6 

Nº Total ensayos = Nº de lotes 

X Nº ensayos por lote  

 Xmedio - K2 rN≥ fck 

donde: 

Xmedio: Valor medio de los 

resultados obtenidos en las "N" 

amasadas ensayadas. 

K2, Coef. relacionado con el núm. 

amasadas ensayadas por lote: 

3 ensayos; 1,02 

4 ensayos: 0,82 

6 ensayos: 0,66 

rN, Recorrido muestra 

Xmax - Xmin  

Es la diferencia entre el valor 

máximo y mínimo de resistencia 

obtenidos para las N amasadas 

ensayadas en el lote.  

fck, Resistencia característica 

especificada en el proyecto 

Nota: Si se ensayasen más de 36 

amasadas no se puede utilizar esta 

fórmula, sino la descrita en el 

punto 7.3.3.3.1 de este PEC 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio y hoja 

de cálculo 
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00110M201

42 

Hormigón estructural 

(Nivel II): Resistencia 

por control al 100% 

UNE-EN 12390-

2 

Todas las amasadas  fc real ≥ fck 

donde: 

fc real: Para núm. amasadas ≤ 20, 

se considera el valor más bajo de la 

resisistencia de la amasada en la 

serie. 

Para núm, amasadas ≥ 20, se 

considera el valor de resistencia 

que ocupa el lugar 

 n = 0,05 N, una vez que están 

ordenadas de menor a mayor las N 

determinaciones. 

 fck, Resistencia característica 

especificada en el proyecto  

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio  

00125P0014

2 

Encofrado (Nivel ll): 

Geometría y 

características 

Código 

Estructural 

Antes del inicio del 

hormigonado 

Medidas planos proyecto ± 5% y 

que los encofrados cumplan las 

especificaciones del pliego de 

condiciones, sean estancos, 

resistentes, sin anomalías o 

rugosidades en su cara interior y 

estén bien alineados horizontal y 

verticalmente  

Medición Planos 
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00140P0014

2 

Ejecución del 

hormigonado (Nivel lI): 

Condiciones de ejecución 

Código 

Estructural 

Durante la realización de todo 

el proceso de hormigonado 

- Condiciones climáticas: durante 

el hormigonado la Tª no es inferior 

a 0ª ni superior a 40º C, y no se 

prevé que en las 48 horas 

siguientes la Tª sea inferior a 0º C 

(salvo que se adopten medidas 

especiales que cuenten con 

autorización de la D. Facultativa), 

ni existe viento excesivo ni otros 

factores climatológicos adversos 

que puedan afectar al proceso de 

hormigonado.  

- Vertido: se han adoptado las 

medidas necesarias para evitar la 

disgregación de la mezcla, y en 

espesores que permitan su 

adecuada compactación y eviten 

excesivas deformaciones en 

encofrados, cimbras y 

apuntalamientos. 

- Compactación: Vibrado hasta 

eliminar los huecos interiores y 

conseguir que la pasta refluya a la 

superficie sin que se produzcan 

segregaciones 

Comprobación Registro de 

inspecciones y 

ensayos 
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00140P0014

2 

(cont.) 

Ejecución del 

hormigonado (Nivel lI): 

Condiciones de ejecución 

Código 

Estructural 

Durante la realización de todo 

el proceso de hormigonado 

- Curado: Durante el fraguado y 

primer periodo de endurecimiento 

del hormigón se mantienen 

húmedas las superficies de los 

elementos de hormigón 

-Acabado: las superficies vistas una 

vez desencofradas, no presentan 

coqueras o irregularidades que 

afecten a su comportamiento o a su 

aspecto exterior 

Comprobación Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00300M000

71 

Aceros para armaduras: 

Marcas de identificación. 

UNE-EN 10080, 

10027-1 y 10027-

2 

UNE 36812 

A la recepción de cada partida 

de barras, alambres 

corrugados. 

Las barras corrugadas llevan las 

marcas relativas al tipo de acero 

(geometría del corrugado), país de 

origen y marca del fabricante. 

Comprobación Albarán 

00300M050

72 

Aceros para armaduras: 

Certificado de 

homologación de 

adherencia. 

Código 

estructural (Art 

34.2) y UNE-EN 

10080 

A la recepción de cada partida 

de barras, alambres 

corrugados. 

Certificado de adherencia con 

antigüedad <3 años emitido por 

laboratorio acreditado. Incluye 

límites admisibles de 

características geométricas de 

resaltos o corrugas y están dentro 

de los límites del certificado. 

Comprobación y 

verificación 

geométrica. 

Certificado de 

homologación de 

adherencia. 
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00305M000

71 

Aceros para armaduras y 

productos del acero: 

Cantidad, tipo, diámetro 

y características y aspecto 

externo. (t) 

No se especifica A la recepción de cada partida 

de barras, alambres 

corrugados, armaduras 

normalizadas, armaduras 

elaboradas y ferralla armada. 

Cantidad, tipo, diámetro y caract. 

coinciden con lo solicitado. 

ARMADURAS: Se corresponde 

identificación acero del fabricante 

con la del suministrador. 

M. ELECTROSOLDADAS: 

Etiquetadas. Las barras llevan 

grabadas marcas identificación 

Comprobación Albarán 

00305M000

72 

Aceros para armaduras y 

productos del acero: 

Cantidad, tipo, diámetro 

y características y aspecto 

externo. (t) 

No se especifica A la recepción de cada partida 

de barras, alambres 

corrugados, armaduras 

normalizadas, armaduras 

elaboradas y ferralla armada. 

Cantidad, tipo, diámetro y caract. 

coinciden con lo solicitado. 

ARMADURAS: Se corresponde 

identificación acero del fabricante 

con la del suministrador. 

M. ELECTROSOLDADAS: 

Etiquetadas. Las  barras llevan 

grabadas marcas identificación 

Comprobación Albarán 
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00305M050

71 

Aceros para armaduras y 

productos del acero: 

Certificado de calidad de 

producto reconocido. 

Aceros para 

armaduras: UNE 

36068, 36731, 

36099 y Código 

Estructural 

Armaduras 

normalizadas: 

UNE 36092, 

36739 y Código 

Estructural 

Armaduras 

elaboradas y 

ferralla armada: 

UNE 36831, 

36832 y Código 

estructural) 

A la recepción de cada partida 

de barras, alambres 

corrugados, armaduras 

normalizadas, armaduras 

elaboradas y ferralla armada. 

Existencia de certificado de calidad 

de producto reconocido en vigor 

Comprobación Certificado de 

calidad de 

producto 

00310M000

72 

Aceros para armaduras y 

armaduras normalizadas: 

Sección equivalente. 

UNE 36065:2011 

y Código 

Estructural (Art 

58 y 34.1) 

A la recepción de cada partida 

de barras, alambres 

corrugados y armaduras 

normalizadas, 2 ensayos/lote. 

Siendo cada lote de un 

máximo de 40 toneladas 

correspondientes a un mismo 

suministrador, fabricante, 

designación y serie. 

La sección equivalente no será 

inferior al 95,5 % de la sección 

nominal. 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de ensayo 
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00310M050

72 

Aceros para armaduras y 

armaduras normalizadas: 

Geometría. 

UNE 36065:2011  

y Código 

estructural (Art 

58 y 34.2) 

A la recepción de cada partida 

de barras, alambres 

corrugados y armaduras 

normalizadas,2 ensayos/lote. 

Siendo cada lote de un 

máximo de 40 toneladas 

correspondientes a un mismo 

suministrador, fabricante, 

designación y serie. 

Las características geométricas 

están comprendidas entre los 

límites admisibles establecidos en 

certificado específico de 

adherencia según lo establecido en  

el artículo 34.2 del Código 

Estructural. 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de ensayo 

00310M100

72 

Aceros para armaduras y 

armaduras normalizadas: 

Ensayo de doblado y 

desdoblado o ensayo de 

doblado simple. 

UNE-EN-ISO 

15630-1 y 

Código 

estructural (Art 

58 y 34.2) 

A la recepción de cada partida 

de barras, alambres 

corrugados y armaduras 

normalizadas,2 ensayos/lote. 

Siendo cada lote de un 

máximo de 40 toneladas 

correspondientes a un mismo 

suministrador, fabricante, 

designación y serie. 

Ausencia de grietas después del 

ensayo. 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de ensayo 

00310M150

72 

Aceros para armaduras y 

armaduras normalizadas: 

Lím. elást., carga de 

rotura, relación, alargam. 

de rotura y alargam. 

carga máx. 

UNE 36065:2011  

y Código 

estructural (Art 

58 y 34.2) 

A la recepción de cada partida 

de barras, alambres 

corrugados y armaduras 

normalizadas. 1 ensayos/lote, 

siendo cada lote de un 

máximo de 40 Tm 

correspondientes a un mismo 

suministrador, fabricante, 

designación y serie. 

Los valores obtenidos cumplen las 

especificaciones establecidas en la 

tabla 34.2 del Código Estructural. 

en vigor (Punto 3.2.1 del presente 

PEC. 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de ensayo 



 

  

PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA (ÁLAVA) 

 

29 

 

00310M200

72 

Aceros para armaduras y 

armaduras normalizadas: 

Lím. elást., carga de 

rotura, relación, alargam. 

de rotura y alargam. 

carga máx. 

UNE 36065:2011  

y Código 

estructural (Art 

58 y 34.2) 

OPCIÓN A: 4 ensayos/lote 

OPCIÓN B: 2 ensayos/lote 

(Control alternativo a opción 

A, basado en certificado de 

trazabilidad de coladas) 

1 LOTE = 40 Tm (máx) del 

mismo suministrador, 

fabricante, designación y serie 

OPCIÓN 1: Resul=tabla34.2a 

Código Estructural 

OPCIÓN 2: Resul=tabla34.2a 

Código Estructural y: 

- Cert traz fabric y colada 

- Cert control prod con ensayos 

mec-quím de colada 

- 1 ensayo cada 4 lotes contraste 

traz colada: C±0,03%; Ceq±0,03%; 

P±0,008%; S±0,008%; N±0,002% 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de ensayo 

00315M000

72 

Armaduras normalizadas 

(mallas): Carga de 

despegue. 

UNE-EN 10080 

y Código 

Estructural (Art 

59., 35.2.1 y 

35.2.2) 

A la recepción de cada partida 

de armaduras normalizadas. 2 

ensayos/lote, siendo cada lote 

de un máximo de 40 Tm 

correspondientes a un mismo 

suministrador, fabricante, 

designación y serie 

Fs min = 0,25 o Fy o An, donde: 

Fs es carga de despegue 

Fy es valor límite elástico 

especificado. 

An es la sección transversal 

nominal del mayor de los 

elementos 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de ensayo 
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00315M050

72 

Armaduras normalizadas 

(mallas): Geometría de la 

malla. 

UNE-EN 10080 

y Código 

Estructural (Art 

59) 

A la recepción de cada partida 

de armaduras normalizadas. 4 

elementos/lote, siendo cada 

lote de un máximo de 40 Tm 

correspondientes a un mismo 

suministrador, fabricante, 

designación y serie 

DN ele. transversal >=0,6*DN ele. 

más grueso. 

0,7 * DN ele. simples <=DN ele. 

pareados <= 1,25 * DN ele. 

simples 

Sep. ele.  long y trans >= 50mm 

Desv. máx. long. y anch. (según 

pedido) ±25mm o ±0,5%  

Desv. máx. ele. ±15mm o ±7.5% 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de ensayo 

00320M000

72 

Armaduras elaboradas y 

ferralla armada: Garantía 

de control del acero. 

Código 

Estructural 

A la recepción de cada partida 

de armaduras elaboradas y/o 

ferralla armada. 

Copia de toda la doc. del acero 

según Código Estructural (Cert. 

Homologación, Cert. Calidad, Reg. 

controles experimentales…) 

Este requisito será aplicable a las 

armaduras en las que la recepción y 

control del acero no lo realice 

TRAGSA 

Comprobación Documentación 

00320M050

72 

Armaduras elaboradas y 

ferralla armada: Altura de 

corruga. 

Código 

Estructural (Art 

59.2.4) 

2 ensayos por serie de 

diámetros/lote. 

1 LOTE = Máx. 30 Tm de 

remesas consecutivas de la 

misma instalación (armaduras 

en instalación ajena a obra) o 

la produc. total de cada mes 

(armaduras elaboradas en 

obra), tipo de acero y forma de 

producto 

La variación de altura de corruga 

deberá ser inferior a 0,05 mm, en el 

caso de  diámetros inferiores a 20 

mm e inferiores a 0,05 mm en el 

resto de los casos. 

Comprobación Registro de 

inspecciones y 

ensayos 
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00320M100

72 

Armaduras elaboradas y 

ferralla armada: Ensayo 

de tracción. 

Código 

Estructural (Art 

59.2.4.3 y 34.2) 

ENDEREZADO: 1 ensayo por 

serie diám./lote 

SOLDADURA: 4 

muestras/lote y 1 

ensayo/muestra de diám. 

menores (nº ensayos x2 con 

acero sin Cert. reconocido) 

LOTE = Máx. 30 Tm (taller) o 

producción de 1 mes (obra), 

tipo acero y forma prod. 

Los valores obtenidos cumplen las 

especificaciones establecidas en la 

tabla 34.2.a del Código Estructural 

(Punto 3.2.1 del presente PEC) 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de ensayo 

00320M150

72 

Armaduras elaboradas y 

ferralla armada: Ensayo 

de doblado desdoblado. 

Código 

Estructural (Art 

59.2.4.3 y 34.2) 

4 muestras/lote, 1 

ensayo/muestra de diám. 

mayores (nº ensayos x2 con 

acero sin Cert. reconocido) 

1 LOTE = Máx. 30 Tm (en 

taller) o la producción total 1 

mes (en obra) por tipo de 

acero y forma de producto 

Ausencia de grietas después del 

ensayo. 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de ensayo 
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00320M200

72 

Armaduras elaboradas y 

ferralla armada: 

Características 

geométricas. 

Código 

Estructural (Art 

59.2.4.3) 

15 elementos/lote 

1 LOTE = Máx. 30 Tm (en 

taller) o la producción total de 

1 mes (en obra) por tipo de 

acero y forma de producto 

Correspond. con requisitos de 

proyecto: 

- Tipos de acero, diám. y nº 

elemen. 

- Alineación, dim. y diám. de 

doblado. 

En caso de ferralla armada se 

comprobará también: 

- Nº elementos armadura 

(barras,etc.) 

- Dist. entre barras 

Comprobación Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00325P0007

1 

Colocación de 

armaduras: Tipo, 

diámetro, posición, 

recubrimientos, 

empalmes. 

Código 

Estructural 

Todas las armaduras antes del 

hormigonado 

Cumplir especificaciones y planos Inspección visual Plano o croquis 

00325P0007

2 

Colocación de 

armaduras: Tipo, 

diámetro, posición, 

recubrimientos, 

empalmes. 

Código 

Estructural 

Todas las armaduras antes del 

hormigonado 

Cumplir especificaciones y planos Inspección visual Plano o croquis 
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00330P0007

1 

Todos los materiales o 

productos: Certificado de 

garantía final del 

suministro. 

Código 

Estructural  

Todos los materiales o 

productos, una vez finalizados 

los suministros 

El certificado final de suministro 

recoge la totalidad de los 

materiales o productos 

suministrados, con expresión de las 

cantidades reales correspondientes 

a cada tipo de producto y es 

trazable con los materiales o 

productos certificados 

Comprobación Certificado de 

garantía final del 

suministro 

00105M001

41 

Hormigón estructural 

fabricado en planta 

(Nivel I): Existencia de 

distintivo de calidad del 

hormigón (DOR) 

Código 

Estructural 

Para cada tipo de hormigón y 

proveedor 

El hormigón suministrado está en 

posesión de un distintivo de calidad 

vigente, oficialmente reconocido 

conforme al del Código Estructural  

Comprobación Certificado 

 

3.5 IMPERMEABILIZACIÓN DE BALSAS 

01500M000

81 

Todos los materiales: 

Integridad del suministro 

No se especifica Cada suministro Los materiales recibidos se 

corresponden en número, tipo y 

características a los solicitados y, a 

simple vista, no presentan daños o 

desperfectos de fabricación 

Inspección visual Albarán 
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01505M000

81 

Barreras geosintéticas 

con Certificado de 

Calidad de Producto: 

Certificado de Calidad de 

Producto (t) 

UNE-EN 13361, 

13492 y 13493 

Cada envío Existencia de Certificado de 

Calidad de Producto en vigor, 

emitido por un organismo con 

acreditación de ENAC. 

Los valores declarados en la doc. 

de acompañamiento permiten 

deducir el cumplimiento de las 

especificaciones de la actuación 

Comprobación Certificado de 

Calidad de 

Producto 

01535P0008

1 

Ejecución de 

impermeabilización con 

láminas: Estado previo de 

la superficie a 

impermeabilizar 

No se especifica Totalidad de la superficie, 

antes de colocar el geotextil 

(ver PEC.017) 

Ausencia de elementos punzantes, 

vértices o aristas 

Inspección visual Acta de 

conformidad con 

instalador 

01535P0508

1 

Ejecución de 

impermeabilización con 

láminas: Estado de las 

uniones 

UNE -EN ISO 

9862 

UNE 104425 

Aneio C 

UNE 104427 

apartado 7.22 

Todas las uniones Continuidad de las uniones de 

forma que no pueda penetrar el 

agua. Comprobación de todas las 

uniones utilizando una aguja 

metálica roma, pasándola a lo largo 

del canto de la unión o bien 

dirigiendo un chorro de aire contra 

el borde del solape.                              

 -Comprobación de soldadura por 

extrusión mediante el método de 

campana de vacío. 

 -Comprobación de soldadura por 

extrusión mediante el método del 

chispómetro.  

Inspección física 

y visual. 

Informe  final de 

laboratorio 
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01535P1008

2 

Ejecución de 

impermeabilización con 

láminas: Estado de las 

uniones (soldadura por 

termofusión) 

UNE 104481-3-2 100% de todas las soldaduras 

críticas 

- Comprobación de estanqueidad 

del canal central: Se acepta si la 

presión no disminuye más del 10% 

del valor inicial. 

- Comprobación por pelado 

mediante tensiómetro: Valor de 

rotura >= 50% del valor de 

resistencia a la tracción en el punto 

de rotura. 

Ensayo in situ Informe de ensayo 

01550P0008

1 

Primer llenado de la 

balsa: Velocidad puesta 

en carga 

No se especifica Durante el primer llenado Velocidad máxima de llenado < 1 

metro de columna de agua al día 

Medición Estadillo 
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PAR99P050

01 

Balsa: Laboratorio 

Geomembrana: Ensayo 

UNE-EN 

ISO/IEC 17020 

UNE-EN 

ISO/IEC 17025 

Previo al inicio de la 

ejecución.  

- E. espesor UNE-EN 1849-2 >1.80  

- E. resistencia al desgarro UNE-

ISO 34-1 Método B (a). (v = 50 

mm/min) >135 

- E. tracción y alargamiento (L y T) 

UNE-EN ISO 527-1, 527-3 

- E. índice de fluidez UNE-EN ISO 

1133-1 (Método A) (++) <1 

- E. contenido de negro de carbono 

UNE 53375 (++) (2-2.50) 

- E. dispersión del negro de 

carbono ISO 18553 < 3 

- E. resistencia al punzonado 

estático (CBR) UNE-EN ISO 

12236 >3.5 

- E. tiempo de inducción oxidativa 

(tiempo de ensayo máximo 120 

min, > 100 min) UNE-EN ISO 

11357-6 (++) > 100 

- E. resistencia a la fisuración bajo 

tensión en un tensoactivo, Stress 

Cracking 300 h (NCTL) ASTM 

D1693* >300h  

E. densidad UNE-EN ISO 1183-1 

(Método A)  

Ensayo en 

laboratorio 

Informe 
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01700M000

71 

Geotextiles y productos 

relacionados: 

Identificación del 

material (t) 

No se especifica Cada envío Cumplimiento especificación 

pedido, según apartado 5.2 del PEC 

Comprobación en 

etiquetas, albarán 

y en material 

Albarán 

01725P0007

1 

Geotextiles (Protección): 

Resistencia a tracción y 

perforación, 

alargamiento, eficacia de 

la protección y 

durabilidad 

UNE-EN 13255, 

13256 y 13265 

Cada envío El albarán incluye marca CE, 

acompañado de: 

- Declaración de prestaciones 

(fabricante) 

- Certificado de conformidad 

control de producción en fábrica 

(org. notificado) 

Los valores declarados cumplen 

con el PPTP, o en su defecto, con 

pto 5.2 

Comprobación Albarán / 

Documentación de 

acompañamiento 

01730P0007

1 

Colocación del geotextil: 

Estado de las uniones 

No se especifica Cada unidad constructiva, 

todas las uniones 

Solape superior al prescrito en 

apartado 8 del PEC. 

Ausencia de interrupciones en la 

línea de costura o soldadura, 

cuando proceda (sistema 

contraindicado en 

impermeabilización de vertederos) 

Comprobación Plano 
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PAR99P060

01 

Balsa: Laboratorio 

Geotextil: Ensayo 

UNE-EN 

ISO/IEC 17020 

UNE-EN 

ISO/IEC 17025 

Previo a la ejecución de la 

obra  

-  E. resistencia al punzonado 

estático (CBR) UNE-EN ISO 

12236 >1000 

- E. tracción y alargamiento (L y T) 

UNE-EN ISO 10319* >4  

- E. perforación dinámica por caída 

de cono UNE-EN ISO 13433 <23  

- E. espesor bajo carga de 2 kN/m 

UNE-EN ISO 9863-1*  

- E. determinación de la materia 

prima (DSC) Calorimetría 

diferencial*  

- E. peso total unitario UNE-EN 

ISO 9864 >200 

Ensayo en 

laboratorio 

Informe 

 

3.6 DRENES 

04105M000

11 

Tubería corrugada de 

PVC para drenaje 

agrícola (tuberías UNE 

53994:2020): Aspecto 

externo (t) 

No se especifica Cada envío. Todas las 

unidades 

Se aceptarán las que no presenten 

daños o desperfectos 

Inspección visual 

en recepción 

Albarán 
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04105M050

11 

Tubería corrugada de 

PVC para drenaje 

agrícola (tuberías UNE 

53994:2020): Marcado de 

los tubos 

No se especifica Cada envío. Todas las 

unidades 

Tub. acordes con lo solicitado y 

marcados conforme a lo 

establecido en norma UNE 53994 

(nombre comercial, siglas PVC, 

DN y, en el caso de marcado con 

etiqueta, longitud, fecha de 

fabricación y ref. UNE 53994) 

Inspección visual Albarán 

04105M100

11 

Tubería corrugada de 

PVC para drenaje 

agrícola (tuberías UNE 

53994:2020): 

Características 

geométricas (diámetros y 

perforaciones) 

UNE 53994:2020 Un certificado para las 

unidades suministradas, previo 

al montaje 

Los diám. cumplen tolerancias 

establecidas en punto 3.2.1.1B 

PEC.41: 

Long. rendijas <=5 mm 

Ancho rendijas: entre 0,6 - 2,7 mm 

Tolerancias: 25% de perforaciones 

(medidas en 1m al azar) con acho 

<0,6mm y 2% con ancho >2,7mm 

(ancho nunca >3mm) 

Ensayos en 

fábrica 

acreditados 

mediante 

certificado del 

fabricante 

Certificado del 

fabricante 

04105M150

11 

Tubería corrugada de 

PVC para drenaje 

agrícola (tuberías UNE 

53994:2020): Coef. 

Ovalación 

UNE 53994:2020 Para cada suministro, diámetro 

y tipo lotes de 500 unidades.  

Por lote: 2 ensayos 

Debe ser inferior al 10%. 

Si alguna unidad no cumple, 4 

nuevas muestras y si alguna de las 

4 no cumple, se rechazará el lote 

Medición en la 

recepción 

Estadillo 

04105M200

11 

Tubería corrugada de 

PVC para drenaje 

agrícola (tuberías UNE 

53994:2020): 

Características mecánicas 

(Resistencia al impacto) 

UNE 53994:2020 Un certificado para las 

unidades suministradas, previo 

al montaje 

El número de probetas rotas al 

realizar el ensayo según lo descrito 

en el apartado 5.5 de la norma 

UNE 53994:2020 es < 10% 

Ensayos en 

fábrica 

acreditados 

mediante 

certificado del 

fabricante 

Certificado del 

fabricante 
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04115M000

11 

Material para la cama de 

la tubería: Granulometría 

NLT-150-151 y 

UNE-EN ISO 

17892-4 

Uno por zona de extracción y 

cuando cambien las 

características del material 

Curva dentro de huso especificado Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

04120M000

11 

Material drenante de 

relleno: Granulometría 

NLT- 150  Uno por zona de extracción y 

cuando cambien las 

características del material 

Tamaño máx. de partícula <= 30 

mm, salvo existencia de otra 

especificación en proyecto 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

04120M050

11 

Material drenante de 

relleno: Plasticidad 

UNE EN 933-8 Uno por zona de extracción y 

cuando cambien las 

características del material 

Material “no plástico” y 

Equivalente de Arena > 30 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

04120M100

11 

Material drenante de 

relleno: Coef. de desgaste 

UNE EN 1097-2 Uno por zona de extracción y 

cuando cambien las 

características del material 

Coef. Desgaste < 40 Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

04125P0001

1 

Colocación de tubería 

para drenaje: Pendiente y 

traza 

No se especifica Por tramos a definir en obra Cumplir las condiciones de los 

planos 

Topográfico Planos de obra 

04130P0001

1 

Relleno de material 

drenante: Espesor del 

relleno 

No se especifica Todas las zanjas durante la 

ejecución del relleno 

Según especificaciones del 

proyecto 

Inspección visual Plano de obra 

04135P0001

1 

Prueba de las tuberías 

para drenaje: 

Funcionamiento de la red 

No se especifica Por tramos a definir en obra Correcta circulación del agua Prueba “in situ” Planos o registro 

de inspecciones y 

ensayos 

01700M000

71 

Geotextiles y productos 

relacionados: 

Identificación del 

material (t) 

No se especifica Cada envío Cumplimiento especificación 

pedido, según apartado 5.2 del PEC 

Comprobación en 

etiquetas, albarán 

y en material 

Albarán 
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01705M000

71 

Geotextiles (Filtración): 

Resistencia a tracción y 

perforación, medida de 

abertura, permeabilidad y 

durabilidad 

UNE-EN 13249, 

13251, 13252, 

13253, 13254, 

13255, 13257 y 

13265 

Cada envío El albarán incluye marca CE, 

acompañado de: 

- Declaración de prestaciones 

(fabricante) 

- Certificado de conformidad 

control de producción en fábrica 

(org. notificado) 

Los valores declarados cumplen 

con el PPTP, o en su defecto, con 

pto 5.2 

Comprobación Albarán / 

Documentación de 

acompañamiento 

01730P0007

1 

Colocación del geotextil: 

Estado de las uniones 

No se especifica Cada unidad constructiva, 

todas las uniones 

Solape superior al prescrito 

en apartado 8 del PEC. 

Ausencia de interrupciones 

en la línea de costura o soldadura, 

cuando proceda (sistema 

contraindicado en 

impermeabilización de vertederos) 

Comprobación Plano 

00500P0007

1 

Desmontes y 

excavaciones: Geometría 

de las secciones 

No se especifica Por tramos o ramales a definir 

en obra 

Dimensiones no deben diferir en + 

5% de las especificadas en los 

planos 

Control 

geométrico 

Plano de la obra 

00525P0007

1 

Excavación de zanja para 

tubería: Alineación de la 

zanja 

No se especifica Por tramos a definir. En 

cambios de dirección y cada 

50 m 

Trazas proyectadas Control 

geométrico 

Planos 

00525P0507

1 

Excavación de zanja para 

tubería: Anchura de la 

base de la zanja 

No se especifica Por tramos a definir. En 

cambios de dirección y cada 

50 m 

Anchura proyectada +/- 10% Control 

geométrico 

Planos 
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00525P1007

1 

Excavación de zanja para 

tubería: Pendiente de la 

zanja 

No se especifica Por tramos a definir. En 

cambios de dirección y cada 

50 m 

Diferencia entre cotas consecutivas 

+/- 5% 

Control 

geométrico 

Planos 

00530P0007

1 

Regularización de la 

superficie de apoyo de las 

tuberías: Estado de la 

superficie de apoyo de la 

tubería 

No se especifica Por tramos a definir Superficie de asiento uniforme, sin 

elementos gruesos ni agua 

Inspección visual Planos 

00535M000

71 

Relleno de zanjas para 

tuberías: Tamaño 

máximo del material de 

relleno 

No se especifica Todas las zanjas durante la 

ejecución del relleno 

PVC, POLIESTER y PE: 

Hasta D/3 sobre generatriz superior 

del tubo: <30 mm / Resto: <300 

mm 

ACERO: 

Hasta 30 cm sobre generatriz 

superior del tubo: <40 mm / Resto 

(hasta 1,3 m): <200 mm 

Inspección visual Planos 

00540M000

71 

Material para cama de 

tuberías: Granulometría 

UNE-EN ISO 

17892-4 

Uno por zona de extracción y 

cuando cambien las 

características del material 

Curva dentro del huso especificado 

(Pliego de prescripciones técnicas, 

especificaciones de montaje...) 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 
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3.7 CASETAS 

00200M000

71 

Productos de acero 

(perfiles, barras...) y 

componentes 

estructurales: Marcado 

CE // D.O.R. 

UNE-EN 10025-

1, 10210-1, 

10219-1 y 1090-

1/A1 

Un vez por tipo de producto y 

fabricante 

Existencia de Marcado CE: 

- Declaración de Prestaciones 

- Certificado de Conformidad del 

Control de Producción en Fábrica. 

O en su caso, existencia de D.O.R. 

en vigor. 

Los valores declarados permiten 

deducir el cumplimiento con la 

actuación 

Comprobación Albarán 

Marcado CE 

D.O.R. 

00205M000

71 

Tornillos, tuercas, 

arandelas y bulones con 

Marcado CE // D.O.R: 

Marcado CE // D.O.R. 

UNE-EN 14399-

1 (uniones con 

precarga) y 

15048-1 (uniones 

sin precarga) 

Un vez por tipo de producto y 

fabricante 

Existencia de Marcado CE: 

- Declaración de Prestaciones 

- Certificado de Conformidad del 

Control de Producción en Fábrica. 

O en su caso, existencia de DOR en 

vigor. 

Los valores declarados permiten 

deducir el cumplimiento con la 

actuación 

Comprobación Albarán 

Marcado CE 

D.O.R. 
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00210M000

72 

Tornillos, tuercas, 

arandelas y bulones sin 

Marcado CE // D.O.R.: 

Grado, límite elástico y 

resistencia a tracción 

mínima 

Código 

Estructural 

(Artículo 98.1) 

UNE-EN-ISO 

898-1 

PNE-prEN-ISO 

898-2 

10 Uds. / lote (un lote se 

corresponde con cada tipo de 

fijación y grado acero) 

Según especificaciones del pedido 

y el PPTP 

Ensayo Informe de ensayo 

aportado por el 

fabricante 

00215M000

71 

Consumibles de soldeo 

con Marcado CE // 

D.O.R: Marcado CE // 

D.O.R. 

UNE-EN 13479 Un vez por cada tipo de 

producto y fabricante 

Existencia de Marcado CE: 

- Declaración de Prestaciones 

- Certificado de Conformidad del 

Control de Producción en Fábrica. 

O en su caso, existencia de DOR en 

vigor. 

Los valores declarados permiten 

deducir el cumplimiento con la 

actuación 

Comprobación Albarán 

Marcado CE 

D.O.R. 

00220M000

72 

Consumibles de soldeo 

sin Marcado CE // 

D.O.R: Certificado de 

garantía del fabricante 

Código 

Estructural 

(Artículo 98.2) 

Un vez por cada tipo de 

producto y fabricante 

El fabricante emite un certificado 

de garantía del suministro 

específico para la obra y firmado 

por persona física. 

Los valores declarados en la 

documentación de 

acompañamiento permiten deducir 

el cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación Certificado de 

garantía de 

fabricante 
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00225M000

72 

Sistemas de protección. 

Pintura: Ampollamiento, 

óxido, agrietamiento y 

descamación 

Código 

Estructural 

(Artículos 86.3 y 

99.2) 

UNE-EN-ISO 

4628-1, 4628-3, 

4628-4, 4628-5, 

9227 y 12944 

3 probetas por tipo de pintura 

y fabricante 

- Ampollamiento 0 (S0) según ISO 

4628-2 

- Óxido Ri 0 según ISO 4628-3 

- Agrietamiento 0 (S0) según ISO 

4628-4 

- Descamación 0 (S0) según ISO 

4628-5 

- Tras envejecimiento artificial 

(ISO 9227) avance de corrosión 

sustrato <=1mm medido según ISO 

12944 

Ensayo Informe de ensayo  

aportado por el 

fabricante 

00230M000

72 

Sistemas de protección. 

Metalización o 

galvanización en caliente: 

Certificado de garantía 

del fabricante 

Código 

Estructural 

(Artículo 99.2) 

Un vez por cada tipo de 

producto y fabricante 

El fabricante emite un certificado 

de garantía del suministro 

específico para la obra y firmado 

por persona física. 

Los valores declarados en la 

documentación de 

acompañamiento permiten deducir 

el cumplimiento de las 

especificaciones de la actuación 

Comprobación Certificado de 

garantía de 

fabricante 

00235M000

71 

Planificación de Control 

de Calidad de la 

estructura metálica (plan 

de autocontrol PGA): 

Aprobación por la 

Dirección Facultativa 

Código 

Estructural  

(Articulo 21 + 

Capítulo 23) 

Cada versión de la 

planificación, antes de su 

aplicación 

La Dirección Facultativa ha dado 

su visto bueno a las inspecciones 

planificadas para el control de la 

estructura (PGA) 

Comprobación Mediante firma en 

PGA, libro de 

órdenes, e-mail o 

acta de reunión 
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00240M000

72 

Programa de montaje y 

control de la estructura: 

Documentación de 

montaje. Contenido y 

aprobación por la 

Dirección Facultativa 

CTE DB SE-A 

(Artículo 12.5) 

Código 

Estructural 

(Artículos 92.2.2 

y 103.3) 

Cada versión, antes de su 

aplicación 

Programa de montaje y control 

elaborado por montador de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 

103.3.1 del Código Estructural / 

12.5 del CTE DB SE-A: 

- Memoria de montaje 

- Planos de montaje 

- Programa de inspección 

La DF aprueba el programa de 

montaje y control 

Comprobación Programa de 

montaje y control / 

Firma en 

programa, libro de 

órdenes, e-mail o 

acta de reunión 

00245M000

71 

Cualificación de 

soldadores: Certificado 

de cualificación 

CTE DB SE-A 

(Artículo 

10.3.2.2) 

Código 

Estructural 

(Artículo 94.4.2) 

UNE-EN ISO 

9606 (partes1 ó 

2, según 

corresponda) y 

14732 

Al comienzo de los trabajos y 

con cada nueva incorporación 

Los soldadores están cualificados 

según la UNE-EN ISO 9606 

(UNE-EN ISO 14732 para 

operadores de soldeo).  Dicha 

cualificación está certificada por un 

organismo competente autorizado 

por la D.F. o, si aplica el CTE, por 

un organismo acreditado por 

ENAC 

Comprobación Certificado de 

cualificación de 

soldadores 
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00250P0007

1 

Uniones soldadas: 

Calidad e inspección 

visual de las soldaduras 

Código 

Estructural 

(Artículo 93.6 y 

103.2.2.6) 

UNE-EN-ISO 

17637 

100% de los cordones, al 

menos 16 horas después de su 

ejecución (40 h si hay riesgo 

de fisuración en frío) 

El inspector de soldaduras acepta 

los cordones. Sin huellas de 

herramientas ni escoria. La sup. de 

la soldadura es uniforme y el ancho 

es consistente a lo largo de toda la 

unión. No se observan 

desbordamientos, picaduras, 

mordeduras, grietas o poros 

Comprobación Informe de 

inspección / 

Fotografías /Planos 

/ Croquis 

00255P0007

2 

Uniones soldadas: 

Cualificación del 

laboratorio y del 

inspector de soldaduras 

Código 

Estructural 

(Artículo 

103.2.2.6) 

UNE-EN 14618 

RD 410/2010 

Al comienzo de los trabajos y 

con cada nueva incorporación 

El laboratorio dispone de 

acreditación ENAC (ISO/IEC 

17025) o Declaración Responsable. 

Inspecciones realizadas por 

inspectores de soldaduras nivel 2, 

según UNE 14618, o por cualquier 

otra persona con suficiente 

cualificación técnica autorizada por 

la D.F. 

Comprobación Acreditación de 

ENAC / 

Declaración 

Responsable / 

Certificado de 

cualificación 

00260P0007

2 

Uniones soldadas: 

Calidad de las 

soldaduras. Cordones en 

ángulo 

CTE-DB SE-A 

(Artículo 10.8.4) 

Código 

Estructural 

(Artículo 94.6) 

LP: UNE-EN 

ISO 3452-1 y 

23277  

PM: UNE-EN 

ISO 17638 y 

23278 

Según Anejo de control de 

Calidad de proyecto. En 

ausencia de indicaciones 

(previa aceptación DF) 20% 

de los cordones.  

Nota: Si el cordón ensayado es 

longitudinal, ensayo >= 15% 

longitud. 

El inf. laboratorio acepta los 

cordones ensayados. 

-CTE:  Según indicaciones del 

PPTP 

-Código Estructural: Clasific. 

niveles soldadura (según UNE-EN-

ISO 5817) cumple lo especificado 

para cada ud. en función de la clase 

de ejecución asignada (ver tabla 

94.6.del Código Estructural) 

Ensayo de 

laboratorio 

mediante 

Líquidos 

Penetrantes o 

Partículas 

Magnéticas 

Informe de ensayo 
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00265P0007

2 

Uniones soldadas: 

Calidad de las 

soldaduras. Cordones a 

tope 

CTE-DB SE-A 

(Artículo 10.8.4) 

Código 

Estructural 

(Artículo 94.6) 

RX: UNE-EN 

ISO 17636 y 

10675 

US: UNE-EN 

ISO 17640 

Según Anejo de control de 

Calidad de proyecto. En 

ausencia de indicaciones 

(previa aceptación DF) 20% 

de los cordones (50% si 

trabajan a tracción). 

Nota: Si el cordón ensayado es 

longitudinal, ensayo >= 15% 

longitud. 

El inf. laboratorio acepta los 

cordones ensayados. 

-CTE:  Según indicaciones del 

PPTP 

-Código Estructural: Clasific. 

niveles soldadura (según UNE-EN-

ISO 5817) cumple lo especificado 

para cada ud. en función de la clase 

de ejecución asignada (ver tabla 

94.6.del Código Estructural) 

Ensayo de 

laboratorio 

mediante 

Radiografías o 

Ultrasonidos 

Informe de ensayo 

00270P0007

1 

Uniones atornilladas: Par 

de apriete (Nivel 1) 

No se especifica Continua No es necesario valor de par de 

apriete determinado, 

considerándose como aceptable el 

valor  proporcionado por un 

operario utilizando una llave 

normal sin prolongador 

Comprobación Registro de 

inspecciones y 

ensayos / Planos / 

Croquis 

00275P0007

2 

Uniones atornilladas: Par 

de apriete (Nivel 2) 

Código 

Estructural 

(Artículos 93.6, 

93.7 y 103.2.2.8) 

Todas las uniones atornilladas 

se comprobarán visualmente 

después de que estén ajustadas 

con todos los tornillos 

pretensados que trabajen por 

rozamiento, se deberán 

verificar visualmente el estado 

de las superficies antes de su 

montaje. 

Unión normal: No es necesario 

valor de par de apriete, se 

considera válido el valor alcanzado 

por un operario utilizando llaves 

sin prolongador 

Unión con precarga: Par de apriete 

según PPTP (llave dinamométrica, 

arandela con indicador de 

presión...) 

Comprobación Registro de 

inspecciones y 

ensayos / Planos / 

Croquis 
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00280P0007

1 

Tolerancias de montaje: 

Disposiciones, cotas y 

distancias de los 

elementos 

CTE (Artículo 

11.2) 

Código 

Estructural 

(Anejo 14) 

Por grupos homogéneos de 

elementos montados (cerchas, 

soportes, vigas...), a lo largo 

de la ejecución 

Disposiciones, orientaciones cotas 

y distancias dentro de las 

tolerancias indicadas en el proyecto 

o, en las actuaciones en las que 

aplique el CTE o la EAE, las 

tolerancias indicadas en los 

apartados 11.2 (CTE) u Anejo 14 

(Código Estructural) 

respectivamente 

Control 

geométrico 

Planos 

00285P0007

1 

Prueba de carga 

(puentes): Deformación 

No se especifica Una vez, antes de su puesta en 

servicio 

Cumplimiento de las 

recomendaciones para la 

realización de pruebas de carga de 

recepción en puentes de carretera 

del Ministerio de Fomento y/o 

instrucciones de la Dirección 

Facultativa 

Comprobación Acta 

03900M000

21 

Elementos metálicos para 

cerramientos (alambres y 

mallas): Adecuación a 

normativa vigente 

Normas UNE. 

Ver apartado 2 

del PEC 

En cada suministro Cumplimiento de especificaciones 

del pedido y fabricación conforme 

a la norma UNE aplicable (según 

3.1.4 del PEC) 

Los valores declarados cumplen 

con las condiciones particulares de 

la actuación (nivel de protección, 

etc) 

Comprobación Certificado del 

fabricante 

03910M000

21 

Elementos de madera o 

metálicos para 

cerramientos: Aspecto 

externo 

No se especifica 10% de las unidades recibidas Ausencia de desperfectos Visual Albarán 
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03910M050

21 

Elementos de madera o 

metálicos para 

cerramientos: 

Dimensiones 

No se especifica 10% de las unidades recibidas Cumplimiento de especificaciones 

del pedido 

Comprobación Albarán 

03920P0002

1 

Ejecución del 

cerramiento: Ubicación, 

colocación y fijación 

No se especifica Continua Cumplimiento de especificaciones 

del proyecto y/o de la Dirección 

Facultativa 

Comprobación Plano o Registro 

de inspecciones y 

ensayos 

03300M000

51 

Elementos de carpintería: 

Características de 

contracercos, cercos, 

marcos, puertas y 

ventanas 

No se especifica Todas las unidades, previo al 

montaje 

Las características del material 

deben coincidir con las 

especificaciones del pedido. 

Ausencia de daños o desperfectos 

Comprobación Albarán (si existe) 

03305M000

51 

Puertas: Planeidad No se especifica 10% de cada tipo Poniendo la puerta vertical sobre su 

arista más larga, se comprobará que 

la otra arista no presenta 

deformaciones 

Visual Albarán 

03310P0005

1 

Colocación de cercos y 

marcos: Posición 

No se especifica A lo largo de la ejecución El cerco o marco desploma menos 

de 6 mm de la vertical. Variaciones 

inferiores a 2 mm en horizontal 

Medición Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

03315P0005

1 

Colocación de puertas: 

Holgura entre hoja, 

solado y cercos 

No se especifica Uno cada cinco unidades Holgura superior a 2 mm e inferior 

a 4 mm 

Medición Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

03315P0505

1 

Colocación de puertas: 

Situación de pernios 

No se especifica Uno cada cinco unidades No debe haber diferencia de cota 

en cerco y hoja 

Visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 
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03315P1005

1 

Colocación de puertas: 

Fijación de herrajes 

No se especifica Uno cada cinco unidades Colocación y fijación estable a la 

fuerza a la que se ve sometida 

Visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

03320M000

51 

Acristalamiento, vidriería 

y traslúcidos: 

Dimensiones 

No se especifica Todas las unidades Espesor: +/- 1 mm 

Resto: +/- 2 mm 

Medición Albarán 

03325P0005

1 

Colocación de 

acristalamiento, vidriería 

y traslúcidos: Colocación 

No se especifica Todas las unidades Fijación suficiente. En cristales: 

Calzos en perímetro del vidrio 

situados a L/6 y H/8 de las 

esquinas y separados de soportes. 

Masillas sin discontinuidades, 

agrietamientos o falta de 

adherencia   

Visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

03330P0005

1 

Tabiquería de mamparas: 

Aspecto final de la 

operación 

No se especifica A lo largo de la ejecución Perfiles y empanelado uniforme, 

sin alabeos, fisuras ni 

deformaciones. 

Dimensiones y espesores igual a lo 

especificado 

Visual Plano o croquis 

03335M000

51 

Accesorios y equipos 

suplementarios: Aspecto 

externo 

No se especifica Todas las unidades Igual a lo especificado y aspecto 

externo bueno y sin daños 

Visual Albarán 

03340P0005

1 

Colocación de accesorios 

y equipos 

suplementarios: 

Colocación 

No se especifica Todas las unidades Fijación suficiente Visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 
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03345P0005

1 

Colocación de ventanas: 

Fijación de herrajes 

No se especifica Uno cada cinco unidades Colocación y fijación estable Visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

03350M000

51 

Ventanas y puertas 

peatonales exteriores: 

Marcado CE 

UNE-EN 14351-
1:2006+A2:2017 

Cada tipo Se dispone de la Declaración de 

conformidad CE del fabricante 

Comprobación Declaración de 

conformidad CE 

del fabricante 

03355M000

51 

Puertas industriales, 

comerciales, de garaje y 

portones: Marcado CE 

UNE-EN 13241-
1:2004+A1:2011 

Cada tipo Se dispone de la Ensayo inicial de 

tipo por un laboratorio notificado 

Comprobación Ensayo de tipo 

03200M000

81 

Ladrillos cerámicos: 

Certificado de Calidad de 

Producto 

UNE-EN 771-

1/A1 

UNE-EN 771-

2/A1 

Cada envío Los ladrillos suministrados están en 

posesión de un distintivo de calidad 

vigente. Los valores declarados en 

la documentación de 

acompañamiento permiten deducir 

el cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación. 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Certificado de 

Calidad de 

Producto 

03200M050

82 

Ladrillos cerámicos: 

Marcado CE 

UNE-EN 771-

1/A1 

UNE-EN 771-

2/A1 

Cada envío Existencia de Marcado CE: 

- Declaración de prestaciones 

- Certificado de Conformidad del 

Control de Producción en Fábrica 

(piezas categoría I) 

Los valores declarados permiten 

deducir el cumplimiento con los 

requisitos de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Declaración de 

Prestaciones 
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03201M000

81 

Bloques de hormigón: 

Certificado de Calidad de 

Producto 

UNE-EN 771-

3/A1 

UNE-EN 771-

4/A1 

Cada envío Los bloques suministrados están en 

posesión de un distintivo de calidad 

vigente. Los valores declarados en 

la documentación de 

acompañamiento permiten deducir 

el cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Certificado de 

Calidad de 

Producto 

03201M050

82 

Bloques de hormigón: 

Marcado CE 

UNE-EN 771-

3/A1  

UNE-EN 771-

4/A1 

Cada envío Existencia de Marcado CE: 

- Declaración de prestaciones 

- Certificado de Conformidad del 

Control de Producción en Fábrica 

(piezas categoría I) 

Los valores declarados permiten 

deducir el cumplimiento con los 

requisitos de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Declaración de 

Prestaciones 

03203M000

81 

Baldosas cerámicas: 

Certificado de Calidad de 

Producto 

UNE-EN 14411 Cada envío Las baldosas suministradas están 

en posesión de un distintivo de 

calidad vigente. Los valores 

declarados en la documentación de 

acompañamiento permiten deducir 

el cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Certificado de 

Calidad de 

Producto 
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03203M050

82 

Baldosas cerámicas: 

Marcado CE 

UNE-EN 14411 Cada envío Existencia de Marcado CE: 

- Declaración de prestaciones 

- Informe del Producto Tipo (para 

piezas sometidas a legislación de 

sustancias peligrosas) 

Los valores declarados permiten 

deducir el cumplimiento con los 

requisitos de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Declaración de 

Prestaciones 

03204M000

81 

Cemento: Certificado de 

Calidad de Producto 

UNE-EN 413-1 

UNE-EN 197-1 

UNE 80305 

Cada envío El cemento suministrado está en 

posesión de un distintivo de calidad 

vigente. Los valores declarados en 

la documentación de 

acompañamiento permiten deducir 

el cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Certificado de 

Calidad de 

Producto 

03205M000

82 

Aditivos: Marcado CE UNE-EN 934-

2/A1 

Cada envío Existencia de Marcado CE: 

- Declaración de prestaciones 

- Certificado de Conformidad del 

Control de Producción en Fábrica. 

Los valores declarados permiten 

deducir el cumplimiento con los 

requisitos de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Declaración de 

Prestaciones 
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03206M000

81 

Arena: Certificado de 

Calidad de Producto 

No se especifica Cada envío La arena suministrada está en 

posesión de un distintivo de calidad 

vigente. Los valores declarados en 

la documentación de 

acompañamiento permiten deducir 

el cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Certificado de 

Calidad de 

Producto 

03206M050

82 

Arena: Marcado CE UNE-EN 13139 

UNE-EN 13055-

1/AC 

Cada envío Existencia de Marcado CE: 

- Declaración de prestaciones 

- Certificado de Conformidad del 

Control de Producción en Fábrica. 

Los valores declarados permiten 

deducir el cumplimiento con los 

requisitos de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Declaración de 

Prestaciones 

03206M100

81 

Arena: Aspecto externo No se especifica Cada envío Limpia, sin restos de materia 

orgánica, o terrosos 

Inspección visual 

en la recepción 

Albarán (si existe) 

03207M000

82 

Mortero preparado en 

central (húmedo y/o seco 

para humectación en 

obra): Marcado CE 

UNE-EN 998-1  

UNE-EN 998-2 

Cada envío Existencia de Marcado CE: 

- Declaración de prestaciones 

- Certif. de Conformidad del 

Control de Producción en Fábrica 

(para morteros industriales 

prediseñados, es decir, no 

prescritos) 

Los valores declarados cumplen 

con los requisitos de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Declaración de 

Prestaciones 
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03207M050

81 

Mortero preparado en 

central (húmedo y/o seco 

para humectación en 

obra): Tiempo desde 

mezcla hasta colocación 

No se especifica Cada unidad de suministro o 

elaboración 

No se supera el tiempo de 

utilización establecido por el 

fabricante 

Comprobación Albarán (si existe)  

/ Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

03208M000

81 

Mortero preparado en 

central (seco para 

humectación en obra): 

Mezcla 

No se especifica Cada unidad de  elaboración El mortero se prepara según las 

instrucciones del fabricante en lo 

referido al tipo de amasadora, 

tiempo de amasado y cantidad de 

agua 

Comprobación Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

03214M000

81 

Piezas para solado y/o 

alicatado: Certificado de 

Calidad de Producto 

UNE-EN 1341 

UNE-EN 1342 

UNE-EN 13748-

1 

UNE-EN 13748-

2 

UNE-EN 15285 

UNE-EN 1344 

UNE-EN 1338 

UNE-EN 1339 

UNE-EN 14342 

UNE-EN 14411 

Cada envío Las piezas suministradas están en 

posesión de un distintivo de calidad 

vigente. Los valores declarados en 

la documentación de 

acompañamiento permiten deducir 

el cumplimiento de las 

especificaciones de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Certificado de 

Calidad de 

Producto 
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03214M050

82 

Piezas para solado y/o 

alicatado: Marcado CE 

UNE-EN 1341 

UNE-EN 1342 

UNE-EN 13748-

1 

UNE-EN 13748-

2 

UNE-EN 15285 

UNE-EN 1344 

UNE-EN 1338 

UNE-EN 1339 

UNE-EN 14342 

UNE-EN 14411 

Cada envío Marcado CE: 

- Declaración de prestaciones 

- Certif. de Constancia de 

Prestaciones (aplica legis. sobre 

fuego-alta reactividad) 

- Inf. Producto Tipo (aplica legis. 

sobre fuego-baja reactividad y sust. 

peligrosas) 

Valores cumplen con actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Declaración de 

Prestaciones 

03215M000

82 

Mortero autonivelante: 

Marcado CE 

UNE-EN 13813 Cada envío Marcado CE: 

- Declaración de prestaciones 

- Certif. Constancia Prestaciones 

(aplica legis. fuego-alta 

reactividad) 

- Inf.Producto Tipo (aplica legis. 

fuego-baja reactividad y sust. 

peligrosas) 

Los valores cumplen con requisitos 

de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Declaración de 

prestaciones 
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03216M000

82 

Adhesivos cementosos: 

Marcado CE 

UNE-EN 12004-

1 

Cada envío Existencia de marcado CE: 

- Declaración de prestaciones 

- Informe de Producto Tipo 

Los valores especificados permiten 

deducir el cumplimiento con 

requisitos de la actuación 

Comprobación Albarán (si existe) 

/ Declaración de 

Prestaciones 

03217P0008

1 

Construcción de muros, 

tabiques y tabicones: 

Desplome 

CTE DB-SE-F Continua Desviación máxima de 20 mm en 

la altura del piso y 50 mm en la 

altura total del edificio, o según 

prescripciones de proyecto técnico 

Medición Planos o 

fotografías 

03217P0508

1 

Construcción de muros, 

tabiques y tabicones: 

Axialidad 

CTE DB-SE-F Continua Desviación máxima de 20 mm o 

según prescripciones de proyecto 

técnico 

Medición Planos o 

fotografías 

03217P1008

1 

Construcción de muros, 

tabiques y tabicones: 

Planeidad 

CTE DB-SE-F Continua Desviación máxima de 5 mm por 

metro y 20 mm en 10 metros, o 

según prescripciones de proyecto 

técnico 

Medición Planos o 

fotografías 

03217P1508

1 

Construcción de muros, 

tabiques y tabicones: 

Espesor 

CTE DB-SE-F Continua Desviación máxima de ±25 mm de 

la hoja del muro. 

+ 10 mm del muro capuchino 

completo, o según prescripciones 

de proyecto técnico 

Medición Planos o 

fotografías 
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03217P2008

1 

Construcción de muros, 

tabiques y tabicones: 

Recibidos 

CTE DB-SE-F Todos los elementos a lo largo 

de la ejecución 

Los muros están correctamente 

fijados, aplomados y unidos con el 

resto de elementos (esquinas, 

cruces, forjados…) 

Inspección visual Planos o 

fotografías 

03219P0008

1 

Enfoscados: Acabado y 

planeidad 

No se especifica Uno cada 100 m2 Superficie plana, lisa y exenta de 

coqueras y resaltos. 

Desviación menor o igual a 5 mm 

medidos con regla de 1 m en 

enfoscados sin maestrear, y menor 

o igual a 3 mm en enfoscados 

maestreados 

Medición Planos o 

fotografías 

03226P0008

1 

Construcción del solado: 

Planeidad y acabado 

No se especifica Uno cada 100 m2 Desviación menor o igual a 4 mm 

medida por solape con reglas de 2 

m. En caso de existir juntas, éstas 

no tendrán un resalto de más de 4 

mm 

Medición Planos o 

fotografías 

. 

 

3.8 TUBERÍA ACERO HELICOIDAL 

01400M000

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Marcado CE (t) 

UNE-EN 10224 Cada suministro (Solo en 

instalaciones de agua no 

destinada a consumo humano) 

El albarán contiene el Logotipo del 

Marcado "CE" y va acompañado 

de la Declaración de Prestaciones 

(DdP). Los valores declarados en la 

DdP permiten deducir el 

cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación Albarán 

Declaración de 

Prestaciones 
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01400M050

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Acabado y aspecto 

externo (t) 

Apartado 7.4 

UNE-EN 10224  

Todas las unidades de cada 

envío antes de su ejecución  

Los tubos y accesorios están libres 

de defectos superficiales internos y 

externos 

Inspección visual 

en obra 

Registro de 

inspecciones y 

ensayos / Albarán 

01400M100

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Características 

geométricas y 

dimensionales 

Apartados 7.6, 

7.7, 7.8 y 7.9 

UNE-EN 10224 

Un informe de ensayo por 

cada lote de control definido 

por el fabricante 

Los tubos cumplen tolerancias 

dimensionales: 

-DN:Pto7.7.2 UNE-EN 10224; 

-Ovalidad:Pto 7.7.3 UNE-EN 

10224; 

-Espesor pared:7.7.4 UNE-EN 

10224; 

-Long:±500mm de la especificada; 

-Rectitud:  desviación ≤0,2%. Los 

accesorios cumplen Pto. 7.9 UNE-

EN 10224 

Ensayo en fábrica Informe de ensayo 

del fabricante 

trazable con lote de 

control 

01400M150

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Propiedades mecánicas 

Apartados 10.2.1 

y 10.2.4 UNE-

EN 10224 

Un informe de ensayo por 

cada lote de control definido 

por el fabricante 

-Resistencia a la tracción: tabla 3 

UNE-EN 10224; 

-Límite elástico superior: tabla 3 

UNE-EN 10224; 

-Alargamiento mínimo: tabla 3 

UNE-EN 10224; 

-Doblado sobre soldadura: la 

probeta se dobla a un ángulo de 

180º (apartado 10.2.4 UNE-EN 

10224) 

Ensayo en fábrica Informe de ensayo 

del fabricante 

trazable con lote de 

control 



 

  

PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA (ÁLAVA) 

 

61 

 

01400M200

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Estanquieidad de tubos 

Apartado 10.3 

UNE-EN 10224 

Un informe de ensayo por 

cada lote de control definido 

por el fabricante 

Tubos sin pérdida o exudación en 

superficie exterior una vez 

sometidos al ensayo de 

estanqueidad del punto 10.3 de la 

UNE-EN 10224 

Ensayo en fábrica Informe de ensayo 

del fabricante 

trazable con lote de 

control 

01400M250

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

END automático de 

soldadura por arco 

sumergido (Fábrica) 

Apartado 10.4.2 

UNE-EN 10224 

Un informe de ensayo por 

cada lote de control definido 

por el fabricante 

Resultado END: Nivel de 

aceptación U4 

Ensayo en fábrica Informe de ensayo 

del fabricante 

trazable con lote de 

control 

01400M300

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Recubrimiento interior y 

exterior 

Apartado 13 

Anexo D UNE-

EN 10224 

Un informe de ensayo por 

cada lote de control definido 

por el fabricante 

El tipo de tratamiento cumple las 

especificaciones del proyecto de la 

actuación y es adecuada protección 

frente al medio en el vayan a ser 

ejecutados 

Ensayo en fábrica Informe de ensayo 

del fabricante 

trazable con lote de 

control 

01405M000

71 

Juntas de estanqueidad 

(solo para sistemas que 

las empleen): Marcado 

CE 

UNE-EN 681-1 

UNE-EN 681-2 

UNE-EN 681-3 

UNE-EN 681-4 

Cada suministro El albarán contiene el Logotipo del 

Marcado "CE" y va acompañado 

de la Declaración de Prestaciones 

(DdP). Los valores declarados en la 

DdP permiten deducir el 

cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación Albarán 

Declaración de 

Prestaciones 
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01410P0007

1 

Soldadura en obra (solo 

para sistemas que las 

empleen): Calidad de la 

soldadura 

No se especifica Visual: 100% de las uniones 

END: 1 ensayo cada 50 tubos 

Inspección visual: Nivel calidad B 

Ensayo no destructivo de referencia 

(seleccionar: LP /  PM / RX / US / 

Otros): Nivel de aceptación 2 Una 

vez ejecutadas, las uniones 

soldadas serán convenientemente 

protegidas frente a la corrosión 

Ensayo "in situ" Informe de 

ensayos 

01415P0007

1 

Pruebas de la tubería de 

presión instalada: Prueba 

de presión (STP) 

UNE-EN 805 - Para Longitud de tubería > 

500 m: Toda la tubería por 

tramos a definir en obra 

(longitud aconsejable <1000 

m.) 

- Para Longitud de tubería < 

500 m: Sólo se realizará la 

prueba cuando lo decida la 

Dirección Facultativa 

Mét. gral (pto 4.7 del PEC): 

Δp<0,02N/mm2 

ΔVmax=1,2V*Δp*((1/Ew)+(ID/e*

E))   

ΔVmax=perdida vol H2O(l); 

V=Vol tramo test(l); Δp=Caída P; 

EW=Mód compres 

H2O(2,1x103N/mm2); E=Mód 

elast tubo(N/mm2); ID=Øint 

tubo(mm); e=Espesor tubo(mm) 

Prueba "in situ" Acta de la prueba 
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3.9 TUBERÍA PVC ORIENTADO 

01300M000

91 

Tub. y accesorios PVC a 

presión, incl. 

saneamiento a presión 

(Con Cert. de producto): 

Cert. de Prod. emitido 

por Org. acreditado 

UNE-EN ISO 

1452-2 

UNE-EN ISO 

1452-3 

UNE-EN 17176-

2 

UNE-CEN/T 

S17176-3 

1 certificado por tipo de 

tubería y fabricante 

suministrada 

Certificado de producto vi gente 

conforme: 

· UNE-EN ISO 1452-2 (PVC-U), 

que incluya en su alcance el tipo de 

tubería suministrada; 

· UNE-EN ISO 1452-3 (PVC-U), 

que incluya en su alcance el tipo de 

accesorio suministrado  

· UNE-EN 1717-2 (PVC-O) que 

incluya en su alcance el tipo de 

tubería suministrada; 

· UNE-CEN/T S 17176 -3 (PVC-

O), que incluya en su alcance el 

tipo de accesorios suministrados  

Los valores declarados cumplen 

con los requisitos de la actuación 

Comprobación Certificado de 

producto de la 

tubería 
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01305M000

91 

Tub. y accesorios PVC a 

presión, incl, 

saneamiento a presión 

(Sin Cert. de producto): 

Caract. declaradas por 

fabricante 

UNE-EN ISO 

1452-2 UNE-EN 

ISO 1452-3 

UNE-EN 17176-

2 

UNE-CEN/T S 

17176-3  

Un informe de ensayo trazable 

con cada lote de fabricación 

recibido 

Los valores declarados en los 

registros de control interno del 

fabricante son trazables con los 

productos recibidos y cumplen con 

los valores y las tolerancias de la 

norma de referencia: 

·Características geométricas: Pto 6 

UNE-EN ISO 1452-2 (tubos PVC-

U) o UNE-EN ISO 1452-3 

(accesorios PVC- U) o Pto 7 UNE-

EN 17176-2 (PVC-O) o Pto 7 

UNE-CEN/TS 17176-3 (accesorios 

PVC-O) 

·Características físicas y 

mecánicas: Pto 8 y 9 UNE-EN ISO 

1452-2 (tubos PVC-U) o UNE-EN 

ISO 1452-3 (accesorios PVC-U) o 

Pto 9 y 10 UNE-EN 17176-2 

(PVC-O) o Pto 9 y 10 UNE-CEN/T 

S 17176 -3 (accesorios PVC-O) 

Comprobación Informe de ensayo 

proporcionado por 

fabricante 

01310M000

92 

Tub. y accesorios PVC a 

presión, incluido 

saneamiento a presión 

(Nivel II): Aspecto, color 

y opacidad  de tubos y 

accesorios (t) 

UNE-EN ISO 

1452-2 UNE-EN 

ISO 1452-3 

UNE-EN 17176-

2 

UNE-CEN/T S 

17176-3  

Cada envío, todas las unidades Ausencia de defectos e 

imperfecciones en superficie. La 

pared del tubo es opaca. 

Inspección visual 

en la recepción 

Registro de 

Inspecciones / 

Albarán / Registro 

fotográfico 
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01310M050

92 

Tub. y accesorios PVC a 

presión, incluido 

saneamiento a presión 

(Nivel II): Marcado de 

los tubos y accesorios 

UNE-EN ISO 

1452-2 UNE-EN 

ISO 1452-3 

UNE-EN 17176-

2 

UNE-CEN/T S 

17176-3 

Cada envío, todas las unidades Tubos marcados con: 

· Número de la Norma: ISO 1452 // 

EN 17176 

· Fabricante y/o marca comercial 

· Material: PVC-U // PVC-O 

  Clase M RS y coeficiente de 

diseño (PVC-O) 

· Diámetro exterior nominal x 

espesor de pared 

· Presión nominal PN 

· Información del fabricante 

· Uso previsto (PVC-U) 

Inspección visual Albarán/ Registro 

fotográfico 
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01315M000

92 

Tub. y accesorios PVC a 

presión, incluido 

saneamiento a presión 

(Nivel II, Inspec. 

OPCIONAL): Espesor de 

los tubos 

UNE-EN ISO 

1452-2 

UNE-EN 17176-

2 

ISO 11922-1 

A definir con la D.O. En 

ausencia de indicaciones: 

Todos los palés del lote de 

control, 1 tubo/palé. 

Nº determinaciones por tubo: 

- DN ≤ 90 4 

- 110≤ DN ≤ 280 8 

- DN ≥ 15 12 

Este control sol o se aplicará 

en caso de dudas sobre los 

tubos 

Se permitirá hasta un 10% de 

medidas por lote de control (no por 

tubo) fuera de los rangos de 

espesores definidos en pto. 6.4, 

tablas nº 2 y 3 de UNE-EN ISO 

1452-2 (PVC-U) o pto. 7.3 UNE-

EN 17176-2 (PVC-O) o grado W 

de la ISO 11922-1 (PVC-O), 

siempre y cuando no más del 5% 

del total de las medidas den valores 

de espesor por debajo del mínimo 

admisible. 

El valor del espesor mínimo 

admisible vendrá definido como el 

espesor mínimo marcado por 

norma para la combinación 

PN/DN, menos un 5%. 

Medición en obra Registro de 

inspecciones/ 

Albarán 
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01315M050

92 

Tub. y accesorios PVC a 

presión, incluido 

saneamiento a presión 

(Nivel II): Caract. 

geométricas, mecánicas y 

físicas de tubos 

UNE-EN ISO 

1452-2 

UNE-EN 17176-

2 

A definir con la D.O. En 

ausencia de indicaciones: por 

cada lote de control 1 tubo por 

DN/PN 

Los ensayos de laboratorio 

cumplen con lo especificado en la 

UNE-EN ISO 1452-2 (PVC-U) o la 

UNE-EN 17176 -2 (PVC-O) y son 

coherentes con los registros de 

control en fábrica. 

·Características geométricas: Pto 6 

UNE-EN ISO 1452-2 (tubos PVC-

U) o Pto 7 UNE-EN 17176 -2 

(PVC-O) 

·Características  físicas y 

mecánicas: Pto 8 y 9 UNE-EN ISO 

1452-2 (tubos PVC-U) o Pto 9 y 10 

UNE-EN 17176-2 (PVC-O) 

Ensayo 

laboratorio 

externo 

Informe de 

laboratorio 

01320M000

92 

Juntas de estanqueidad 

(solo para sistemas con 

uniones mecánicas, Nivel 

II): Marcado CE 

UNE-EN 681-1, 

681-2, 681-3 y 

681-4 (según 

proceda) 

Cada suministro El albarán contiene el logotipo del 

Marcado CE y va acompañado de 

la Declaración de Prestaciones 

(DdP). Los valores declarados en la 

DdP permiten deducir el 

cumplimiento de las 

especificaciones de la actuación. 

Comprobación Albarán y 

Declaración de 

Prestaciones 
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01325P0009

2 

Pruebas de la tubería de 

presión instalada (tubería 

de PVC- U) (Nivel II): 

Prueba de presión - STS 

UNE-EN 

805:2000 

Para Long. tub. >500m: Toda 

la tub. por tramos a definir en 

obra (long. 

aconsejable<1000m) 

Para Long. tub. <500m: Sólo 

se realizará la prueba cuando 

lo decida la Dirección 

Facultativa 

Lo descrito en el apartado 4.7 del 

presente PEC 

-Descenso de presión < 0,02 

N/mm2 

-Pérdida admisible de volumen de 

agua, donde: 

ΔVmax: Pérdida admisible, en 

litros 

V: Volumen del tramo de tubería 

en pruebas 

Δp Pérdída admisible de presión 

durante la prueba, 0,02 N/mm2 

para PVC. 

EW: Módulo de compresibilidad 

del agua, en N/mm2 

E: Módulo de elasticidad del 

material del tubo en N/mm2 

ID: Diámetro interior del tubo, en 

mm 

e: Espesor nominal del tubo, en 

mm 

1,2: Factor de corrección que, entre 

otros aspectos, tiene en cuenta el 

efecto del aire residual existente en 

la tubería EW: 2,1 x 103 N/mm2 

E(PVC): 3.600 N/mm2 (corto 

plazo); 1.750 (largo plazo) 

Prueba "in situ" Estadillo 
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01340P0009

2 

Pruebas de la tubería 

saneamiento instalada 

(tubería de PVC) (Nivel 

II): Funcionamiento de la 

red 

Punto 4.6.2 del 

PEC 

Toda la red por tramos Correcta circulación del agua Prueba "in situ" Planos o registro 

de inspecciones 

01330M000

91 

Tub. y accesorios PVC 

saneamiento sin presión 

(con Cert. de producto) 

(Nivel I): Cert. de 

Producto emitido por 

Org. acreditado 

UNE-EN 1401-1 

UNE-EN 13476-

2 

UNE-EN 13476-

3 

Un certificado por tipo de 

tubería y fabricante 

suministrada 

Certificado de producto vigente 

conforme a la norma UNE-EN 

1401-1, UNE-EN 13476-2 ó UNE-

EN 13476-3 (según proceda) que 

incluya en su alcance el tipo de 

tubería y/o accesorios 

suministrados. 

Comprobación Certificado de 

producto de la 

tubería 

 

3.10 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

01200M000

71 

Tubería de fundición 

dúctil: Existencia de 

Certificado de producto 

(Tub. con certificado) 

No se especifica 1 certificado por tipo de 

tubería suministrada 

Certificado de producto vigente 

que incluya el tipo de tubería 

suministrada 

Comprobación Certificado de 

producto de la 

tubería 

01200M050

71 

Tubería de fundición 

dúctil: Aspecto externo 

de los tubos de fundición 

dúctil. (t) 

No se especifica Cada envío, todos los tubos, a 

la recepción y antes del 

montaje 

Ausencia de defectos e 

imperfecciones en superficie 

Inspección visual Albarán 
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01200M100

72 

Tubería de fundición 

dúctil: Resistencia a 

tracción del material de 

los tubos de fundición 

dúctil (Tub. sin 

certificado) 

Apdo. 6.3 UNE - 

EN 545 o Apdo. 

6.3 ISO 2531 

Un informe de ensayo por 

cada lote de fabricación (véase 

tabla nº 13 del presente PEC - 

tabla nº 40 de la UNE-EN 

545) 

Resist. mín. tracción (Rm): 

- Todos los DN: Rm >= 420 MPa 

Elongación mín. después rotura 

(A): 

- T. centrifuga. DN 40 a DN 1000: 

A >= 10% 

- T. centrifuga. DN 1100 a DN 

2000: A >= 7% 

- T. no centrifuga., racores y 

accesorios  DN 40 a DN 2000: A 

>= 5% 

Ensayo en fábrica Certificado del 

fabricante 

01200M150

72 

Tubería de fundición 

dúctil: Dureza Brinell del 

material de los tubos de 

fundición dúctil (Tub. sin 

certificado) 

Apdo. 6.4 UNE-

EN 545 o Apdo 

6.4 ISO 2531 

Un informe de ensayo por 

cada lote de fabricación (véase 

tabla nº12 del presente PEC - 

tabla nº39 de la UNE-EN 545) 

La dureza Brinell no será superior  

a 230 HBW para los tubos y 250 

HBW para racores y accesorios 

Ensayo en fábrica Certificado del 

fabricante 

01200M200

72 

Tubería de fundición 

dúctil: Estanqueidad de 

los tubos de fundición 

dúctil antes de revestir 

(Tub. sin certificado) 

Apdo. 6.5 UNE-

EN 545 o Apdo 7 

ISO 2531 

Un informe de ensayo por 

cada lote de fabricación (véase 

tabla nº12 del presente PEC - 

tabla nº39 de la UNE-EN 545) 

No aparición de fugas visibles o 

filtraciones. 

Ensayo en fábrica Certificado del 

fabricante 
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01200M250

72 

Tubería de fundición 

dúctil: Masa por 

superficie del 

revestimiento de cinc de 

los tubos (Tub. sin 

certificado) 

UNE-EN 545 Un ensayo para las unidades 

suministradas previo al 

montaje 

Apdo. 6.6 de la UNE-EN 545 Ensayo 

en fábrica 

Certificado 

del fabricante 

01200M300

72 

Tubería de fundición 

dúctil: Espesor del 

revestimiento de pintura 

de los tubos (Tub. sin 

certificado) 

Apdo. 6.7 UNE - 

EN 545 

Un informe de ensayo por 

cada lote de fabricación (véase 

tabla nº12 del presente PEC - 

tabla nº39 de la UNE-EN 545) 

El acabado es uniforme. Espesor 

medio de las capas >= 70μm 

(ninguna medida particular < 50 

μm) 

Ensayo 

en fábrica 

Certificado 

del fabricante 

01200M400

72 

Tubería de fundición 

dúctil: Espesor del 

revestimiento con 

mortero de cemento de 

los tubos (Tub. sin 

certificado) 

Apdo. 6.8 UNE - 

EN 545 

Un informe de ensayo por 

cada lote de fabricación (véase 

tabla nº12 del presente PEC - 

tabla nº39 de la UNE-EN 545) 

Espesor revestimiento: 

- DN 40 a 300: 4 mm (desviación 

máx -1,5 mm) 

- DN 350 a 600: 5 mm (desviación 

máx -2,0 mm) 

- DN 700 a 1200: 6 mm 

(desviación máx -2,5 mm) 

- DN 1400 a 2000: 9 mm 

(desviación máx -3,0 mm) 

Ensayo en fábrica Certificado del 

fabricante 

01200M450

72 

Tub.fundición dúctil: 

Dimensiones de los 

tubos: Espesor / Diám. 

int. / Ovalidad / Diám. 

ext. / Long. (Tub. sin 

certificado) 

UNE-EN 545 

ISO 2531 

2 unidades por lote de 200 

tubos de cada diámetro y 

timbraje, con un mínimo de 

dos unidades por pedido 

Tolerancias para cada dimensión 

establecidas en los apartados 4.3 de 

la UNE-EN 545 (Apdo 3.3.1.1.del 

presente PEC) o 4.2 de la ISO 2531 

(Apdo 3.4 del presente PEC) 

Inspección "in 

situ" 

Estadillo (Anejo 

nº2) 
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01200M500

72 

Tub. fundición 

dúctil: Declaración 

fabricante dim.: Espesor / 

Diám. ext. / Diám. int. / 

Long. / Rectitud (Tub. sin 

certificado) 

Apdos, 6.1 y 6.2 

UNE-EN 545 

Apdo 4.2  ISO 

2531 

Un informe de ensayo por 

cada lote de fabricación (véase 

tabla nº12 del presente PEC - 

tabla nº39 de la UNE-EN 545) 

- Espesor y diám.: Apdo. 3.3.1.1 

PEC (4.3.1. y 4.3.2 UNE-EN 545) 

o Apdo. 3.4 PEC (4.2.3 y Anexo C 

ISO 2531) 

- Long: Apdo. 3.3.1.1 PEC (4.3.3. 

UNE-EN 545) o Apdo. 3.4 PEC 

(4.2.4. ISO 2531) 

- Rectitud: 0,125% long. (4.3.4. 

UNE-EN 545 o 4.2.5. ISO 2531) 

Ensayo en fábrica Certificado del 

fabricante 

01205P0007

1 

Prueba de la tubería de 

fundición dúctil 

instalada: Presión interior 

en zanja de la tubería de 

fundición dúctil. 

UNE-EN 805 Para Longitud de tubería > 

500 m: 

Toda la tubería por tramos a 

definir en obra (longitud 

aconsejable <1000 m) 

Para Longitud de tubería < 

500 m: 

Sólo se realizará la prueba 

cuando lo decida la Dirección 

Facultativa 

Mét. gral (p 4.7 del PEC): 

Δp<0,02N/mm2 

ΔVmax=1,2V*Δp*((1/Ew)+(ID/e*

E)) 

ΔVmax=perd. vol H2O(l); V=Vol 

tramo (l); Δp=Caída P; EW=Mód 

compres H2O (2,1x103N/mm2); 

E=Mód elast tubo(N/mm2), 

ID=Øint tubo(mm); e=Espe. 

tubo(mm) 

Prueba “in situ” Estadillo (Anejo 

nº1) 

01210M000

71 

Juntas de estanqueidad: 

Marcado CE 

UNE-EN 681-1 

UNE-EN 681-2 

UNE-EN 681-3 

UNE-EN 681-4 

Cada suministro El albarán contiene el Logotipo del 

Marcado «CE» y va acompañado 

de la Declaración de Prestaciones 

(DdP). Los valores declarados en la 

DdP permiten deducir el 

cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación Albarán 

Declaración de 

Prestaciones 

. 
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3.11 TUBERÍA DE PE 

02700M000

71 

Tub. y acces. PE de 

presión, incl. 

saneamiento a presión 

(con Cert. de Product): 

Certificado Producto 

emitido por org. 

acreditado 

UNE-EN 12201-

2 y 12201-3 

Un certificado por tipo de 

tubería y fabricante 

Certificados vigentes que incluyan 

en su alcance el tipo de tub. 

conforme a UNE-EN 12201-2 y el 

tipo de accesorios conforme a 

UNE-EN 12201-3. Los valores 

declarados cumplen con los 

requisisitos. 

Comprobación Certificado de 

Calidad de 

Producto 

02705M000

71 

Tub. y acces. PE de 

presión, incl. 

saneamiento a presión 

(sin Cert. de Product): 

Características declaradas 

por el fabricante 

UNE-EN 12201-

2 y 12201-3 

Un informe de ensayo trazable 

con cada lote de fabricación 

recibido 

Los valores declarados en los 

registros de control interno del 

fabricante son trazables con los 

productos recibidos y cumplen con 

los valores y las tolerancias de la 

norma de referencia: 

Características geométricas: Pto 6 

UNE-EN 12201-2 (tubos) o UNE-

EN 12201-3 (accesorios) 

Características físicas y mecánicas: 

Pto 7 y 8, UNE-EN 12201-2 

(tubos) o UNE-EN 12201-3 

(accesorios)  

Comprobación Informe de ensayo 

proporcionado por 

fabricante 

02710M000

71 

Tub. y acces. PE de 

presión, incluido 

saneamiento a presión: 

Aspecto y color de tubos 

y accesorios 

UNE-EN 12201-

2 

UNE-EN 12201-

3 

Cada envío, todas las unidades Ausencia de defectos e 

imperfecciones en superficie 

Inspección visual 

en la recepción 

Registro de 

inspecciones y 

ensayos / Albarán/ 

registro fotográfico 
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02710M050

71 

Tub. y acces. PE de 

presión, incluido 

saneamiento a presión: 

Marcado de los tubos y 

accesorios 

UNE-EN 12201-

2 

UNE-EN 12201-

3 

Cada envío, todas las unidades Los tubos irán marcados con: 

·Identificación del fabricante 

·Material y designación (p.e. 

PE100) 

·Dimensiones (DN x e) 

·Serie SDR 

·Presión nominal (en MPa) 

·Periodo de fabricación (fecha o 

código) 

·Norma de referencia 

·Uso previsto (W, P o WP) 

Inspección visual Registro de 

Inspecciones / 

Albarán / registro 

fotográfico 

02715M000

72 

Tub. y acces. PE de 

presión (Nivel II. 

Inspección OPCIONAL): 

Características 

geométricas de los tubos; 

Espesor 

UNE-EN 12201-

2 

A definir con la D.O. En 

ausencia de indicaciones: 

Todos los palés del lote de 

control, 1 tubo/palé. 

Nº determinaciones por tubo: 

·DN ≤ 90: 4  

·110≤ DN ≤ 280: 8 

·DN ≥ 315: 12 

Este control solo se aplicará 

en caso de dudas sobre los 

tubos 

Se permitirá hasta un 10% de 

medidas por lote de control (no por 

tubo) fuera de los rangos de 

espesores definidos en pto. 6.3, 

tabla nº2 de UNE-EN 12201-2, 

siempre y cuando no más del 5% 

del total de las medidas den valores 

de espesor por debajo del mínimo 

admisible. 

El valor del espesor mínimo 

admisible vendrá definido como el 

espesor mínimo marcado por 

norma para la combinación 

PN/DN, menos un 5%. 

Medición en obra Registro de 

inspecciones/ 

Albarán 
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02715M050

72 

Tub. y acces. PE de 

presión (Nivel II): 

Características 

geométricas, mecánicas y 

físicas de los tubos 

UNE-EN 12201-

1 

UNE-EN 12201-

2 

A definir con la D.O. 

En ausencia de indicaciones: 

por cada lote de control 1 tubo 

por DN/PN   

Los ensayos de laboratorio 

cumplen con lo especificado en la 

UNE-EN 12201-2 y son coherentes 

con los registros de control en 

fábrica. 

Requisitos y tolerancias 

dimensionales: 

·Diámetro exterior: Pto 6.2, tabla 

nº1 UNE-EN 12201-2; 

·Ovalación: Pto 6.2, tabla nº1 

UNE-EN 12201-2; 

·Espesor: Pto 6.3, tabla nº2 UNE-

EN 12201-2. 

Características mecánicas y físicas: 

·Ensayo tracción longitudinal: 

≥350%;  

·Presión interna a 80ºC durante 

165h: Sin fuga; 

·Contenido negro carbono:2 a 2,5% 

en masa; 

·T.I.O.: ≥ 20 minutos; 

· Control de soldaduras. 

Resistencia a la tracción en 

soldaduras a tope: Rotura dúctil; 

· Control de soldaduras. 

Descohesión de soldaduras con 

manguito: Iniciación rotura  ≤ L/3 

en rotura frágil 

Ensayo 

laboratorio 

externo 

Informe de 

laboratorio 
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02720M000

71 

Juntas de estanqueidad 

(solo para sistemas que 

empleen uniones 

mecánicas): Marcado CE 

UNE-EN 681-1 

UNE-EN 681-2 

UNE-EN 681-3 

UNE-EN 681-4 

Cada suministro El albarán contiene el Logotipo del 

Marcado «CE» y va acompañado 

de la Declaración de Prestaciones 

(DdP). 

 Los valores declarados en la DdP 

permiten deducir el cumplimiento 

de las especificaciones  de la 

actuación 

Comprobación Albarán 

Declaración de 

Prestaciones 
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02725P0007

1 

Pruebas de la Tub. PE de 

presión instalada: Prueba 

de presión (STS) 

UNE-EN 805 -Para longitud de tubería > 

500 m: 

Toda la tubería por tramos a 

definir en obra (longitud 

aconsejable <1000 m.) 

- Para longitud de tubería < 

500 m: 

Sólo se realizará la prueba 

cuando lo decida la Dirección 

Facultativa. En este caso, para 

esta prueba se podrá utilizar el 

procedimiento descrito en el 

punto 4.7.3 del presente PEC 

Mét. gen: OPCIÓN A: MÉTODO 

GENERAL 

Si se escoge el método general, lo 

descrito en el apartado 4.7.1 del 

presente PEC: 

-Descenso de presión < 0,02 

N/mm2 

-Pérdida admisible de volumen de 

agua, donde: 

ΔVmax: Pérdida admisible, en 

litros 

V: Volumen del tramo de tubería 

en prueba, en litros 

Δp: Caída admisible de presión 

durante la prueba, 0,02 N/mm2 

para PE.  

EW: Módulo de compresibilidad 

del agua, en N/mm2 

E: Módulo de elasticidad del 

material del tubo, en N/mm2 

ID: Diámetro interior del tubo, en 

mm 

e: Espesor nominal del tubo, en 

mm 

1,2: Factor de corrección que, entre 

otros aspectos, tiene en cuenta el 

efecto del aire residual existente en 

la tubería 

EW: 2,1 x 103 N/mm2 

E (PE): 1.000 N/mm2 (corto plazo) 

- 150 (largo plazo) 

Prueba "in situ" Estadillo 
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02725P0007

1 

Pruebas de la Tub. PE de 

presión instalada: Prueba 

de presión (STS) 

UNE-EN 805 -Para longitud de tubería > 

500 m: 

Toda la tubería por tramos a 

definir en obra (longitud 

aconsejable <1000 m.) 

- Para longitud de tubería < 

500 m: 

Sólo se realizará la prueba 

cuando lo decida la Dirección 

Facultativa. En este caso, para 

esta prueba se podrá utilizar el 

procedimiento descrito en el 

punto 4.7.3 del presente PEC 

OPCIÓN B: MÉTODO 

ESPECÍFICO 

Si se escoge el método específico, 

lo descrito en el apartado 4.7.2 del 

presente PEC: 

-Presiones crecientes en la fase de 

prueba principal durante 30 min. de 

contracción de la tubería. 

-Si hay dudas, caída de presión 

inferior a 25 kPa a partir del valor   

alcanzado en la fase de contracción 

de la tubería, tras prolongar la fase 

de prueba principal hasta una 

duración de 90 min. 

Prueba "in situ" Estadillo 

02730M000

71 

Tub. y accesorios PE para 

saneamiento sin presión 

(con Cert. de Product): 

Certificado Producto 

emitido por 

org.acreditado 

UNE-EN 13476-

2 

UNE-EN 13476-

3 

1 certificado por tipo de 

tubería  y  fabricante 

suministrada  

Certificado de producto vigente 

conforme a la norma UNE-EN 

13476 (parte 2 para tipo A y parte 3 

para tipo B) que incluya en su 

alcance el tipo de tubería 

suministrada. 

Comprobación Certificado de 

producto de la 

tubería 
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02735M000

71 

Tub. y accesorios PE para 

saneamiento sin presión 

(sin Cert. de Product): 

Características declaradas 

por el fabricante 

UNE-EN 12201 

UNE-EN 13476-

2 

UNE-EN 13476-

3 

Un informe de ensayo trazable 

con cada lote de fabricación 

recibido 

Los valores declarados son 

trazables con los productos 

recibidos y cumplen con la norma: 

• Caract. geométricas: Punto 7 

UNE-EN 13476 (p.2 tipo A y p.3 

tipo B) 

• Caract. mecánicas y físicas: 

Cumplir lo especificado en pto 8 y 

9 de la UNE-EN 13244 (parte 2 

para tipo A, parte 3 para tipo B) 

Comprobación Informe de ensayo 

proporcionado por 

fabricante 

02740M000

71 

Tub. y accesorios PE para 

saneamiento sin presión: 

Aspecto y color de los 

tubos u accesorios 

UNE-EN 12201 

UNE-EN 13476-

2 

UNE-EN 13476-

3 

Cada envío, todas las unidades Ausencia de defectos e 

imperfecciones en superficie 

Inspección visual 

en la recepción 

Albarán/ registro 

fotográfico 

02740M050

71 

Tub. y accesorios PE para 

saneamiento sin presión: 

Marcado de los tubos 

UNE-EN 12201 

UNE-EN 13476-

2 

UNE-EN 13476-

3 

Cada envío, todas las unidades Los tubos irán marcados con: 

·Identificación del fabricante 

·Material y designación (p.e. PE80) 

·Dimensiones (DN x e) 

·Serie SDR 

·Presión nominal (en MPa) 

·Periodo de fabricación (fecha o 

código) 

·Norma de referencia 

Uso previsto (U, D o UD)  

Inspección visual 

en la recepción 

Albarán/ registro 

fotográfico 
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02745P0007

1 

Pruebas de la tubería de 

saneamiento instalada: 

Funcionamiento de la red 

No se especifica Toda la red, una vez terminada 

la instalación 

Correcta circulación del agua según 

punto 4.7.3 del presente PEC. Se 

verifica el paso correcto del agua 

por los pozos situados aguas abajo 

Prueba "in Situ" Acta 

 

3.12 CALDERERÍA/PIEZAS ESPECIALES 

01600M000

71 

Piezas especiales y 

calderería: Tipo y 

características del acero y 

espesor de chapa 

Apartado 3.2.1. 

PEC.016  

G.T. Tuberías a 

Presión CEDEX 

Una vez por tipo de acero y 

proveedor 

Acero del tipo, características y 

espesor de chapa conformes con las 

especificaciones de la actuación 

Comprobación Certificado del 

taller/siderurgia 

01600M050

71 

Piezas especiales y 

calderería: Dimensiones 

de las piezas 

No se especifica 5% de las piezas y ,al menos, 

una por envío 

Cumplimiento de especificaciones 

del documento de compra (incluso 

bridas) 

Mediciones a la 

recepción 

Albarán/ Registro 

de Inspecciones 
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01600M100

71 

Piezas especiales y 

calderería: Soldadura. 

Calidad de las uniones 

Apartado 3.2.2. 

PEC.016 

Visual: UNE-EN 

ISO 17637 y 

UNE-EN 5817 

LP: UNE-EN 

ISO 3452 y 

UNE-EN ISO 

23277 

PM: UNE-EN 

ISO 17638 y 

UNE-EN ISO 

23278 

US: UNE-EN 

ISO 17640 

RX: UNE-EN 

ISO 17636 y 

UNE-EN ISO 

10675 

5% de las piezas Inspección visual: Nivel calidad B 

Ensayo no destructivo de referencia 

(seleccionar: LP /  PM / RX / US / 

Otros): Nivel de aceptación 2 

Ensayo en fabrica Informe de 

laboratorio 

proporcionado por 

la fábrica 
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01600M150

71 

Piezas especiales y 

calderería: Calidad del 

recubrimiento 

interior/exterior. Espesor 

(No aplicable a aceros 

inoxidables) 

Apartado 3.2.3. 

PEC.016 

UNE-EN 10224 

UNE-EN 2808 

Galv.: UNE-EN 

ISO 1461 

Epoxy: UNE-EN 

10289 

Poliuretano: 

10290 

5% de las piezas. Nº mínimo 

de mediciones por pieza 

ensayada: 

-Superf >2m2:  ≥3 

-  Superf >100 cm2 a ≤ 2m2: 

≥1 

- Superf >10 cm2 a  ≤ 100 

cm2: 1 

Epoxy.Nunca inferior a: 

Tª serv –20ºC a 40ºC:400μm 

Tª– 20ºC a 60ºC:800μm 

Tª – 20ºC a 80ºC:1500μm 

Poliuretano.Nunca inferior a: 

Tª – 20ºC a 40ºC:1000μm 

Tª – 20ºC a ≥60ºC:1500μm 

Galv: 

Chapa≥ 6 

mm:media≥85μm(ninguna<70μm) 

Chapa 3-6 

mm:media≥70μm(ninguna<55μm) 

Ensayo en fabrica 

(o empresa 

subcontratada por 

el proveedor) 

Informe de 

laboratorio 

proporcionado por 

la fábrica 

01600M200

71 

Piezas especiales y 

calderería: Calidad del 

recubrimiento 

interior/exterior. 

Adherencia (No aplicable 

a aceros inoxidables) 

Apartado 3.2.3. 

PEC.016 

Galvanización: 

N.A. 

Epoxy: UNE-EN 

10289 

Poliuretano: 

10290 

5% de las piezas. Nº mínimo 

de mediciones por pieza 

ensayada: 

-Superf >2m2:  ≥3 

-Superf >100 cm2 a ≤ 2m2: 

≥1 

-Superf >10 cm2 a  ≤ 100 

cm2: 1 

Según ensayo: 

Epoxy/Epoxy modif.  

-R. desprendimiento: Max 2mm 

pérdida adherencia ó;  

-Método arrancamiento:7 MPa  

Poliuretano/Poliuretano modif.  

-R. desprendimiento: Max 5mm 

pérdida adherencia ó; 

-Método del arrancamiento: 7 MPa  

Galvanización:N.A. 

Ensayo en fabrica 

(o empresa 

subcontratada por 

el proveedor) 

Informe de 

laboratorio 

proporcionado por 

la fábrica 
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01605M000

71 

Bridas y sus uniones y 

juntas elastoméricas: 

Marcado CE 

Ver tabla nº 1 Cada suministro El albarán contiene Logotipo 

Marcado CE y va acompañado de 

la declaración CE de conformidad 

o la Declaración de Prestaciones 

del fabricante (según el caso). Los 

valores declarados cumplen las 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación de 

la documentación 

Albarán 

01610P0007

1 

Manipulación y 

transporte en obra de 

piezas especiales: Estado 

de las piezas antes del 

montaje 

No se especifica 100% de las piezas Ausencia de rasguños, roces u otros 

daños en la protección de la pieza 

Inspección visual 

antes del montaje 

Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

01615P0007

1 

Montaje: Estado 

revestimiento después del 

montaje cond. especiales 

de agresividad del suelo 

(No aplicable a aceros 

inoxidables) 

No se especifica 100% de las piezas Ausencia de daños en 

revestimientos 

Inspección visual 

después del 

montaje 

Registro de 

inspecciones y 

ensayos 
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01620P0007

1 

Montaje de piezas 

especiales y calderería 

por soldadura: Calidad de 

las uniones por soldadura 

Visual: UNE-EN 

ISO 17637 y 

UNE-EN 5817 

LP: UNE-EN 

ISO 3452 y 

UNE-EN ISO 

23277 

PM: UNE-EN 

ISO 17638 y 

UNE-EN ISO 

23278 

US: UNE-EN 

ISO 17640 

RX: UNE-EN 

ISO 17636 y 

UNE-EN ISO 

10675 

100% de las uniones 

ejecutadas en obra por ramales 

o tramos a definir 

Inspección visual: Nivel calidad B 

Ensayo no destructivo de referencia 

(seleccionar: LP /  PM / RX / US / 

Otros): Nivel de aceptación 2 

Ensayo "in situ” Planos 

01625P1007

1 

Montaje de piezas 

especiales y calderería 

mediante unión con 

bridas: Calidad de las 

uniones con bridas. Par 

de apriete 

No se especifica 100% de las uniones Se cumplen con los valores de par 

de apriete indicados en la 

documentación técnica de 

acompañamiento de las bridas de 

acuerdo con las condiciones 

específicas de montaje y no se 

aprecian pérdidas. 

Control “in situ” Registro de 

inspecciones y 

ensayos 
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014

00M00071 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Marcado CE (t) 

UNE-EN 10224 Cada suministro (Solo en 

instalaciones de agua no 

destinada a consumo humano) 

El albarán contiene el Logotipo del 

Marcado "CE" y va acompañado 

de la Declaración de Prestaciones 

(DdP). Los valores declarados en la 

DdP permiten deducir el 

cumplimiento de las 

especificaciones de la actuación 

Comprobación Albarán 

Declaración de 

Prestaciones 

01400M050

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Acabado y aspecto 

externo (t) 

Apartado 7.4 

UNE-EN 10224  

Todas las unidades de cada 

envío antes de su ejecución  

Los tubos y accesorios están libres 

de defectos superficiales internos y 

externos 

Inspección visual 

en obra 

Registro de 

inspecciones y 

ensayos / Albarán 

01400M100

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Características 

geométricas y 

dimensionales 

Apartados 7.6, 

7.7, 7.8 y 7.9 

UNE-EN 10224 

Un informe de ensayo por 

cada lote de control definido 

por el fabricante 

Los tubos cumplen tolerancias 

dimensionales: 

-DN:Pto7.7.2 UNE-EN 10224; 

-Ovalidad:Pto 7.7.3 UNE-EN 

10224; 

-Espesor pared:7.7.4 UNE-EN 

10224; 

-Long:±500mm de la especificada; 

-Rectitud:  desviación ≤0,2%. Los 

accesorios cumplen Pto. 7.9 UNE-

EN 10224 

Ensayo en fábrica Informe de ensayo 

del fabricante 

trazable con lote de 

control 
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01400M150

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Propiedades mecánicas 

Apartados 10.2.1 

y 10.2.4 UNE-

EN 10224 

Un informe de ensayo por 

cada lote de control definido 

por el fabricante 

-Resistencia a la tracción: tabla 3 

UNE-EN 10224; 

-Límite elástico superior: tabla 3 

UNE-EN 10224; 

-Alargamiento mínimo: tabla 3 

UNE-EN 10224; 

-Doblado sobre soldadura: la 

probeta se dobla a un ángulo de 

180º (apartado 10.2.4 UNE-EN 

10224) 

Ensayo en fábrica Informe de ensayo 

del fabricante 

trazable con lote de 

control 

01400M200

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Estanquieidad de tubos 

Apartado 10.3 

UNE-EN 10224 

Un informe de ensayo por 

cada lote de control definido 

por el fabricante 

Tubos sin pérdida o exudación en 

superficie exterior una vez 

sometidos al ensayo de 

estanqueidad del punto 10.3 de la 

UNE-EN 10224 

Ensayo en fábrica Informe de ensayo 

del fabricante 

trazable con lote de 

control 

01400M250

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

END automático de 

soldadura por arco 

sumergido (Fábrica) 

Apartado 10.4.2 

UNE-EN 10224 

Un informe de ensayo por 

cada lote de control definido 

por el fabricante 

Resultado END: Nivel de 

aceptación U4 

Ensayo en fábrica Informe de ensayo 

del fabricante 

trazable con lote de 

control 

01400M300

71 

Tubería de acero con 

soldadura helicoidal: 

Recubrimiento interior y 

exterior 

Apartado 13 

Anexo D UNE-

EN 10224 

Un informe de ensayo por 

cada lote de control definido 

por el fabricante 

El tipo de tratamiento cumple las 

especificaciones del proyecto de la 

actuación y es adecuada protección 

frente al medio en el vayan a ser 

ejecutados 

Ensayo en fábrica Informe de ensayo 

del fabricante 

trazable con lote de 

control 
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01405M000

71 

Juntas de estanqueidad 

(solo para sistemas que 

las empleen): Marcado 

CE 

UNE-EN 681-1 

UNE-EN 681-2 

UNE-EN 681-3 

UNE-EN 681-4 

Cada suministro El albarán contiene el Logotipo del 

Marcado "CE" y va acompañado 

de la Declaración de Prestaciones 

(DdP). Los valores declarados en la 

DdP permiten deducir el 

cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación Albarán 

Declaración de 

Prestaciones 

01410P0007

1 

Soldadura en obra (solo 

para sistemas que las 

empleen): Calidad de la 

soldadura 

No se especifica Visual: 100% de las uniones 

END: 1 ensayo cada 50 tubos 

Inspección visual: Nivel calidad B 

Ensayo no destructivo de referencia 

(seleccionar: LP /  PM / RX / US / 

Otros): Nivel de aceptación 2 Una 

vez ejecutadas, las uniones 

soldadas serán convenientemente 

protegidas frente a la corrosión 

Ensayo "in situ" Informe de 

ensayos 

01415P0007

1 

Pruebas de la tubería de 

presión instalada: Prueba 

de presión (STP) 

UNE-EN 805 - Para Longitud de tubería > 

500 m: Toda la tubería por 

tramos a definir en obra 

(longitud aconsejable <1000 

m.) 

- Para Longitud de tubería < 

500 m: Sólo se realizará la 

prueba cuando lo decida la 

Dirección Facultativa 

Mét. gral (pto 4.7 del PEC): 

Δp<0,02N/mm2 

ΔVmax=1,2V*Δp*((1/Ew)+(ID/e*

E))   

ΔVmax=perdida vol H2O(l); 

V=Vol tramo test(l); Δp=Caída P; 

EW=Mód compres 

H2O(2,1x103N/mm2); E=Mód 

elast tubo(N/mm2); ID=Øint 

tubo(mm); e=Espesor tubo(mm) 

Prueba "in situ" Acta de la prueba 
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3.13 VÁLVULAS 

02500M000

61 

Válvulas y contadores: 

número de unidades, 

características generales y 

aspecto externo 

No se especifica Cada envío Cumplimiento de las 

especificaciones del pedido 

Inspección visual Albarán 

02500M050

61 

Válvulas y contadores: 

Instalación 

No se especifica Todas las unidades Cumplimiento de las 

especificaciones del fabricante 

indicadas en la documentación que 

acompaña a las unidades y en el 

marcado de las mismas. 

Inspección visual Registro 

fotográfico 

02505M000

61 

Válvulas: Marcado UNE-EN 1074-1 

UNE-EN 1074-2 

UNE-EN 1074-3 

UNE-EN 1074-4 

UNE-EN 1074-5 

UNE-EN 1074-6 

Cada envío. Todas las 

unidades 

las válvulas están marcadas 

conforme a lo indicado en el 

apartado 7 de la UNE-EN 1074-1: 

– DN 

– Identificación del/de los 

materiales de la carcasa; 

– PN; 

– Id fabricante; 

– Año de fabricación; 

Para válvula DN<DN 50: 

– PN; 

– Id fabricante  

– Parte aplicable de la norma 

(UNE-EN 1074-2, por ejemplo) 

Inspección visual Registro 

fotográfico 
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02510M000

61 

Válvulas (Nivel I, Con 

Certif. Calidad Producto-

CCP): CCP de Org. 

Acreditado o NO 

Acreditado con 

reconocida solvencia 

técnica 

UNE-EN 1074-1 

UNE-EN 1074-2 

UNE-EN 1074-3 

UNE-EN 1074-4 

UNE-EN 1074-5 

UNE-EN 1074-6 

1 certificado por tipo de 

válvula y fabricante (un 

mismo certificado puede hacer 

referencia a varios tipos de 

válvula) 

Certifi. Calidad de Producto 

vigente conforme UNE-EN 1074 

(1 a 6 según corresponda) 

incluyendo tipo de válvula 

suministrada. Valores declarados 

en doc. técnica y/o  informe de 

ensayos de fábrica (si se solicita), 

cumplen los requisitos de la 

actuación 

Comprobación Certificado de 

Calidad de 

Producto /Informe 

de ensayos 

efectuados en 

fábrica 

02510M050

61 

Válvulas (Nivel I, Con 

CCP): Protección contra 

corrosión. Calidad 

recubrimiento 

interior/ext., incluido en 

CCP (No aplica a AI) 

GT Tuberías a 

Presión CEDEX: 

Pto. 3.9.7 

Pto. 3.2.6 

Pto. 3.3.6 

1 certificado por tipo de 

válvula y fabricante  

El tipo de protección interior y 

exterior de todas las partes de las 

válvulas susceptibles de oxidación 

cumple con la especificaciones del 

proyecto de la actuación 

Tratamiento 

incluido en el 

alcance del 

certificado: 

Comprobación 

Certificado de 

Calidad de 

Producto /Informe 

de ensayos 

efectuados en 

fábrica o 

laboratorio externo 

02510M100

61 

Válvulas (Nivel I, Con 

CCP): Protección contra 

corrosión. Calidad 

recubrimiento 

interior/ext., NO incl. en 

CCP (No aplica a AI) 

GT Tuberías a 

Presión CEDEX: 

Pto. 3.9.7 

Pto. 3.2.6 

Pto. 3.3.6 

Lotes de control y frecuencia a 

definir según requisitos 

actuación 

El tipo de protección interior y 

exterior de todas las partes de las 

válvulas susceptibles de oxidación 

cumple con la especificaciones del 

proyecto de la actuación  

Tratamiento NO 

incluido en el 

alcance del 

certificado: 

Ensayo en fábrica 

o, en su caso, 

laboratorio 

externo 

Certificado de 

Calidad de 

Producto / 

Informe de 

ensayos efectuados 

en fábrica o 

laboratorio externo 
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02525M000

61 

Bridas y sus uniones y 

juntas elastoméricas: 

Marcado CE 

Ver tabla nº 1 del 

PEC25 Revisión 

06 (pág.24/49) 

Cada suministro El albarán lleva el Logotipo del 

Marcado "CE" y se acompaña de la 

declaración CE de conformidad o 

Declaración de Prestaciones del 

fabricante (según el caso). Los 

valores declarados en 

documentación cumplen 

especificaciones  de la actuación 

Comprobación de 

la documentación 

Albarán 

PAR99P140

01 

Válvula : certificado 

materiales: 

     

PAR99P150

01 

Válvula: Ensayos: UNE-EN 

1074:2001 

Todas las unidades Conforme la norma de referencia: 

- Resistencia del asiento con la 

válvula cerrada: 1,1 veces la 

presión nominal. Tasas de fugas A. 

- Resistencia del cuerpo con la 

válvula abierta: 1,5 veces la presión 

nominal. No se permite existencia 

de fugas visibles a través de las 

paredes exteriores de la carcasa o 

cuerpo 

Ensayos y 

comprobaciones 

en fábrica 

Certificado 3.1 del 

fabricante. 

PAR99P160

01 

Válvula: Espesor del 

revestido.: 

UNE-EN ISO 

2808:2020 

50% unidades Espesor medio del revestido 

comprobado mediante medidor de 

corriente de Foucault: 

- Válvulas revestido interior y 

exterior >= 300micras. 

Comprobación en 

obra 

Informe 

 



 

  

PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA (ÁLAVA) 

 

91 

 

3.14 FILTROS 

03100M000

51 

Prefiltros / Cazapiedras: 

Aspecto y dimensiones 

No se especifica Una cada 50 unidades de cada 

tipo 

- Dimensiones dentro de las 

especificadas por el fabricante 

- Ausencia de coqueras y burbujas 

en soldaduras 

Medición Albarán 

PAR99P070

01 

Filtros : Comprobación 

en fabrica: 

Comprobación 

TIG (141 UNE-

EN ISO 4063) o 

GTAW (ASME-

AWS). 

10% de los filtros cazapiedras. - Examen visual: calidad B, nivel 

de aceptación B conforme la norma 

UNE-EN ISO 5817:2014. 

- Líquidos penetrantes: calidad B, 

nivel de aceptación 2C conforme 

las normas UNE-EN ISO 

5817:2014 y UNE-EN ISO 

23277:2015. 

Ensayo en fabrica  Informe de 

laboratorio 

PAR99P080

01 

Filtros : Diseño, 

dimensiones: 

Comprobación 

No se especifica  Un filtro por lote 

(lotes de 50 filtros) 

- Dimensiones y diseño: conforme 

los planos correspondientes. 

- Ajuste correcto entre la malla y el 

filtro 

Mediciones en 

obra 

Informe 
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PAR99P090

01 

Filtro: Pruebas presión 

interna: Comprobación 

No se especifica Cuatro filtros por lote (lote de 

50 filtros) 

Ensayo de presión interna (presión 

de diseño x 1,5) durante 30 

minutos  

Se probará el filtro (malla filtrante 

incluida) a una presión de 1,5 veces 

de diseñó, manteniendo dicha 

presión durante 30 minutos.  

Se dará por satisfactorio siempre y 

cuando la perdida de presión, 

pasados los 30 minutos, sea igual o 

inferior a la incertidumbre del 

aparato de medida (se deberá de 

presentar certificado de la 

incertidumbre de los aparatos de 

medida). El lote se dará por 

satisfactorio si todos los filtros 

cumplen dicho ensayo. 

Ensayo en fabrica Informe de 

laboratorio 

PAR99P100

01 

Filtros: Perdidas de 

carga: Comprobación 

No se especifica  Cuatro filtros por lote 

(lotes de 50 filtros) 

Los aparatos de medidas deberán 

estar verificados por una empresa 

homologada por el Organismo 

pertinente.  

Se probará el filtro a su caudal 

circulante de trabajo  (xx l/seg) a 

una presión de hasta 2xx m.c.a.  

Ensayo en fabrica Informe 

laboratorio 
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3.15 VENTOSAS 

02500M000

61 

Válvulas y contadores: 

número de unidades, 

características generales y 

aspecto externo 

No se especifica Cada envío Cumplimiento de las especificaciones del pedido Inspección visual 

02500M050

61 

Válvulas y contadores: 

Instalación 

No se especifica Todas las unidades Cumplimiento de las especificaciones del fabricante 

indicadas en la documentación que acompaña a las 

unidades y en el marcado de las mismas. 

Inspección visual 

02505M000

61 

Válvulas: Marcado UNE-EN 1074-1 

UNE-EN 1074-2 

UNE-EN 1074-3 

UNE-EN 1074-4 

UNE-EN 1074-5 

UNE-EN 1074-6 

Cada envío. Todas las 

unidades 

Las válvulas están marcadas conforme a lo indicado en 

el apartado 7 de la UNE-EN 1074-1: 

– DN 

– Identificación del/de los materiales de la carcasa; 

– PN; 

– Id fabricante; 

– Año de fabricación; 

Para válvula DN<DN 50: 

– PN; 

– Id fabricante  

– Parte aplicable de la norma (UNE-EN 1074-2, por 

ejemplo) 

Inspección visual 
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02510M000

61 

Válvulas (Nivel I, Con 

Certif. Calidad Producto-

CCP): CCP de Org. 

Acreditado o NO 

Acreditado con 

reconocida solvencia 

técnica 

UNE-EN 1074-1 

UNE-EN 1074-2 

UNE-EN 1074-3 

UNE-EN 1074-4 

UNE-EN 1074-5 

UNE-EN 1074-6 

1 certificado por tipo de 

válvula y fabricante (un 

mismo certificado puede hacer 

referencia a varios tipos de 

válvula) 

Certifi. Calidad de Producto vigente conforme UNE-

EN 1074 (1 a 6 según corresponda) incluyendo tipo de 

válvula suministrada. Valores declarados en doc. 

técnica y/o  informe de ensayos de fábrica (si se 

solicita), cumplen los requisitos de la actuación 

Comprobación 

02510M050

61 

Válvulas (Nivel I, Con 

CCP): Protección contra 

corrosión. Calidad 

recubrimiento 

interior/ext., incluido en 

CCP (No aplica a AI) 

GT Tuberías a 

Presión CEDEX: 

Pto. 3.9.7 

Pto. 3.2.6 

Pto. 3.3.6 

1 certificado por tipo de 

válvula y fabricante  

El tipo de protección interior y exterior de todas las 

partes de las válvulas susceptibles de oxidación 

cumple con la especificaciones del proyecto de la 

actuación 

Tratamiento 

incluido en el 

alcance del 

certificado: 

Comprobación 

02510M100

61 

Válvulas (Nivel I, Con 

CCP): Protección contra 

corrosión. Calidad 

recubrimiento 

interior/ext., NO incl. en 

CCP (No aplica a AI) 

GT Tuberías a 

Presión CEDEX: 

Pto. 3.9.7 

Pto. 3.2.6 

Pto. 3.3.6 

Lotes de control y frecuencia a 

definir según requisitos 

actuación 

El tipo de protección interior y exterior de todas las 

partes de las válvulas susceptibles de oxidación 

cumple con la especificaciones del proyecto de la 

actuación  

Tratamiento NO 

incluido en el 

alcance del 

certificado: Ensayo 

en fábrica o, en su 

caso, laboratorio 

externo 

02525M000

61 

Bridas y sus uniones y 

juntas elastoméricas: 

Marcado CE 

Ver tabla nº 1 del 

PEC25 Revisión 

06 (pág.24/49) 

Cada suministro El albarán lleva el Logotipo del Marcado "CE" y se 

acompaña de la declaración CE de conformidad o 

Declaración de Prestaciones del fabricante (según el 

caso). Los valores declarados en documentación 

cumplen especificaciones  de la actuación 

Comprobación de 

la documentación 
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PAR99P110

01 

Ventosa: Ensayos en 

fabrica: Comprobacion 

No se especifica  3 unidades de cada tipo de 

ventosa, entendiendo por tipo 

DN , PN y tipo de purgador 

- Prueba hidrostática: 

1. Llenar la ventosa con agua para que se levante el 

flotador y cierre la ventosa, a la presión de la red. 

2. Inspección del asiento buscando pérdidas. 

3. Bajar la presión hasta el mínimo del rango, 0,5 bar. 

4. Inspección del asiento buscando pérdidas. 

Mantener la presión durante al menos 60 segundos 

para ventosas de diámetro nominal inferior o igual a 

150 mm, y al menos 120 segundos para el resto de las 

ventosas. 

5. Subir la presión interna de la ventosa hasta 1,5 veces 

la presión máxima de trabajo. 

6. Inspeccionar asiento, juntas y cuerpo buscando 

fugas de agua. 

7. Bajar la presión a 1,1 veces la presión nominal. 

8. Inspección del asiento buscando pérdidas. 

Mantener la presión durante al menos 60 segundos 

para ventosas de diámetro nominal inferior o igual a 

150 mm, y al menos 120 segundos para el resto de las 

ventosas. 

9. Vaciar la ventosa. 

- Prueba neumática: 

1. Llenar con agua y comprimir hasta la presión 

máxima de trabajo. 

Ensayos en fabrica 
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PAR99P120

01 

Ventosa : Certificados de 

materiales: 

Comprobación 

documental: 

UNE-EN 

10204:2006 

Todas las unidades Existencia de certificados 2.1.: 

- Cuerpo y tapa: Diámetro 6 y 8”: GJS-500.  

Diámetro 2, 3 y 4”: GJS-400. 

- Flotador: acero inoxidable AISI304. 

- Junta: EPDM. 

Comprobación 

documental 

PAR99M10

001 

VENTOSA: Espesor del 

revestido: Comprobación 

UNE-EN ISO 

2808:2020 

50% de las unidades Espesor medio del revestido comprobado mediante 

medidor de corriente de Foucault: 

- Ventosas y purgadores revestido exterior >= 200 

micras. 

Comprobación en 

obra. 

 

3.16 CONTADORES 

02500M000

61 

Válvulas y contadores: 

número de unidades, 

características generales y 

aspecto externo 

No se especifica Cada envío Cumplimiento de las 

especificaciones del pedido 

Inspección visual Albarán 

02500M050

61 

Válvulas y contadores: 

Instalación 

No se especifica Todas las unidades Cumplimiento de las 

especificaciones del fabricante 

indicadas en la documentación 

que acompaña a las unidades y en 

el marcado de las mismas. 

Inspección visual Registro 

fotográfico 
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02505M000

61 

Válvulas: Marcado UNE-EN 1074-1 

UNE-EN 1074-2 

UNE-EN 1074-3 

UNE-EN 1074-4 

UNE-EN 1074-5 

UNE-EN 1074-6 

Cada envío. Todas las 

unidades 

Las válvulas están marcadas 

conforme a lo indicado en el 

apartado 7 de la UNE-EN 1074-

1: 

– DN 

– Identificación del/de los 

materiales de la carcasa; 

– PN; 

– Id fabricante; 

– Año de fabricación; 

Para válvula DN<DN 50: 

– PN; 

– Id fabricante  

– Parte aplicable de la norma 

(UNE-EN 1074-2, por ejemplo) 

Inspección visual Registro 

fotográfico 

02510M000

61 

Válvulas (Nivel I, Con 

Certif. Calidad Producto-

CCP): CCP de Org. 

Acreditado o NO 

Acreditado con 

reconocida solvencia 

técnica 

UNE-EN 1074-1 

UNE-EN 1074-2 

UNE-EN 1074-3 

UNE-EN1074-4 

UNE-EN 1074-5 

UNE-EN 1074-6 

1 certificado por tipo de 

válvula y fabricante (un 

mismo certificado puede hacer 

referencia a varios tipos de 

válvula) 

Certifi. Calidad de Producto 

vigente conforme UNE-EN 1074 

(1 a 6 según corresponda) 

incluyendo tipo de válvula 

suministrada. Valores declarados 

en doc. técnica y/o  informe de 

ensayos de fábrica (si se solicita), 

cumplen los requisitos de la 

actuación 

Comprobación Certificado de 

Calidad de 

Producto /Informe 

de ensayos 

efectuados en 

fábrica 



 

  

PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA (ÁLAVA) 

 

98 

 

02510M050

61 

Válvulas (Nivel I, Con 

CCP): Protección contra 

corrosión. Calidad 

recubrimiento 

interior/ext., incluido en 

CCP (No aplica a AI) 

GT Tuberías a 

Presión CEDEX: 

Pto. 3.9.7 

Pto. 3.2.6 

Pto. 3.3.6 

1 certificado por tipo de 

válvula y fabricante  

El tipo de protección interior y 

exterior de todas las partes de las 

válvulas susceptibles de 

oxidación cumple con la 

especificaciones del proyecto de 

la actuación 

Tratamiento 

incluido en el 

alcance del 

certificado: 

Comprobación 

Certificado de 

Calidad de 

Producto /Informe 

de ensayos 

efectuados en 

fábrica o 

laboratorio externo 

02510M100

61 

Válvulas (Nivel I, Con 

CCP): Protección contra 

corrosión. Calidad 

recubrimiento 

interior/ext., NO incl. en 

CCP (No aplica a AI) 

GT Tuberías a 

Presión CEDEX: 

Pto. 3.9.7 

Pto. 3.2.6 

Pto. 3.3.6 

Lotes de control y frecuencia a 

definir según requisitos 

actuación 

El tipo de protección interior y 

exterior de todas las partes de las 

válvulas susceptibles de 

oxidación cumple con la 

especificaciones del proyecto de 

la actuación  

Tratamiento NO 

incluido en el 

alcance del 

certificado: Ensayo 

en fábrica o, en su 

caso, laboratorio 

externo 

Certificado de 

Calidad de 

Producto /Informe 

de ensayos 

efectuados en 

fábrica o 

laboratorio externo 

02520M000

61 

Contadores: Existencia 

de Certificado de Examen 

de Tipo, emitido por un 

Organismo de control 

metrológico 

ICT/155/2020 Un certificado por modelo de 

contador y fabricante 

Certificado de Examen de Tipo 

vigente, emitido por Organismo 

de control metrológico, conforme 

al RD 244/2016, y Orden 

ICT/155/2020. Los valores 

declarados en el anexo técnico 

cumplen los requisitos definidos 

para la actuación 

Comprobación Certificado de 

Examen de Tipo  
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02520M050

61 

Contadores: Marcado Apartado 1.5.5 

del Apéndice I 

del Anexo III de 

la Orden ICT 

155/2020 

Cada envío. Todas las 

unidades 

Inserto, Inserto, dial, placa o doc: 

- Ud.m3; Valor Q3; Ratio Q3/Q1, 

precedida letra R 

- PFA; Sentido flujo; Letra V o 

H, con ratio Q3/Q1 

- Pérdida presión máx 

- Fabricante; Año y nº serie 

- Marcado Nacional Conformidad 

- Entorno climático, mecánico, 

electromagnético; Instalación (en 

doc. anexo) 

Inspección visual Registro 

fotográfico 

02525M000

61 

Bridas y sus uniones y 

juntas elastoméricas: 

Marcado CE 

Ver tabla nº 1 del 

PEC25 Revisión 

06 (pág.24/49) 

Cada suministro El albarán lleva el Logotipo del 

Marcado "CE" y se acompaña de 

la declaración CE de conformidad 

o Declaración de Prestaciones del 

fabricante (según el caso). Los 

valores declarados en 

documentación cumplen 

especificaciones de la actuación 

Comprobación de 

la documentación 

Albarán 
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3.17 ELEMENTOS DE CONTROL Y AUSCULTACIÓN 

PAR99M17

001 

elementos de control: 

marcado CE 

UNE-EN 10224 Cada suministro El albarán contiene el  Logotipo 

del Marcado "CE". 

Comprobación Albarán  

PAR99M18

001 

elementos de control: 

Características 

 Cada suministro Los materiales enviados cumplen 

con las especificación de 

proyecto  

comprobación Albarán 

. 

3.18 ESCOLLERAS 

10000M000

11 

Piedra para escollera: 

Morfología (t) 

No se especifica Cada envío Bordes no redondeados, 

superficie rugosa y forma 

prismática. Bloques íntegros 

Inspección visual Albarán o Registro 

de Inspecciones y 

Ensayos 

10000M050

12 

Piedra para escollera: 

Granulometría 

UNE-EN 13383-

2 

Una sola vez al comienzo del 

suministro los trabajos y cada 

vez que se cambie de cantera 

Husos: HMB300/1000 y 

HMB1000/3000 

Porcentaje en masa de partículas 

por debajo del límite inferior del 

huso <= 10% 

Ensayo de 

laboratorio o 

revisión de 

informes de 

ensayos aportados 

por la cantera 

Informe de 

laboratorio 

10000M100

12 

Piedra para escollera: 

Forma 

UNE-EN 13383-

2 

Una sola vez al comienzo de 

los trabajos y cada vez que se 

cambie de cantera 

El porcentaje de piezas cuya 

relación entre longitud y espesor 

sea superior a tres, deberá ser 

menor o igual al 15%. 

(L/E>3)<= 15%  

Ensayo de 

laboratorio o 

revisión de 

informes de 

ensayos aportados 

por la cantera 

Informe de 

laboratorio 
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10000M150

12 

Piedra para escollera: 

Proporción de superficies 

trituradas o rotas 

UNE-EN 13383-

1 

Una sola vez al comienzo de 

los trabajos y cada vez que se 

cambie de cantera 

Porcentaje de bloques 

redondeados RD< 5% 

Ensayo de 

laboratorio o 

revisión de 

informes de 

ensayos aportados 

por la cantera 

Informe de 

laboratorio 

10000M200

12 

Piedra para escollera: 

Densidad seca 

UNE-EN 13383-

2 

Una sola vez al comienzo de 

los trabajos y cada vez que se 

cambie de cantera 

Densidad seca >= 2.500 Kg/m3 Ensayo de 

laboratorio o 

revisión de 

informes de 

ensayos aportados 

por la cantera 

Informe de 

laboratorio 

10000M250

12 

Piedra para escollera: 

Resistencia a compresión 

simple 

UNE-EN 1926 Serie de 10 probetas (por 

cantera) 

Cumplir simultáneamente que: 

- Valor medio de la serie, tras 

despreciar el mínimo >= 80 MPa 

- Valor mínimo de la serie, 

desechando los dos menores >= 

60 MPa 

Ensayo de 

laboratorio o 

revisión de 

informes de 

ensayos aportados 

por la cantera 

Informe de 

laboratorio 

10000M300

12 

Piedra para escollera: 

Absorción al agua 

UNE-EN 1097-6 Una sola vez al comienzo de 

los trabajos y cada vez que se 

cambie de cantera 

Absorción <= 2% Ensayo de 

laboratorio o 

revisión de 

informes de 

ensayos aportados 

por la cantera 

Informe de 

laboratorio 
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10000M350

12 

Piedra para escollera: 

Resistencia a la 

fragmentación 

UNE-EN 1097-2 Una sola vez al comienzo de 

los trabajos y cada vez que se 

cambie de cantera 

Coeficiente de Los Ángeles < 

35% 

Ensayo de 

laboratorio o 

revisión de 

informes de 

ensayos aportados 

por la cantera 

Informe de 

laboratorio 

10000M400

12 

Piedra para escollera: 

Resistencia a congelación 

y deshielo 

UNE-EN 13383-

2 

Solamente se considera 

necesario determinar la 

resistencia a congelación y 

deshielo en zonas con heladas 

(subclase específica de 

exposición H del Código 

Estructural). Una sola vez al 

comienzo de los trabajos y 

cada vez que se cambie de 

cantera 

Si los bloques presentan una 

absorción de agua <=0,5% puede 

considerarse resistente al hielo-

deshielo. En caso contrario, la 

pérdida de masa experimentada 

por la muestra sometida al ensayo 

de resistencia a congelación y 

deshielo debe ser <=6% 

Ensayo de 

laboratorio o 

revisión de 

informes de 

ensayos aportados 

por la cantera 

Informe de 

laboratorio 

10000M450

12 

Piedra para escollera: 

Efecto Sonnenbrand 

UNE-EN 13383-

2 

Sólo para rocas de origen 

basáltico.  

Una sola vez al comienzo de 

los trabajos y cada vez que se 

cambie de cantera 

Ausencia de manchas en forma 

de estrella de color gris o blanco, 

con grietas capilares que se 

extienden de forma radial desde 

las manchas y se interconectan 

Inspección visual Registro de 

Inspecciones y 

Ensayos 

10010P0001

1 

Preparación de taludes: 

Inclinación respecto a la 

horizontal 

No se especifica Una sección cada 20 m 

lineales de talud o fracción 

Inclinación máxima respecto a la 

horizontal de 1:3 

Control geométrico Registro de 

Inspecciones y 

Ensayos 
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10010P0501

1 

Preparación de taludes: 

Regularidad del talud 

No se especifica Una sección cada 20 m 

lineales de talud o fracción 

Talud con superficie regular 

uniforme en la zona de contacto 

con la escollera, sin salientes 

abruptos 

Inspección visual Registro de 

Inspecciones y 

Ensayos 

10010P1001

1 

Preparación de taludes: 

Contenido de materia 

orgánica y otros 

materiales indeseados 

No se especifica Una sección cada 20 m 

lineales de talud o fracción 

Ausencia de materiales blandos, 

restos vegetales, materia orgánica 

en general y otros materiales 

indeseados 

Inspección visual Registro de 

Inspecciones y 

Ensayos 

10015P0001

1 

Construcción de 

escollera: Colocación de 

los bloques 

No se especifica A lo largo de la ejecución Los bloques permanecen íntegros. 

Cada bloque se apoya en su cara 

inf. en al menos dos bloques, 

manteniendo el contacto con los 

bloques laterales adyacentes y sin 

huecos >12cm. Sin columnas o 

filas horizont. de bloques. Sin 

apoyos en recebos 

Inspección visual Registro de 

Inspecciones y 

Ensayos 

10015P0501

1 

Construcción de 

escollera: Geometría de 

las secciones 

No se especifica Una sección cada 20 m. 

lineales de escollera o fracción 

Secciones transversales que 

coincidan con las especificadas 

en los planos del Proyecto o por 

el Director Facultativo, con una 

margen de error del ±2% 

Control geométrico Plano o croquis 
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3.19 PREFABRICADOS 

00400M000

71 

Ele.pref. (estructural): 

Cantidad, modelo y 

aspecto externo (t) 

No se especifica A la recepción de cada partida 

de prefabricados de hormigón 

La cantidad y modelo 

especificados en el albarán 

coinciden con los solicitados en el 

pedido. A simple vista no se 

observan  coqueras, nidos de 

grava u otros defectos que  

puedan comprometer el uso del 

elemento en cuestión 

Comprobación Albarán 

00400M000

72 

Ele.pref. (no estructural): 

Cantidad, modelo y 

aspecto externo 

No se especifica A la recepción de cada partida 

de prefabricados de hormigón 

La cantidad y modelo 

especificados en el albarán 

coinciden con los solicitados en el 

pedido. A simple vista no se 

observan  coqueras, nidos de 

grava u otros defectos que  

puedan comprometer el uso del 

elemento en cuestión 

Comprobación Albarán 

00405M000

71 

Ele.pref. (estructural) 

sujeto a Marcado CE: 

Marcado CE 

Directiva 

Europea 

89/106/CEE 

sobre marcado 

CE 

A la recepción de cada partida 

de prefabricados de hormigón 

Albarán acompañado por: 

- Declaración de Prestaciones 

(siempre) 

- Certif. Constancia Prestaciones 

(1+, 1) 

- Certif. Conformidad Control de 

Producción Fábrica (2+) 

- Informe Producto Tipo (3) 

Los valores declarados cumplen 

con la actuación 

Comprobación Albarán y 

documentación 

adjunta 
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00405M000

72 

Ele.pref. (no estructural) 

sujeto a Marcado CE: 

Marcado CE 

Directiva 

Europea 

89/106/CEE 

sobre marcado 

CE 

A la recepción de cada partida 

de prefabricados de hormigón 

Albarán acompañado por: 

- Declaración de Prestaciones 

(siempre) 

- Certif. Constancia Prestaciones 

(1+, 1) 

- Certif. Conformidad Control de 

Producción Fábrica (2+) 

- Informe Producto Tipo (3) 

Los valores declarados cumplen 

con la actuación 

Comprobación Albarán y 

documentación 

adjunta 

00410M000

71 

Ele.pref. (estructural): 

Documentación técnica 

de acompañamiento 

No se especifica A la recepción de cada partida 

de prefabricados de hormigón 

Se adjunta la siguiente doc: 

- Cálculos de la pieza 

- Instrucciones de manejo, 

almacenamiento y transporte 

- Especific. de instalación 

- Especific. de producción 

- Especific. de montaje 

Los valores declarados cumplen 

con la actuación 

Comprobación Documentación 

técnica de 

acompañamiento 

00425P0007

1 

Puesta en obra de los 

ele.pref. (estructurales): 

Posición de la pieza 

No se especifica Durante toda la ejecución Según planos Topográfico Registro de 

inspecciones y 

ensayos 
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00430P0007

1 

Puesta en obra de los ele. 

pref. (estructurales): 

Desviaciones de montaje 

EHE-08 (Anejo 

11) 

Durante toda la ejecución El montaje se realiza según las 

prescripciones de los  planos y de 

las instrucciones de montaje de 

cada pieza, no detectándose en 

ningún caso desviaciones 

superiores a las especificadas en 

el punto 5.3.2 del presente PEC 

(Anejo 11º de la EHE) 

Topográfico Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

 

 

3.20 CRUCES 

00120M151

42 

Horm. NO estruct. fabric. 

en planta (Nivel II): 

Exist. Certif.control de 

producc.horm. Cert. 

Calidad horm. de entidad 

acreditada 

RD 163/2019 Para cada central de hormigón La central de hormigón está en 

posesión de un Certificado de 

control de producción de los 

hormigones fabricados en central 

conforme al RD 163/2019 

emitido por un organismo de 

control acreditado por ENAC 

para las correspondientes tareas. o 

Certificado de Calidad del 

Hormigón, emitido por una 

entidad de certificación de 

producto que esté acreditada 

conforme a la norma UNE-EN 

ISO 17065  

Comprobación Certificado  
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00120M051

42 

Materiales (Hormigón 

NO estructural) (Nivel 

II): Documentación CE 

de materiales 

constituyentes 

Código 

estructural 

Para cada tipo de hormigón y 

proveedor 

Durante el proceso de adaptación 

de las centrales de hormigón al 

RD 163/2019, se dispone de la 

siguiente doc. relativa a los elem. 

constituyentes del hormigón. 

- Cemento: certif.de calidad de 

producto o doc.acreditativa de 

Marcado CE (Declaración de 

Prestaciones del fabricante y 

Certif.de Constancia de 

Prestaciones del producto) 

- Áridos: certif.de calidad de 

producto o doc.acreditativa de 

Marcado CE (Declaración de 

Prestaciones del fabricante y 

Certif. de Conformidad del 

Control Producción en fábrica) 

- Agua: Declaración del 

fabricante de procedencia de red 

o resultados de ensayo de 

laboratorio. 

Aditivos (en su caso): 

doc.acreditativa de Marcado CE 

(Declaración de Prestaciones del 

fabricante y Certif. de 

Conformidad del Control de 

Producción en fábrica. 

- Adiciones y fibras (en su caso): 

doc. acreditativa de Marcado CE 

(Declaración de Prestaciones del 

fabricante y Certif. de Constancia 

de las Prestaciones del producto) 

Comprobación Copia de 

documentos 
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00120M101

42 

Hormigón NO estructural 

(Nivel ll): Consistencia o 

docilidad 

UNE-EN 12350-

2 

Al menos una vez al día o con 

la frecuencia que se indique en 

el Pliego de Prescripciones 

Técnicas o por la Dirección 

Facultativa  

El valor obtenido, está dentro del 

intervalo de tolerancias 

correspondiente, según lo 

establecido en proyecto 

Seca: 0-2mm (±0) 

Plástica: 3-5mm (±1) 

Blanda: 6-9mm (±1) 

Fluida: 10-15mm (±2) 

Líquida: 16-20mm (±2) 

Ensayo Ensayo de 

laboratorio o 

Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00400M000

71 

Ele.pref. (estructural): 

Cantidad, modelo y 

aspecto externo (t) 

No se especifica A la recepción de cada partida 

de prefabricados de hormigón 

La cantidad y modelo 

especificados en el albarán 

coinciden con los solicitados en el 

pedido. A simple vista no se 

observan  coqueras, nidos de 

grava u otros defectos que  

puedan comprometer el uso del 

elemento en cuestión 

Comprobación Albarán 
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00405M000

71 

Ele.pref. (estructural) 

sujeto a Marcado CE: 

Marcado CE 

Directiva 

Europea 

89/106/CEE 

sobre marcado 

CE 

A la recepción de cada partida 

de prefabricados de hormigón 

Albarán acompañado por: 

- Declaración de Prestaciones 

(siempre) 

- Certif. Constancia Prestaciones 

(1+, 1) 

- Certif. Conformidad Control de 

Producción Fábrica (2+) 

- Informe Producto Tipo (3) 

Los valores declarados cumplen 

con la actuación 

Comprobación Albarán y 

documentación 

adjunta 

00410M000

71 

Ele.pref. (estructural): 

Documentación técnica 

de acompañamiento 

No se especifica A la recepción de cada partida 

de prefabricados de hormigón 

Se adjunta la siguiente doc: 

- Cálculos de la pieza 

- Instrucciones de manejo, 

almacenamiento y transporte 

- Especific. de instalación 

- Especific. de producción 

- Especific. de montaje 

Los valores declarados cumplen 

con la actuación 

Comprobación Documentación 

técnica de 

acompañamiento 
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00415M000

71 

Ele.pref. (estructural) no 

sujeto Marcado CE y no 

fabricado por TRAGSA: 

Conformidad de los 

materiales constituyentes 

Código 

Estructural (Art. 

62.5.2; 57 y 59) 

A la recepción de cada partida 

de prefabricados de hormigón 

El prefabricado dispone de 

certificado de calidad reconocido 

o, en su defecto, de los registros 

de control del fabricante (con 

resultado conforme) referidos al 

control de los elementos 

constituyentes (hormigón y 

acero) 

Comprobación Registros de 

autocontrol del 

fabricante 

00415M050

71 

Ele.pref. (estructural) no 

sujeto Marcado CE y no 

fabricado por TRAGSA: 

Conformidad operaciones 

prefabricación 

Código 

Estructural 

(Art.62.5.3.3) 

A la recepción de cada partida 

de prefabricados de hormigón 

El prefabricado dispone de 

certificado reconocido o, en su 

defecto, de los registros del 

fabricante (con resultado 

conforme) referentes a: 

- Procesos ferrallado, armado y 

montaje de las armaduras 

- Procesos de hormigonado 

(vertido, curado, etc) 

Comprobación Registros de 

autocontrol del 

fabricante 

00420M000

71 

Ele.pref. (estructural) no 

sujeto Marcado CE: 

Geometría de los 

elementos prefabricados 

Código 

Estructural 

(Art.62.5.3.4) 

- Elementos tipo pilotes, 

viguetas, bloques: 10/lote 

- Elementos tipo losas, 

paneles, pilares, lacenas: 

3/lote 

- Elementos de grandes dim., 

tipo artesas, cajones: 1/lote 

Según punto 5.3.1 del presente 

PEC (Anejo 14 del Código 

Estructural) 

 

Medición Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00425P0007

1 

Puesta en obra de los 

ele.pref. (estructurales): 

Posición de la pieza 

No se especifica Durante toda la ejecución Según planos Topográfico Registro de 

inspecciones y 

ensayos 
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00425P0007

2 

Puesta en obra de los 

ele.pref. (no 

estructurales): Posición 

de la pieza 

No se especifica Durante toda la ejecución Según planos Topográfico Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00430P0007

1 

Puesta en obra de los ele. 

pref. (estructurales): 

Desviaciones de montaje 

Código 

Estructural 

(Anejo 14) 

Durante toda la ejecución El montaje se realiza según las 

prescripciones de los  planos y de 

las instrucciones de montaje de 

cada pieza, no detectándose en 

ningún caso desviaciones 

superiores a las especificadas en 

el punto 5.3.2 del presente PEC 

(Anejo 14 del Código Estructural) 

Topográfico Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

009

20P00101 

Ligante bituminoso para 

Aglomerado en frío 

(ORDEN 

FOM/891/2004) (Nivel 

I): Marcado CE 

UNE-EN 14023 

UNE-EN 13808 

UNE-EN 15322 

Una vez por suministrador y 

tipo de ligante 

El albarán contiene la marca CE y 

va acompañado de: 

- Declaración de Prestaciones 

(emitido por fabricante) 

- Certif. Conformidad del Control 

de Producción en Fábrica 

(emitido por org. notificado) 

Los valores declarados cumplen 

con el PPTP 

Comprobación Copia de los 

documentos 
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00940P0010

1 

Áridos para Aglomerado 

en frío (ORDEN 

FOM/891/2004) (Nivel 

I): Marcado CE 

UNE-EN 13043 

UNE-EN 13055-

2 

Una vez por suministrador y 

tipo de árido 

El albarán contiene la marca CE y 

va acompañado de: 

-Declaración de Prestaciones 

(emitido por fabricante) 

-Certificado Conformidad del 

Control de producción en fábrica 

(emitido org notificado) 

-Los valores declarados cumplen 

con el PPTP 

Comprobación Copia de 

documentos 

00945P0010

1 

Elaboración de 

Aglomerado en frío 

(ORDEN 

FOM/891/2004) (Nivel 

I): Fórmula. mezcla/ 

Contenido de ligante 

bituminoso y áridos 

Serie de normas 

UNE-EN 12697 

Una vez antes de iniciar la 

obra o cuando varíe la 

procedencia de los áridos 

Conforme a las especificaciones 

de la fórmula de trabajo 

establecida en el PPTP y/o 

aprobada por el Director 

Facultativo 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00925P0010

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en frío 

(ORDEN 

FOM/891/2004) (Nivel 

I): Contenido en ligante 

residual 

UNE-EN 12274-

2 

UNE-EN 1431 

(O método 

equivalente 

normalizado) 

Una determinación 

cada 1.000 Tm (mínimo una) 

Cumplir los siguientes límites en 

% sobre peso de áridos secos: 

Mezcla (%) 

D:4.5-5.0 

S:3.5-5.0 

G:3.0-4.5 

A:2.5-4.0 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 
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00925P0510

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en frío 

(ORDEN 

FOM/891/2004) (Nivel 

I): Densidad alcanzada en 

la compactación 

UNE 103500 

UNE 103503 

UNE 103900 

Una determinación cada 1.000 

Tm (mínimo una) 

Conforme a las especificaciones 

de la norma y al Pliego de 

Prescripciones Técnicas del 

proyecto 

Ensayo “in situ” Informe de 

laboratorio 

00925P1010

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en frío 

(ORDEN 

FOM/891/2004) (Nivel 

I): Granulometría de la 

mezcla 

UNE-EN 12697-

2:2015+A1 

Una determinación cada 1.000 

Tm (mínimo una) 

Conforme a las especificaciones 

de la fórmula de trabajo 

establecida en el PPTP y/o 

aprobada por el Director 

Facultativo 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00925P1510

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en frío 

(ORDEN 

FOM/891/2004) (Nivel 

I): Espesor del firme 

No se especifica A lo largo de la ejecución 

(continua) 

Espesor especificado +/- 10 % Comprobación Estadillo 

009

25P20101 

Construcción de firmes 

con aglomerado en frío 

(ORDEN 

FOM/891/2004) (Nivel 

I): Anchura del firme 

No se especifica 5 determinaciones cada 2.500 

ml 

Las 5 determinaciones están en el 

intervalo ancho previsto/previsto 

+ 5% 

Medición Estadillo 

00965P0010

1 

Construcción de firmes 

con microaglomerado en 

frio (Nivel I): 

Dosificación / Dotación 

de microaglomerado 

UNE-EN 12274-

6 

Diaria Consumo por unidad de 

superficie adecuado a la 

dosificación solicitada ± 10%. 

Comprobación de 

material aportado 

por la cuba y la 

extendedora 

Plano o documento 

de control 
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00965P0510

1 

Construcción de firmes 

con microaglomerado en 

frio (Nivel I): Contenido 

en ligante residual 

UNE-EN 12274-

2: 

UNE-EN 1431 

(O método 

equivalente 

normalizado) 

Una determinación cada 1.000 

Tm (mínimo una) 

Conforme a las especificaciones 

de la fórmula de trabajo 

establecida en el PPTP y/o 

aprobada por el Director 

Facultativo 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

 

3.21 SERVICIOS AFECTADOS 

00120M151

42 

Horm. NO estruct. fabric. 

en planta (Nivel II): 

Exist. Certif.control de 

producc.horm. Cert. 

Calidad horm. de entidad 

acreditada 

RD 163/2019 Para cada central de hormigón La central de hormigón está en 

posesión de un Certificado de 

control de producción de los 

hormigones fabricados en central 

conforme al RD 163/2019 

emitido por un organismo de 

control acreditado por ENAC 

para las correspondientes tareas. o 

Certificado de Calidad del 

Hormigón, emitido por una 

entidad de certificación de 

producto que esté acreditada 

conforme a la norma UNE-EN 

ISO 17065  

Comprobación Certificado  
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00120M051

42 

Materiales (Hormigón 

NO estructural) (Nivel 

II): Documentación CE 

de materiales 

constituyentes 

Código 

estructural 

Para cada tipo de hormigón y 

proveedor 

Durante el proceso de adaptación 

de las centrales de hormigón al 

RD 163/2019, se dispone de la 

siguiente doc. relativa a los elem. 

constituyentes del hormigón. 

- Cemento: certif.de calidad de 

producto o doc.acreditativa de 

Marcado CE (Declaración de 

Prestaciones del fabricante y 

Certif.de Constancia de 

Prestaciones del producto) 

- Áridos: certif.de calidad de 

producto o doc.acreditativa de 

Marcado CE (Declaración de 

Prestaciones del fabricante y 

Certif. de Conformidad del 

Control Producción en fábrica) 

- Agua: Declaración del 

fabricante de procedencia de red 

o resultados de ensayo de 

laboratorio. 

Aditivos (en su caso): 

doc.acreditativa de Marcado CE 

(Declaración de Prestaciones del 

fabricante y Certif. de 

Conformidad del Control de 

Producción en fábrica. 

- Adiciones y fibras (en su caso): 

doc. acreditativa de Marcado CE 

(Declaración de Prestaciones del 

fabricante y Certif. de Constancia 

de las Prestaciones del producto) 

Comprobación Copia de 

documentos 
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00120M101

42 

Hormigón NO estructural 

(Nivel ll): Consistencia o 

docilidad 

UNE-EN 12350-

2 

Al menos una vez al día o con 

la frecuencia que se indique en 

el Pliego de Prescripciones 

Técnicas o por la Dirección 

Facultativa  

El valor obtenido, está dentro del 

intervalo de tolerancias 

correspondiente, según lo 

establecido en proyecto 

Seca: 0-2mm (±0) 

Plástica: 3-5mm (±1) 

Blanda: 6-9mm (±1) 

Fluida: 10-15mm (±2) 

Líquida: 16-20mm (±2) 

Ensayo Ensayo de 

laboratorio o 

Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00510M000

71 

Material para terraplenes: 

Contenido de materia 

orgánica (MO) 

No se especifica Continua, a lo largo de la 

ejecución 

No apreciar raíces, tierra vegetal, 

ni intercalaciones de materia 

orgánica 

Inspección visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00510M050

71 

Material para terraplenes: 

Elementos gruesos 

No se especifica Continua, a lo largo de la 

ejecución 

Tamaño < 1/2 x espesor tongada Inspección visual Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00510M100

72 

Material para terraplenes: 

MO, SS, Dmax, Tamiz 2, 

Tamiz 0.08, Lim. 

Atterberg, Asiento 

colapso e Hinchamiento 

libre PG3 

UNE 103204, 

103205, 17892-4, 

17892-12, 

Art.330.4.1 PG3 

y Art.330.3.3  

Uno por zona de extracción y 

cuando cambien las 

características del material 

Tipos (Art.330.3.3 PG3): 

CIMIENTO y NÚCLEO: Suelos 

tolerables, adecuados o 

seleccionados. 

CORONACIÓN: Adecuados o 

seleccionados. 

ESPALDONES: Según PPTP 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 
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00515P0007

1 

Ejecución de terraplenes: 

Densidad alcanzada en 

compactación 

UNE 103503 Cada terraplén de sección 

continua, una determinación 

cada 5000 m3 (mínimo una 

determinación) 

Densidad especificada en 

proyecto. Mínimo >95% PN 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00515P0507

1 

Ejecución de terraplenes: 

Geometría del terraplén 

No se especifica Continua, por tramos a definir 

en obra 

Taludes, aristas de coronación, 

bermas y líneas de pie de talud 

deben cumplir planos +/- 2% 

Control geométrico Estadillo y/o 

planos 

00515P1007

2 

Ejecución de terraplenes: 

Densidad alcanzada en 

compactación 

UNE 103500, 

103501, PG3: 

Art.330.4.2, 

Art.330.4.3, 

Art.330.6.4 y 

Art.330.6.5.3 

Muestras superficie: 5 

puntos/lote 

Muestras borde: 1 punto en 

cada banda por cada 100 m o 

fracción/lote 

(Art.330.6.5.3 PG3) 

Densidad especificada en 

proyecto. Al menos: 

CORONACIÓN: 100% PRef 

CIMIENTO, NÚCLEO y 

ESPALDONES: >= 95% PRef 

Al menos 60% de puntos 

representativos de cada ensayo en 

zonas de validez (Por defecto: 

PRef = PM) 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00515P1507

2 

Ejecución de terraplenes: 

Módulo de deformación 

UNE 103808 y 

Art. 330.6.5.3 

PG3 

1 ensayo/lote 

(según Art.330.6.5.3 PG3) 

Se cumplen especificaciones de 

proyecto en cuanto al método de 

ensayo a utilizar (carga con placa, 

huella...) y resultado obtenido 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00520P0007

1 

Plano de fundación: 

Densidad alcanzada en 

compactación 

UNE 103503 y 

ASTM-D2922 

2 cada 7500 m2 Densidad especificada en 

proyecto. Al menos > 95% 

Proctor Normal en los dos puntos 

Ensayo Informe de 

laboratorio 
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00520P0507

1 

Plano de fundación: 

Geometría de la 

explanación 

No se especifica - En obras lineales: por tramos 

o ramales inferiores a 2000 m 

mediante perfiles transversales 

a D < 100 ml 

- En obras no lineales: 

totalidad de la explanación 

Dimensiones no deben diferir en 

+ 10% de las especificadas 

Control geométrico Plano de la obra 

00525P0007

1 

Excavación de zanja para 

tubería: Alineación de la 

zanja 

No se especifica Por tramos a definir. En 

cambios de dirección y cada 

50 m 

Trazas proyectadas Control geométrico Planos 

00525P0507

1 

Excavación de zanja para 

tubería: Anchura de la 

base de la zanja 

No se especifica Por tramos a definir. En 

cambios de dirección y cada 

50 m 

Anchura proyectada +/- 10% Control geométrico Planos 

00525P1007

1 

Excavación de zanja para 

tubería: Pendiente de la 

zanja 

No se especifica Por tramos a definir. En 

cambios de dirección y cada 

50 m 

Diferencia entre cotas 

consecutivas +/- 5% 

Control geométrico Planos 

00530P0007

1 

Regularización de la 

superficie de apoyo de las 

tuberías: Estado de la 

superficie de apoyo de la 

tubería 

No se especifica Por tramos a definir Superficie de asiento uniforme, 

sin elementos gruesos ni agua 

Inspección visual Planos 
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00535M000

71 

Relleno de zanjas para 

tuberías: Tamaño 

máximo del material de 

relleno 

No se especifica Todas las zanjas durante la 

ejecución del relleno 

PVC, POLIESTER y PE: 

Hasta D/3 sobre generatriz 

superior del tubo: <30 mm / 

Resto: <300 mm 

ACERO: 

Hasta 30 cm sobre generatriz 

superior del tubo: <40 mm / 

Resto (hasta 1,3 m): <200 mm 

Inspección visual Planos 

00540M000

71 

Material para cama de 

tuberías: Granulometría 

UNE-EN ISO 

17892-4 

Uno por zona de extracción y 

cuando cambien las 

características del material 

Curva dentro del huso 

especificado (Pliego de 

prescripciones técnicas, 

especificaciones de montaje...) 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00700M000

91 

Materiales para capas 

granulares: Marcado CE 

UNE-EN 

13242:2003+A1:

2008 

Cada suministro El albarán contiene el Logotipo 

del Marcado «CE» y va 

acompañado de la Declaración de 

Prestaciones (DdP). Los valores 

declarados en la DdP permiten 

deducir el cumplimiento de las 

especificaciones  de la actuación. 

Comprobación Registro de 

Inspecciones y 

Ensayos / Copia de 

los Certificados y 

DdP  

00700M100

91 

Materiales para capas 

granulares: Estado e 

idoneidad de los 

materiales 

No se especifica Todos los  suministros No se aprecian raíces, tierra 

vegetal ni intercalaciones de 

materia orgánica. 

No se aprecian visualmente 

tamaños de árido superiores a 1/2 

del espesor de la tongada 

compactada 

Inspección visual Registro de 

Inspecciones y 

Ensayos /Albarán 
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00705M000

91 

Materiales para capas 

granulares: Límites de 

Atterberg 

UNE 103103 

UNE 103104 

Al inicio del suministro, en 

caso de duda y/o cambio de 

procedencia 

Según indicaciones PPTP y/o 

D.O. En su ausencia: 

-LL≤ 35 

-IP< 10 

En todo caso, cuando la capa base 

sea además de rodadura (por 

carecer de otra capa superior), se 

cumplirán:  

-LL≤35 

-IP: 

En regiones secas: 

 8≤IP<10.  

En regiones húmedas: 

 6≤IP<9. 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00710P1009

1 

Construcción de las capas  

granulares: Densidad 

alcanzada en la 

compactación 

UNE 103503, 

UNE 103900 

ASTM  6938–

17a 

(O cualquier 

método 

equivalente) 

Según PPTP o DO. En 

ausencia de indicaciones: 

2 determinaciones cada 2.500 

m ó cada 10.000 m² 

Densidad media alcanzada según 

especificaciones del PPTP para el 

Proctor de Referencia 

(generalmente será el 

modificado) 

Ensayo de 

laboratorio  

Informe de 

laboratorio 

00710P1509

1 

Construcción de las capas  

granulares: Geometría  de 

la capa de firme 

Cantidad de 

material aportado 

en la superficie a 

controlar 

Según PPTP o DO. En 

ausencia de indicaciones: Un 

control cada 2.500 m ó 10.000 

m² 

El material aportado se 

corresponde con la sección y el 

coeficiente de esponjamiento 

Comprobación Plano ó documento 

de control 
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00930P0010

1 

Aglomerado en caliente 

(todas las soluciones 

técnicas) (Nivel I): 

Marcado CE 

UNE-EN 13108-

1 

UNE-EN 13108-

2 

UNE-EN 13108-

3 

UNE-EN 13108-

4 

UNE-EN 13108-

5 

UNE-EN 13108-

6 

UNE-EN 13108-

7 

Para cada tipo de aglomerado 

en caliente y proveedor 

El albarán contiene la marca CE y 

va acompañado de: 

- Declaración de Prestaciones 

(emitido por fabricante) 

- Certif. Conformidad del Control 

de Producción en Fábrica 

(emitido por org.notificado) 

-Los valores declarados 

cumplen con el PPTP 

Comprobación Copia de los 

documentos 

00935P0010

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en 

caliente (Nivel I): 

Temperatura máx./min. 

de mezcla a 

inicio/término de la 

compactación 

UNE-EN 12697-

13:2018 

Uno de cada 5 camiones o en 

casos de duda 

Conforme a las especificaciones 

de la fórmula de trabajo 

establecida en el PPTP y/o 

aprobada por el Director 

Facultativo 

Medición Registro de 

inspecciones y 

ensayos 

00935P0510

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en 

caliente (Nivel I): 

Densidad alcanzada en la 

compactación (Densidad 

aparente) 

UNE-EN 12697-

6 

Una determinación cada 1.000 

Tm (mínimo una) 

Conforme a las especificaciones 

en el PPTP y/o  las  

especificaciones  del  Director 

Facultativo 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 
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00935P1010

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en 

caliente (Nivel I): 

Granulometría de la 

mezcla 

UNE-EN 12697-

2:2015+A1:2022 

Una determinación cada 1.000 

Tm (mínimo una) 

Conforme a las especificaciones 

de la fórmula de trabajo 

establecida en el PPTP y/o 

aprobada por el Director 

Facultativo 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00935P1510

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en 

caliente (Nivel I): 

Porcentaje de huecos 

UNE-EN 12697-

8 

Una determinación cada 1.000 

Tm (mínimo una) 

Conforme a las especificaciones 

en el PPTP y/o las 

especificaciones del Director 

Facultativo 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00935P2010

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en 

caliente (Nivel I): 

Estabilidad y 

deformación 

UNE-EN 12697-

34 

Una determinación cada 1.000 

Tm (mínimo una) 

Conforme a las especificaciones 

en el PPTP y/o las 

especificaciones del Director 

Facultativo 

Ensayo de 

laboratorio 

Informe de 

laboratorio 

00935P2510

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en 

caliente (Nivel I): 

Espesor del firme 

No se especifica A lo largo de la ejecución 

(continua) 

Espesor especificado +/- 10 % Comprobación Estadillo 

00935P3010

1 

Construcción de firmes 

con aglomerado en 

caliente (Nivel I): 

Anchura del firme 

No se especifica 5 determinaciones cada 2.500 

ml 

Las 5 determinaciones están en el 

intervalo ancho previsto/previsto 

+5% 

Medición Estadillo 
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00950P0010

2 

Construcción de firmes 

con aglomerado en 

caliente. Mezcla 

bituminosa tipo Horm. 

bituminoso (Nivel II): 

Condiciones de ejecución 

Art 542.8 Antes del inicio de los trabajos No se permitirá la puesta en obra 

si: 

-Tª ambiente a la sombra < 5 ºC 

(si el espesor de la capa < 5 cm, -

Tª < 8 ºC) 

-Con precipitaciones 

-Con viento intenso, después de 

heladas, o en tableros de 

estructuras, el Director 

Facultativo podrá aumentar estos 

límites 

Medición Registro de 

inspecciones y 

ensayos o Estadillo 

 

3.22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

03600P0007

1 

Empresa instaladora: 

Certificado de registro 

No se especifica Cada empresa que participe en 

la instalación 

Existencia de cert. de empresa 

inscrita en el Registro de 

empresas instaladoras autorizadas 

en el órgano competente de la 

Com. Autónoma donde radique 

su sede social, con categoría 

acorde a la requerida según el 

tipo de instalación a ejecutar 

(punto 5.1 del PEC.36 o ITC-BT-

03) 

Comprobación Certificado de 

empresa 

instaladora 

autorizada 
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03605P0007

1 

Documentación Técnica: 

Documentación técnica 

No se especifica Una vez, antes de comenzar 

los trabajos de ejecución 

Se dispone de la doc. técnica 

exigible según tipo instalación: 

- Instalaciones que precisan 

proyecto: Las recogidas en punto 

5.2.1 del PEC.36 (según ITC-BT-

04 del REBT) 

- Instalaciones que precisan 

memoria técnica: Las recogidas 

en punto 5.2.2 del PEC.36 (ITC-

BT-04 del REBT) 

Comprobación Proyecto o 

memoria técnica 

03610P0507

1 

Instalación: Verificación 

del funcionamiento de la 

instalación y del 

cumplimiento del REBT 

UNE-HD 60364-

6 

Una vez, antes de su puesta en 

servicio 

Existencia de “Certificado de 

Instalación” emitido por la 

empresa instaladora (las pruebas 

debe realizarlas un instalador 

autorizado), según modelo oficial 

y acorde a la instalación ejecutada 

Comprobación Certificado de 

Instalación 

03620M100

71 

Material eléctrico: 

Marcado CE 

Directiva 

2014/35/UE 

Todo el material eléctrico 

instalado, una vez. 

Todo el material eléctrico  

dispone del símbolo de marcado 

CE o de la Declaración UE de 

conformidad 

Comprobación Registro de 

inspecciones y 

ensayos o copia de 

las declaraciones 

de conformidad 

03625P1507

1 

Instalación: Prueba final 

de funcionamiento de la 

instalación 

No se especifica A la finalización de la 

ejecución 

Funcionamiento de toda la 

instalación sin incidencias 

Comprobación Registro de 

inspecciones y 

ensayos 
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01805M000

81 

Semillas (certificadas): 

Especie / Procedencia / 

Pureza / Potencia 

germinativa 

No se especifica Cada envío Características certificado = 

Características técnicas del 

pedido 

Comprobación en 

Certificado del 

proveedor 

Certificado 

01805M050

81 

Semillas (certificadas): 

Estado sanitario 

No se especifica Cada envío Ausencia de hongos e insectos Inspección visual Albarán 

OTRAS INSPECCIONES: 

OTRAS INSPECCIONES:  

Otras inspecciones: 

00005P0000

1 

Competencia del 

laboratorio: Existencia de 

acreditación ENAC 

conforme a 17025 o 

inscripción de la 

Declaración responsable 

No se especifica Una vez, antes de la 

realización de los ensayos 

Acreditación ENAC vigente 

conforme a 17025 o bien, 

inscripción de la Declaración 

responsable en el órgano 

competente de la Comunidad 

Autónoma donde radique su 

actividad. Ensayos solicitados 

dentro del alcance de la 

acreditación o declaración 

Comprobación Copia del 

certificado de la 

acreditación o de la 

Declaración 

responsable 

inscrita en la 

comunidad 
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4 CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 

Este control  t iene por objeto comprobar que las característ icas técnicas de 

los productos (materiales y equipos) suministrados satisfacen lo exigido en el  

proyecto.  

Este control  comprenderá:   

            a)   Control  de la documentación de los suministros  

            b)  Control  mediante di st intivos de calidad 

            c)   Control  mediante ensayos  

Control  de la documentación de los suministros   

Los suministradores  entregarán al  Contratista los documentos de 

identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y,  

en su caso, por el  Pliego de Prescripciones Particulares del  proyecto o por la  

Dirección facultativa.  Esta documentación comprenderá,  al  menos, los siguientes  

documentos:  

–  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.   

–  El cert if icado de garant ía del  fabricante, f irmado por persona física.  

–  Los documentos de conformidad o autor izaciones administrativas  

exigidas reglamentariamente, incluida la  documentación correspondiente al  

marcado CE de los  productos,  cuando sea pertinente, de acuerdo con las  

disposiciones que sean transposición de las  Directivas Europeas que afecten a  los  

productos suministrados.  

Control  de recepción mediante dist intivos de calidad  

El suministrador proporcionará al  Contratista la documentación precisa sobre 

los dist intivos de calidad que ostenten los productos (materiales y equipos) 

suministrados,  y que aseguren las  característ icas técnicas de los  mismos exigidas en 

el  proyecto.  

Control  de recepción mediante  

Para verificar el  cumplimiento de las exigencias básicas puede ser  ne cesario,  

en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos,  según 

lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el  

proyecto u ordenados por la Dirección facultativa.  

 La realización de este control  se efectuará de acuerdo con los cri terios 

establecidos en el  proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el  

muestreo del  producto, los ensayos a realizar,  los cri terios de aceptación y rechazo 

y las  acciones a adoptar.  
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5 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

En la obra terminada,  bien sobre su conjunto, o bien sobre sus diferentes 

partes y sus instalaciones, parcial  o totalmente terminadas,  deben realizarse, 

además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las  comprobaciones 

y pruebas de servicio previstas en el  proyecto u ordenadas por la Dirección 

facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.  

 

6 DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE LA OBRA  

El control  de calidad de las obras realizado incluirá el  control  de recepción 

de productos,  los contro les de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:  

 El Director facultativo de la obra recopilará la documentación del control  

realizado,  verificando que es  conforme con lo establecido en el  proyecto,  sus  anejos 

y modificaciones.  

 El Contratista recabará de los suministradores de productos y facil i tará al 

Director facultativo de la obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada, así  como sus instrucciones de uso y mantenimiento,  y las garantías 

correspondientes cuando proceda.   

La documentación de calidad preparada por  el  Contratista sobre cada una de 

las unidades de obra podrá servir ,  si  así  lo  autorizara la Dirección facultativa de la 

obra, como parte del  control  de calidad de la  obra.  

 Una vez finalizada la obra, toda la documentación d el seguimiento del  

control  de calidad (ensayos, análisis,  cert if icados, etc.)  será  entregada al  director 

facultativo de la obra, entrando a formar  parte del  proyecto de l iquidación.  

 

7 CONTROL DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO EN OBRA DE LOS 

MATERIALES 

No se recepcionará (con lo cual no se cert if icará) ningún equipo que no haya 

cumplido los requisitos anteriormente comentados.  

La Constructora habrá de comunicar  a  la Dirección facul tativa, con 

anterioridad a la  l legada del  equipo a obra, el  lugar  y condiciones de acopio del  

mismo (protección del  sol ,  l luvia…).  

Como norma general  se cumplirá que los equipos se almacenarán en 

edificación cubierta,  especialmente los  correspondientes a bombas,  válvulas,  

motores e instrumentos.  

Las tuberías serán almacenadas de tal  for ma que no tengan contacto con el  

suelo y estén debidamente protegida de los agentes atmosféricos que las  puedan 

dañar según su t ipología (l luvia, insolación, etc. .) .  

A su l legada a obra, la  Constructora ha de haber presentado a la Dirección de 

Obra el  “Certif icado de calidad”,  acompañado de los correspondientes resultados de 
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los ensayos realizados en fábrica, bien a propuesta del  mismo fabricante o 

contemplado en el  plan de control  de calidad de la obra.  

Todos los equipos deberán estar marcados de forma vis ible e indeleble con su 

placa de característ icas, incluyendo:  

  Nombre del  fabricante.  

  Tensiones nominales de alimentación.  

  Frecuencia nominal.  

  Nº de fases.  

  Intensidades nominales.  

  Potencia.  

  Nº de serie del  equipo.  

  En el  caso de motores se deberá indicar el  sentido de giro.  

La Dirección Facultativa cotejará los datos del  equipo de l legada a obra con 

la documentación del  equipo previamente presentada por la Constructora para 

formalizar el  pedido.  

 

8 PRUEBAS EN OBRA 

Cuando el  montaje de los equipos se haya final izado,  se procederá a realizar  

los controles y pruebas necesarios para verif icar el  correcto montaje de los equipos 

y el  cumplimiento de las característ icas establecidas en el  proyecto aprobado.  

Las pruebas serán realizadas en carga.  

El PPTP podrá establecer que las pruebas con carga hayan de realizarse en 

dos fases;  una durante el  primer l lenado, con carga reducida y,  posteriormente,  una 

segunda fase con el  100% de la carga u otro porcentaje que fije el  PPTP.  

Con anterioridad a  la iniciación del  montaje,  l a Constructora someterá a  la  

aprobación de la Dirección de Obra un Plan de verificaciones y pruebas, en vacío y 

con carga, basado en las especificaciones del  PPTP y del  proyecto aprobado.  

Una vez finalizado el  montaje de los equipos se realizarán las ver if icaciones 

y pruebas en vacío que se aplicarán a equipos individualmente y posteriormente a  

conjuntos y sistemas.  

 

9 UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS A CONTROL 

Con el  f in de determinar el  programa de control  de calidad y los  ensayos a  

realizar en los diferentes e lementos (mater iales y constructivos)  que componen la 

totalidad de la  obra,  a  continuación,  se  enumeran todas las  unidades de obra objeto 

de control  ordenadas según los diferentes capítulos de actuación:  
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• Movimiento de t ierras  

  Desmontes y terraplenes  

  Excavación de zanjas  

  Cama de tubería  

  Relleno de zanjas  

• Conducciones  

  Tuberías de PVC  

  Tuberías de Fundición  

  Piezas especiales  

  Tuberías de PE 

• Valvulería y elementos singulares  

  Válvulas de seccionamiento (compuerta y mariposa)  

  Válvula de esfera (en purgadores)  

  Válvulas reductoras de presión  

  Ventosas  

  Carretes de desmontaje  

  Juntas  

  Tornil lería  

  Elementos de unión  

• Elementos prefabricados  

  Arquetas prefabricadas  

  Tapa metálica para arqueta prefabricada  

• Obras de fábrica  

   Arquetas in si tu (hormigón y ace ro en redondos)  

  Anclajes  

• Estructura metálica  

• Protecciones e  impermeabilizaciones  

  Geotexti l   

  Lámina de Polieti leno de Alta Densidad  
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   Lámina Geodrenante  

• Urbanización  

  Plano fundación  

  Base y subbase  

  Vallado 

• Instalación eléctrica 

• Telecontrol  

 

10 VALORACIÓN 

Todas las pruebas, ensayos y actuaciones de calidad a realizar y contenidas en este Anejo, se 

han valorado en un capítulo específico en el presupuesto. 

El importe económico del capítulo destinado al control de calidad se eleva a 91.700,76 € 

conforme a lo siguiente: 
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Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
 

 CAPÍTULO 7 CONTROL DE CALIDAD  
CC1 ud CLASIF. SUELOS;USO S/PG-3 

 Ensayos para clasificación según PG-3 de una muestra de suelos 
 procedentes de una excavación, para su uso en obras de terraple- 
 nados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para compro- 
 bar la granulometría, S/NLT 104, los límites de Atterberg, S/NLT 
 105/106, el contenido en materia orgánica, S/NLT 118, el proctor 
 normal, S/NLT 107, y el índice C.B.R., S/NLT 111. 
 17,00 250,13 4.252,21 
CC2 ud PLACA DE CARGA EN ASIENTO TERRAPLEN 

 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de la 
 excavación del asiento de terraplén, S/NLT 357. 
 15,00 80,00 1.200,00 
CC3 ud DENSIDAD IN SITU ;M.NUCLEAR 

 Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y hume- 
 dad por el método de medidor de isótopos radioactivos, de un sue- 
 lo compactado en terraplenes. 
 402,00 21,99 8.839,98 
CC4 ud PROCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS) 

 Ensayo proctor normal realizado en cuatro puntos distintos según 
 NLT-107, incluyendo desplazamiento, acabado. 
 400,00 53,18 21.272,00 
CC5 ud GRANULOMETRÍA DE GRAVAS Y ZAHORRAS 

 Análisis granulométricos de gravas y zahorras por tamizado, se- 
 gún NLT 150. 
 5,00 36,40 182,00 
CC6 ud LÍMITES DE ATTERBERG DE GRAVAS Y ZAHORRAS 

 Determinación de los límites de Atterberg de una muestra de gra- 
 vas o zahorras, según NLT 105/106. 
 5,00 36,71 183,55 
CC7 ud EQUIVALENTE DE ARENA DE GRAVAS Y ZAHORRAS 

 Ensayo para determinación del equivalente de arena de una mues- 
 tra de gravas o zahorras, según NLT 113. 
 5,00 20,37 101,85 
CC8 ud ÍNDICE C.B.R. GRAVAS Y ZAHORRAS 

 Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra 
 de gravas o zahorras, según NLT 111. 
 5,00 113,11 565,55 
CC9 ud DESGASTE DE LOS ÁNGELES GRAVAS Y ZAHORRAS 

 Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los ári- 
 dos mediante la máquina de los Ángeles, según NLT 149. 
 5,00 81,69 408,45 
CC10 ud PROCTOR MODIFICADO DE GRAVAS Y ZAHORRAS 

 Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los ári- 
 dos mediante la máquina de los Ángeles, según NLT 149. 
 5,00 71,29 356,45 
CC11 ud DENSIDAD IN SITU DE GRAVAS Y ZAHORRAS, M.NUCLEAR 

 Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y hume- 
 dad, por le método de medidor de isótopos radioactivos, de capas 
 de materiales granulares compactados. 
 62,00 21,99 1.363,38 
CC13 ud ENSAYO SERIE 4 PROBETAS HORM 

 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del 
 hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cua- 
 tro probetas cilíndricas de 15x30 cm., curado, refrentado y rotura, 
 según normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y desplaza- 
 miento del equipo de control a la obra, i/redacción del informe, con 
 los resultados del ensayo. 
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Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
 
 15,00 193,85 2.907,75 
CC14 ud ENSAYO TRACCION PROB. ACERO 

 Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas 
 UNE-36401 incluyendo: determinación de la sección, límite elásti- 
 co, aparente y convencional, alargamiento de rotura, diagrama de 
 cargas-deformaciones, módulo de elasticidad, estricción y resis- 
 tencia a traccion para cimentaciones realizado según normas une 
 36088, i/toma de muestras y redacción del informe, desplazamien- 
 to de personal y equipo a obra para la toma y recogida de mues- 
 tras. 
 5,00 76,02 380,10 
CC15 ud ENSA.DOBLADO/DESDOBL PR.ACER 

 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para ar- 
 mar realizado según normas UNE 36068 y 36088, incluso toma 
 de muestras y redacción de informe, desplazamiento de personal 
 y equipo a obra para la toma y recogida de muestras. 
 5,00 37,89 189,45 
CC16 ud ENSAY.MECÁNICO MALLAS AC.CORRUG. 

 Comprobación de las características mecánicas de las mallas 
 electrosoldadas de acero corrugado, mediante la realización de en- 
 sayos para determinar la resistencia a tracción, la resistencia en el 
 límite elástico y el alargamiento de rotura, de las barras, S/UNE 
 36401, y la resistencia al arrancamiento del nudo, S/UNE 36462. 
 3,00 6,50 19,50 
CC17 ud ENSAY.COMPLETO MALLAS AC.CORRUG. 

 Ensayo completo sobre una muestra de malla electrosoldada de 
 acero corrugado, mediante la comprobación de la geometría y cali- 
 bre, S/UNE 36092, la determinación de las características mecáni- 
 cas de las barras, S/UNE 36401, y la determinación de la resisten- 
 cia al arrancamiento del nudo, S/UNE 36462. 
 3,00 8,50 25,50 
CC18 ud COMPROB.CALIDAD TUB.FUNDICIÓN 

 Comprobación, en la recepción, de la calidad de los tubos de fundi- 
 ción para su uso en desagüe de fondo, mediante la realización de 
 ensayos para determinar la geometría, el aspecto y los defectos, 
 para comprobar la estanqueidad y la resistencia a la presión hi- 
 dráulica interior, y para determinar la resistencia a tracción, 
 S/P.P.T.G.T.A.A., para determinar la resistencia, S/UNE 7056, y pa- 
 ra comprobar la dureza brinell, S/UNE 7017. 
 1,00 198,00 198,00 
CC19 ud RES.FLEXO-TRACCIÓN T.FUNDICIÓN 

 Ensayo para determinar la resistencia a flexo-tracción de tubos de 
 fundición, en desagüe de fondo S/P.P.T.G.T.A.A. 
 1,00 58,00 58,00 
CC20 ud RESILIENCIA TUB.FUNDICIÓN 

 Ensayo para comprobar la resiliencia de tubos de fundición, en de- 
 sagüe de fondo, S/UNE 7056. 
 1,00 41,00 41,00 
CC21 ud RESIST.AL IMPACTO TUB.FUNDICIÓN 

 Ensayo para comprobar la resistencia al impacto de tubos de fundi- 
 ción, S/P.P.T.G.T.A.A. 
 1,00 55,00 55,00 
CC22 ud ENSAYO COMPLETO TEJAS HORMIGÓN 

 Ensayo completo de tejas de hormigón con la determinación de 
 las características dimensionales, la compacidad, la resistencia a 
 la helada, la permeabilidad, y las resistencias a flexión y al impac- 
 to, según UNE EN 491; incluso emisión del acta de resultados. 
 1,00 144,00 144,00 
CC23 ud PRUEBA DE CARGA SOBRE LOSA ALIVIADERO 
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 Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de paso so- 
 bre canal de aliviadero, realizada según une 7457/86, con carga re- 
 alizada con vehículos, incluso establecimiento del plan de carga ini- 
 cial y emisión del acta de resultados. 
 1,00 70,00 70,00 
CC24 ud ENSAYO  LAMINA PEAD  2 MM EN LABORATORIO S/ UNE 

 Control de calidad de lámina de PEAD e= 2 mm. en laboratorio, se- 
 gún normativa actual, UNE, terminado y con informe final. 
 6,00 1.530,00 9.180,00 
CC25 ud ENSAYO GEOTEXTIL EN LABORATORIO S/ UNE 

 Control de calidad de lamina de geotextil densidad en laboratorio, 
 segun normativa actual UNE, terminado y con informe final. 
 8,00 567,03 4.536,24 
CC29 m² CONTROL SOLDADURAS LAMINA PEAD 2 MM AIRE Y 
 PELADO 

 Control de todas las soldaduras de lámina PEAD 2 mm por termo 
 fusión y extrusión, con aire comprimido, incluido plano de despie- 
 ce de paños, realizada en el canal central de soldadura y por méto- 
 do de campana de vacío en extrusión, ensayos de pelado con ten- 
 siómetro en campo, con terminación de control con paso del equi- 
 po de detección de fugas por toda la superficie de la lámina me- 
 diante el método geofísico de prospección eléctrica, realizados se- 
 gún norma UNE EN 104427:2010 con informe final. 
 50.244,00 0,70 35.170,80 

 TOTAL CAPÍTULO 7 ...................................  91.700,76 
  ______  
 TOTAL .........................................................  91.700,76 
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