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1  CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, y del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 

1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras 

Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, se 

determinan en el presente anejo los costes de ejecución de las distintas unidades de obra, al 

objeto de acreditar la situación de mercado y servir de base para la confección de los cuadros 

de precios 1 y 2, con categoría de documentos contractuales. 

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, 

(derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden 

EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por 

la Orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra del 

proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, 

sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 

gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

• Costes directos: son aquéllos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser 

atribuidos inequívocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de 

obra, maquinaria y materiales, y a veces también comprenden unidades de obra 

auxiliares que intervienen en la descomposición de otras unidades. Por lo tanto, se 

consideran costes directos: 

­ La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

­ Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

­ Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

­ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

• Costes indirectos: son aquéllos que no son imputables directamente a unidades 

concretas sino al conjunto de la obra. Se consideran costes indirectos a: 

­ Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los 

imprevistos. 
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­ Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados 

en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los 

costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada 

caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 

importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobación 

de los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos 

podrán los órganos de contratación, si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a su 

actualización aplicando un porcentaje lineal de aumento, al objeto de ajustar los expresados 

precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación. 

 

2 COSTES INDIRECTOS 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 
 

Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al 

cálculo de los precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios. De 

acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en 

la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando la 

fórmula: 

 

 

Siendo:  

Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente (€). 

K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos (%). 

Cd = Coste directo de la unidad (€) 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. El 

valor de K estará compuesto por dos sumandos: 

­ El primero, K₁, será el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los 

costes indirectos, obtenida con los criterios señalados, y el importe de los costes 

directos de la obra. La Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 1968, 

impone, como tope máximo, el valor del 5%. 

Pn = (1 + K / 100) * Cd 
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­ El segundo, K₂, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos. 

Obra terrestre 1 % 
Obra fluvial 2 % 

Obra marítima 3 % 

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima. 

2.2 CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS 
 

• Determinación del presupuesto de la obra en costes directos: 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se 

obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a 3.123.286,00 €. 

 

• Deducción del porcentaje de costes indirectos: 

Durante el plazo de ejecución de las obras, 9 meses, se estima que los costes indirectos serán se 

elevan a 69.622,14 €, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Categoría laboral Coste mensual Dedicación Duración meses Coste total 

Encargado 2.529,40 € 100% 6 15.176,40 € 

Topógrafo 3.853,89 € 25% 3   2.890,41 € 

Titulado Técnico 
Superior 

5.178,37 € 100% 9 46.605,33 € 

Total personal de obra 64.672,14 € 
 

Concepto Coste mensual cantidad Duración meses Coste total 

Instalaciones de 
Oficinas y Almacén 300,00 € 1 9 2.700,00 € 

Aparatos 
topográficos 200,00 € 1 9 1.800,00 € 

Gastos en Energía, 
agua, teléfono y 

ordenadores 
50,00 € 1 9    450,00 € 

Total instalaciones 4.950, 00 € 

Teniendo en cuenta lo anterior, el coeficiente K1 de las obras asciende al 2,2% 
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= 69.622,14 / 3.123.286,00 =0,0223 

El porcentaje K2, en concepto de imprevistos, para el tipo de obra analizada, es del 1%, 
por tratarse de una obra terrestre. 

Por lo tanto, como el porcentaje total de los Costes Indirectos, K, tiene un valor del 3,2 %. 

 

3 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

Las Unidades de Obra del presente Proyecto quedan conformadas en su descomposición por 

los precios que se relacionan a continuación: 

a) Precios unitarios. 

- Precios unitarios de la mano de obra. 

- Precios unitarios de la maquinaria. 

- Precios unitarios materiales básicos. 

b) Precios auxiliares. 

c) Precios descompuestos por naturaleza de coste. 

 

Noviembre de 2022 
El Ingeniero Agrónomo cdo. Nº 1.503 

C.O.I.A. de Andalucía 

 
Fdo. Antonio Romero López 

 
 

3.1 MANO DE OBRA 
 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la mano de 

obra, para los cuales se han empleado en su mayor parte tarifas Tragsa 2022. 
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3.2 MAQUINARIA 
 
A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la maquinaria, 
para los cuales se han empleado mayoritariamente precios de tarifas Tragsa 2022. 
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3.3  MATERIALES  
 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a los 

materiales, para lo cuales se han utilizado precios definidos en las tarifas de Tragsa 2022, y 

para aquéllos de los que no se tengan precios asimilables a las tarifas de Tragsa 2022, se han 

empleado precios solicitados a diversos proveedores. 
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3.4 PRECIOS AUXILIARES 
 

A continuación, se presentan los precios auxiliares empleados a la hora de calcular el 

presupuesto. 
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3.5 PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE 
 

A continuación, se presenta los precios descompuestos por naturaleza de coste. 
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