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1 INTRODUCCION Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO.

El objeto del presente anejo es el de elaborar un plan de obras valorado,
indicativo de la posible ejecuciéon de las actividades consideradas en el proyecto, que

pueda servir de base al que ha de presentar el contratista.

El plan de obras ha de tener en cuenta la necesidad de garantizar la campafa
de riegos y por lo tanto se han de fijar los datos de inicio de la campafa de riegos,
fecha en la cual ha de estar operativo la red principal de transporte (canales), y la
fecha de inicio de los riegos particulares afectados por las obras, fecha en la que ha de

estar operativa la red de riego (reposicion de riegos).

Define también la correspondencia entre las unidades de obra del presupuesto

y las actividades del plan de obras.

2 CAMPANA DE RIEGOS

La campana de riegos comprende habitualmente desde el 1 de Abril hasta el 30 de
Septiembre, aunque dependiendo de las necesidades y de la disponibilidad de agua

este periodo puede variar.

Asi pues, las actuaciones a realizar en el Canal de las Bardenas (Obra de Toma) y

en la Acequia A3 (Cruce de la misma) se tendran que realizar fuera de este periodo.
Para la realizacion del resto de la obra se pactara un calendario con la Comunidad

y se tendrda muy en cuenta la reposicion de los riegos afectados para que la misma sea

lo mas corta posible y no tenga incidencia en la campaiia de riegos.
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En el caso de afeccion a coberturas de riego (aspersion o goteo); habra que
ejecutar dichos tramos de obra fuera de la campana de riego de forma que dichas

afecciones estén completamente reparadas antes del inicio de la campafa.

3 PLAZO DE EJECUCION.

Considerando un periodo inicial de unos 15 dias destinados al montaje de las
instalaciones de obra, realizacion de pedidos, recepcidn de maquinaria e inicio del
replanteo de las obras entre otros, y previendo un margen de seguridad al finalizar las
obras para la realizacion de acabados, recogida de material, reposiciones e
imprevistos, el plazo finalmente establecido segin se define en el diagrama de Gantt

adjunto para la realizaciéon de todas las obras necesarias, sera de 24 MESES.

4 DIAGRAMA DE GANT Y CAMINO CRITICO

Se detalla en un diagrama de Gant (uno de barras y otro valorado), la duracién

de todas las actividades a realizar en la obra.

El camino critico va a ser sin duda la colocacion de las tuberias, ya que suponen

el mayor plazo de tiempo y condicionan otras actividades.

Este camino critico se podria acortar simultaneando la colocacién de tuberias

con varios equipos.
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PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

TRABAJOS MESES

10 Mes[2° Mes|3° Mes|4° Mes|5° Mes|6° Mes|7° Mes|8° Mes|9° Mes|[10° Mes| 11° Mes] 12° Mes] 13° Mes| 14° Mes] 15° Mes] 16° Mes]| 17° Mes| 18° Mes| 19° Mes] 20° Mes] 21° Mes] 22° Mes| 23° Mes| 24° Mes

1. OBRA DE TOMA

Mov. Tierras

Aceros y Hormigones

Compuertas

2. BALSA DE REGULACION

Mov. Tierras

Conducciones, ventosas y elementos

Drenaje e impermeabilizacién

Reposicion servicios afectados

3. ESTACION DE FILTRADO

Mov. Tierras

Aceros y Hormigones

Estructura

Cerramiento, cubierta y carpinteria

Caldereria, Valvulas y elementos

Instalaciones

4. ESTACION DE BOMBEO

Mov. Tierras

Aceros y Hormigones

Estructura

Cerramiento, cubierta y carpinteria

Caldereria, Valvulas, elementos y bombas

Instalaciones

5. RED DE TUBERIAS

Replanteo

Mov. Tierras

Tuberias

Valvulas, elementos, desagues y ventosas

Hidrantes

Arqguetas

Hormigones

Hincas

6. RED DE TUBERIAS TERCIARIAS

Replanteo

Mov. Tierras

Tuberias

Otros

7. CONTROL Y AUTOMATIZACION

Control y automatizacion

8. REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

Reposicidon acequias

Reposicidn coberturas riegos

Reposicidon caminos

9. MEDIDAS AMBIENTALES

Reposiciones

10.- GESTION DE RESIDUOS Y CONTROL DE CALIDAD

Gestion de Residuos y Control de calidad

11.- PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha

12.- SEGURIDAD DE SALUD

Seguridad y Salud

ANEJO N© 15. PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS




PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL ") ‘
[ ] R o DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N° V DE  3omunidad B8 de regantes v -[,2

nanchao por I Unién Europeal T DECPANA  DEAGRICUTURA Fesce S LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) )E LOS RIEGOS DE BARDENAS f
e e S€1dsSa (ZARAGOZA) INGENIERIA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

MES-1 = MES-2 = MES-3 = MES-4 = MES-5 = MES-6 = MES-7 = MES8 = MES-9 - MES-10 = MES-11 = MES-12 = MES-13 = MES-14 = MES-15 = MES-16 = MES-17 = MES-18  ~ MES-19 = MES-20  ~ MES-21 = MES-22 = MES-23  ~ MES-24 = TOTAL
PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES N° V DE LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1)
(ZARAGOZA) - | 231.927,75| 360.070,88| 848.172,19| 963.203,17|1.464.364,07| 1.334.214,24| 1.162.299,52| 754.338,40| _ 754.338,40|  762.462,10| 1.275.030,63| 1.291.863,80| 1.002.668,32| 781.729,54| 781.729,54| 781.729,54| 781.729,54| 781.729,54| 781.729,54| 781.729,54| 872.110,84| 741.903,52| 271.321,32|  141.639,83 19.704.044,76
OBRA DE TOMA 48.289,30| 127.004,24|  80.922,61 256.216,15|
DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS 7.028,59 7.028,59 14.057,17
/ACEROS Y HORMIGONES 30.053,04|  39.053,04 78.106,08]
COMPUERTAS 78.714,94|  78.714,94 157.429,88
\VARIOS 2.207,67 2.207,67 2.207,67 6.623,02
BALSA DE REGULACION 208.864,77| 208.864,77| 208.864,77| 208.864,77] 661.736,38| 452.871,61| 327.038,51 2.277.105,57
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 208.864,77| 208.864,77| 208.864,77| 208.864,77| 208.864,77 1.044.323,85|
CAMINO DE ACCESO Y CORONACION 10.775,98]  10.775,98 39.551,96
DRENAJE E IMPERMEABILIZACION 268.816,62| 268.816,62| 268.816,62 806.449,86
OBRA CIVIL 40.893,81  40.893,81 81.787,62
CONDUCCIONES, VENTOSAS Y ELEMENTOS 102.357,32| 102.357,32 204.714,64]
OTROS 21.027,88]  21.027,88 42.055,75]
REPOSICION SERVICIOS AFECTADOS 58.221,89 58.221,89
ESTACION DE FILTRADO 8.123,70|  480.444,39|  329.538,66|  220.938,78 1.039.045,53
MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.123,70) 8.123,70|
HORMIGONES Y ACEROS 34.798,86 34.798,86
ESTRUCTURA 56.626,37 56.626,37
CERRAMIENTO Y CUBIERTA 52.814,51 52.814,51
CARPINTERIA 3.942,65 3.942,65)
VALVULAS Y ELEMENTOS 220.938,78]  220.938,78]  220.938,78 662.816,35|
CALDERERIA 86.176,05 86.176,05 172.352,10
INSTALACIONES 22.423,83 22.423,83 44.847,65)
SANEAMIENTO Y DRENAJE 2.723,34 2.723,34
ESTACION DE BOMBEO 40.247,84|  193.336,24 233.584,08|
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3292,49 3.292,49
HORMIGONES Y ACEROS 11533,61 11.533,61
ESTRUCTURA 10649,82 10.649,82
CERRAMIENTO Y CUBIERTA 14771,92 14.771,92
CARPINTERIA 2.044,80 2.044,80)
VALVULAS Y ELEMENTOS 33.758,81 33.758,81
BOMBAS 78.509,55 78.509,55|
CALDERERIA 27.346,40 27.346,40)
INSTALACIONES 50.968,62 50.968,62
SANEAMIENTO Y DRENAJE 708,06 708,06
RED DE TUBERIAS 130.216,32| 618.317,63| 716.540,64| 716.540,64| 716.540,64| 716.540,64| 716.540,64| 716.540,64| 716.540,64|  716.540,64] 716.540,64| 716.540,64| 716.540,64| 716.540,64| 716.540,64| 716.540,64| 716.540,64|  716.540,64| 716.540,64| 716.540,64| 586.324,32|  115.742,11 17.519,10] 14.365.850,98
MOVIMIENTO DE TIERRAS 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32| 130.216,32] 130.216,32] 130.216,32|  130.216,32, 2.604.326,42)
TUBERIAS 488.101,31] 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31] 488.101,31[ 488.101,31| 488.101,31] 488.101,31] 488.101,31] 488.101,31] 488.101,31] 488.101,31] 488.101,31] 488.101,31 488.101,31] 488.101,31] 488.101,31] 488.101,31] 488.101,31 9.762.026,10)
VALVULAS Y ELEMENTOS 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96, 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96. 9.792,96. 195.859,24
DESAGUES 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 34.011,74]
VENTOSAS 4.489,94/ 4.489,94/ 4.489,94 4.489,94] 4.489,94/ 4.489,94/ 4.489,94/ 4.489,94] 4.489,94] 4.489,94] 4.489,94] 4.489,94 4.489,94 4.489,94/ 4.489,94/ 4.489,94/ 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 89.798,80)
ARQUETAS 18.26391| 18.263,91] 18.263,91] 18.263,91] 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 365.278,15|
HORMIGONES Y OTROS 24.807,81| 24.807,81| 24.807,81] 24.807,81] 24.807,81] 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 496.156,25|
HIDRANTES 34.683,53|  34.683,53] 34.683,53| 34.683,53] 34.683,53 34.683,53, 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 693.670,56
CALDERERIA 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 89.685,52
EDIFICIO NUDO1 8.759,55 8.759,55] 17.519,10)
EDIFICIO NUDO2 8.759,55 8.759,55] 17.519,10|
RED DE TUBERIAS TERCIARIAS 14.650,51 27.391,14] 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14, 27.391,14, 12.740,63]  328.693,67
MOV TIERRAS 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51, 175.806,07
TUBERIAS 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18] 10.937,18]  131.246,16
OTROS 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45, 1.803,45, 1.803,45, 1.803,45, 1.803,45) 21.641,44]
CONTROL Y AUTOMATIZACION 90.390,31] 90.390,31] 90.390,31] 90.390,31]  361.561,22
AUTOMATISMOS CENTRO CONTROL 2.671,20 2.671,20 2.671,20 2.671,20 10.684,81
PORTAL WEB 2.619,95 2.619,95 2.619,95 2.619,95) 10.479,78]
AUTOMATISMOS EN LA RED 70.206,46 70.206,46, 70.206,46, 70.206,46]  280.825,82
INGENIERIA Y PRUEBAS DE COBERTURA 2.164,02 2.164,02 2.164,02 2.164,02 8.656,06]
GARANTIAS Y MANTENIMIENTO 1.329,30 1.329,30 1.329,30 1.329,30) 5.317,20)
MONITORIZACION Y TELEMETRIA DE LA BALSA 734,19 734,19 734,19 734,19 2.936,76)
AUTOMATIZACION Y TELECONTROL ESTACION BOMBEO 7.004,88 7.004,88 7.004,88 7.004,88] 28.019,51
CONTROL VIGILANCIA 2.348,05 2.348,05, 2.348,05, 2.348,05) 9.392,20)
MONITORIZACION Y TELEMETRIA DE LA ESTACION DE FILTRADO 656,14 656,14 656,14 656,14 2.624,54
MONITORIZACION Y TELEMETRIA DE LA TOMA DE CANAL 656,14 656,14 656,14 656,14 2.624,54
REPOSICION SERVICIOS AFECTADOS 16.807,97|  16.807,97|  16.807,97|  16.807,97|  16.807,97 16.807,97| 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97, 336.159,42
GESTION DE RESIDUOS 2.610,83 2.610,83 2.610,83, 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83, 2.610,83, 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83, 2.610,83, 2.610,83] 60.049,03]
MEDIDAS AMBIENTALES Y ARQUEOLOGIA 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14, 8.118,14 8.118,14) 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14) 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14, 8.118,14, 8.118,14, 8.118,14 8.118,14]  194.835,45|
MEDIAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 7.110,20)
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 14.463,81
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACION 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 32.306,89
FORMACION 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 11.771,18
ARQUEOLOGIA 2.307,05 2.307,05 2.307,05, 2.307,05, 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05, 2.307,05, 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05, 2.307,05, 2.307,05, 2.307,05, 2.307,05) 55.369,19
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS RETORNOS DE RIEGO 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19) 55.780,48]
ELABORACION DE MAPA DE CRAD DEL SUELO 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 18.033,70)
CONTROL DE CALIDAD 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82. 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82]  112.459,67,
SEGURIDAD Y SALUD 5.575,00 5.575,00 5.575,00, 5.575,00, 5.575,00! 5.575,00 5.575,00 5.575,00, 5.575,00, 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00. 5.575,00! 5.575,00! 5.575,00, 5.575,00, 5.575,00, 5.575,00]  133.799,97
PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.231,65 1.231,65 1.231,65, 1.231,65, 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65, 1.231,65, 1.231,65, 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65, 1.231,65, 1.231,65) 29.559,70)
PROTECCIONES COLECTIVAS 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47, 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47, 2.627,47, 2.627,47 63.059,27
INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 14.680,56
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 48,97 48,97 48,97 48,97| 48,97, 48,97 48,97 48,97| 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97, 48,97 48,97| 48,97| 48,97| 48,97 1.175,28]
SERVICIOS E INSTALACIONES MEDICAS 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 788,76
MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 1.022,35 1.022,35 1.022,35) 1.022,35, 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35) 1.022,35) 1.022,35) 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35, 1.022,35, 1.022,35, 1.022,35, 1.022,35) 24.536,40)
SENALIZACION PRTR 4.684,02 4.684,02
COSTES DIRECTOS TOTALES (€) 231.927,75| 360.070,88| 848.172,19| 963.203,17[1.464.364,07| 1.334.214,24| 1.162.299,52| 754.338,40|  754.338,40|  762.462,10| 1.275.030,63| 1.291.863,80 1.002.668,32| 781.729,54| 781.729,54| 781.729,54| 781.729,54| 781.729,54| 781.729,54| 781.729,54| 872.119,84| 741.903,52| 271.321,32|  141.639,83| 19.704.044,76
7,50 % COSTES INDIRECTOS 17.394,58]  27.005,32|  63.612,91| 72.240,24| 109.827,31[ 100.066,07| 87.172,46| 56.575,38 56.575,38| 57.184,66 95.627,30) 96.889,79 75.200,12 58.629,72 58.629,72 58.629,72 58.629,72 58.629,72 58.629,72 58.629,72 65.408,99 55.642,76 20.349,10 10.622,99| 1.477.803,36
6,25 % GASTOS GENERALES 15.582,65| 24.192,26] 56.986,57| 64.71521| 98.386,96| 89.642,52|  78.092,00]  50.682,11 50.682,11 51.227,92 85.666,12 86.797,10 67.366,78 52.522,45 52.522,45 52.522,45 52.522,45 52.522,45 52.522,45 52.522,45 58.595,55 49.846,64 18.229,40 0.516,43| 1.323.865,51
TOTAL EJECUCION MATERIAL 264.904,98] 411.268,46] 968.771,67]1.100.158,62| 1.672.578,34| 1.523.922,83 1.327.563,98| 861.595,89]  861.595,89]  870.874,68| 1.456.324,05] 1.475.550,69| 1.145.235,22| 892.881,71| 892.881,71] 892.881,71| 892.881,71] 892.881,71] 892.881,71] 892.881,71] 996.124,38] 847.392,92| 309.899,82|  161.779,25| 22.505.713,63
21,00 % IVAR 55.630,05|  86.366,38] 203.442,05| 231.033,31 351.241,45] 320.023,79| 278.788,44| 180.935,14| 180.935,14| 182.883,68| 305.828,05| 309.865,64|  240.499,40| 187.505,16| 187.505,16| 187.505,16| 187.505,16| 187.505,16] 187.505,16] 187.505,16] 209.186,12] 177.952,51] 65.078,96 33.973,64| 4.726.199,86
TOTAL EJECUCION ADMINISTRACION MENSUAL 320.535,03] 497.634,84|1.172.213,72| 1.331.191,93| 2.023.819,79| 1.843.946,62| 1.606.352,42 1.042.531,03| 1.042.531,03| 1.053.758,36] 1.762.152,10| 1.785.416,33| 1.385.734,62| 1.080.386,87| 1.080.386,87| 1.080.386,87| 1.080.386,87| 1.080.386,87| 1.080.386,87| 1.080.386,87| 1.205.310,50| 1.025.345,43| 374.978,78|  195.752,89| 27.231.913,49
TOTAL EJECUCION ADMINISTRACION A ORIGEN 320.535,03| 818.169,87]1.990.383,59| 3.321.575,52| 5.345.395,31| 7.189.341,93| 8.795.694, 35| 9.838.225,38| 10.880.756,41| 11.934.514,77| 13.696.666,87| 15.482.083,20| 16.867.817,82| 17.948.204,69] 19.028.591,56| 20.108.978,43 21.189.365,30| 22.269.752,17| 23.350.139,04| 24.430.525,91| 25.635.836,41 26.661.181,84| 27.036.160,62 27.231.913,49

ANEJO N© 15. PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS




