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1 INTRODUCCION

Se realiza en el presente anejo un analisis de los plazos de ejecucion previstos para cada una de las diferentes
actividades que se llevaran a cabo durante la ejecucion de las obras del *PROYECTO DE INSTALACION
DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES FLOTANTE Y SOBRE SUELO CON
ACUMULACION Y CON CONTROL DE POTENCIA SEGUN RADIACION CON ASISTENCIA DE IA
PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES LA SERRANA — LOS ALBARES (MURCIA))”, incluyendo, en
cumplimiento del articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Publico, un
programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de caracter indicativo, con prevision, en su caso, del

tiempo y coste de los trabajos.

El objetivo del plan de obra es determinar cdmo se prevé que sea el desarrollo del proyecto a lo largo del

tiempo, permitiendo asignar tanto tiempo como recursos a las distintas actividades a desarrollar.

La planificacion permite ademas conocer con cierta precision los problemas que puedan surgir a lo largo de
la obra y la correspondiente pérdida de tiempo que ello implica. Este conocimiento permite prever soluciones

con antelacién con el fin de que estos problemas afecten lo menos posible a la ejecucion.
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2 DESCRIPCION DE LA OBRA

La instalacion definida en el presente proyecto se trata de una singular instalacion fotovoltaica en
autoconsumo con dispositivo de no vertido de 1831 kWp. La actividad es esencialmente la obtencion de agua
para riego a partir de la concesion y su distribucion mediante su propia red de tuberias a los regantes que

componen la comunidad.

Utilizaremos para este proyecto 14 inversores de 100KW nominales, inversor Trifasico 400Vac, con
seccionamiento y proteccion DC. Rango de tensién en 10 MPPTs 650-1100Vdc IP65, y monitorizacion

interconectada con el dispositivo de No Vertido.

Los inversores son equipos utilizados en grandes plantas fotovoltaicas y gozan de 10 afios de garantia, pero
su tension de salida es de 400Vac, por lo que se conectaran directamente al cuadro general de la impulsion
para suministrar la energia a la tension de consumo. Aguas arriba de dicho cuadro se conectara el dispositivo
de no vertido que garantizara el autoconsumo de toda la energia generada a pesar de que la potencia en
equipos de bombeo esta en torno de 750kW hay veces que no funciona a su totalidad dependiendo del

nimero de sectores que se necesiten.

En los casos en que la produccion de FV sea mayor que el consumo instantaneo, el dispositivo de no vertido
comandara la carga de baterias de la energia no consumida, y en caso contrario, mayor demanda que la
produccion instantanea del campo FV, tomara de las baterias hasta llegar a su punto de consigna de

Profundidad maxima de descarga.

Adicionalmente el sistema de almacenamiento dispondra de un moédulo de inteligencia artificial que en base
a los precios diarios de la energia en el mercado y el habito almacenado en el perfil de consumo, podra coger
energia de la red hasta un maximo con el fin de usarla en los periodos mas caros o nocturnos en los que
puntualmente no se vaya a disponer de potencia solar, con lo que se ayuda enormemente a la amortizacion

de la bateria y a poder llegar a un objetivo de coste del €/Mwh por debajo de los 506/MW de media anual.

Se instalaran 14 cuadros, uno en la salida de cada inversor, cada uno de los cuales contara con un Interruptor

General de 160A con proteccion diferencial incluida.

Los transformadores toroidales que le sirven de toma de datos a dicho control se conectaran en la acometida

general de la impulsion.

El cuadro general de proteccion AC se conectara en paralelo con el cuadro principal de la industria a través

de un interruptor magnetotérmico tetrapolar de 2500A.

Debido a la especial y novedosa configuracion del campo solar (flotante y Este-Oeste) se han contrastado

dos sistemas de calculo de energia para la planta fotovoltaica. Los datos de produccion previstos para la
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planta solar proyectada, en la localizacion descrita y con esta tipologia de instalacion son los ofrecidos por
el sistema europeo PVGIS (1560 kWh/kWp) y el sistema bancable ofrecido por Folsom Labs para Helioscope

(1598 kWh/kWp) lo que nos da una energia maxima anual prevista para la planta de 2.900 MWh /afo.

3 RESUMEN DEL PLAN DE OBRA

La duracién de las actividades descritas que componen el conjunto de las obras se resume en la siguiente
tabla:

Codigo CAPITULO SEMANAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ADECUACION DEL TERRENO 12
INSTALACION FOTOVOLTAICA 24
SISTEMA SOPORTE PANELES 24
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 8
INSTALACION ELECTRICA 8
SISTEMA ANTIVERTIDO 8
SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 4
MEDIDAS AMBIENTALES 40
GESTION DE RESIDUOS 40
SEGURIDAD Y SALUD 40
SENALIZACION PRTR 8

Con estas duraciones se ha planificado la obra en DIEZ(10) MESES.

4 DIAGRAMA DE GANTT

Se incluye el programa orientativo de ejecucion de las obras proyectadas, en cuya elaboracion se han tenido

en cuenta los rendimientos medios de construccion de las unidades de obra incluidas.

De acuerdo con el articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se
indica en el diagrama de barras la financiacion de la obra a lo largo del tiempo. El plan de obra incluye
también la concrecién de una adecuada secuencia entre los trabajos acorde con una metodologia

constructiva normal en este tipo de obras.
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CODIGO CAPITULO

MOVIMIENTO DE

o1 TIERRAS Y|
ADECUACION DEL
TERRENO

02 INSTALACION
FOTOVOLTAICA

03 SISTEMA SOPORTE
PANELES
SISTEMA DE,

04 ACUMULACION
ENERGETICA

05 INSTALACION
ELECTRICA

06 SISTEMA ANTIVERTIDO
SISTEMA DE

07 INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

08 MEDIDAS
AMBIENTALES

09 GESTION DE RESIDUOS

10 SEGURIDAD Y SALUD

1 SENALIZACION PRTR

PRESUPUESTO EJECUCION
MATERIAL

GASTOS GENERALES (13%)

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION (IVA EXCLUIDO)

IVA (21%)

PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION

IMPORTE (€) MES 1

134.930,94

698.531,60

551.080,94

2.589.660,40

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

179.508,32
12.685,83
140.577,10
94.482,76
16.117,59
50.024,29
1.700,73
4.499.300,50 62.337,84 61.039,44  157.886,26 229.331,22 229.331,22 229.331,22 229.331,22 132.484,40
584.909,07 8.103,92 7.935,13 20.525,21 29.813,06 29.813,06 29.813,06 29.813,06 17.222,97
269.958,03 3.740,27 3.662,37 9.473,18 13.759,87 13.759,87 13.759,87 13.759,87 7.949,06
5.354.167,60 74.182,03 72.636,93  187.884,65 272.904,15 272.904,15 272.904,15 272.904,15 157.656,44
1.124.375,20  15.578,23 15.253,76 39.455,78 57.309,87 57.309,87 57.309,87 57.309,88 33.107,85
6.478.542,80 89.760,26 87.890,69  227.340,43 330.214,02 330.214,02 330.214,02 330.214,03 190.764,29
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MES 9

1.620.258,50

210.633,61

97.215,51

1.928.107,62

404.902,60

2.333.010,21

MES 10

1.547.969,18

201.235,99

92.878,15

1.842.083,32

386.837,50

2.228.920,82



