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1. METODOLOGIA.

La base metodoldgica del programa de trabajos es el Método de la ruta critica, que consiste en
calcular la duracion total de un proyecto basandose en la duracion de cada una de las tareas en
particular y en sus dependencias, identificando que tareas son criticas. Por lo tanto, el camino
critico es, el camino mas largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto
ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino critico, puesto que el ajuste de

estas tareas afecta a la fecha de finalizacién del proyecto.

2. PLAZO DE EJECUCION.

Se ha previsto una duracién de la obra de 9 meses por el largo plazo de suministro que tienen
muchos de los elementos y materiales necesarios para ejecutar la obra dadas las circunstancias
actuales del mercado (bombas con plazos de entrega cercanos a 4-5 meses desde pedido,
variadores méas de 3 meses, acero inoxidable 3-4 meses, etc.). Una vez se tengan los materiales

la obra es muy sencilla y rapida de ejecucién, pudiéndose ejecutar sin problema en 4 meses.

3. ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPARNA DE RIEGO.

Una vez determinado el plazo de ejecucién material en cuatro meses, se pretende llevar a cabo
las actividades en el periodo fuera de la campafia de riego para evitar interferencias.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PLANIFICACION PARA LA EPOCA
INVERNAL.

Cabe la posibilidad que, durante el transcurso de las obras, se sufran las inclemencias
meteorolégicas al coincidir con la época de lluvia y el periodo invernal, por lo que se ha
planificado la obra teniendo en cuenta una disminucién del rendimiento de determinados equipos,
y se ha previsto el mejor orden de ejecucion de los trabajos, para evitar los dafios debidos a las

inclemencias climaticas.

Se ha tenido en cuenta la pluviometria del T.M. de Guadiana, que suelen ser bajas, al objeto de
suspender los trabajos de excavacion cuando la intensidad de la lluvia pueda ser perjudicial para
los mismos, adoptandose las medidas de proteccién necesarias. Ademas de tener en
consideracion los dias en que las condiciones climatolégicas no permitan el trabajo, se prevé
llevar a cabo una serie de actividades durante la época de lluvias, con el objeto de preservar la

obra ejecutada y permitir el acceso en lo posible a los distintos tajos. En cualquier caso, la
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mayoria de los trabajos se llevaran a cabo dentro de la parcela de estacion de bombeo existente,
la cual dispone de pavimentacién adecuada, al igual que las inmediaciones del depésito elevado,
por lo que no se prevén grandes inconvenientes, mientras que las precipitaciones no sean muy

copiosas.

Para los trabajos de hormigonado, son objeto de consideracion las temperaturas extremas
diarias y estacionales, el régimen y la cuantia de las precipitaciones y las heladas. Se controlara
que la temperatura no esté en ningln momento por debajo de los 5 °C, y segln la intensidad de
la lluvia en la zona se suspenderan los trabajos de hormigonado y/o aglomerado (trabajos de
urbanizacién o reposicién de carreteras afectadas), ya que la misma puede llegar a ser perjudicial

para dichas actividades.

5. PLAN DE OBRA

A continuacién, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar.
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PLAN GENERAL DE OBRAS

ACTIVIDAD

DURACION

Semanas

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

10 | 11

12

13

14 | 15

16

17

18 | 19

20

21

22 | 23

24

25

26 | 27

28

29 | 30 | 31 | 32

33 | 34| 35| 36

TOTAL ACTIVIDAD

RATIO
(%)

C.1. NUEVA ESTACION DE BOMBEO

16

Movimiento de tierras

3

Obra civil

=
o

575.297,09

57,15

Bombas, valvuleria y caldereria

Conexion cantara-nuevo bombeo

Conexion bombeo-impulsién

Instalacion eléctrica BT

Urbanizacién y reposiciones

C.2. BY-PASS

Caldereria, tuberia y valvuleria

Arquetas

Obras de conexiones

Instalacion baja tension

140.332,42

13,94

Servicios afectados

C3. ACTUACIONES EN FILTRADOS

Filtros y caldereria

Obras de conexion

Arquetas

159.776,07

15,87

Vallado

Desagle arguetas

C4. AUTOMATIZACION Y TELECONTROL

90.642,48

9,00

Automatizacién bombeo

Ampliacién remotas telecontrol

C.5. PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICA BT

RO © IN|IFPIWIN|W| O [PIN(WIN]|A] O W[ |N|W ]|

941,40

0,09

C.6. SEGURIDAD Y SALUD

=
2]

15.263,99

1,52

C.7. GESTION DE RESIDUOS

=
2]

3.041,95

0,30

C.8. MEDIDAS AMBIENTALES

=
2]

18.926,26

1,88

C.9. SENALIZACION PRTR

N

2.435,01

0,24

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

177.738,56 €

283.388,00 €

323.323,99 €

222.206,12 €

1.006.656,67 €

100,00

13% GASTOS GENERALES POR MESES

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

23.106,01 €

36.840,44 €

42.032,12 €

28.886,80 €

130.865,37 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

0,00 €

10.664,31 €

17.003,28 €

19.399,44 €

13.332,37 €

60.399,40 €

SUBTOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

211.508,89 €

337.231,72 €

384.755,54 €

264.425,28 €

1.197.921,44 €

VA (21%)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

44.416,87 €

70.818,66 €

80.798,66 €

55.529,31 €

251.563,50 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION MENSUAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

255.925,76 €

408.050,38 €

465.554,21 €

319.954,59 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION A ORIGEN

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

255.925,76 €

663.976,14 €

1.129.530,35 €

1.449.484,94 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA

1.449.484,94 €

|
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Actividad CAMINO CRITICO.

Actividad REPLATEO, COMPRA Y ACOPIO DE MATERIALES
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