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ANEJO 18.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS

1 INTRODUCCION Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO

El Plan de Obra es el instrumento de planificacion de todo proceso constructivo. En él, a través de una
estimacion y relacion cuidadosa de las tareas mas relevantes del mismo, asi como de los rendimientos a

aplicar a cada una de ellas, se pueden estimar los siguientes parametros:
e Duracién de cada una de las tareas de obra.
» Asignacion de personal a cada equipo de trabajo con el fin de cumplir la programacion establecida.
 Establecimiento del nimero de equipos necesarios en cada tajo especifico.
» Disposicion de un orden de ejecucion de las tareas logicas para la consecucion del plazo temporal

marcado.

En la elaboracion de la programacion de las obras, para calcular la duracion de cada una de las tareas

se ha considerado en cada caso:

» Los rendimientos tipos de cada tajo, tomando el mas desfavorable que condiciona la duracién

maxima de la partida.
» Los recursos empleados (nimero de equipos) que se prevé lleve a cabo cada actividad.

» El calendario laboral, que tiene en cuenta la duracion total del conjunto de tareas.

Es necesario considerar los plazos de entrega de material de los principales proveedores,
especialmente los que requieren mayor tiempo de fabricacion o aquellos que intervienen en las tareas

consideradas como criticas.

El montaje de las tuberias en este supuesto debera ser a tajo limpio, de manera que las zanjas

queden tapadas, y se restituya el terreno a su cota original, lo antes posible.

A la vista de las obras proyectadas, y ya descritas anteriormente, se puede afirmar que los principales
tajos son los correspondientes a la realizacion de la balsa, la apertura y cierre de zanjas y colocacion de
tuberia de la conduccidon. En cierta medida, el resto de las tareas se deberan acomodar al ritmo de
ejecucion de las nombradas. Por ello, se considera fundamental el conseguir que los equipos encargados
de tales tajos, sean de la adecuada capacidad y nimero para asegurar un progreso satisfactorio de las

obras.

A continuacion, se sefialan los tajos principales en funcidon de las mediciones de unidades de obra a

ejecutar, vy las tareas a ejecutar, en el orden en que se presentan en el plan de obras.

1.

Instalaciones y Replanteo

Instalaciones auxiliares
Replanteo previo

Gestidn de premisos

2. Obra de Captacion

Obra civil.

Instalacién de equipos.

3. Balsa de Pie de canal

Movimiento de tierras (desbroces, desmonte, terraplén).
Obras de fabrica: obras de toma, arquetas de valvulas, etc. (encofrado, armadura y
hormigonado).

Impermeabilizacién (instalacion de geotextil y geomembrana).

4. Balsa elevada

5.

6.

Movimiento de tierras (desbroces, desmonte, terraplén).
Obras de fabrica: obras de toma, arquetas de valvulas, etc. (encofrado, armadura vy
hormigonado).

Impermeabilizacion (instalacion de geotextil y geomembrana).
Estacion de bombeo

Obra civil.

Instalacion de equipos.
Instalaciones eléctricas
Instalacion fotovoltaica

Movimiento de tierras (desbroce, desmonte, terraplén)

Instalacion de paneles y elementos eléctricos.

7. Tuberia de Impulsion

Movimiento de Tierras (excavacion en zanja y rellenos, cama de asiento).
Conducciones: instalacién de las tuberias de FD en zanja con todos sus elementos hidraulicos.
Obras de fabrica: arquetas de valvulas de corte, etc. (encofrado, armadura y hormigonado).

Reposicion de servicios.

8. Redes de Riego

Movimiento de Tierras (excavacion en zanja y rellenos, entibaciones, cama de asiento).
Conducciones: instalacion de las tuberias en zanja con todos sus elementos hidraulicos,
incluidas las pruebas correspondientes.

Obras de fabrica: obras de toma, arquetas de valvulas de corte, etc. (encofrado, armadura y

hormigonado).
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e Reposicion de servicios.
9. Automatizacion
10. Telecontrol y Sistema de Gestion
11. Medidas Correctoras de Impacto Ambiental
12. Seguridad y Salud

13. Gestion de residuos
2 PLAN DE OBRA

Fruto de la asignacion de equipos y rendimientos reflejada en epigrafes anteriores se ha previsto en el
presente Proyecto un periodo de ejecucion de obra de DIECIOCHO (18) MESES.

Se presenta a continuacion el Diagrama de Gantt de la obra y Plan valorado de la obra.
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DIAGRAMA DE GANTT
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1 |H]  PLAN DE OBRAS CR CEMICERD 354 dias [
z = ACTADE REFLANTED DE LA DBRA 0 dias - 01701
E TOPOGRAFA ¥ REPLANTED INICIAL & dias
4 |E OBRA DE TOMA a0 dias 1
B MOVIMIENTO DE TIERRAS 1% dias
E TWEER[A 10 dias
T REPCISICIONES 1% dias
& BALSA PIE DE CANAL 135 dias I 1
] MOVIMIENTO DE TIERRAS 105 dias
] OBRAS DE FABRICA 10 dias
1 IMPERMEAB LI ZACIIN 1% dias -
12 ACAHADOS & dias —_—
13 BALSA ELEVADA 82 dias I 1
14 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4% dias h
13 OBRAS DE FABRICA, M dias
T3 IMPERMEABILZACION 13 dias h N
17 ACABADOS 4 dlias h
12 IMPULSION 124 dias 1
15 EXCAVACIDNES &3 dias ——
0 INSTALACION DE TUBERIAS 51 dizs
21 PIEZAS ESPECLALES ¥ VALVULERLA 24 dias
= RELLENCE 16 dias .
= ARQUETAS ¥ DBRAS DE FABRICA 1% dias
4 REPCIEICIONES 13 dias
s RED DE RIEGO MATURAL 10 dias r T
o5 EXCAVACIONES &Y dizs
F INSTALACION DE TUBERIAS 57 dias
) PIEZAS ESPECLALES ¥ VALVULERLA T dias
= RELLENCE 127 dias
ES) HIDARANTES 53 dias
ET] ARQUETAS ¥ DBRAS DE FABRICA 24 dias
] REPCEICIONES M dias
3 EXCAVACIONES TERCLARLAS 34 dias -
4 INSTALACION Y RELLENG TERCIARLAS andias
e TELECONTROL 16 dias
= RED DE RIEGO FORZADA 22 dias r
7 EXCAVACIONES G dias
= INSTALACION DE TUBERIAS 1 dias
= PIEZAS ESPECLALES ¥ VALVULERLA 16 dias
40 RELLENCE 103 dias
21 HIDRANTES 17 dias
42 ARQUETAS ¥ DBRAS DE FABRICA 1 dias
43 REPCEICIONES M dias
m EXCAVACIONES TERCIARLAS 1 dias
45 INSTALACION Y RELLENG TERCIARLAS 1% dias
) TELECONTROL ¥ dias
&7 ESTACIOM DE BOMBED 164 dias r 1
£ MOVIMIENTO DE TIERRAS & dias E] -
&5 OBRA CIVIL 1% dias
) INSTALACION DE EQUIPCS 40 dias .
51 AUTOMATIZACION 10 dias
52 ELECTRIFICADION 54 dias 1
t3 MOVIMIENTO TIERRAS FOTOVOLTAKD |3 dias
=4 CAMPO FOTONOLTAK D & dlize
S Bk TENSION ESTACION BOMBED 12 dias
55 MEDLA TEMSKIN 1% dias
57 |H FRUEBAS 1% dias
) CONTROL AMBIENTAL 254 dias
=] GESTION DE RESIDLAGS 154 dias
B0 SEGURIDAD ¥ SALLID a5 dias
] ENTREGA DE OBRA 0 dias 03507
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PLAN VALORADO
a MESES
PROYECTO DE MODERNIZACION INEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CNAL DE IMPORTE (P.E.M.)

LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 SUMA PARCIAL
Obra De Toma 54.461,59 € 21.784,64 € 21.784,64 € 10.892,32 € - € - € - € - £ - € - € 54.461,59 €
Balsa pie de canal 392.702,99 € 49.087,87 € 49.087,87 € 49.087,87 € 49.087,87 € 51.051,39¢€ 86.394,66 € 58.905,45 € - € - € 392.702,99 €
Balsa elevada 225.177,06 € - € - € - € - € - € 56.294,27 € 56.294,27 € 45.03541 € 67.553,12 € 225.177,06 €
Impulsién 204.827,29 € - € 35.844,78 € 35.844,78 € 71.689,55 € 20.482,73 € 20.482,73 € 20.482,73 € - € - £ 204.827,29 €
Red natural 1.714.482,46 € - € - € - € - € 154.303,42 € 257.172,37 € 257.172,37 € 257.172,37 € 257.172,37€ | 1.182.992,90€
Red forzada 1.189.956,94 € - € - € - € - € - € - € - £ 95.196,56 € 95.196,56 € 190.393,11 €
Estacion de Bombeo 218.506,07 € - € - € - € - £ - € - € - £ 3277591 € 32.77591¢€ 65.551,82 €
Electrificacién 760.222,10 € - € - € - € - £ - € - € 190.055,53 € 380.111,05 € 190.055,53 € 760.222,10 €
Medidas Ambientales 76.516,70 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 38.258,35 €
Gestion de Residuos 13.503,36 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 6.751,68 €
Seguridad y Salud 36.724,32 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 18.362,16 €
Publicidad 1.673,48 € 1.673,48 € - £ - € - € - € - € - £ - € - € 1.673,48 €

P.E.M. MENSUAL 79.587,34 € 113.758,64 € 102.866,32 € 127.818,78 € 232.878,89 € 427.385,38 € 589.951,69 € 817.332,65 € 649.794,83 € | 3.141.374,53 €
P.E.M. ACUMULADO 79.587,34 € 193.345,98 € 296.212,31 € 424.031,09 € 656.909,98€ | 1.084.29535€ | 1.674.24705€| 2.491579,70€ | 3.141374,53 €
a MESES
PROYECTO DE MODERNIZACION INEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CNAL DE IMPORTE (P.E.M.)

LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA) M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 Mm17 M18 SUMA
Obra De Toma 54.461,59 € - € - € - € - £ - € - € - £ - € - £ 54.461,59 €
Balsa pie de canal 392.702,99 € - € - € - € - € - € - € - £ - € - € 392.702,99 €
Balsa elevada 225.177,06 € - € - € - € - € - € - € - £ - € - € 225.177,06 €
Impulsién 204.827,29 € - € - € - € - € - € - € - £ - € - € 204.827,29 €
Red natural 1.714.482,46 € 154.30342 € 154.303,42 € 137.158,60 € 42.862,06 € 42.862,06 € - € - £ - € - €] 171448246 €
Red forzada 1.189.956,94 € 95.196,56 € 95.196,56 € 166.593,97 € 178.493,54 € 178.493,54 € 95.196,56 € 95.196,56 € 95.196,56 € - €] 1.189.956,94 €
Estacion de Bombeo 218.506,07 € - € - € 43.701,21 € 43.701,21 € 43.701,21 € 21.850,61 € - £ - € - £ 218.506,07 €
Electrificacién 760.222,10 € - € - € - € - € - € - € - £ - € - € 760.222,10 €
Medidas Ambientales 76.516,70 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 4.250,93 € 76.516,70 €
Gestion de Residuos 13.503,36 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 750,19 € 13.503,36 €
Seguridad y Salud 36.724,32 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 2.040,24 € 36.724,32 €
Publicidad 1.673,48 € - € - € - € - € - € - € - £ - € - € 1.673,48 €

P.E.M. MENSUAL 256.541,33 € 256.541,33 € 354.495,14 € 272.098,17 € 272.098,17 € 124.088,52 € 102.23791 € 102.237,91 € 7.04135€ | 4.888.754,36 €
P.E.M. ACUMULADO| 3.397.915,86€ | 3.654.457,19€ | 4.008.952,33€ | 4.281.050,50€ | 4.553.14867€ | 4.677.237,19€ | 4.779.475,10€ | 4.881.713,01€ | 4.888.754,36 €




