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ANEJO 18.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

El Plan de Obra es el instrumento de planificación de todo proceso constructivo. En él, a través de una 
estimación y relación cuidadosa de las tareas más relevantes del mismo, así como de los rendimientos a 
aplicar a cada una de ellas, se pueden estimar los siguientes parámetros: 

• Duración de cada una de las tareas de obra.  

• Asignación de personal a cada equipo de trabajo con el fin de cumplir la programación establecida. 

• Establecimiento del número de equipos necesarios en cada tajo específico. 

• Disposición de un orden de ejecución de las tareas lógicas para la consecución del plazo temporal 
marcado. 

En la elaboración de la programación de las obras, para calcular la duración de cada una de las tareas 
se ha considerado en cada caso: 

• Los rendimientos tipos de cada tajo, tomando el más desfavorable que condiciona la duración 
máxima de la partida.  

• Los recursos empleados (número de equipos) que se prevé lleve a cabo cada actividad.  

• El calendario laboral, que tiene en cuenta la duración total del conjunto de tareas.  

Es necesario considerar los plazos de entrega de material de los principales proveedores, 
especialmente los que requieren mayor tiempo de fabricación o aquellos que intervienen en las tareas 
consideradas como críticas.  

El montaje de las tuberías en este supuesto deberá ser a tajo limpio, de manera que las zanjas 
queden tapadas, y se restituya el terreno a su cota original, lo antes posible. 

A la vista de las obras proyectadas, y ya descritas anteriormente, se puede afirmar que los principales 
tajos son los correspondientes a la realización de la balsa, la apertura y cierre de zanjas y colocación de 
tubería de la conducción. En cierta medida, el resto de las tareas se deberán acomodar al ritmo de 
ejecución de las nombradas. Por ello, se considera fundamental el conseguir que los equipos encargados 
de tales tajos, sean de la adecuada capacidad y número para asegurar un progreso satisfactorio de las 
obras. 

A continuación, se señalan los tajos principales en función de las mediciones de unidades de obra a 
ejecutar, y las tareas a ejecutar, en el orden en que se presentan en el plan de obras. 

 

 

 

1. Instalaciones y Replanteo 

• Instalaciones auxiliares 
• Replanteo previo 
• Gestión de premisos 

2. Obra de Captación 

• Obra civil. 
• Instalación de equipos. 

3. Balsa de Pie de canal 

• Movimiento de tierras (desbroces, desmonte, terraplén). 
• Obras de fábrica: obras de toma, arquetas de válvulas, etc. (encofrado, armadura y 

hormigonado). 
• Impermeabilización (instalación de geotextil y geomembrana). 

4. Balsa elevada 

• Movimiento de tierras (desbroces, desmonte, terraplén). 
• Obras de fábrica: obras de toma, arquetas de válvulas, etc. (encofrado, armadura y 

hormigonado). 
• Impermeabilización (instalación de geotextil y geomembrana). 

5. Estación de bombeo 

• Obra civil. 
• Instalación de equipos. 

• Instalaciones eléctricas 

6. Instalación fotovoltaica 

• Movimiento de tierras (desbroce, desmonte, terraplén) 
• Instalación de paneles y elementos eléctricos. 

7. Tubería de Impulsión 

• Movimiento de Tierras (excavación en zanja y rellenos, cama de asiento).  
• Conducciones: instalación de las tuberías de FD en zanja con todos sus elementos hidráulicos.  
• Obras de fábrica: arquetas de válvulas de corte, etc. (encofrado, armadura y hormigonado).  
• Reposición de servicios.  

8. Redes de Riego 

• Movimiento de Tierras (excavación en zanja y rellenos, entibaciones, cama de asiento).  
• Conducciones: instalación de las tuberías en zanja con todos sus elementos hidráulicos, 

incluidas las pruebas correspondientes.  
• Obras de fábrica: obras de toma, arquetas de válvulas de corte, etc. (encofrado, armadura y 

hormigonado).  
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• Reposición de servicios.  

9. Automatización 

10. Telecontrol y Sistema de Gestión 

11. Medidas Correctoras de Impacto Ambiental 

12. Seguridad y Salud 

13. Gestión de residuos 

2 PLAN DE OBRA 

Fruto de la asignación de equipos y rendimientos reflejada en epígrafes anteriores se ha previsto en el 
presente Proyecto un periodo de ejecución de obra de DIECIOCHO (18) MESES. 

Se presenta a continuación el Diagrama de Gantt de la obra y Plan valorado de la obra. 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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PLAN VALORADO 

Obra De Toma 54.461,59 €               21.784,64 €           21.784,64 €          10.892,32 €          ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      54.461,59 €         
Balsa pie de canal 392.702,99 €             49.087,87 €           49.087,87 €          49.087,87 €          49.087,87 €          51.051,39 €          86.394,66 €          58.905,45 €          ‐  €                      ‐  €                      392.702,99 €      
Balsa elevada 225.177,06 €             ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      56.294,27 €          56.294,27 €          45.035,41 €          67.553,12 €          225.177,06 €      
Impulsión 204.827,29 €             ‐  €                       35.844,78 €          35.844,78 €          71.689,55 €          20.482,73 €          20.482,73 €          20.482,73 €          ‐  €                      ‐  €                      204.827,29 €      
Red natural 1.714.482,46 €         ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      154.303,42 €       257.172,37 €       257.172,37 €       257.172,37 €       257.172,37 €       1.182.992,90 €   
Red forzada 1.189.956,94 €         ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      95.196,56 €          95.196,56 €          190.393,11 €      
Estación de Bombeo 218.506,07 €             ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      32.775,91 €          32.775,91 €          65.551,82 €         
Electrificación 760.222,10 €             ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      190.055,53 €       380.111,05 €       190.055,53 €       760.222,10 €      
Medidas Ambientales 76.516,70 €               4.250,93 €             4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            38.258,35 €         
Gestión de Residuos 13.503,36 €               750,19 €                750,19 €               750,19 €               750,19 €               750,19 €               750,19 €               750,19 €               750,19 €               750,19 €               6.751,68 €           
Seguridad y Salud 36.724,32 €               2.040,24 €             2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            18.362,16 €         
Publicidad 1.673,48 €                 1.673,48 €             ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      1.673,48 €           

79.587,34 €           113.758,64 €       102.866,32 €       127.818,78 €       232.878,89 €       427.385,38 €       589.951,69 €       817.332,65 €       649.794,83 €       3.141.374,53 €   
79.587,34 €           193.345,98 €       296.212,31 €       424.031,09 €       656.909,98 €       1.084.295,35 €    1.674.247,05 €    2.491.579,70 €    3.141.374,53 €   

Obra De Toma 54.461,59 €               ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      54.461,59 €         
Balsa pie de canal 392.702,99 €             ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      392.702,99 €      
Balsa elevada 225.177,06 €             ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      225.177,06 €      
Impulsión 204.827,29 €             ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      204.827,29 €      
Red natural 1.714.482,46 €         154.303,42 €        154.303,42 €       137.158,60 €       42.862,06 €          42.862,06 €          ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      1.714.482,46 €   
Red forzada 1.189.956,94 €         95.196,56 €           95.196,56 €          166.593,97 €       178.493,54 €       178.493,54 €       95.196,56 €          95.196,56 €          95.196,56 €          ‐  €                      1.189.956,94 €   
Estación de Bombeo 218.506,07 €             ‐  €                       ‐  €                      43.701,21 €          43.701,21 €          43.701,21 €          21.850,61 €          ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      218.506,07 €      
Electrificación 760.222,10 €             ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      760.222,10 €      
Medidas Ambientales 76.516,70 €               4.250,93 €             4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            4.250,93 €            76.516,70 €         
Gestión de Residuos 13.503,36 €               750,19 €                750,19 €               750,19 €               750,19 €               750,19 €               750,19 €               750,19 €               750,19 €               750,19 €               13.503,36 €         
Seguridad y Salud 36.724,32 €               2.040,24 €             2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            2.040,24 €            36.724,32 €         
Publicidad 1.673,48 €                 ‐  €                       ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      ‐  €                      1.673,48 €           

256.541,33 €        256.541,33 €       354.495,14 €       272.098,17 €       272.098,17 €       124.088,52 €       102.237,91 €       102.237,91 €       7.041,35 €            4.888.754,36 €   
3.397.915,86 €     3.654.457,19 €    4.008.952,33 €    4.281.050,50 €    4.553.148,67 €    4.677.237,19 €    4.779.475,10 €    4.881.713,01 €    4.888.754,36 €   
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