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1 METODOLOGIA

La base metodoldgica del programa de trabajos es el Método de la ruta critica, que consiste en
calcular la duracion total de un proyecto basandose en la duracién de cada una de las tareas en
particular y en sus dependencias, identificando que tareas son criticas. Por lo tanto, el camino
critico es, el camino mas largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto
ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino critico, puesto que el ajuste de

estas tareas afecta a la fecha de finalizacién del proyecto.

2 PLAZO DE EJECUCION

Se ha previsto una duracion de la obra de 18 meses, en base a la duracion de las distintas

unidades de obra y a lo ajustado del plazo disponible para cumplimiento de los fondos PRTR.

3 ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPANA DE RIEGO

A lo largo del plazo de la obra se producira simultaneidad entre las obras y los periodos
correspondientes a las campafias de riego afectadas, en los que se tendra que tener especial

atencién para permitir el riego de las parcelas de cultivo.

4 PLAN DE OBRA

A continuacién, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar.
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PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA Total Costes MESES MESES
PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y SAT Directas
CLIMASOL DE VERA (ALMERIA) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18
SAT ANTAS 14.523.992,63 €
BALSA ALMACENAMIENTO CAPELLANIA 3.615.650,23 € 100.434,73 € 200.869,46 € 401.738,91 € 401.738,91 € 602.608,37 € 703.043,10 € 401.738,91 € 401.738,91 € 401.738,91 €
RED DE TUBER{AS 9.571.876,13 €|
HIDRANTES 1.189.392,66 €
MEJORA BALSA EXPULGAPERROS 102.073,61 €] 34.024,54 € 34.024,54 € 34.024,54 €
CONEXIONES BALSAS EXISTENTES CON RED NUEVA 45.000,00 €] 22.500,00 € 22.500,00 €
SAT VERA 5.445.749,24 €
BALSA ALMACENAMIENTO 1.222.735,87 € 122.273,59 € 122.273,59 € 244.547,17 € 489.094,35 € 244.547,17 €
RED DE TUBERIAS 3.888.822,24 €
HIDRANTES 321.879,76 €
CONEXION A RED ANTIGUA 12.311,37 € 6.155,69 € 6.155,69 €|
TELECONTROL Y AUTOMATIZACION 476.119,00 € 11.902,98 € 23.805,95 € 47.611,90 € 83.320,83 € 71.417,85 € 71.417,85 € 47.611,90 € 47.611,90 € 47.611,90 € 23.805,95 €
SEGURIDAD Y SALUD 151.752,90 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 € 8.430,72 €|
GESTION DE RESIDUOS 135.000,00 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 € 7.941,18 €
MEDIDAS AMBIENTALES 308.244,84 € 5.504,37 € 5.504,37 € 11.008,74 € 11.008,74 € 22.017,49 € 22.017,49 € 22.017,49 € 22.017,49 € 38.530,61 € 38.530,61 € 33.026,23 € 33.026,23 € 33.026,23 € 11.008,74 €]
SENALIZACION PRTR 3.266,94 € 2.485,72 € 781,22 €]
CONTROL CALIDAD 210.441,25 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 € 12.378,90 €|
Total mensual Costes Directos 111.351,17 € 389.151,52 € 749.552,24 € 1.068.614,78 € 1.594.051,15 € 1.854.017,14 € 1.079.623,52 € 1.308.089,17 € 1.525.442,00 € 1.323.957,02 € 1.477.036,36 € 1.724.087,65 € 1.930.159,01 € 1.611.382,69 € 1.314.533,79 € 1.314.533,79 € 607.843,84 € 271.139,95 €
Total acumulado Costes Directos 111.351,17 € 500.502,68 € 1.250.054,92 € 2.318.669,70 € 3.912.720,85 € 5.766.738,00 € 6.846.361,52 €|  8.154.450,69 €|  9.679.892,70 €|  11.003.849,72 €|  12.480.886,08 €| 14.204.973,73 €| 16.135.132,75€| 17.746.515,44 €|  19.061.049,22 €|  20.375.583,01 €|  20.983.426,85€|  21.254.566,80 €
Total Ejecucién Material (CI 7,5% y GG 6%) 126.884,65 € 570.322,81 € 1.424.437,59 € 2.642.124,13€|  4.458.545,41 € 6.571.197,95 € 7.801.428,95€|  9.291.996,56 €|  11.030.237,73 €|  12.538.886,75€| 14.221.969,69 €|  16.186.567,57 €|  18.385.983,76 €|  20.222.154,34 €|  21.720.065,59 €|  23.217.976,84 €|  23.910.614,89 €|  24.219.578,87 €
Total Ejecucién por Administracién (IVA 21%) 153.530,43 € 690.090,59 €| 1.723.569,48 €| 3.196.970,19 €| 5.394.839,95€| 7.951.149,51 €| 9.439.729,03 €| 11.243.315,84 €| 13.346.587,65 €| 15.172.052,97 €| 17.208.583,32 €| 19.585.746,76 €| 22.247.040,35 €| 24.468.806,75 €| 26.281.279,36 €| 28.093.751,97 €| 28.931.844,02 €| 29.305.690,43 €
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