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1 MAQUINARIAY MANO DE OBRA NECESARIA

Para calcular la duracion de la obra y estimar el personal y maquinaria necesarios

para su ejecucion, se ha realizado la programacion en un diagrama de Gant, contabilizando

los capitulos mas importantes que intervienen y su duracion.

Se ha procurado ajustar el nimero de camiones utilizados en el transporte de tierras
y materiales, al rendimiento de las palas cargadoras, con objeto de evitar los tiempos

muertos de espera.
Un capitulo importante lo constituye la balsa de regulacién, y red de riego, para lo
cual se necesita la mano de obra correspondiente a una cuadrilla, mas los especialistas

correspondientes a la maquinaria necesaria

Asi pues se considera imprescindible la disposicion de los siguientes medios y

maquinaria adscritos a la obra.

VALORACION DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIA

MAQUINARIA MANO DE OBRA
2 Retroexcavadora 5 Maquinista 12
1 Retrocargo 2 Magquinista 22
1 Pala cargadora 1 Magquinista 32
1 Compactador vibro 2 Peodn espec. R.G.
1 Motoniveladora 6 Peones R.G.

1 Grla

1 Camién volquete grua

1 Tractor oruga

La jornada laboral se ha fijado en 6.77 horas y el nimero de dias de trabajo efectivo
al afo se ha estimado en 240, descontando los dias festivos y aquellos en los que las

inclemencias climatolégicas impidan o dificulten la ejecucion de las obras.

A continuacion se calcula la duracion de los trabajos, teniendo en cuenta el

rendimiento de la maquinaria y mano de obra, asi como la programacion de la obra.

De acuerdo con ello se estima que la duracion de las obras sera de 12 meses.
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2 DIAGRAMA GANT DE LAS ACTIVIDADES

A continuacion se adjunta el Diagrama de Gant, donde aparecen todas las

actividades que se van a realizar y la estimacion del tiempo que se van a tardar en realizar.
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DURACION DE LA OBRA (MESES)

ACTIVIDADES PRESUPUESTO
MES1 | MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 | MES 11 | MES 12
1.-ESTACIONES DE BOMBEO 391.212,16
EQUIPOS, VALVULAS Y CALDERERIA 119.100,16 59.550,08 | 59.550,08
INSTALACION ELECTRICA 170.541,58 85.270,79 | 85.270,79
CANAL DE ALIMENTACION 66.718,33 33.359,17 | 33.359,17
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIONES 34.852,09 17.426,05 | 17.426,05
2.-IMPULSION A BALSA 194.794,70
MOVIMIENTO DE TIERRAS 31.553,28 31.553,28
TUBERIA 154.814,46 77.407,23 | 77.407,23
OBRA CIVIL 5.414,50 5.414,50
VALVULERIA 3.012,46 1.506,23 | 1.506,23
3.-BALSA DE REGULACION 1.315.702,89
MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA 900.396,93 180.079,39( 180.079,39( 180.079,39| 180.079,39| 180.079,39
OBRA DE ENTRADA 2.368,21 473,64 473,64 473,64 473,64 473,64
ALIVIADERO 9.512,74 1.902,55 | 1.902,55 | 1.902,55 | 1.902,55 | 1.902,55
OBRA DE TOMA Y DESAGUE DE FONDO 152.412,23 152.412,23
CORONACION Y ACCESOS 72.793,94 72.793,94
DRENAJE 51.271,79 51.271,79
IMPERMEABILIZACION 122.188,85 122.188,85
ACABADOS 4.758,20 4.758,20
4.-ESTACION DE FILTRADO 179.582,51
NAVE DE FILTRADO 78.307,69 39.153,85 | 39.153,85
EQUIPOS 57.493,86 28.746,93 | 28.746,93
TUBERIAS, VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES 43.780,96 21.890,48 | 21.890,48
5.-RED PRINCIPAL DE RIEGO 1.160.595,71
MOVIMIENTO DE TIERRAS 102.743,81 14.677,69 | 14.677,69 | 14.677,69 | 14.677,69 | 14.677,69 | 14.677,69 | 14.677,69
TUBERIAS 1.016.456,95 145.208,14 | 145.208,14 | 145.208,14 | 145.208,14 | 145.208,14 | 145.208,14 | 145.208,14
VALVULERIA 41.394,95 6.899,16 | 6.899,16 | 6.899,16 | 6.899,16 | 6.899,16 | 6.899,16
6.-RED SECUNDARIA 494.938,16
MOVIMIENTO DE TIERRAS 63.246,32 10.541,05 | 10.541,05 | 10.541,05 | 10.541,05 | 10.541,05 | 10.541,05
TUBERIAS 92.700,55 15.450,09 | 15.450,09 | 15.450,09 | 15.450,09 | 15.450,09 | 15.450,09
VALVULERIA 338.991,29 56.498,55 | 56.498,55 | 56.498,55 | 56.498,55 | 56.498,55 | 56.498,55
7.-REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES 115.382,37
SUMINISTROS AFECTADOS 21.655,00 3.609,17 | 3.609,17 | 3.609,17 | 3.609,17 | 3.609,17 | 3.609,17
SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES 93.727,37 15.621,23 | 15.621,23 | 15.621,23 | 15.621,23 | 15.621,23 | 15.621,23
8.-SEGURIDAD Y SALUD 39.513,05
SEGURIDAD Y SALUD 39.513,05] 3.292,75|3.292,75| 3.292,75 | 3.292,75 | 3.292,75 | 3.292,75 | 3.292,75 | 3.292,75 | 3.292,75 | 3.292,75 [3.292,75(3.292,75
9.-IMPACTO AMBIENTAL 50.555,97
IMPACTO AMBIENTAL 50.555,97] 4.213,00| 4.213,00| 4.213,00 | 4.213,00 | 4.213,00 | 4.213,00 | 4.213,00 | 4.213,00 | 4.213,00 | 4.213,00 [4.213,00{4.213,00
10.-GESTION DE RESIDUOS 6.898,00
GESTION DE RESIDUOS 6.898,00 862,25 862,25 862,25 862,25 862,25 862,25 862,25 862,25
11.-CONTROL DE CALIDAD 39.492,20
CONTROL DE CALIDAD 39.492,20 4.936,53 | 4.936,53 | 4.936,53 | 4.936,53 | 4.936,53 | 4.936,53 | 4.936,53 | 4.936,53
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL () 3.988.667,72] 7.505,75| 7.505,75| 210.437,79| 475.147,49] 744.199,21| 751.168,74] 779.262,60| 455.270,24| 286.567,80] 256.590,86| 7.505,75| 7.505,75
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